



LEGENDA

	Viabilità cantierizzate per attraversare l'inversione del senso di marcia		Area di lavoro
	Area di lavoro di durata inferiore rispetto al cantiere ordinario		Area di lavoro temporanea con mantenimento della viabilità privata e pubblica
	Viabilità ordinaria in fase di cantiere		Pista ciclabile provvisoria
	Recinzioni Tipo A - Recinzione pesante con rete		Recinzioni Tipo D - Recinzione leggera con rete

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno riallocati provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti.

CONCEDENTE: **COMUNE DI FIRENZE**

CONCESSIONARIA: **TRAM DI FIRENZE S.p.A.**

TF 2.3 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

cmb **ALSTOM** **com.net**

HITACHI **mermecste**

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE: **10282**

PROGETTO: L2|V IMPIANTO: 7|0|X PROGRESSIVO: 1|0|0|4|2 FORMATO: A X FASE: P E TIPO: 1 2 A.G.: L 2 V

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2 VACS
CANTIERIZZAZIONE
Contemporaneità di cantiere
Sequenza degli interventi - Contemporaneità fase 2.2

PROF. INCARICATO: **SDAprogetti** MANDATARIA RTI COSTRUT.: **TRAM DI FIRENZE** DL / R.U.P.

NOMEI SOCIETÀ RAGGRUPPATE: **CMB**

REV	DATA	DESCRIZIONE	SR o Prof. Incaricato				R.T.I.	
			Redatto	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato	Voto
04	marzo 2022	Prima emissione	BORGHETTI	MORELLINI	ARTURI	N.A.	N.A.	DRAGO
05	maggio 2022	Revisione su progetto di studio versione GIP v.10P (4/2022)	BORGHETTI	MORELLINI	ARTURI	N.A.	N.A.	DI PALMA

VACS LOTTO II - CONTEMPORANEITA' FASE 2.2