



**LEGENDA KEYPLAN**

	Cantieri non iniziato
	Cantieri con lavorazioni invasive
	Cantieri con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

**LEGENDA PLANIMETRIA**

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantieri - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantieri - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri in attesa di preeserizio
	Avanzamento sede realizzata

**COMUNE DI FIRENZE**  
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.  
 SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE  
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

**PROGETTO DEFINITIVO**  
 CANTIERIZZAZIONE  
 CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE  
 Contemporaneità Mese 33

COMUNE DI FIRENZE  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE  
 S. PRESIDENTE  
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

**GRUPPO DI LAVORO**

	Prestitazioni specialistiche
ING. SANTI CAMINITI	Progetto Funzionale e Studi Impianti
ING. ALBERTO TONELLI	Progetto Impianti Tecnologici
ING. MARCO FALDI	Progetto della Stazione
ARCH. SALVATORE FALDI	Progetto Architettonico-Paesaggistico e Intervento Urbano
ING. PIERLUIGI CAROTTI	Progetto della Opera Viaria
DOTT. GIAN ROBERTO DIAMANTI	Progetto Geologico
DOTT. IRENE LAZZARINI	Indagini geotecniche e Ambientali
DOTT. CARLOTTA BIANCHI	Valutazione ambientale - Impact Assessment
ING. SANTI CAMINITI	Redazione della relazione di progetto per la Stazione
ING. FRANCESCO TAMBURINI	Redazione studi di carattere Ambientale
ING. ANDREA SPINOSA	Redazione di Piano Economico e Finanziario

**Consulenti**

SDAprogetti

ambiente

Gndem

RISSOPRODI ASSOCIATI

GEODINAMICA

J+S

Spinosa

ArchLandsStudio

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-033	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL033-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0B	Febbraio 2025	Emissione a seguito RED-RNA	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0C						