



LEGENDA KEYPLAN

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantiere - Fase Indicazione su viabilità
	Cantiere - Fase Indicazione su viabilità
	Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE
CONTEMPORANEITÀ DI CANTIERE
Sequenza degli interventi - Contemporaneità Mese 5

COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

Architettura INGENIERING
ARCHITECTONICA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettazione e coordinamento: ARCHITECTONICA ENGINEERING s.r.l.	Studio architettonico e paesaggio: STUDIO ROSSIPRODI ASSOCIATI	Studio topografico: ALEPH s.r.l.	Studio ambientale: AMBIENTE s.p.a.	Architettura: COOPERATIVA ARCHITETTICA
Architettura: ARCHITECTONICA ENGINEERING	Aspetti strutturali e ponti: STUDIO MATILDI-PARTNERS	Progettazione: STUDIO GREGORACCI-ORTORELLA	Geologia: GEOBANCA	Idraulica: HYDROLOGIA ROSSIPRODI
SDAprogetti	MATILDI-PARTNERS	92	GEOBANCA	HO

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NCOME FILE
	FL32	PD	CAN	PL011	0B	1:5.000	FL32-PD-CAN-PL011-0B.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Gennaio 2022	Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.d.M)	Tacchi	Salvo	Camini
0B	Febbraio 2022	Emissione per correzione refusi	Tacchi	Salvo	Camini