



LEGENDA

	Viabilità cantierizzate per attrezzare l'inversione del senso di marcia		Area di lavoro
	Area di lavoro di durata inferiore rispetto al cantiere ordinario		Area di lavoro temporanea con mantenimento della viabilità privata e pubblica
	Viabilità ordinaria in fase di cantiere		Pista ciclabile provvisoria
	Recinzioni		
	Tipo A - Recinzione pesante con rete		
	Tipo D - Recinzione leggera con rete		

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno riciclati provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti

CONCEDENTE: **COMUNE DI FIRENZE**

CONCESSIONARIA: **TRAM DI FIRENZE S.p.A.**

TF 2.3 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

cmb **ALSTOM** **com.net**

HITACHI **mermecste**

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE: **10284**

PROGETTO	IMPIANTO	PROGRESSIVO	FORMATO	FASE	TIPO	A.G.
L2V	70X	110044	A X	PIE	12	L2V

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2 VACS

CANTIERIZZAZIONE
Contemporaneità di cantiere
Sequenza degli interventi - Contemporaneità fase 3.2

PROF. INCARICATO	MANDATARIA RTI COSTRUT.	TRAM DI FIRENZE	DL / R.U.P.
SDAprogetti ing. Paolo Borghetti ing. Paolo Vargaglia			

NOMEI SOCIETÀ RAGGRUPPATEE

CMB

REV	DATA	DESCRIZIONE	SR o Prof. Incaricato				R.T.I.	
			Redatto	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato	Voto
0A	marzo 2022	Prima emissione	BORGHETTI	MORELLINI	ARTURI	N.A.	N.A.	DRAGO
0B	maggio 2022	Revisione su progetto di studio versione GIP + TIF #1503002	BORGHETTI	MORELLINI	ARTURI	N.A.	N.A.	DI PALMA

VACS LOTTO II - CONTEMPORANEITA' FASE 3.2