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1. PROGRAMMA LAVORI OPERATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

0 Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze 2291 g 26/01/23 04/05/29

1 MILESTONES GENERALI 2291 g 26/01/23 04/05/29

2 Consegna Lavori 0 g 26/01/23 26/01/23

3 Fine Lavori (Durata Lavori 2291gnc) 0 g 04/05/29 04/05/29

4 CONSEGNA AREE DI CANTIERE 120 g 26/01/23 25/05/23

5 Area di cantiere Scavalco 0 g 26/01/23 26/01/23

6 Area di cantiere Circondaria 0 g 26/01/23 26/01/23

7 Area di cantiere Campo di Marte 120 g 26/01/23 25/05/23

8 Aree campo di Marte (Parziale) 0 g 26/01/23 26/01/23

9 Area Piazzale conci  0 g 04/04/23 04/04/23

10 Area fascio binari 0 g 15/05/23 15/05/23

11 Area pozzo di lancio TBM (si veda OdS 0036) 0 g 25/05/23 25/05/23

12 Campo base Rovezzano 0 g 26/01/23 26/01/23

13 Area di cantiere Santa Barbara 0 g 26/01/23 26/01/23

14 CONSEGNA AREE DI COMPETENZA COMUNALE 823 g 30/01/23 01/05/25

15 Area ex‐Ataf, via Pacinotti 0 g 26/03/23 26/03/23

16 Aree Fortezza da Basso 29 g 30/01/23 28/02/23

17 Area Fortezza 1 0 g 30/01/23 30/01/23

18 Area Fortezza 2 0 g 30/01/23 30/01/23

19 Area Fortezza 3 0 g 28/02/23 28/02/23

20 Area Fortezza 4 0 g 28/02/23 28/02/23

21 Area via delle Ghiacciaie 0 g 17/03/23 17/03/23

22 Area via Cittadella 0 g 17/03/23 17/03/23

23 Area Viale Redi 2 (edificio uffici RFI) 0 g 17/03/23 17/03/23

24 Area Pozzo raccolta e smaltimento acque di galleria (Fortezza 1) 0 g 17/03/23 17/03/23

25 Area scuola Ottone Rosai 0 g 01/04/23 01/04/23

26 Area via Cosseria (by pass Mugnone) 0 g 17/07/24 17/07/24

27 Area Fosso di Quarto (Via Lorenzini) 0 g 01/05/25 01/05/25

28 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE 2111 g 26/01/23 05/11/28

29 VOLTURA CONTRATTI E UTENZE 120 g 26/01/23 25/05/23

30 Subentro ai contratti delle utenze e autorizzazioni 120 g 26/01/23 25/05/23

31 APPROVVIGGIONAMENTI E AFFIDAMENTI 2111 g 26/01/23 05/11/28

32 TBM 390 g 26/01/23 19/02/24

33 Fornitura TBM 390 g 26/01/23 19/02/24

34 PRODUZIONE CONCI GALLERIE TBM 1160 g 26/01/23 30/03/26

35 Selezione fornitore 30 g 26/01/23 24/02/23

36 Qualifica impianto e avvio produzione 90 g 25/02/23 25/05/23

37 Start up impianto di produzione conci 30 g 26/05/23 24/06/23

38 Produzione conci a regime 1010 g 25/06/23 30/03/26

39 AFFIDAMENTI E SUBAPPALTI 210 g 26/01/23 23/08/23

40 Affidamenti e subappalti opere civili 210 g 26/01/23 23/08/23

41 Affidamento esecuzione pali 75 g 26/01/23 10/04/23

42 Affidamento movimenti terra 80 g 26/01/23 15/04/23

43 Affidamenti opere in CA 210 g 26/01/23 23/08/23

44 Affidamenti opere in carpenteria metallica 210 g 26/01/23 23/08/23

45 Affidamento opere di consolidamento 90 g 26/01/23 25/04/23

46 Affidamento opere a S.Barbara 102 g 26/01/23 07/05/23

47 Affidamento opere GN e scavo pozzo nord 126 g 26/01/23 31/05/23

48 Qualifica materiali per inizio opere prioritarie 150 g 26/01/23 24/06/23

49 Qualifica conglomerato cementizio 150 g 26/01/23 24/06/23

50 Qualifica acciaio in barre del tipo B450C, gabbie per pali, 
rete elettrosaldata, ecc.

150 g 26/01/23 24/06/23

51 MATERIALI DI FORNITURA RFI 1054 g 18/12/25 05/11/28

52 CAMPO DI MARTE – FASE 1: Rotaie, paraurti, cassette di 
manovra, scambi

180 g 18/12/25 15/06/26

53 CAMPO DI MARTE – FASE 2: Rotaie, paraurti, cassette di 
manovra, scambi, intersezioni

180 g 15/08/27 10/02/28

54 CAMPO DI MARTE – FASE 3: Rotaie, paraurti, cassette di 
manovra, scambi

180 g 27/01/28 24/07/28

55 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 1: Rotaie 180 g 18/09/27 15/03/28

56 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 2: Rotaie 180 g 07/12/27 03/06/28

Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di F

MILESTONES GENERALI

Consegna Lavori

Fine Lavori (Durata Lavori 2291gnc)

CONSEGNA AREE DI CANTIERE

Area di cantiere Scavalco

Area di cantiere Circondaria

Area di cantiere Campo di Marte

Aree campo di Marte (Parziale)

Area Piazzale conci 

Area fascio binari

Area pozzo di lancio TBM (si veda OdS 0036)

Campo base Rovezzano

Area di cantiere Santa Barbara

CONSEGNA AREE DI COMPETENZA COMUNALE

Area ex‐Ataf, via Pacinotti

Aree Fortezza da Basso

Area Fortezza 1

Area Fortezza 2

Area Fortezza 3

Area Fortezza 4

Area via delle Ghiacciaie

Area via Cittadella

Area Viale Redi 2 (edificio uffici RFI)

Area Pozzo raccolta e smaltimento acque di galleria (Fortezza 1)

Area scuola Ottone Rosai

Area via Cosseria (by pass Mugnone)

Area Fosso di Quarto (Via Lorenzini)

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

VOLTURA CONTRATTI E UTENZE

Subentro ai contratti delle utenze e autorizzazioni

APPROVVIGGIONAMENTI E AFFIDAMENTI

TBM

Fornitura TBM

PRODUZIONE CONCI GALLERIE TBM

Selezione fornitore

Qualifica impianto e avvio produzione

Start up impianto di produzione conci

Produzione conci a regime

AFFIDAMENTI E SUBAPPALTI

Affidamenti e subappalti opere civili

Affidamento esecuzione pali

Affidamento movimenti terra

Affidamenti opere in CA

Affidamenti opere in carpenteria metallica

Affidamento opere di consolidamento

Affidamento opere a S.Barbara

Affidamento opere GN e scavo pozzo nord

Qualifica materiali per inizio opere prioritarie

Qualifica conglomerato cementizio

Qualifica acciaio in barre del tipo B450C, gabbie per pali, rete elettrosaldata, ecc.

MATERIALI DI FORNITURA RFI

CAMPO DI MARTE – FASE 1: Rotaie, paraurti, cassette di manovra, scambi

CAMPO DI MARTE – FASE 2: Rotaie, paraurti, cassette di manovra, scambi, intersezioni

CAMPO DI MARTE – FASE 3: Rotaie, paraurti, cassette di manovra, scambi

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 1: Rotaie

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 2: Rotaie
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

57 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 3: Rotaie, paraurti, cassette 
di manovra, scambi

180 g 07/12/27 03/06/28

58 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 4: Rotaie, paraurti, cassette 
di manovra, scambi

180 g 25/02/28 22/08/28

59 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 5: Rotaie 180 g 20/02/28 17/08/28

60 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 6: Rotaie 180 g 10/05/28 05/11/28

61 ARMAMENTO ACCESSO PASSANTE AV: Rotaie, cassette di 
manovra, scambi, intersezioni

180 g 21/08/27 16/02/28

62 PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO ‐ Milestone di progettazione 555 g 24/03/23 28/09/24

63 STAZIONE AV 324 g 11/04/23 29/02/24

64 Consegna PED BOX01‐BOX01A‐FO04 0 g 29/02/24 29/02/24

65 Consegna PED BOX01‐BOX01A‐SC02 0 g 16/04/23 16/04/23

66 Consegna PED BOX01‐BOX01A‐FO10 0 g 11/04/23 11/04/23

67 Consegna PED BOX01‐BOX01B‐FO06 0 g 26/04/23 26/04/23

68 Consegna PED BOX01‐BOX01E‐ST08_M1_GA1‐2 0 g 20/06/23 20/06/23

69 Consegna PED BOX01‐BOX01E‐ST08_M1_GA7‐9 0 g 11/05/23 11/05/23

70 PASSANTE AV 552 g 27/03/23 28/09/24

71 Consegna PED SI01 0 g 05/05/23 05/05/23

72 Consegna PED CS02‐CS02C‐CS1 0 g 04/06/23 04/06/23

73 Consegna PED CS02‐CS02C‐CS2 0 g 04/07/23 04/07/23

74 Consegna PED CS02‐CS02A‐CS1 0 g 04/06/23 04/06/23

75 Consegna PED CS02‐CS02A‐CS2 0 g 04/07/23 04/07/23

76 Consegna PED CS03‐PZ07‐PZ3 0 g 02/04/23 02/04/23

77 Consegna PED CS03‐PZ07‐PZ2 0 g 01/06/23 01/06/23

78 Consegna PED CS03‐ED174‐CSED1 0 g 11/04/23 11/04/23

79 Consegna PED CS04‐CS04A‐CSED1 0 g 12/05/23 12/05/23

80 Consegna PED CS04‐CS04A‐CSED2 0 g 11/06/23 11/06/23

81 Consegna PED CT01‐CT01A‐CS2 0 g 30/06/23 30/06/23

82 Consegna PED CS01‐CS01A‐CS2 0 g 11/05/23 11/05/23

83 Consegna PED CS01‐CS01C‐CS2 0 g 11/05/23 11/05/23

84 Consegna PED OFFERTA TECNICA Consolidamento in jet grout0 g 27/03/23 27/03/23

85 Consegna PED GM01‐GM01B‐GM1 0 g 10/07/23 10/07/23

86 Consegna PED PZ01‐PZ01A‐GN1 0 g 19/10/23 19/10/23

87 Consegna PED GN01‐GN01A‐GN1 0 g 22/04/23 22/04/23

88 Consegna PED GN01‐GN02A‐GN1 0 g 21/07/23 21/07/23

89 Consegna PED GN01‐GN02A‐GN1 0 g 11/05/23 11/05/23

90 Consegna PED OFFERTA TECNICA By pass Mugnone 0 g 15/10/23 15/10/23

91 Consegna PE Impianto di segnalamento all'Appaltatore 0 g 28/09/24 28/09/24

92 AREA SANTA BARBARA 173 g 24/03/23 13/09/23

93 Consegna PED SB01 0 g 13/09/23 13/09/23

94 Consegna PED SB02 0 g 24/03/23 24/03/23

95 Consegna PED SB03 0 g 08/04/23 08/04/23

96 Consegna PED SB04 0 g 23/04/23 23/04/23

97 Consegna PED SB05 0 g 24/03/23 24/03/23

98 Consegna PED SB06 0 g 24/03/23 24/03/23

99 Consegna PED SB07 0 g 24/03/23 24/03/23

100 RICHIESTE OCCUPAZIONE AREE COMUNALI 91 g 26/01/23 26/04/23

101 Fortezza da Basso 89 g 26/01/23 24/04/23

102 Area 1 Estesa 89 g 26/01/23 24/04/23

103 Geoworks 84 g 26/01/23 19/04/23

104 Preparazione documentazione 63 g 26/01/23 29/03/23

105 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 29/03/23 29/03/23

106 Verifica documentazione 21 g 30/03/23 19/04/23

107 Emissione Ordinanza da parte del Comune 0 g 19/04/23 19/04/23

108 Cityworks/Cityspace 89 g 26/01/23 24/04/23

109 Preparazione documentazione 68 g 26/01/23 03/04/23

110 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 03/04/23 03/04/23

111 Verifica documentazione 21 g 04/04/23 24/04/23

112 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 24/04/23 24/04/23

113 Viabilità Area 1 69 g 26/01/23 04/04/23

114 Geoworks 69 g 26/01/23 04/04/23

115 Preparazione documentazione 48 g 26/01/23 14/03/23

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 3: Rotaie, paraurti, cassette di manovra, scambi

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 4: Rotaie, paraurti, cassette di manovra, scambi

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 5: Rotaie

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 6: Rotaie

ARMAMENTO ACCESSO PASSANTE AV: Rotaie, cassette di manovra, scambi, intersezioni

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO ‐ Milestone di progettazione

STAZIONE AV

Consegna PED BOX01‐BOX01A‐FO04

Consegna PED BOX01‐BOX01A‐SC02

Consegna PED BOX01‐BOX01A‐FO10

Consegna PED BOX01‐BOX01B‐FO06

Consegna PED BOX01‐BOX01E‐ST08_M1_GA1‐2

Consegna PED BOX01‐BOX01E‐ST08_M1_GA7‐9

PASSANTE AV

Consegna PED SI01

Consegna PED CS02‐CS02C‐CS1

Consegna PED CS02‐CS02C‐CS2

Consegna PED CS02‐CS02A‐CS1

Consegna PED CS02‐CS02A‐CS2

Consegna PED CS03‐PZ07‐PZ3

Consegna PED CS03‐PZ07‐PZ2

Consegna PED CS03‐ED174‐CSED1

Consegna PED CS04‐CS04A‐CSED1

Consegna PED CS04‐CS04A‐CSED2

Consegna PED CT01‐CT01A‐CS2

Consegna PED CS01‐CS01A‐CS2

Consegna PED CS01‐CS01C‐CS2

Consegna PED OFFERTA TECNICA Consolidamento in jet grouting

Consegna PED GM01‐GM01B‐GM1

Consegna PED PZ01‐PZ01A‐GN1

Consegna PED GN01‐GN01A‐GN1

Consegna PED GN01‐GN02A‐GN1

Consegna PED GN01‐GN02A‐GN1

Consegna PED OFFERTA TECNICA By pass Mugnone

Consegna PE Impianto di segnalamento all'Appaltatore

AREA SANTA BARBARA

Consegna PED SB01

Consegna PED SB02

Consegna PED SB03

Consegna PED SB04

Consegna PED SB05

Consegna PED SB06

Consegna PED SB07

RICHIESTE OCCUPAZIONE AREE COMUNALI

Fortezza da Basso

Area 1 Estesa

Geoworks

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta su Geoworks

Verifica documentazione

Emissione Ordinanza da parte del Comune

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Viabilità Area 1

Geoworks

Preparazione documentazione
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

116 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 14/03/23 14/03/23

117 Verifica documentazione 21 g 15/03/23 04/04/23

118 Emissione Ordinanza da parte del Comune 0 g 04/04/23 04/04/23

119 Cityworks/Cityspace 69 g 26/01/23 04/04/23

120 Preparazione documentazione 48 g 26/01/23 14/03/23

121 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 14/03/23 14/03/23

122 Verifica documentazione 21 g 15/03/23 04/04/23

123 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 04/04/23 04/04/23

124 Area 2 89 g 26/01/23 24/04/23

125 Cityworks/Cityspace 89 g 26/01/23 24/04/23

126 Preparazione documentazione 68 g 26/01/23 03/04/23

127 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 03/04/23 03/04/23

128 Verifica documentazione 21 g 04/04/23 24/04/23

129 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 24/04/23 24/04/23

130 Viabilità Area 2 83 g 26/01/23 18/04/23

131 Geoworks 83 g 26/01/23 18/04/23

132 Preparazione documentazione 62 g 26/01/23 28/03/23

133 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 28/03/23 28/03/23

134 Verifica documentazione 21 g 29/03/23 18/04/23

135 Approvazione 0 g 18/04/23 18/04/23

136 Area 3 50 g 26/01/23 16/03/23

137 Geoworks 42 g 26/01/23 08/03/23

138 Preparazione documentazione 21 g 26/01/23 15/02/23

139 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 15/02/23 15/02/23

140 Verifica documentazione 21 g 16/02/23 08/03/23

141 Approvazione 0 g 08/03/23 08/03/23

142 Cityworks/Cityspace 50 g 26/01/23 16/03/23

143 Preparazione documentazione 29 g 26/01/23 23/02/23

144 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 23/02/23 23/02/23

145 Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspac21 g 24/02/23 16/03/23

146 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 16/03/23 16/03/23

147 Area 4 89 g 26/01/23 24/04/23

148 Cityworks/Cityspace 89 g 26/01/23 24/04/23

149 Preparazione documentazione 68 g 26/01/23 03/04/23

150 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 03/04/23 03/04/23

151 Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspac21 g 04/04/23 24/04/23

152 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 24/04/23 24/04/23

153 Via delle Ghiacciaie 51 g 26/01/23 17/03/23

154 Geoworks 22 g 31/01/23 21/02/23

155 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 31/01/23 31/01/23

156 Verifica documentazione da parte di Geoworks 21 g 01/02/23 21/02/23

157 Emissione Ordinanza da parte del Comune di Firenze 0 g 21/02/23 21/02/23

158 Cityworks/Cityspace 51 g 26/01/23 17/03/23

159 Preparazione documentazione 29 g 26/01/23 23/02/23

160 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 23/02/23 23/02/23

161 Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace 21 g 25/02/23 17/03/23

162 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 17/03/23 17/03/23

163 Via Cittadella 51 g 26/01/23 17/03/23

164 Geoworks 22 g 31/01/23 21/02/23

165 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 31/01/23 31/01/23

166 Verifica documentazione da parte di Geoworks 21 g 01/02/23 21/02/23

167 Emissione Ordinanza da parte del Comune di Firenze 0 g 21/02/23 21/02/23

168 Cityworks/Cityspace 51 g 26/01/23 17/03/23

169 Preparazione documentazione 29 g 26/01/23 23/02/23

170 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 23/02/23 23/02/23

171 Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace 21 g 25/02/23 17/03/23

172 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 17/03/23 17/03/23

173 Viale Corsica ‐ Scuola Ottone Rosai 91 g 26/01/23 26/04/23

174 Geoworks 90 g 26/01/23 25/04/23

175 Preparazione documentazione 69 g 26/01/23 04/04/23

176 Inserimento richiesta su Geoworks 0 g 04/04/23 04/04/23

Inserimento richiesta su Geoworks

Verifica documentazione

Emissione Ordinanza da parte del Comune

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Area 2

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Viabilità Area 2

Geoworks

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta su Geoworks

Verifica documentazione

Approvazione

Area 3

Geoworks

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta su Geoworks

Verifica documentazione

Approvazione

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Area 4

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Via delle Ghiacciaie

Geoworks

Inserimento richiesta su Geoworks

Verifica documentazione da parte di Geoworks

Emissione Ordinanza da parte del Comune di Firenze

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Via Cittadella

Geoworks

Inserimento richiesta su Geoworks

Verifica documentazione da parte di Geoworks

Emissione Ordinanza da parte del Comune di Firenze

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

Viale Corsica ‐ Scuola Ottone Rosai

Geoworks

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta su Geoworks
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

177 Verifica documentazione da parte di Geoworks 21 g 05/04/23 25/04/23

178 Emissione Ordinanza da parte del Comune di Firenze 0 g 25/04/23 25/04/23

179 Cityworks/Cityspace 91 g 26/01/23 26/04/23

180 Preparazione documentazione 70 g 26/01/23 05/04/23

181 Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico 0 g 05/04/23 05/04/23

182 Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace 21 g 06/04/23 26/04/23

183 Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze 0 g 26/04/23 26/04/23

184 PASSANTE AV 2291 g 26/01/23 04/05/29

185 Mobilizzazione Cantiere 60 g 26/01/23 26/03/23

186 CA01 ‐ CANTIERIZZAZIONE 2180 g 17/03/23 04/03/29

187 CA01A‐CANTIERIZZAZIONE AREA CAMPO MARTE 1870 g 25/06/23 06/08/28

188 CA1‐Recinzione e teli antipolvere 30 g 13/09/23 12/10/23

189 CA2‐Barriere antirumore mobile 30 g 13/09/23 12/10/23

190 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 1870 g 25/06/23 06/08/28

191 CA01D‐CANTIERIZZAZIONE AREA CENTRALE DEL LATTE 2135 g 27/03/23 28/01/29

192 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 2135 g 27/03/23 28/01/29

193 CA01E‐CANTIERIZZAZIONE AREA MACELLI 2135 g 27/03/23 28/01/29

194 CA2‐Barriere antirumore mobile 30 g 26/05/23 24/06/23

195 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 2135 g 27/03/23 28/01/29

196 CA01G‐CANTIERIZZAZIONE AREA BELFIORE 2170 g 27/03/23 04/03/29

197 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 2135 g 27/03/23 28/01/29

198 CA5‐Sistema di controllo acqua di falda 2170 g 27/03/23 04/03/29

199 CA01H‐CANTIERIZZAZIONE BY PASS MUGNONE 973 g 04/10/24 03/06/27

200 CA1‐Recinzione e teli antipolvere 60 g 04/10/24 02/12/24

201 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 973 g 04/10/24 03/06/27

202 CA4‐Analisi terre 973 g 04/10/24 03/06/27

203 CA01I‐CANTIERIZZAZIONE CAMERONE POZZI COSTRUTTIVI 2135 g 27/03/23 28/01/29

204 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 2135 g 27/03/23 28/01/29

205 CA01L‐CANTIERIZZAZIONE AREA FORTEZZA DA BASSO 757 g 17/03/23 11/04/25

206 CA1‐Recinzione e teli antipolvere 49 g 17/03/23 04/05/23

207 Area 1 10 g 25/04/23 04/05/23

208 Area 2 10 g 25/04/23 04/05/23

209 Area 3 49 g 17/03/23 04/05/23

210 Area 4 10 g 25/04/23 04/05/23

211 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 5 g 07/04/25 11/04/25

212 CA4‐Analisi terre 90 g 05/05/23 02/08/23

213 CA01M‐CANTIERIZZAZIONE POZZO AGGOTTAMENTO VLE STRO1180 g 16/05/23 07/08/26

214 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 1180 g 16/05/23 07/08/26

215 CA01N‐CANTIERIZZAZIONE VASCA STOCCAGGIO TERRE 60 g 31/07/26 28/09/26

216 CA1‐Recinzione e teli antipolvere 60 g 31/07/26 28/09/26

217 CA01O‐CANTIERIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI VIA PACINOTTI 502 g 26/05/23 08/10/24

218 CA2‐Barriere antirumore mobile 30 g 26/05/23 24/06/23

219 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 5 g 04/10/24 08/10/24

220 CA01P‐CANTIERIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI POZZO VIA CITTA375 g 17/05/23 25/05/24

221 CA1‐Recinzione e teli antipolvere 30 g 17/05/23 15/06/23

222 CA2‐Barriere antirumore mobile 30 g 01/06/23 30/06/23

223 CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe 375 g 17/05/23 25/05/24

224 ANT01‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE BELFIORE 120 g 26/04/23 23/08/23

225 ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO 60 g 26/04/23 24/06/23

226 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/04/23 25/05/23

227 ANT7‐Quadro elettrico 30 g 26/04/23 25/05/23

228 ANT8‐Rack TD 60 g 26/04/23 24/06/23

229 ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE 120 g 26/04/23 23/08/23

230 ANT1‐Antintrusione 30 g 26/05/23 24/06/23

231 ANT2‐Apparati attivi 60 g 26/05/23 24/07/23

232 ANT3‐Cavidotti 60 g 26/04/23 24/06/23

233 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 60 g 25/06/23 23/08/23

234 ANT6‐Postazione operatore 30 g 25/06/23 24/07/23

235 ANT02‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE TRE PIETRE 60 g 26/04/23 24/06/23

236 ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO 60 g 26/04/23 24/06/23

237 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/04/23 25/05/23

Verifica documentazione da parte di Geoworks

Emissione Ordinanza da parte del Comune di Firenze

Cityworks/Cityspace

Preparazione documentazione

Inserimento richiesta di Alterazione del suolo pubblico

Verifica documentazione da parte di Cityworks/Cityspace

Emissione Nulla Osta da parte del Comune di Firenze

PASSANTE AV

Mobilizzazione Cantiere

CA01 ‐ CANTIERIZZAZIONE

CA01A‐CANTIERIZZAZIONE AREA CAMPO MARTE

CA1‐Recinzione e teli antipolvere

CA2‐Barriere antirumore mobile

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA01D‐CANTIERIZZAZIONE AREA CENTRALE DEL LATTE

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA01E‐CANTIERIZZAZIONE AREA MACELLI

CA2‐Barriere antirumore mobile

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA01G‐CANTIERIZZAZIONE AREA BELFIORE

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA5‐Sistema di controllo acqua di falda

CA01H‐CANTIERIZZAZIONE BY PASS MUGNONE

CA1‐Recinzione e teli antipolvere

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA4‐Analisi terre

CA01I‐CANTIERIZZAZIONE CAMERONE POZZI COSTRUTTIVI

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA01L‐CANTIERIZZAZIONE AREA FORTEZZA DA BASSO

CA1‐Recinzione e teli antipolvere

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA4‐Analisi terre

CA01M‐CANTIERIZZAZIONE POZZO AGGOTTAMENTO VLE STROZZI

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA01N‐CANTIERIZZAZIONE VASCA STOCCAGGIO TERRE

CA1‐Recinzione e teli antipolvere

CA01O‐CANTIERIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI VIA PACINOTTI

CA2‐Barriere antirumore mobile

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

CA01P‐CANTIERIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI POZZO VIA CITTADELLA

CA1‐Recinzione e teli antipolvere

CA2‐Barriere antirumore mobile

CA3‐Pulizia piste e aree limitrofe

ANT01‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE BELFIORE

ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT7‐Quadro elettrico

ANT8‐Rack TD

ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE

ANT1‐Antintrusione

ANT2‐Apparati attivi

ANT3‐Cavidotti

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT6‐Postazione operatore

ANT02‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE TRE PIETRE

ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche
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238 ANT7‐Quadro elettrico 30 g 26/04/23 25/05/23

239 ANT8‐Rack TD 60 g 26/04/23 24/06/23

240 ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE 30 g 26/04/23 25/05/23

241 ANT1‐Antintrusione 30 g 26/04/23 25/05/23

242 ANT2‐Apparati attivi 30 g 26/04/23 25/05/23

243 ANT3‐Cavidotti 30 g 26/04/23 25/05/23

244 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/04/23 25/05/23

245 ANT6‐Postazione operatore 30 g 26/04/23 25/05/23

246 ANT03‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE CAMPO DI MARTE 120 g 26/05/23 22/09/23

247 ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO 90 g 26/05/23 23/08/23

248 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 90 g 26/05/23 23/08/23

249 ANT7‐Quadro elettrico 90 g 26/05/23 23/08/23

250 ANT8‐Rack TD 90 g 26/05/23 23/08/23

251 ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE 120 g 26/05/23 22/09/23

252 ANT2‐Apparati attivi 120 g 26/05/23 22/09/23

253 ANT3‐Cavidotti 120 g 26/05/23 22/09/23

254 ANT5‐Opere civili 60 g 25/06/23 23/08/23

255 ANT6‐Postazione operatore 30 g 24/08/23 22/09/23

256 ANT04‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE S. BARBARA 30 g 26/04/23 25/05/23

257 ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO 30 g 26/04/23 25/05/23

258 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/04/23 25/05/23

259 ANT7‐Quadro elettrico 30 g 26/04/23 25/05/23

260 ANT8‐Rack TD 30 g 26/04/23 25/05/23

261 ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE 30 g 26/04/23 25/05/23

262 ANT1‐Antintrusione 30 g 26/04/23 25/05/23

263 ANT2‐Apparati attivi 30 g 26/04/23 25/05/23

264 ANT3‐Cavidotti 30 g 26/04/23 25/05/23

265 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/04/23 25/05/23

266 ANT6‐Postazione operatore 30 g 26/04/23 25/05/23

267 ANT05‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE ROVEZZANO 30 g 26/05/23 24/06/23

268 ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO 30 g 26/05/23 24/06/23

269 ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/05/23 24/06/23

270 ANT7‐Quadro elettrico 30 g 26/05/23 24/06/23

271 ANT8‐Rack TD 30 g 26/05/23 24/06/23

272 ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE 30 g 26/05/23 24/06/23

273 ANT1‐Antintrusione 30 g 26/05/23 24/06/23

274 ANT2‐Apparati attivi 30 g 26/05/23 24/06/23

275 ANT3‐Cavidotti 30 g 26/05/23 24/06/23

276 ANT4‐Lineedi distribuzione elettrica e fibre ottiche 30 g 26/05/23 24/06/23

277 ANT6‐Postazione operatore 30 g 26/05/23 24/06/23

278 BB01‐BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI 1034 g 17/03/23 13/01/26

279 BB01T‐BOE ‐ ADEGUAMENTO FOSSO DI QUARTO 60 g 15/06/23 13/08/23

280 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 15/06/23 13/08/23

281 BB2‐Bonifica profonda 60 g 15/06/23 13/08/23

282 BB02T‐BOE ‐ AREA TRINCEA 4 ZONA FORTEZZA 60 g 05/05/23 03/07/23

283 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 05/05/23 03/07/23

284 BB2‐Bonifica profonda 60 g 05/05/23 03/07/23

285 BB03T‐BOE ‐ AREA POLIFORA DI INIEZIONE ZONA FORTEZZA 60 g 05/05/23 03/07/23

286 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 05/05/23 03/07/23

287 BB2‐Bonifica profonda 60 g 05/05/23 03/07/23

288 BB04T‐BOE ‐ POZZO VIA CITTADELLA 60 g 18/03/23 16/05/23

289 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 18/03/23 16/05/23

290 BB2‐Bonifica profonda 60 g 18/03/23 16/05/23

291 BB05T‐BOE ‐ TRINCEA CONSOLIDAMENTI EDIFICIO 29 60 g 16/04/23 14/06/23

292 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 16/04/23 14/06/23

293 BB2‐Bonifica profonda 60 g 16/04/23 14/06/23

294 BB06T‐BOE ‐ TRINCEA CONSOLIDAMENTI EDIFICIO 35 60 g 06/04/23 04/06/23

295 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 06/04/23 04/06/23

296 BB2‐Bonifica profonda 60 g 06/04/23 04/06/23

297 BB07T‐BOE ‐ TRINCEA CONSOLIDAMENTI EDIFICIO 174 60 g 27/03/23 25/05/23

298 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 27/03/23 25/05/23

ANT7‐Quadro elettrico

ANT8‐Rack TD

ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE

ANT1‐Antintrusione

ANT2‐Apparati attivi

ANT3‐Cavidotti

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT6‐Postazione operatore

ANT03‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE CAMPO DI MARTE

ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT7‐Quadro elettrico

ANT8‐Rack TD

ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE

ANT2‐Apparati attivi

ANT3‐Cavidotti

ANT5‐Opere civili

ANT6‐Postazione operatore

ANT04‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE S. BARBARA

ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT7‐Quadro elettrico

ANT8‐Rack TD

ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE

ANT1‐Antintrusione

ANT2‐Apparati attivi

ANT3‐Cavidotti

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT6‐Postazione operatore

ANT05‐SISTEMA ANTINTRUSIONE ‐ CANTIERE ROVEZZANO

ANT‐A‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ LOCALE TECNICO

ANT4‐Linee di distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT7‐Quadro elettrico

ANT8‐Rack TD

ANT‐B‐ANTINTRUSIONE FASE CANTIERE ‐ AREE ESTERNE

ANT1‐Antintrusione

ANT2‐Apparati attivi

ANT3‐Cavidotti

ANT4‐Lineedi distribuzione elettrica e fibre ottiche

ANT6‐Postazione operatore

BB01‐BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

BB01T‐BOE ‐ ADEGUAMENTO FOSSO DI QUARTO

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB02T‐BOE ‐ AREA TRINCEA 4 ZONA FORTEZZA

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB03T‐BOE ‐ AREA POLIFORA DI INIEZIONE ZONA FORTEZZA

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB04T‐BOE ‐ POZZO VIA CITTADELLA

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB05T‐BOE ‐ TRINCEA CONSOLIDAMENTI EDIFICIO 29

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB06T‐BOE ‐ TRINCEA CONSOLIDAMENTI EDIFICIO 35

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB07T‐BOE ‐ TRINCEA CONSOLIDAMENTI EDIFICIO 174

BB1‐Bonifica superficiale
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299 BB2‐Bonifica profonda 60 g 27/03/23 25/05/23

300 BB08T‐BOE ‐ AREA CONSOLIDAMENTO SCUOLA OTTONE ROSAI60 g 27/04/23 25/06/23

301 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 27/04/23 25/06/23

302 BB2‐Bonifica profonda 60 g 27/04/23 25/06/23

303 BB09T‐BOE ‐ AREA SPINTA MONOLITE BYPASS MUGNONE 182 g 16/07/25 13/01/26

304 BB2‐Bonifica profonda 182 g 16/07/25 13/01/26

305 BB10T‐BOE ‐ POZZO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE IN 
GALLERIA

60 g 17/03/23 15/05/23

306 BB1‐Bonifica superficiale 60 g 17/03/23 15/05/23

307 BB2‐Bonifica profonda 60 g 17/03/23 15/05/23

308 SI01 ‐ INTERV.SIST. ADEGUAMENTO S.SERVIZI 60 g 20/05/23 18/07/23

309 SI01A ‐ INTERFERENZE SILFI ‐ ZONA FORTEZZA DA BASSO 60 g 20/05/23 18/07/23

310 SI2‐Opere Preparatorie 60 g 20/05/23 18/07/23

311 CS02 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA DA BASSO 710 g 20/05/23 28/04/25

312 CS02C ‐ BASTIONE CAVANIGLIA FASE A (Aree 1 e 2) 688 g 20/05/23 06/04/25

313 Risoluzione interferenze Pub.Serv. (aree 1 e 2) 60 g 20/05/23 18/07/23

314 TRINCEA 1 60 g 20/05/23 18/07/23

315 Interferenza 2.51: Linea di alimentazione 
dell’illuminazione pubblica (SILFI)

60 g 20/05/23 18/07/23

316 Interferenza 2.56: Linea comunale di irrigazione 60 g 20/05/23 18/07/23

317 Interferenza 2.82: Rimozione provvisoria di un lampione60 g 20/05/23 18/07/23

318 POLIFORA IMPIANTISTISCA 1‐2 60 g 20/05/23 18/07/23

319 Interferenze 2.77 e 2.80: reta di illuminazione pubblica 
SILFI (cavi BT)

60 g 20/05/23 18/07/23

320 TRINCEA 2 60 g 20/05/23 18/07/23

321 Interferenza 2.57: linea illuminazione pubblica e faretti 
a servizio del giardino della Fortezza (SILFI)

60 g 20/05/23 18/07/23

322 Interferenza 2.83: pubblica illuminazione rimozione 4 
candelabri (SILFI)

60 g 20/05/23 18/07/23

323 Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+195

0 g 13/03/24 13/03/24

324 Consegna area interna al Bastione Cavaniglia per campo prov 0 g 15/07/23 15/07/23

325 Completamento esito positivo campo prova per definizione 
iniezioni

0 g 27/10/23 27/10/23

326 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 15 g 19/07/23 02/08/23

327 CS1‐Pozzi compensation (Scavo trincee e opere di sostegno) 30 g 19/07/23 17/08/23

328 CS2‐Perforazioni 95 g 18/08/23 20/11/23

329 CS3‐Iniezioni 1° trattamento 60 g 21/11/23 19/01/24

330 CS4‐Iniezioni di compensation grouting 30 g 16/03/24 14/04/24

331 CS5‐Ripristino aree 30 g 08/03/25 06/04/25

332 CS02D ‐ BASTIONE CAVANIGLIA FASE B (Aree 1 e 2) 90 g 08/12/24 07/03/25

333 CS1‐Pozzi compensation (riattivazione trincea e verifica impia30 g 08/12/24 06/01/25

334 CS4‐Iniezioni di compensation grouting (TBM da pk 3+510 circ30 g 07/01/25 05/02/25

335 CS5‐Ripristino aree 30 g 06/02/25 07/03/25

336 CS02A ‐ BASTIONE RASTRIGLIA FASE A (Aree 3 e 4) 710 g 20/05/23 28/04/25

337 Risoluzione interferenze Pub.Serv. (aree 3 e 4) 60 g 20/05/23 18/07/23

338 TRINCEA 3 60 g 20/05/23 18/07/23

339 Interferenza 2.58 e 2.59: Linea di alimentazione 
dell’illuminazione pubblica (SILFI)

60 g 20/05/23 18/07/23

340 Interferenza 2.60: cartelloni pubblicitari gestiti dalla 
Società IPAS (Ex. Sercom) Firenze

60 g 20/05/23 18/07/23

341 POLIFORA IMPIANTISTISCA 3‐4 60 g 20/05/23 18/07/23

342 Interferenza 2.72: Interferenza della linea di BT Enel 60 g 20/05/23 18/07/23

343 TRINCEA 4 60 g 20/05/23 18/07/23

344 Interferenza 2.50: linea elettrica BT (ENEL) 60 g 20/05/23 18/07/23

345 Interferenza 2.70: Società Firenze Parcheggi e Skidata 60 g 20/05/23 18/07/23

346 Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+440

0 g 06/04/24 06/04/24

347 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 15 g 19/07/23 02/08/23

348 CS1‐Pozzi compensation (Scavo trincee e opere di sostegno) 30 g 19/07/23 17/08/23

349 CS2‐Perforazioni 100 g 18/08/23 25/11/23

350 CS3‐Iniezioni 1° trattamento 90 g 26/11/23 23/02/24

351 CS4‐Iniezioni di compensation grouting 50 g 07/04/24 26/05/24

352 CS5‐Ripristino aree 30 g 30/03/25 28/04/25

BB2‐Bonifica profonda

BB08T‐BOE ‐ AREA CONSOLIDAMENTO SCUOLA OTTONE ROSAI

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

BB09T‐BOE ‐ AREA SPINTA MONOLITE BYPASS MUGNONE

BB2‐Bonifica profonda

BB10T‐BOE ‐ POZZO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE IN GALLERIA

BB1‐Bonifica superficiale

BB2‐Bonifica profonda

SI01 ‐ INTERV.SIST. ADEGUAMENTO S.SERVIZI

SI01A ‐ INTERFERENZE SILFI ‐ ZONA FORTEZZA DA BASSO

SI2‐Opere Preparatorie

CS02 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA DA BASSO

CS02C ‐ BASTIONE CAVANIGLIA FASE A (Aree 1 e 2)

Risoluzione interferenze Pub.Serv. (aree 1 e 2)

TRINCEA 1

Interferenza 2.51: Linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica (SILFI)

Interferenza 2.56: Linea comunale di irrigazione

Interferenza 2.82: Rimozione provvisoria di un lampione

POLIFORA IMPIANTISTISCA 1‐2

Interferenze 2.77 e 2.80: reta di illuminazione pubblica SILFI (cavi BT)

TRINCEA 2

Interferenza 2.57: linea illuminazione pubblica e faretti a servizio del giardino della Fortezza (SILFI)

Interferenza 2.83: pubblica illuminazione rimozione 4 candelabri (SILFI)

Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+195

Consegna area interna al Bastione Cavaniglia per campo prova

Completamento esito positivo campo prova per definizione iniezioni

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

CS1‐Pozzi compensation (Scavo trincee e opere di sostegno)

CS2‐Perforazioni

CS3‐Iniezioni 1° trattamento

CS4‐Iniezioni di compensation grouting

CS5‐Ripristino aree

CS02D ‐ BASTIONE CAVANIGLIA FASE B (Aree 1 e 2)

CS1‐Pozzi compensation (riattivazione trincea e verifica impianti)

CS4‐Iniezioni di compensation grouting (TBM da pk 3+510 circa)

CS5‐Ripristino aree

CS02A ‐ BASTIONE RASTRIGLIA FASE A (Aree 3 e 4)

Risoluzione interferenze Pub.Serv. (aree 3 e 4)

TRINCEA 3

Interferenza 2.58 e 2.59: Linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica (SILFI)

Interferenza 2.60: cartelloni pubblicitari gestiti dalla Società IPAS (Ex. Sercom) Firenze

POLIFORA IMPIANTISTISCA 3‐4

Interferenza 2.72: Interferenza della linea di BT Enel

TRINCEA 4

Interferenza 2.50: linea elettrica BT (ENEL)

Interferenza 2.70: Società Firenze Parcheggi e Skidata

Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+440

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

CS1‐Pozzi compensation (Scavo trincee e opere di sostegno)

CS2‐Perforazioni

CS3‐Iniezioni 1° trattamento

CS4‐Iniezioni di compensation grouting

CS5‐Ripristino aree
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353 CS02B ‐ BASTIONE RASTRIGLIA FASE B (Aree 3 e 4) 90 g 30/12/24 29/03/25

354 CS1‐Pozzi compensation (riattivazione trincea e verifica impia30 g 30/12/24 28/01/25

355 CS4‐Iniezioni di compensation grouting (TBM da pk 3+510 circ30 g 29/01/25 27/02/25

356 CS5‐Ripristino aree 30 g 28/02/25 29/03/25

357 CS03 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO EDIFICI 385 g 17/05/23 04/06/24

358 ED29 ‐ CONSOLIDAMENTO EDIFICIO N. 29 334 g 15/06/23 13/05/24

359 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+800

0 g 13/05/24 13/05/24

360 Risoluzione interferenze Pub.Serv. 60 g 15/06/23 13/08/23

361 Interferenza 4.10: By pass Linea Telecom 60 g 15/06/23 13/08/23

362 Interferenza 4.20: Linea Gas DN 200 Acc. MPB (Toscana 
Energia)

60 g 15/06/23 13/08/23

363 CSED1‐Trincea intervento 45 g 18/08/23 01/10/23

364 CSED2‐Perforazioni 50 g 26/11/23 14/01/24

365 CSED3‐Iniezioni 80 g 15/01/24 03/04/24

366 CSED4‐Ripristino aree 30 g 04/04/24 03/05/24

367 ED35 ‐ CONSOLIDAMENTO EDIFICIO N. 35 335 g 05/06/23 04/05/24

368 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+710

0 g 04/05/24 04/05/24

369 Risoluzione interferenze Pub.Serv. 60 g 05/06/23 03/08/23

370 Interferenza 4.30: Spostamento Linea Gas BP (Toscana Ene60 g 05/06/23 03/08/23

371 Interferenza 4.40: By pass Acquedotto (Publiacqua) 60 g 05/06/23 03/08/23

372 CSED1‐Trincea intervento 45 g 18/08/23 01/10/23

373 CSED2‐Perforazioni 50 g 21/11/23 09/01/24

374 CSED3‐Iniezioni 85 g 10/01/24 03/04/24

375 CSED4‐Ripristino aree 30 g 04/04/24 03/05/24

376 PZ07 ‐ EDIFICIO VIA CITTADELLA 366 g 17/05/23 16/05/24

377 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+830

0 g 16/05/24 16/05/24

378 PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo 60 g 17/05/23 15/07/23

379 PZ2‐Consolidamento del terreno 240 g 16/07/23 11/03/24

380 PZ7‐Opere di completamento 30 g 12/03/24 10/04/24

381 ED174 ‐ EDIFICIO VIA REDI (Edificio 174) 376 g 26/05/23 04/06/24

382 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+950

0 g 28/05/24 28/05/24

383 CSED1‐Trincea intervento 45 g 26/05/23 09/07/23

384 CSED2‐Perforazioni 180 g 25/08/23 20/02/24

385 CSED3‐Iniezioni 150 g 08/11/23 05/04/24

386 CSED4‐Ripristino aree 60 g 06/04/24 04/06/24

387 CS04 ‐ CONSOLIDAMENTO SCUOLA OTTONE ROSAI 160 g 26/06/23 02/12/23

388 CS04A ‐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 160 g 26/06/23 02/12/23

389 CSED1‐Trincea intervento 30 g 26/06/23 25/07/23

390 CSED2‐Perforazioni 30 g 26/07/23 24/08/23

391 CSED3‐Iniezioni 70 g 25/08/23 02/11/23

392 CSED4‐Ripristino aree 30 g 03/11/23 02/12/23

393 CT01 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO PONTE AL PINO 527 g 27/03/23 03/09/24

394 CT01A ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO PONTE AL PINO 527 g 27/03/23 03/09/24

395 CT4‐Consolidamenti successivi allo scavo delle gallerie 527 g 27/03/23 03/09/24

396 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

397 Verifica stato tubazioni di iniezione e riattivazione valvole 90 g 27/03/23 24/06/23

398 Iniezioni di ricompressione Ponte al Pino Fase A 90 g 14/08/23 11/11/23

399 Iniezioni di ricompressione Ponte al Pino Fase B 60 g 06/07/24 03/09/24

400 CS01 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO EDIFICI AREE C.MARTE 557 g 27/03/23 03/10/24

401 CS01A ‐ EDIFICIO 166 FASE A 230 g 27/03/23 11/11/23

402 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

403 Verifica stato tubazioni di iniezione e riattivazione valvole 90 g 27/03/23 24/06/23

404 CS2‐Perforazioni 30 g 25/06/23 24/07/23

405 CS4‐Iniezioni di compensation grouting 60 g 13/09/23 11/11/23

406 CS01C ‐ EDIFICIO 165 FASE A 230 g 27/03/23 11/11/23

407 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

408 Verifica stato tubazioni di iniezione e riattivazione valvole 90 g 27/03/23 24/06/23

409 CS2‐Perforazioni 30 g 25/06/23 24/07/23

CS02B ‐ BASTIONE RASTRIGLIA FASE B (Aree 3 e 4)

CS1‐Pozzi compensation (riattivazione trincea e verifica impianti)

CS4‐Iniezioni di compensation grouting (TBM da pk 3+510 circa)

CS5‐Ripristino aree

CS03 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO EDIFICI

ED29 ‐ CONSOLIDAMENTO EDIFICIO N. 29

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+800

Risoluzione interferenze Pub.Serv.

Interferenza 4.10: By pass Linea Telecom

Interferenza 4.20: Linea Gas DN 200 Acc. MPB (Toscana Energia)

CSED1‐Trincea intervento

CSED2‐Perforazioni

CSED3‐Iniezioni

CSED4‐Ripristino aree

ED35 ‐ CONSOLIDAMENTO EDIFICIO N. 35

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+710

Risoluzione interferenze Pub.Serv.

Interferenza 4.30: Spostamento Linea Gas BP (Toscana Energia)

Interferenza 4.40: By pass Acquedotto (Publiacqua)

CSED1‐Trincea intervento

CSED2‐Perforazioni

CSED3‐Iniezioni

CSED4‐Ripristino aree

PZ07 ‐ EDIFICIO VIA CITTADELLA

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+830

PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo

PZ2‐Consolidamento del terreno

PZ7‐Opere di completamento

ED174 ‐ EDIFICIO VIA REDI (Edificio 174)

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+950

CSED1‐Trincea intervento

CSED2‐Perforazioni

CSED3‐Iniezioni

CSED4‐Ripristino aree

CS04 ‐ CONSOLIDAMENTO SCUOLA OTTONE ROSAI

CS04A ‐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

CSED1‐Trincea intervento

CSED2‐Perforazioni

CSED3‐Iniezioni

CSED4‐Ripristino aree

CT01 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO PONTE AL PINO

CT01A ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO PONTE AL PINO

CT4‐Consolidamenti successivi allo scavo delle gallerie

Partenza TBM in configurazione definitiva

Verifica stato tubazioni di iniezione e riattivazione valvole

Iniezioni di ricompressione Ponte al Pino Fase A

Iniezioni di ricompressione Ponte al Pino Fase B

CS01 ‐ OPERE CONSOLIDAMENTO EDIFICI AREE C.MARTE

CS01A ‐ EDIFICIO 166 FASE A

Partenza TBM in configurazione definitiva

Verifica stato tubazioni di iniezione e riattivazione valvole

CS2‐Perforazioni

CS4‐Iniezioni di compensation grouting

CS01C ‐ EDIFICIO 165 FASE A

Partenza TBM in configurazione definitiva

Verifica stato tubazioni di iniezione e riattivazione valvole

CS2‐Perforazioni

D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20

Attività Divisione Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Critica Divisione critica Avanzamento

LINEA FERROVIARIA MILANO – NAPOLI
NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

PROGRAMMA LAVORI  OPERATIVO REV.D

Pagina 7

File: NF1W.00.C.ZZ.PH.MD0000.001.D-PLO.mpp 
Data: 04/05/23
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410 CS4‐Iniezioni di compensation grouting 60 g 13/09/23 11/11/23

411 CS01B ‐ EDIFICIO 166 FASE B 90 g 06/07/24 03/10/24

412 CS4‐Iniezioni di compensation grouting 60 g 06/07/24 03/09/24

413 CS5‐Ripristino aree 30 g 04/09/24 03/10/24

414 CS01D ‐ EDIFICIO 165 FASE B 90 g 06/07/24 03/10/24

415 CS4‐Iniezioni di compensation grouting 60 g 06/07/24 03/09/24

416 CS5‐Ripristino aree 30 g 04/09/24 03/10/24

417 PZ06 ‐ POZZO AGGOTTAMENTO ACQUE E LIQUIDI GALLERIE 1197 g 16/05/23 24/08/26

418 PZ06A ‐ POZZO AGGOTTAMENTO ACQUE E LIQUIDI GALLERIE 1197 g 16/05/23 24/08/26

419 Passaggio TBM pari 0 g 13/03/24 13/03/24

420 Risoluzione interferenze Pub.Serv. (da verificare) 60 g 16/05/23 14/07/23

421 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 30 g 15/07/23 13/08/23

422 PZ1‐Pre‐scavo ed opere di sostegno (Diaframmi) 45 g 14/08/23 27/09/23

423 PZ2‐Consolidamento del terreno(Jet grouting) 140 g 28/09/23 14/02/24

424 Jet grouting lato galleria Pari 70 g 28/09/23 06/12/23

425 Jet grouting lato galleria Dispari 70 g 07/12/23 14/02/24

426 PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo 125 g 14/03/24 16/07/24

427 PZ4‐Strutture interne 90 g 29/09/25 27/12/25

428 PZ5‐Opere di collegamento alle gallerie 360 g 04/10/24 28/09/25

429 Collegamento con galleria pari 90 g 04/10/24 01/01/25

430 Collegamento con galleria dispari 90 g 01/07/25 28/09/25

431 PZ6‐Opere di copertura ed uscite esterne 35 g 21/07/26 24/08/26

432 IN06 ‐ POZZO AGGOTTAMENTO ACQUE VIALE STROZZI (VASCA E 
FOGNATURE)

300 g 28/12/25 23/10/26

433 IN06F ‐ NUOVE FOGNATURE VIALE STROZZI 270 g 28/12/25 23/09/26

434 IN2‐Consolidamenti (collettore di raccordo alla fognatura) 30 g 07/05/26 05/06/26

435 IN3‐Movimenti terra 15 g 28/12/25 11/01/26

436 IN4‐Fondazioni 10 g 12/01/26 21/01/26

437 IN5‐Elevazioni 20 g 16/02/26 07/03/26

438 INB‐Piattaforma stradale 20 g 04/09/26 23/09/26

439 INC‐Opere di finitura 45 g 06/06/26 20/07/26

440 IN06G ‐ VASCA LIQUIDI INQUINANTI GALLERIE 300 g 28/12/25 23/10/26

441 IN3‐Movimenti terra 15 g 28/12/25 11/01/26

442 IN4‐Fondazioni 25 g 22/01/26 15/02/26

443 IN5‐Elevazioni 60 g 08/03/26 06/05/26

444 INB‐Piattaforma stradale 30 g 24/09/26 23/10/26

445 INC‐Opere di finitura 45 g 21/07/26 03/09/26

446 GM01 ‐ GALLERIA SCAVO MECCANIZZATO BINARIO PARI 2027 g 26/01/23 13/08/28

447 GM01B‐GALLERIA BINARIO PARI ‐ TRATTO SUD 2027 g 26/01/23 13/08/28

448 GM1‐Scavo galleria e rivestimento 827 g 26/01/23 01/05/25

449 Completamento Refurbishment TBM da parte di IFR (si 
veda Ods 0036)

120 g 26/01/23 25/05/23

450 Consegna attesa TBM dall'Appaltatore (si veda Riserva 01) 0 g 31/03/23 31/03/23

451 Consegna TBM all'Appaltatore (si veda Ods 0036) 0 g 25/05/23 25/05/23

452 Emissione certificato di idoneità della Fresa 0 g 25/07/23 25/07/23

453 Adeguamento impianti di cantiere Campo di Marte e 
attività propedeutiche per il lancio della TBM (verifica 
culla, struttura di spinta, traslazione TBMal fronte, 

)

90 g 26/05/23 23/08/23

454 Ready to bore in configurazione provvisoria 0 g 23/08/23 23/08/23

455 Scavo dei primi 40 m (Pk iniziale 1+317,76) 10 g 24/08/23 02/09/23

456 Completamento montaggio back up, ispezione e 
manutenzione testa TBM

10 g 03/09/23 12/09/23

457 Ready to bore in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

458 Scavo da Imbocco +40 m (Pk 1+357,76) a Pk 3+140 179 g 13/09/23 09/03/24

459 Scavo da Pk 3+140 a Stazione AV (Pk 4323,64) 118 g 10/03/24 05/07/24

460 Manutenzione Fresa 90 g 06/07/24 03/10/24

461 Attraversamento del Camerone di Stazione 60 g 03/03/25 01/05/25

462 GM2‐Opere di completamento 187 g 27/09/27 31/03/28

463 Opere di Completamento Binario Pari tratto Sud 187 g 27/09/27 31/03/28

464 GM3‐Finiture complementari 107 g 29/04/28 13/08/28

465 Finiture Binario Pari tratto Sud 107 g 29/04/28 13/08/28

466 GM4‐NP ‐ Impianto per iniezionedi compensazione 
attraverso lo scudo

297 g 13/09/23 05/07/24

CS4‐Iniezioni di compensation grouting

CS01B ‐ EDIFICIO 166 FASE B

CS4‐Iniezioni di compensation grouting

CS5‐Ripristino aree

CS01D ‐ EDIFICIO 165 FASE B

CS4‐Iniezioni di compensation grouting

CS5‐Ripristino aree

PZ06 ‐ POZZO AGGOTTAMENTO ACQUE E LIQUIDI GALLERIE

PZ06A ‐ POZZO AGGOTTAMENTO ACQUE E LIQUIDI GALLERIE

Passaggio TBM pari

Risoluzione interferenze Pub.Serv. (da verificare)

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

PZ1‐Pre‐scavo ed opere di sostegno (Diaframmi)

PZ2‐Consolidamento del terreno(Jet grouting)

Jet grouting lato galleria Pari

Jet grouting lato galleria Dispari

PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo

PZ4‐Strutture interne

PZ5‐Opere di collegamento alle gallerie

Collegamento con galleria pari

Collegamento con galleria dispari

PZ6‐Opere di copertura ed uscite esterne

IN06 ‐ POZZO AGGOTTAMENTO ACQUE VIALE STROZZI (VASCA E FOGNATURE)

IN06F ‐ NUOVE FOGNATURE VIALE STROZZI

IN2‐Consolidamenti (collettore di raccordo alla fognatura)

IN3‐Movimenti terra

IN4‐Fondazioni

IN5‐Elevazioni

INB‐Piattaforma stradale

INC‐Opere di finitura

IN06G ‐ VASCA LIQUIDI INQUINANTI GALLERIE

IN3‐Movimenti terra

IN4‐Fondazioni

IN5‐Elevazioni

INB‐Piattaforma stradale

INC‐Opere di finitura

GM01 ‐ GALLERIA SCAVO MECCANIZZATO BINARIO PARI

GM01B‐GALLERIA BINARIO PARI ‐ TRATTO SUD

GM1‐Scavo galleria e rivestimento

Completamento Refurbishment TBM da parte di IFR (si veda Ods 0036)

Consegna attesa TBM dall'Appaltatore (si veda Riserva 01)

Consegna TBM all'Appaltatore (si veda Ods 0036)

Emissione certificato di idoneità della Fresa

Adeguamento impianti di cantiere Campo di Marte e attività propedeutiche per il lancio della TBM (verifica culla, struttura di spinta, traslazione TBMal fronte, esecuzione smorza, ecc.)

Ready to bore in configurazione provvisoria

Scavo dei primi 40 m (Pk iniziale 1+317,76)

Completamento montaggio back up, ispezione e manutenzione testa TBM

Ready to bore in configurazione definitiva

Scavo da Imbocco +40 m (Pk 1+357,76) a Pk 3+140

Scavo da Pk 3+140 a Stazione AV (Pk 4323,64)

Manutenzione Fresa

Attraversamento del Camerone di Stazione

GM2‐Opere di completamento

Opere di Completamento Binario Pari tratto Sud

GM3‐Finiture complementari

Finiture Binario Pari tratto Sud

GM4‐NP ‐ Impianto per iniezionedi compensazione attraverso lo scudo
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

467 OFFERTA TECNICA Impianto per iniezioni di 
compensazione della TBM

297 g 13/09/23 05/07/24

468 GM01A‐GALLERIA BINARIO PARI ‐ TRATTO NORD 1035 g 02/05/25 01/03/28

469 GM1‐Scavo galleria e rivestimento 295 g 02/05/25 20/02/26

470 Scavo da pozzo nord ad imbocco scavalco (2.040 m) 205 g 02/05/25 22/11/25

471 Disassemblaggio e allontanamento Fresa 90 g 23/11/25 20/02/26

472 GM2‐Opere di completamento 130 g 10/08/27 17/12/27

473 Opere di Completamento Binario Pari tratto Nord 130 g 10/08/27 17/12/27

474 GM3‐Finiture complementari 75 g 18/12/27 01/03/28

475 Finiture Binario Pari tratto Nord 75 g 18/12/27 01/03/28

476 GM4‐NP ‐ Impianto per iniezione di compensazione 
attraverso lo scudo

205 g 02/05/25 22/11/25

477 OFFERTA TECNICA Impianto per iniezioni di 
compensazione della TBM

205 g 02/05/25 22/11/25

478 GM02 ‐ GALLERIA SCAVO MECCANIZZATO BINARIO DISPARI 1590 g 07/04/24 13/08/28

479 GM02D‐GALLERIA BINARIO DISPARI ‐ TRATTO SUD 1590 g 07/04/24 13/08/28

480 GM1‐Scavo galleria e rivestimento 540 g 07/04/24 28/09/25

481 Assemblaggio Fresa 90 g 07/04/24 05/07/24

482 Scavo tratta Sud da pozzo fresa (pk 1+318,94) a pk 3+168 185 g 06/07/24 06/01/25

483 Scavo tratta Sud da Pk 3+168 a Stazione AV (pk 4+314,314)115 g 07/01/25 01/05/25

484 Manutenzione Fresa 90 g 01/07/25 28/09/25

485 GM2‐Opere di completamento 187 g 25/10/27 28/04/28

486 Opere di Completamento Binario Dispari tratto Sud 187 g 25/10/27 28/04/28

487 GM3‐Finiture complementari 107 g 29/04/28 13/08/28

488 Finiture Binario Dispari tratto Sud 107 g 29/04/28 13/08/28

489 GM02C‐GALLERIA BINARIO DISPARI ‐ TRATTO NORD 1035 g 02/05/25 01/03/28

490 GM1‐Scavo galleria e rivestimento 500 g 02/05/25 13/09/26

491 Attraversamento Fresa del Camerone fino a Pozzo Costr No60 g 02/05/25 30/06/25

492 Scavo da pozzo Nord ad Imbocco Scavalco (2.040 m) 205 g 23/11/25 15/06/26

493 Disassemblaggio e allontanamento Fresa 90 g 16/06/26 13/09/26

494 GM2‐Opere di completamento 130 g 10/08/27 17/12/27

495 Opere di Completamento Binario Dispari tratto Nord 130 g 10/08/27 17/12/27

496 GM3‐Finiture complementari 75 g 18/12/27 01/03/28

497 Finiture Binario Dispari tratto Nord 75 g 18/12/27 01/03/28

498 BY02 ‐ BY PASS GALLERIE LATO SUD 666 g 21/02/26 18/12/27

499 BY PASS GALLERIE LATO SUD ‐ FASE A 666 g 21/02/26 18/12/27

500 BY02I ‐ BY PASS N°3 FASE A 426 g 19/10/26 18/12/27

501 BY1‐Consolidamento e scavo 371 g 19/10/26 24/10/27

502 Predisposizione congelamento 45 g 19/10/26 02/12/26

503 Attivazione congelamento 49 g 26/07/27 12/09/27

504 Mantenimento congelamento 42 g 13/09/27 24/10/27

505 Scavo by pass 14 g 13/09/27 26/09/27

506 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 27/09/27 24/10/27

507 BY3‐Opere di finitura 45 g 04/11/27 18/12/27

508 BY02G ‐ BY PASS N°4 FASE A 395 g 20/08/26 18/09/27

509 BY1‐Consolidamento e scavo 340 g 20/08/26 25/07/27

510 Predisposizione congelamento 45 g 20/08/26 03/10/26

511 Attivazione congelamento 49 g 26/04/27 13/06/27

512 Mantenimento congelamento 42 g 14/06/27 25/07/27

513 Scavo by pass 14 g 14/06/27 27/06/27

514 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27

515 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27

516 BY02E ‐ BY PASS N°5 FASE A 364 g 21/06/26 19/06/27

517 BY1‐Consolidamento e scavo 309 g 21/06/26 25/04/27

518 Predisposizione congelamento 45 g 21/06/26 04/08/26

519 Attivazione congelamento 49 g 25/01/27 14/03/27

520 Mantenimento congelamento 42 g 15/03/27 25/04/27

521 Scavo by pass 14 g 15/03/27 28/03/27

522 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27

523 BY3‐Opere di finitura 45 g 06/05/27 19/06/27

524 BY02C ‐ BY PASS N°6 FASE A 333 g 22/04/26 20/03/27

525 BY1‐Consolidamento e scavo 278 g 22/04/26 24/01/27

OFFERTA TECNICA Impianto per iniezioni di compensazione della TBM

GM01A‐GALLERIA BINARIO PARI ‐ TRATTO NORD

GM1‐Scavo galleria e rivestimento

Scavo da pozzo nord ad imbocco scavalco (2.040 m)

Disassemblaggio e allontanamento Fresa

GM2‐Opere di completamento

Opere di Completamento Binario Pari tratto Nord

GM3‐Finiture complementari

Finiture Binario Pari tratto Nord

GM4‐NP ‐ Impianto per iniezione di compensazione attraverso lo scudo

OFFERTA TECNICA Impianto per iniezioni di compensazione della TBM

GM02 ‐ GALLERIA SCAVO MECCANIZZATO BINARIO DISPARI

GM02D‐GALLERIA BINARIO DISPARI ‐ TRATTO SUD

GM1‐Scavo galleria e rivestimento

Assemblaggio Fresa

Scavo tratta Sud da pozzo fresa (pk 1+318,94) a pk 3+168

Scavo tratta Sud da Pk 3+168 a Stazione AV (pk 4+314,314)

Manutenzione Fresa

GM2‐Opere di completamento

Opere di Completamento Binario Dispari tratto Sud

GM3‐Finiture complementari

Finiture Binario Dispari tratto Sud

GM02C‐GALLERIA BINARIO DISPARI ‐ TRATTO NORD

GM1‐Scavo galleria e rivestimento

Attraversamento Fresa del Camerone fino a Pozzo Costr Nord

Scavo da pozzo Nord ad Imbocco Scavalco (2.040 m)

Disassemblaggio e allontanamento Fresa

GM2‐Opere di completamento

Opere di Completamento Binario Dispari tratto Nord

GM3‐Finiture complementari

Finiture Binario Dispari tratto Nord

BY02 ‐ BY PASS GALLERIE LATO SUD

BY PASS GALLERIE LATO SUD ‐ FASE A

BY02I ‐ BY PASS N°3 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02G ‐ BY PASS N°4 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02E ‐ BY PASS N°5 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02C ‐ BY PASS N°6 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

526 Predisposizione congelamento 45 g 22/04/26 05/06/26

527 Attivazione congelamento 49 g 26/10/26 13/12/26

528 Mantenimento congelamento 42 g 14/12/26 24/01/27

529 Scavo by pass 14 g 14/12/26 27/12/26

530 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27

531 BY3‐Opere di finitura 45 g 04/02/27 20/03/27

532 BY02A ‐ BY PASS N°7 FASE A 302 g 21/02/26 19/12/26

533 BY1‐Consolidamento e scavo 247 g 21/02/26 25/10/26

534 Predisposizione congelamento 45 g 21/02/26 06/04/26

535 Attivazione congelamento 49 g 27/07/26 13/09/26

536 Mantenimento congelamento 42 g 14/09/26 25/10/26

537 Scavo by pass 14 g 14/09/26 27/09/26

538 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26

539 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/11/26 19/12/26

540 BY PASS GALLERIE LATO SUD ‐ FASE B 471 g 04/09/26 18/12/27

541 BY02L ‐ BY PASS N°3 FASE B 107 g 03/09/27 18/12/27

542 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 03/09/27 12/09/27

543 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 27/09/27 24/10/27

544 BY3‐Opere di finitura 45 g 04/11/27 18/12/27

545 BY02H ‐ BY PASS N°4 FASE B 107 g 04/06/27 18/09/27

546 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/06/27 13/06/27

547 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27

548 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27

549 BY02F ‐ BY PASS N°5 FASE B 107 g 05/03/27 19/06/27

550 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 05/03/27 14/03/27

551 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27

552 BY3‐Opere di finitura 45 g 06/05/27 19/06/27

553 BY02D ‐ BY PASS N°6 FASE B 107 g 04/12/26 20/03/27

554 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/12/26 13/12/26

555 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27

556 BY3‐Opere di finitura 45 g 04/02/27 20/03/27

557 BY02B ‐ BY PASS N°7 FASE B 107 g 04/09/26 19/12/26

558 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/09/26 13/09/26

559 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26

560 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/11/26 19/12/26

561 BY01 ‐ BY PASS GALLERIE LATO NORD 500 g 07/05/26 18/09/27

562 BY PASS GALLERIE LATO NORD ‐ FASE A 500 g 07/05/26 18/09/27

563 BY01G ‐ BY PASS N°10 FASE A 227 g 07/05/26 19/12/26

564 BY1‐Consolidamento e scavo 172 g 07/05/26 25/10/26

565 Predisposizione congelamento 45 g 07/05/26 20/06/26

566 Attivazione congelamento 49 g 27/07/26 13/09/26

567 Mantenimento congelamento 42 g 14/09/26 25/10/26

568 Scavo by pass 14 g 14/09/26 27/09/26

569 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26

570 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/11/26 19/12/26

571 BY01E ‐ BY PASS N°11 FASE A 258 g 06/07/26 20/03/27

572 BY1‐Consolidamento e scavo 203 g 06/07/26 24/01/27

573 Predisposizione congelamento 45 g 06/07/26 19/08/26

574 Attivazione congelamento 49 g 26/10/26 13/12/26

575 Mantenimento congelamento 42 g 14/12/26 24/01/27

576 Scavo by pass 14 g 14/12/26 27/12/26

577 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27

578 BY3‐Opere di finitura 45 g 04/02/27 20/03/27

579 BY01V ‐ BY PASS N°12 FASE A 289 g 04/09/26 19/06/27

580 BY1‐Consolidamento e scavo 234 g 04/09/26 25/04/27

581 Predisposizione congelamento 45 g 04/09/26 18/10/26

582 Attivazione congelamento 49 g 25/01/27 14/03/27

583 Mantenimento congelamento 42 g 15/03/27 25/04/27

584 Scavo by pass 14 g 15/03/27 28/03/27

585 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27

586 BY3‐Opere di finitura 45 g 06/05/27 19/06/27

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02A ‐ BY PASS N°7 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY PASS GALLERIE LATO SUD ‐ FASE B

BY02L ‐ BY PASS N°3 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02H ‐ BY PASS N°4 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02F ‐ BY PASS N°5 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02D ‐ BY PASS N°6 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY02B ‐ BY PASS N°7 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY01 ‐ BY PASS GALLERIE LATO NORD

BY PASS GALLERIE LATO NORD ‐ FASE A

BY01G ‐ BY PASS N°10 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY01E ‐ BY PASS N°11 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY01V ‐ BY PASS N°12 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura
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587 BY01A ‐ BY PASS N°13 FASE A 320 g 03/11/26 18/09/27

588 BY1‐Consolidamento e scavo 265 g 03/11/26 25/07/27

589 Predisposizione congelamento 45 g 03/11/26 17/12/26

590 Attivazione congelamento 49 g 26/04/27 13/06/27

591 Mantenimento congelamento 42 g 14/06/27 25/07/27

592 Scavo by pass 14 g 14/06/27 27/06/27

593 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27

594 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27

595 BY PASS GALLERIE LATO NORD ‐ FASE B 380 g 04/09/26 18/09/27

596 BY01H ‐ BY PASS N°10 FASE B 107 g 04/09/26 19/12/26

597 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/09/26 13/09/26

598 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26

599 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/11/26 19/12/26

600 BY01F ‐ BY PASS N°11 FASE B 107 g 04/12/26 20/03/27

601 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/12/26 13/12/26

602 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27

603 BY3‐Opere di finitura 45 g 04/02/27 20/03/27

604 BY01D ‐ BY PASS N°12 FASE B 107 g 05/03/27 19/06/27

605 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 05/03/27 14/03/27

606 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27

607 BY3‐Opere di finitura 45 g 06/05/27 19/06/27

608 BY01B ‐ BY PASS N°13 FASE B 107 g 04/06/27 18/09/27

609 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/06/27 13/06/27

610 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27

611 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27

612 PZ01 ‐ POZZO COSTRUTTIVO E DI VENTILAZIONE NORD 1846 g 01/06/23 19/06/28

613 PZ01A ‐ POZZO COSTRUTTIVO E DI VENTILAZIONE NORD 1846 g 01/06/23 19/06/28

614 PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo 380 g 01/06/23 14/06/24

615 Preparazione piano di lavoro per perforazioni di calotta 5 g 01/06/23 05/06/23

616 Posa puntone 3° ordine e scavo fino a quota 25,00 10 g 03/12/23 12/12/23

617 Posa puntone 4° ordine e scavo fino a fondo scavo 15 g 01/02/24 15/02/24

618 Solettone di fondo 70 g 06/04/24 14/06/24

619 PZ4‐Strutture interne 180 g 26/07/27 21/01/28

620 PZ6‐Opere di copertura ed uscite esterne 60 g 22/01/28 21/03/28

621 PZ7‐Opere di completamento 90 g 22/03/28 19/06/28

622 PZ01B ‐ VASCA DI CALMA ‐ VASCA STOCCAGGIO LIQUIDI INQUI75 g 26/04/27 09/07/27

623 PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo 30 g 26/04/27 25/05/27

624 PZ4‐Strutture interne 45 g 26/05/27 09/07/27

625 GN01 ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO PARI 1568 g 06/06/23 20/09/27

626 GN01A ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO PARI TRATTO NORD 1523 g 06/06/23 06/08/27

627 GN1‐Scavo 536 g 06/06/23 22/11/24

628 Perforazioni e iniezioni per congelamento 280 g 06/06/23 11/03/24

629 Interventi di calotta 90 g 06/06/23 03/09/23

630 Interventi su paramento 1° fase 25 g 13/12/23 06/01/24

631 Interventi su paramento 2° fase 25 g 16/02/24 11/03/24

632 Attivazione congelamento 49 g 15/06/24 02/08/24

633 Mantenimento congelamento 112 g 03/08/24 22/11/24

634 Scavo galleria 63 g 03/08/24 04/10/24

635 GN2‐Arco rovescio 14 g 05/10/24 18/10/24

636 GN3‐Rivestimento definitivo 35 g 19/10/24 22/11/24

637 GN4‐Opere di finitura 40 g 28/06/27 06/08/27

638 Completamento attraversamento camerone TBM pari 0 g 01/05/25 01/05/25

639 GN01B ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO PARI TRATTO SUD 1443 g 09/10/23 20/09/27

640 GN1‐Scavo 997 g 09/10/23 01/07/26

641 Perforazioni e iniezioni per congelamento 1° fase 60 g 09/10/23 07/12/23

642 Perforazioni e iniezioni per congelamento 2° fase 60 g 23/11/25 21/01/26

643 Attivazione congelamento 49 g 22/01/26 11/03/26

644 Mantenimento congelamento 112 g 12/03/26 01/07/26

645 Scavo galleria 63 g 12/03/26 13/05/26

646 GN2‐Arco rovescio 14 g 14/05/26 27/05/26

647 GN3‐Rivestimento definitivo 35 g 28/05/26 01/07/26

BY01A ‐ BY PASS N°13 FASE A

BY1‐Consolidamento e scavo

Predisposizione congelamento

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY PASS GALLERIE LATO NORD ‐ FASE B

BY01H ‐ BY PASS N°10 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY01F ‐ BY PASS N°11 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY01D ‐ BY PASS N°12 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY01B ‐ BY PASS N°13 FASE B

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

PZ01 ‐ POZZO COSTRUTTIVO E DI VENTILAZIONE NORD

PZ01A ‐ POZZO COSTRUTTIVO E DI VENTILAZIONE NORD

PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo

Preparazione piano di lavoro per perforazioni di calotta

Posa puntone 3° ordine e scavo fino a quota 25,00

Posa puntone 4° ordine e scavo fino a fondo scavo

Solettone di fondo

PZ4‐Strutture interne

PZ6‐Opere di copertura ed uscite esterne

PZ7‐Opere di completamento

PZ01B ‐ VASCA DI CALMA ‐ VASCA STOCCAGGIO LIQUIDI INQUINANTI

PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo

PZ4‐Strutture interne

GN01 ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO PARI

GN01A ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO PARI TRATTO NORD

GN1‐Scavo

Perforazioni e iniezioni per congelamento

Interventi di calotta

Interventi su paramento 1° fase

Interventi su paramento 2° fase

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo galleria

GN2‐Arco rovescio

GN3‐Rivestimento definitivo

GN4‐Opere di finitura

Completamento attraversamento camerone TBM pari

GN01B ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO PARI TRATTO SUD

GN1‐Scavo

Perforazioni e iniezioni per congelamento 1° fase

Perforazioni e iniezioni per congelamento 2° fase

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo galleria

GN2‐Arco rovescio

GN3‐Rivestimento definitivo
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648 GN4‐Opere di finitura 45 g 07/08/27 20/09/27

649 GN02 ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO DISPARI 1563 g 04/09/23 14/12/27

650 GN02A ‐ GALLERIA BINARIO DISPARI TRATTO NORD 1518 g 04/09/23 30/10/27

651 GN1‐Scavo 558 g 04/09/23 14/03/25

652 Perforazioni e iniezioni per congelamento 215 g 04/09/23 05/04/24

653 Interventi di calotta 90 g 04/09/23 02/12/23

654 Interventi su paramento 1° fase 25 g 07/01/24 31/01/24

655 Interventi su paramento 2° fase 25 g 12/03/24 05/04/24

656 Attivazione congelamento 49 g 05/10/24 22/11/24

657 Mantenimento congelamento 112 g 23/11/24 14/03/25

658 Scavo galleria 63 g 23/11/24 24/01/25

659 GN2‐Arco rovescio 14 g 25/01/25 07/02/25

660 GN3‐Rivestimento definitivo 35 g 08/02/25 14/03/25

661 GN4‐Opere di finitura 40 g 21/09/27 30/10/27

662 Completamento attraversamento camerone TBM dispari 0 g 30/06/25 30/06/25

663 GN02B ‐ GALLERIA BINARIO DISPARI TRATTO SUD 1468 g 08/12/23 14/12/27

664 GN1‐Scavo 1059 g 08/12/23 31/10/26

665 Perforazioni e iniezioni per congelamento 1° fase 60 g 08/12/23 05/02/24

666 Perforazioni e iniezioni per congelamento 2° fase 60 g 22/01/26 22/03/26

667 Attivazione congelamento 49 g 24/05/26 11/07/26

668 Mantenimento congelamento 112 g 12/07/26 31/10/26

669 Scavo galleria 63 g 12/07/26 12/09/26

670 GN2‐Arco rovescio 14 g 13/09/26 26/09/26

671 GN3‐Rivestimento definitivo 35 g 27/09/26 31/10/26

672 GN4‐Opere di finitura 45 g 31/10/27 14/12/27

673 PZ02‐GALLERIA COSTRUTTIVA SUD 195 g 31/12/26 13/07/27

674 PZ02A‐GALLERIA COSTRUTTIVA SUD (By pass n.8) 195 g 31/12/26 13/07/27

675 PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo 
(realizzazione galleria di by pass)

120 g 31/12/26 29/04/27

676 PZ7‐Opere di completamento 30 g 14/06/27 13/07/27

677 PZ03 ‐ POZZO DI VENTILAZIONE SUD 1450 g 25/06/23 13/06/27

678 PZ03A ‐ POZZO DI VENTILAZIONE SUD 1450 g 25/06/23 13/06/27

679 PZ2‐Consolidamento del terreno 160 g 25/06/23 01/12/23

680 Consolidamento lato binario pari 60 g 25/06/23 23/08/23

681 Consolidamento lato binario dispari 60 g 24/08/23 22/10/23

682 Consolidamento fra le canne 40 g 23/10/23 01/12/23

683 PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo 60 g 01/11/26 30/12/26

684 PZ4‐Strutture interne 60 g 01/03/27 29/04/27

685 PZ5‐Opere di collegamento alle gallerie 60 g 31/12/26 28/02/27

686 PZ7‐Opere di completamento 45 g 30/04/27 13/06/27

687 GA01 ‐ GALLERIA ARTIFICIALE E POZZO ARRIVO FRESE RIFREDI 210 g 14/09/26 11/04/27

688 GA01A ‐ GALLERIA ARTIFICIALE 210 g 14/09/26 11/04/27

689 GA8‐Opere di finitura di linea 210 g 14/09/26 11/04/27

690 IN02 ‐ SOTTOPASSO DI SOCCORSO 290 g 02/03/28 16/12/28

691 IN02C ‐ FABBRICATO DI SERVIZIO 290 g 02/03/28 16/12/28

692 IN3‐Movimenti terra 5 g 02/03/28 06/03/28

693 IN4‐Fondazioni 30 g 07/03/28 05/04/28

694 IN5‐Elevazioni 45 g 06/04/28 20/05/28

695 INB‐Piattaforma stradale 15 g 02/12/28 16/12/28

696 INC‐Opere di finitura 60 g 21/05/28 19/07/28

697 IN09 ‐ SISTEMAZIONE FINALI AREA IMBOCCO NORD 270 g 21/05/28 14/02/29

698 IN09 ‐ SISTEMAZIONE FINALI AREA IMBOCCO NORD 270 g 21/05/28 14/02/29

699 IN6‐Condotte di adduzione 90 g 21/05/28 18/08/28

700 INB‐Piattaforma stradale 60 g 17/12/28 14/02/29

701 INC‐Opere di finitura 120 g 19/08/28 16/12/28

702 IA00 ‐ OPERE A VERDE 762 g 04/02/27 06/03/29

703 IA01 ‐ OPERE A VERDE ‐ IMBOCCO NORD 120 g 07/11/28 06/03/29

704 IA2‐Piantumazioni ed inerbimenti 120 g 07/11/28 06/03/29

705 IA02 ‐ OPERE A VERDE ‐ BY PASS MUGNONE 120 g 04/02/27 03/06/27

706 IA1‐Modellazione terreno 60 g 04/02/27 04/04/27

707 IA2‐Piantumazioni ed inerbimenti 60 g 05/04/27 03/06/27

GN4‐Opere di finitura

GN02 ‐ GALLERIA DOPPIO BINARIO DISPARI

GN02A ‐ GALLERIA BINARIO DISPARI TRATTO NORD

GN1‐Scavo

Perforazioni e iniezioni per congelamento

Interventi di calotta

Interventi su paramento 1° fase

Interventi su paramento 2° fase

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo galleria

GN2‐Arco rovescio

GN3‐Rivestimento definitivo

GN4‐Opere di finitura

Completamento attraversamento camerone TBM dispari

GN02B ‐ GALLERIA BINARIO DISPARI TRATTO SUD

GN1‐Scavo

Perforazioni e iniezioni per congelamento 1° fase

Perforazioni e iniezioni per congelamento 2° fase

Attivazione congelamento

Mantenimento congelamento

Scavo galleria

GN2‐Arco rovescio

GN3‐Rivestimento definitivo

GN4‐Opere di finitura

PZ02‐GALLERIA COSTRUTTIVA SUD

PZ02A‐GALLERIA COSTRUTTIVA SUD (By pass n.8)

PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo (realizzazione galleria di by pass)

PZ7‐Opere di completamento

PZ03 ‐ POZZO DI VENTILAZIONE SUD

PZ03A ‐ POZZO DI VENTILAZIONE SUD

PZ2‐Consolidamento del terreno

Consolidamento lato binario pari

Consolidamento lato binario dispari

Consolidamento fra le canne

PZ3‐Scavo, opere di contrasto e solettone di fondo

PZ4‐Strutture interne

PZ5‐Opere di collegamento alle gallerie

PZ7‐Opere di completamento

GA01 ‐ GALLERIA ARTIFICIALE E POZZO ARRIVO FRESE RIFREDI

GA01A ‐ GALLERIA ARTIFICIALE

GA8‐Opere di finitura di linea

IN02 ‐ SOTTOPASSO DI SOCCORSO

IN02C ‐ FABBRICATO DI SERVIZIO

IN3‐Movimenti terra

IN4‐Fondazioni

IN5‐Elevazioni

INB‐Piattaforma stradale

INC‐Opere di finitura

IN09 ‐ SISTEMAZIONE FINALI AREA IMBOCCO NORD

IN09 ‐ SISTEMAZIONE FINALI AREA IMBOCCO NORD

IN6‐Condotte di adduzione

INB‐Piattaforma stradale

INC‐Opere di finitura

IA00 ‐ OPERE A VERDE

IA01 ‐ OPERE A VERDE ‐ IMBOCCO NORD

IA2‐Piantumazioni ed inerbimenti

IA02 ‐ OPERE A VERDE ‐ BY PASS MUGNONE

IA1‐Modellazione terreno

IA2‐Piantumazioni ed inerbimenti
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708 IN07 ‐ DEVIAZIONE ED INTERVENTI FOSSO DI QUARTO 380 g 01/05/25 16/05/26

709 IN07O ‐ ADEGUAMENTO FOSSO DI QUARTO 380 g 01/05/25 16/05/26

710 Chusura Via Lorenzini 0 g 01/05/25 01/05/25

711 Apertura Via Lorenzini 0 g 16/05/26 16/05/26

712 Risoluzione interferenze 60 g 02/05/25 30/06/25

713 Interferenza 3.10 – Interferenza con l’acquedotto 
(Pubbliacqua)

60 g 02/05/25 30/06/25

714 Interferenza 3.30 – Interferenza con la linea MT interrata 
(ENEL)

60 g 02/05/25 30/06/25

715 Interferenza 3.40 – Interferenza con la linea in F.O. 
interrata (TELECOM)

60 g 02/05/25 30/06/25

716 Interferenza 3.50 – Interferenza con la linea di 
illuminazione interrata (SILFI)

60 g 02/05/25 30/06/25

717 IN3‐Movimenti terra (scavi e demolizioni) 15 g 10/08/25 24/08/25

718 IN4‐Fondazioni 235 g 25/08/25 16/04/26

719 IN8‐Opere provvisionali 40 g 01/07/25 09/08/25

720 INB‐Piattaforma stradale 30 g 17/04/26 16/05/26

721 INC‐Opere di finitura 30 g 17/04/26 16/05/26

722 IS02 ‐ IMP.SICUREZZA ESERCIZIO SPOSTAMENTI CAVI 120 g 20/08/24 17/12/24

723 IS02A ‐ BELFIORE ‐ BYPASS MUGNONE 120 g 20/08/24 17/12/24

724 IS2‐Fornitura materiale alimentazione 120 g 20/08/24 17/12/24

725 NI01 ‐ BY‐PASS TORRENTE MUGNONE 943 g 06/07/24 03/02/27

726 NI01A ‐ SCATOLARE ‐ SEZIONE A SPINTA 853 g 04/10/24 03/02/27

727 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 90 g 04/10/24 01/01/25

728 NI2A‐Consolidamenti (OFFERTA TECNICA sostegno dei 
binari con sistema tipo"VERONA")

203 g 26/07/25 13/02/26

729 Montaggio BV6 + BV5 7 g 26/07/25 01/08/25

730 Montaggio BV4 6 g 06/08/25 11/08/25

731 Montaggio BV3 6 g 16/08/25 21/08/25

732 Montaggio BV2+BV1 7 g 27/08/25 02/09/25

733 Montaggio Scambio B PISANA D+P 8 g 11/09/25 18/09/25

734 Montaggio B IND + B FI‐PO P 7 g 28/09/25 04/10/25

735 Montaggio B FI‐PO D 6 g 14/10/25 19/10/25

736 Montaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6 8 g 28/10/25 04/11/25

737 Montaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12 8 g 15/11/25 22/11/25

738 Montaggio  AV/AC RM‐FI P+D 1 g 23/11/25 23/11/25

739 Montaggio B CHIUSI‐FI D+P 1 g 24/11/25 24/11/25

740 Smontaggio  AV/AC RM‐FI P+D 4 g 14/01/26 17/01/26

741 Smontaggio B CHIUSI‐FI D+P 5 g 18/01/26 22/01/26

742 Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12 5 g 23/01/26 27/01/26

743 Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6 2 g 28/01/26 29/01/26

744 Smontaggio B FI‐PO D+P 3 g 30/01/26 01/02/26

745 Smontaggio B IND 2 g 02/02/26 03/02/26

746 Smontaggio Scambio B PISANA D+P 3 g 04/02/26 06/02/26

747 Smontaggio BV1 1 g 07/02/26 07/02/26

748 Smontaggio BV2 1 g 08/02/26 08/02/26

749 Smontaggio BV3 1 g 09/02/26 09/02/26

750 Smontaggio BV4 1 g 10/02/26 10/02/26

751 Smontaggio BV6 + BV5 3 g 11/02/26 13/02/26

752 NI3‐Movimenti di terra 467 g 04/10/24 13/01/26

753 Movimenti terra 1° fase per creazione area di varo 90 g 04/10/24 01/01/25

754 Movimenti terra 2° fase 174 g 24/07/25 13/01/26

755 NI4‐Fondazioni (opere provvisionali per sostegno binari) 29 g 16/07/25 13/08/25

756 Micropali BV6 2 g 16/07/25 17/07/25

757 Micropali blocchi di ritenuta BV6 2 g 18/07/25 19/07/25

758 Plinti blocchi di ritenuta BV6 1 g 20/07/25 20/07/25

759 Micropali BV6‐BV5 2 g 20/07/25 21/07/25

760 Micropali BV5‐BV4 2 g 22/07/25 23/07/25

761 Micropali BV4‐BV3 2 g 24/07/25 25/07/25

762 Micropali blocchi di ritenuta BV3 2 g 26/07/25 27/07/25

763 Plinti blocchi di ritenuta BV3 1 g 28/07/25 28/07/25

764 Micropali BV3‐BV2 2 g 28/07/25 29/07/25

IN07 ‐ DEVIAZIONE ED INTERVENTI FOSSO DI QUARTO

IN07O ‐ ADEGUAMENTO FOSSO DI QUARTO

Chusura Via Lorenzini

Apertura Via Lorenzini

Risoluzione interferenze

Interferenza 3.10 – Interferenza con l’acquedotto (Pubbliacqua)

Interferenza 3.30 – Interferenza con la linea MT interrata (ENEL)

Interferenza 3.40 – Interferenza con la linea in F.O. interrata (TELECOM)

Interferenza 3.50 – Interferenza con la linea di illuminazione interrata (SILFI)

IN3‐Movimenti terra (scavi e demolizioni)

IN4‐Fondazioni

IN8‐Opere provvisionali

INB‐Piattaforma stradale

INC‐Opere di finitura

IS02 ‐ IMP.SICUREZZA ESERCIZIO SPOSTAMENTI CAVI

IS02A ‐ BELFIORE ‐ BYPASS MUGNONE

IS2‐Fornitura materiale alimentazione

NI01 ‐ BY‐PASS TORRENTE MUGNONE

NI01A ‐ SCATOLARE ‐ SEZIONE A SPINTA

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

NI2A‐Consolidamenti (OFFERTA TECNICA sostegno dei binari con sistema tipo"VERONA")

Montaggio BV6 + BV5

Montaggio BV4

Montaggio BV3

Montaggio BV2+BV1

Montaggio Scambio B PISANA D+P

Montaggio B IND + B FI‐PO P

Montaggio B FI‐PO D

Montaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6

Montaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12

Montaggio  AV/AC RM‐FI P+D

Montaggio B CHIUSI‐FI D+P

Smontaggio  AV/AC RM‐FI P+D

Smontaggio B CHIUSI‐FI D+P

Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12

Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6

Smontaggio B FI‐PO D+P

Smontaggio B IND

Smontaggio Scambio B PISANA D+P

Smontaggio BV1

Smontaggio BV2

Smontaggio BV3

Smontaggio BV4

Smontaggio BV6 + BV5

NI3‐Movimenti di terra

Movimenti terra 1° fase per creazione area di varo

Movimenti terra 2° fase

NI4‐Fondazioni (opere provvisionali per sostegno binari)

Micropali BV6

Micropali blocchi di ritenuta BV6

Plinti blocchi di ritenuta BV6

Micropali BV6‐BV5

Micropali BV5‐BV4

Micropali BV4‐BV3

Micropali blocchi di ritenuta BV3

Plinti blocchi di ritenuta BV3

Micropali BV3‐BV2
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

765 Micropali BV1 ‐ PISANA D 4 g 16/07/25 19/07/25

766 Micropali blocchi di ritenuta PISANA D 2 g 20/07/25 21/07/25

767 Plinti blocchi di ritenuta PISANA D 1 g 22/07/25 22/07/25

768 Micropali PISANA P‐ INDIP. OSMANORO 2 g 23/07/25 24/07/25

769 Micropali PRATO D ‐ PRATO P 2 g 25/07/25 26/07/25

770 Micropali PRATO P ‐ DEP. LOC. 1 2 g 27/07/25 28/07/25

771 Micropali blocchi di ritenuta DEP.LOC. 1 2 g 29/07/25 30/07/25

772 Plinti blocchi di ritenuta DEP.LOC. 1 1 g 31/07/25 31/07/25

773 Micropali DEP. LOC. 6 ‐ 7 4 g 01/08/25 04/08/25

774 Micropali blocchi di ritenuta DEP.LOC. 6‐7 2 g 05/08/25 06/08/25

775 Plinti blocchi di ritenuta DEP.LOC. 6‐7 1 g 07/08/25 07/08/25

776 Micropali DEP. LOC. 12 2 g 08/08/25 09/08/25

777 Micropali blocchi di ritenuta DEP.LOC. 12 2 g 10/08/25 11/08/25

778 Plinti blocchi di ritenuta DEP.LOC. 12 1 g 12/08/25 12/08/25

779 Micropali AV/AC D 2 g 30/07/25 31/07/25

780 Micropali blocchi di ritenuta AV/AC 2 g 01/08/25 02/08/25

781 Plinti blocchi di ritenuta AV/AC 2 g 03/08/25 04/08/25

782 Micropali AV/AC D ‐ P 2 g 03/08/25 04/08/25

783 Micropali AV/AC P ‐ CHIUSI D 4 g 05/08/25 08/08/25

784 Micropali CHIUSI P 2 g 09/08/25 10/08/25

785 Micropali blocchi di ritenuta CHIUSI 2 g 11/08/25 12/08/25

786 Plinti blocchi di ritenuta CHIUSI 1 g 13/08/25 13/08/25

787 NI5‐Elevazioni (scatolari da spingere) 327 g 02/01/25 24/11/25

788 Realizzazione platea di varo e conci 1, 2, 3 195 g 02/01/25 15/07/25

789 Realizzazione concio 4 80 g 06/09/25 24/11/25

790 NI8‐Opere provvisionali (spinta e scavo) 174 g 24/07/25 13/01/26

791 Spinta C1 (avv, 12.5 m) 2 g 24/07/25 25/07/25

792 Spinta C1 (10 m, tot 22.5 m) 4 g 02/08/25 05/08/25

793 Spinta (7 m, tot 29.5 m) 4 g 12/08/25 15/08/25

794 Spinta (9 m, tot 39.5 m) 5 g 22/08/25 26/08/25

795 Spinta (3 m, tot 42.5 m) 1 g 03/09/25 03/09/25

796 Spinta Laterale C2 1 g 04/09/25 04/09/25

797 Spinta Laterale C3 1 g 05/09/25 05/09/25

798 Spinta (11.5 m, tot 55 m) 5 g 06/09/25 10/09/25

799 Spinta (11.5 m, tot 66.5 m) 9 g 19/09/25 27/09/25

800 Spinta (12 m, tot 76 m) 9 g 05/10/25 13/10/25

801 Spinta (8 m, tot 84 m) 7 g 20/10/25 26/10/25

802 Spinta Laterale C3 1 g 27/10/25 27/10/25

803 Spinta (13 m, tot 97 m) 10 g 05/11/25 14/11/25

804 Spinta (25 m, tot 122 m) 20 g 23/11/25 12/12/25

805 Spinta laterale C4 1 g 13/12/25 13/12/25

806 Spinta (41.40 m, tot 163.4 m) 31 g 14/12/25 13/01/26

807 NI9‐Sistemazioni idrauliche (riempimento area di varo) 65 g 01/12/26 03/02/27

808 NIB‐Opere di finitura 60 g 12/09/26 10/11/26

809 NI01B ‐ SCATOLARE ‐ SEZIONE IN OPERA 878 g 06/07/24 30/11/26

810 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 90 g 06/07/24 03/10/24

811 NI3‐Movimenti di terra 90 g 06/07/24 03/10/24

812 NI4‐Fondazioni 60 g 15/04/26 13/06/26

813 NI5‐Elevazioni 90 g 14/06/26 11/09/26

814 NI9‐Sistemazioni idrauliche 20 g 11/11/26 30/11/26

815 NIB‐Opere di finitura 60 g 12/09/26 10/11/26

816 NI02 ‐ ACQUEDOTTO INTERFERENTE BY‐PASS MUGNONE 623 g 04/10/24 18/06/26

817 NI02C ‐ BY‐PASS MUGNONE ‐ INTERFERENZA ACQUEDOTTO 623 g 04/10/24 18/06/26

818 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 10 g 04/10/24 13/10/24

819 NI3‐Movimenti di terra 10 g 04/10/24 13/10/24

820 NI4‐Fondazioni 25 g 29/10/24 22/11/24

821 NI5‐Elevazioni 35 g 23/11/24 27/12/24

822 NI6‐Condotte di adduzione 60 g 14/02/26 14/04/26

823 NI7‐Opere di sostegno (microtunneling) 140 g 28/12/24 16/05/25

824 Attivazione nuovo acquedotto 0 g 14/04/26 14/04/26

825 NI8‐Opere provvisionali 15 g 14/10/24 28/10/24

Micropali BV1 ‐ PISANA D

Micropali blocchi di ritenuta PISANA D

Plinti blocchi di ritenuta PISANA D

Micropali PISANA P‐ INDIP. OSMANORO

Micropali PRATO D ‐ PRATO P

Micropali PRATO P ‐ DEP. LOC. 1

Micropali blocchi di ritenuta DEP.LOC. 1

Plinti blocchi di ritenuta DEP.LOC. 1

Micropali DEP. LOC. 6 ‐ 7

Micropali blocchi di ritenuta DEP.LOC. 6‐7

Plinti blocchi di ritenuta DEP.LOC. 6‐7

Micropali DEP. LOC. 12

Micropali blocchi di ritenuta DEP.LOC. 12

Plinti blocchi di ritenuta DEP.LOC. 12

Micropali AV/AC D

Micropali blocchi di ritenuta AV/AC

Plinti blocchi di ritenuta AV/AC

Micropali AV/AC D ‐ P

Micropali AV/AC P ‐ CHIUSI D

Micropali CHIUSI P

Micropali blocchi di ritenuta CHIUSI

Plinti blocchi di ritenuta CHIUSI

NI5‐Elevazioni (scatolari da spingere)

Realizzazione platea di varo e conci 1, 2, 3

Realizzazione concio 4

NI8‐Opere provvisionali (spinta e scavo)

Spinta C1 (avv, 12.5 m)

Spinta C1 (10 m, tot 22.5 m)

Spinta (7 m, tot 29.5 m)

Spinta (9 m, tot 39.5 m)

Spinta (3 m, tot 42.5 m)

Spinta Laterale C2

Spinta Laterale C3

Spinta (11.5 m, tot 55 m)

Spinta (11.5 m, tot 66.5 m)

Spinta (12 m, tot 76 m)

Spinta (8 m, tot 84 m)

Spinta Laterale C3

Spinta (13 m, tot 97 m)

Spinta (25 m, tot 122 m)

Spinta laterale C4

Spinta (41.40 m, tot 163.4 m)

NI9‐Sistemazioni idrauliche (riempimento area di varo)

NIB‐Opere di finitura

NI01B ‐ SCATOLARE ‐ SEZIONE IN OPERA

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

NI3‐Movimenti di terra

NI4‐Fondazioni

NI5‐Elevazioni

NI9‐Sistemazioni idrauliche

NIB‐Opere di finitura

NI02 ‐ ACQUEDOTTO INTERFERENTE BY‐PASS MUGNONE

NI02C ‐ BY‐PASS MUGNONE ‐ INTERFERENZA ACQUEDOTTO

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

NI3‐Movimenti di terra

NI4‐Fondazioni

NI5‐Elevazioni

NI6‐Condotte di adduzione

NI7‐Opere di sostegno (microtunneling)

Attivazione nuovo acquedotto

NI8‐Opere provvisionali
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

826 NIA‐Piattaforma stradale 45 g 15/04/26 29/05/26

827 NIB‐Opere di finitura 20 g 30/05/26 18/06/26

828 NI03 ‐ SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE 887 g 17/07/24 20/12/26

829 NI03D ‐ SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE FASE 1 887 g 17/07/24 20/12/26

830 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 60 g 30/09/24 28/11/24

831 NI3‐Movimenti di terra 60 g 30/09/24 28/11/24

832 NI4‐Fondazioni 752 g 29/11/24 20/12/26

833 Fondazioni muro di sostegno 75 g 29/11/24 11/02/25

834 Lavorazioni in alveo 150 g 24/07/26 20/12/26

835 NI5‐Elevazioni 75 g 12/02/25 27/04/25

836 NI7‐Opere di sostegno 75 g 17/07/24 29/09/24

837 NIB‐Opere di finitura 225 g 28/04/25 08/12/25

838 NI04 ‐ BY‐PASS MUGNONE MANUFATTO DI SFIORO 160 g 14/02/26 23/07/26

839 NI04E ‐ MUGNONE SFIORATORE FASE 2 160 g 14/02/26 23/07/26

840 AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica) 10 g 14/02/26 23/02/26

841 NI3‐Movimenti di terra 10 g 14/02/26 23/02/26

842 NI4‐Fondazioni 60 g 24/02/26 24/04/26

843 NI5‐Elevazioni 90 g 25/04/26 23/07/26

844 TE24 ‐ T.E. BY‐PASS MUGNONE 453 g 17/01/25 14/04/26

845 TE24A ‐ T.E. BY‐PASS MUGNONE INTERFERENZE 453 g 17/01/25 14/04/26

846 TC6‐Ricerca cavi 453 g 17/01/25 14/04/26

847 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

848 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

849 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 453 g 17/01/25 14/04/26

850 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

851 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

852 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 453 g 17/01/25 14/04/26

853 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

854 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

855 TE4‐Circuito protezione e ritorno 453 g 17/01/25 14/04/26

856 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

857 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

858 TE5‐Posa sezionatori e cavi 453 g 17/01/25 14/04/26

859 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

860 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

861 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 453 g 17/01/25 14/04/26

862 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

863 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

864 TE7‐Rimozioni e demolizioni 453 g 17/01/25 14/04/26

865 Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

866 Fase 3 ‐ Ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

867 TC02 ‐ IMP. TELEC. ‐ RICERCA CAVI 1270 g 18/12/24 09/06/28

868 TC02H ‐ RICERCA CAVI BY PASS MUGNONE 30 g 18/12/24 16/01/25

869 TC6‐Ricerca cavi 30 g 18/12/24 16/01/25

870 TC02B ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 2 30 g 16/06/26 15/07/26

871 TC6‐Ricerca cavi 30 g 16/06/26 15/07/26

872 TC02C ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 3 30 g 11/05/28 09/06/28

873 TC6‐Ricerca cavi 30 g 11/05/28 09/06/28

874 GA02 ‐ POZZO CAMPO DI MARTE 1647 g 11/05/23 12/11/27

875 GA02D ‐ POZZO CAMPO DI MARTE FASE 2 1647 g 11/05/23 12/11/27

876 FO04‐Opere di controllo falda 90 g 08/12/26 07/03/27

877 GA02D ‐ Opere di controllo di falda 90 g 08/12/26 07/03/27

878 GA2‐Opere sostegno e consolidamento 75 g 19/09/26 02/12/26

879 GA02D ‐ Realizzazione tiranti e opere di sostegno 75 g 19/09/26 02/12/26

880 GA3‐Scavo 85 g 14/09/26 07/12/26

881 GA02D ‐ Scavi 85 g 14/09/26 07/12/26

882 GA4‐Fondazione 90 g 08/12/26 07/03/27

883 GA02D ‐ Realizzazione solettone di fondo 90 g 08/12/26 07/03/27

884 GA5‐Elevazione 135 g 17/01/27 31/05/27

885 GA02D ‐ Realizzazione strutture in elevazione 135 g 17/01/27 31/05/27

886 GA6‐Copertura 180 g 16/02/27 14/08/27

NIA‐Piattaforma stradale

NIB‐Opere di finitura

NI03 ‐ SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE

NI03D ‐ SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE FASE 1

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

NI3‐Movimenti di terra

NI4‐Fondazioni

Fondazioni muro di sostegno

Lavorazioni in alveo

NI5‐Elevazioni

NI7‐Opere di sostegno

NIB‐Opere di finitura

NI04 ‐ BY‐PASS MUGNONE MANUFATTO DI SFIORO

NI04E ‐ MUGNONE SFIORATORE FASE 2

AH1‐Indagini/scavi archeologici (assistenza archeologica)

NI3‐Movimenti di terra

NI4‐Fondazioni

NI5‐Elevazioni

TE24 ‐ T.E. BY‐PASS MUGNONE

TE24A ‐ T.E. BY‐PASS MUGNONE INTERFERENZE

TC6‐Ricerca cavi

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TE4‐Circuito protezione e ritorno

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TE5‐Posa sezionatori e cavi

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TE7‐Rimozioni e demolizioni

Fasi 1 e 2 ‐ Propedeutiche

Fase 3 ‐ Ripristini

TC02 ‐ IMP. TELEC. ‐ RICERCA CAVI

TC02H ‐ RICERCA CAVI BY PASS MUGNONE

TC6‐Ricerca cavi

TC02B ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 2

TC6‐Ricerca cavi

TC02C ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 3

TC6‐Ricerca cavi

GA02 ‐ POZZO CAMPO DI MARTE

GA02D ‐ POZZO CAMPO DI MARTE FASE 2

FO04‐Opere di controllo falda

GA02D ‐ Opere di controllo di falda

GA2‐Opere sostegno e consolidamento

GA02D ‐ Realizzazione tiranti e opere di sostegno

GA3‐Scavo

GA02D ‐ Scavi

GA4‐Fondazione

GA02D ‐ Realizzazione solettone di fondo

GA5‐Elevazione

GA02D ‐ Realizzazione strutture in elevazione

GA6‐Copertura
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887 GA02D ‐ Realizzazione strutture di copertura 180 g 16/02/27 14/08/27

888 GA7‐Solettone di regolamento 30 g 15/08/27 13/09/27

889 GA02D ‐ Marciapiedi e Solettone di regolamento 30 g 15/08/27 13/09/27

890 GA8‐Opere di finitura di linea 30 g 14/09/27 13/10/27

891 GA02D ‐ Opere di finitura di linea 30 g 14/09/27 13/10/27

892 GAB‐Interferenze – sistemazioni idrauliche 60 g 01/06/27 30/07/27

893 GA02D ‐ Sistemazioni idrauliche 60 g 01/06/27 30/07/27

894 GAD‐Finiture extra linea 30 g 14/10/27 12/11/27

895 GA02D ‐ Pavimentazioni stradali e completamenti 30 g 14/10/27 12/11/27

896 GAE‐NP ‐ Realizzazione blocco di jet‐grouting per 
manutenzione TBM

45 g 11/05/23 24/06/23

897 Consolidamento in jet grouting per montaggio carro 5 
(OFFERTA TECNICA Bin pari e dispari)

45 g 11/05/23 24/06/23

898 GA03 ‐ GALLERIA ARTIFICIALE CAMPO DI MARTE 530 g 16/07/26 27/12/27

899 GA03C ‐ GALLERIA ARTIFICIALE CAMPO DI MARTE FASE 1 500 g 16/07/26 27/11/27

900 GA3‐Scavo 5 g 16/07/26 20/07/26

901 GA03C ‐ Completamento scavi galleria artificiale per 
solettone superiore

5 g 16/07/26 20/07/26

902 GA6‐Copertura 25 g 21/07/26 14/08/26

903 GA03C ‐ Completamentosoletta di copertura 25 g 21/07/26 14/08/26

904 GA8‐Opere di finitura di linea 45 g 14/10/27 27/11/27

905 GA03C ‐ Opere di finitura 45 g 14/10/27 27/11/27

906 GA03D ‐ GALLERIA ARTIFICIALE CAMPO DI MARTE FASE 2 500 g 15/08/26 27/12/27

907 GA3‐Scavo 30 g 15/08/26 13/09/26

908 GA03D ‐ Scavo gallerie sotto al solettone di copertura 30 g 15/08/26 13/09/26

909 GA4‐Fondazione 45 g 14/09/26 28/10/26

910 GA03D ‐ Realizzazione solettone di fondo 45 g 14/09/26 28/10/26

911 GA5‐Elevazione 80 g 29/10/26 16/01/27

912 GA03D ‐ Realizzazione rifodere 80 g 29/10/26 16/01/27

913 GA6‐Copertura 80 g 29/10/26 16/01/27

914 GA03D ‐ Completamenti 80 g 29/10/26 16/01/27

915 GA8‐Opere di finitura di linea 30 g 28/11/27 27/12/27

916 GA03D ‐ Opere di completamento e finitura 30 g 28/11/27 27/12/27

917 GAB‐Interferenze – sistemazioni idrauliche 125 g 14/09/26 16/01/27

918 GA03D ‐ Sistemazioni idrauliche di galleria 125 g 14/09/26 16/01/27

919 IN04 ‐ NUOVO COLLETTORE FOGNARIO 90 g 14/09/26 12/12/26

920 Realizzazione Tombino 90 g 14/09/26 12/12/26

921 TR01 ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE 350 g 28/12/26 12/12/27

922 TR01A ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T1 90 g 26/07/27 23/10/27

923 TR6‐Piattaforma ferroviaria 15 g 26/07/27 09/08/27

924 TR8‐Opere di finitura in linea 30 g 24/09/27 23/10/27

925 TR01B ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T2 105 g 10/08/27 22/11/27

926 TR6‐Piattaforma ferroviaria 15 g 10/08/27 24/08/27

927 TR8‐Opere di finitura in linea 30 g 24/10/27 22/11/27

928 TR01C ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T3 110 g 25/08/27 12/12/27

929 TR6‐Piattaforma ferroviaria 10 g 25/08/27 03/09/27

930 TR8‐Opere di finitura in linea 20 g 23/11/27 12/12/27

931 TR01D ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T4 130 g 17/05/27 23/09/27

932 TR2‐Consolidamenti e bonifica terre 10 g 17/05/27 26/05/27

933 TR3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche 15 g 26/06/27 10/07/27

934 TR4‐Movimenti di terra 10 g 17/05/27 26/05/27

935 TR5‐Opere di sostegno in linea 30 g 27/05/27 25/06/27

936 TR6‐Piattaforma ferroviaria 15 g 11/07/27 25/07/27

937 TR8‐Opere di finitura in linea 25 g 30/08/27 23/09/27

938 TR01E ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE SEZU E MURI 245 g 28/12/26 29/08/27

939 TR3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche 15 g 17/05/27 31/05/27

940 TR4‐Movimenti di terra 20 g 28/12/26 16/01/27

941 TR5‐Opere di sostegno in linea 120 g 17/01/27 16/05/27

942 TR6‐Piattaforma ferroviaria 30 g 01/06/27 30/06/27

943 TR8‐Opere di finitura in linea 60 g 01/07/27 29/08/27

944 TR01F ‐ SISTEMAZIONI IDRAULICHE 90 g 30/08/27 27/11/27

945 TR3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche 90 g 30/08/27 27/11/27

GA02D ‐ Realizzazione strutture di copertura

GA7‐Solettone di regolamento

GA02D ‐ Marciapiedi e Solettone di regolamento

GA8‐Opere di finitura di linea

GA02D ‐ Opere di finitura di linea

GAB‐Interferenze – sistemazioni idrauliche

GA02D ‐ Sistemazioni idrauliche

GAD‐Finiture extra linea

GA02D ‐ Pavimentazioni stradali e completamenti

GAE‐NP ‐ Realizzazione blocco di jet‐grouting per manutenzione TBM

Consolidamento in jet grouting per montaggio carro 5 (OFFERTA TECNICA Bin pari e dispari)

GA03 ‐ GALLERIA ARTIFICIALE CAMPO DI MARTE

GA03C ‐ GALLERIA ARTIFICIALE CAMPO DI MARTE FASE 1

GA3‐Scavo

GA03C ‐ Completamento scavi galleria artificiale per solettone superiore

GA6‐Copertura

GA03C ‐ Completamentosoletta di copertura

GA8‐Opere di finitura di linea

GA03C ‐ Opere di finitura

GA03D ‐ GALLERIA ARTIFICIALE CAMPO DI MARTE FASE 2

GA3‐Scavo

GA03D ‐ Scavo gallerie sotto al solettone di copertura

GA4‐Fondazione

GA03D ‐ Realizzazione solettone di fondo

GA5‐Elevazione

GA03D ‐ Realizzazione rifodere

GA6‐Copertura

GA03D ‐ Completamenti

GA8‐Opere di finitura di linea

GA03D ‐ Opere di completamento e finitura

GAB‐Interferenze – sistemazioni idrauliche

GA03D ‐ Sistemazioni idrauliche di galleria

IN04 ‐ NUOVO COLLETTORE FOGNARIO

Realizzazione Tombino

TR01 ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE

TR01A ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T1

TR6‐Piattaforma ferroviaria

TR8‐Opere di finitura in linea

TR01B ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T2

TR6‐Piattaforma ferroviaria

TR8‐Opere di finitura in linea

TR01C ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T3

TR6‐Piattaforma ferroviaria

TR8‐Opere di finitura in linea

TR01D ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE T4

TR2‐Consolidamenti e bonifica terre

TR3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4‐Movimenti di terra

TR5‐Opere di sostegno in linea

TR6‐Piattaforma ferroviaria

TR8‐Opere di finitura in linea

TR01E ‐ TRINCEA CAMPO DI MARTE SEZU E MURI

TR3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4‐Movimenti di terra

TR5‐Opere di sostegno in linea

TR6‐Piattaforma ferroviaria

TR8‐Opere di finitura in linea

TR01F ‐ SISTEMAZIONI IDRAULICHE

TR3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche
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946 RI02 ‐ ADEGUAMENTO SEDE 460 g 17/05/27 18/08/28

947 RI02F ‐ CAMPO DI MARTE FASE 3 120 g 17/05/27 13/09/27

948 RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento sede fase 3 
(Realizzazione vasche)

120 g 17/05/27 13/09/27

949 RI02H ‐ CAMPO DI MARTE FASE 4 60 g 14/09/27 12/11/27

950 RI4‐Movimenti terra 30 g 14/09/27 13/10/27

951 RI6‐Piattaforma ferroviaria 30 g 14/10/27 12/11/27

952 RI02I ‐ CAMPO DI MARTE FASE 5 210 g 14/10/27 10/05/28

953 RI3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche 90 g 19/10/27 16/01/28

954 RI4‐Movimenti terra 5 g 14/10/27 18/10/27

955 RI6‐Piattaforma ferroviaria 90 g 13/11/27 10/02/28

956 RIA‐Opere di finitura extra linea 90 g 11/02/28 10/05/28

957 RI02N ‐ CORRIDOIO ATTREZZATO 100 g 11/05/28 18/08/28

958 RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento corridoio attrezzato 100 g 11/05/28 18/08/28

959 RI02P ‐ BELFIORE 80 g 11/05/28 29/07/28

960 RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento zona Belfiore 80 g 11/05/28 29/07/28

961 AM06 ‐ ARMAMENTO GALLERIE 588 g 21/08/27 30/03/29

962 AM06H ‐ COSTRUZIONE ACCESSO PASSANTE AV 588 g 21/08/27 30/03/29

963 AM2‐Pietrisco 180 g 21/08/27 16/02/28

964 AM3‐Posa in opera di materiali 30 g 19/02/29 20/03/29

965 AM4‐Costruzione binario 384 g 02/03/28 20/03/29

966 AM06H ‐ Collegamento provvisorio 14 g 02/03/28 15/03/28

967 AM06H ‐ Collegamento Linea AV 30 g 19/02/29 20/03/29

968 AM5‐Completamento costruzione binario 10 g 21/03/29 30/03/29

969 AM6‐Deviatoi 398 g 17/02/28 20/03/29

970 AM06H ‐ Deviatoio provvisorio 14 g 17/02/28 01/03/28

971 AM06H ‐ Collegamento Linea AV 30 g 19/02/29 20/03/29

972 AM7‐Demolizione binario 5 g 14/02/29 18/02/29

973 AMA‐Materiali di armamento 180 g 21/08/27 16/02/28

974 AM06A ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 1 290 g 18/09/27 03/07/28

975 AM2‐Pietrisco 180 g 18/09/27 15/03/28

976 AM3‐Posa in opera di materiali 80 g 16/03/28 03/06/28

977 AM4‐Costruzione binario 80 g 16/03/28 03/06/28

978 AM5‐Completamento costruzione binario 30 g 04/06/28 03/07/28

979 AMA‐Materiali di armamento 180 g 18/09/27 15/03/28

980 AM06B ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 2 290 g 07/12/27 21/09/28

981 AM2‐Pietrisco 180 g 07/12/27 03/06/28

982 AM3‐Posa in opera di materiali 80 g 04/06/28 22/08/28

983 AM4‐Costruzione binario 80 g 04/06/28 22/08/28

984 AM5‐Completamento costruzione binario 30 g 23/08/28 21/09/28

985 AMA‐Materiali di armamento 180 g 07/12/27 03/06/28

986 AM06C ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 3 285 g 07/12/27 16/09/28

987 AM2‐Pietrisco 180 g 07/12/27 03/06/28

988 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 04/07/28 17/08/28

989 AM4‐Costruzione binario 45 g 04/07/28 17/08/28

990 AM5‐Completamento costruzione binario 30 g 18/08/28 16/09/28

991 AM6‐Deviatoi 30 g 04/06/28 03/07/28

992 AMA‐Materiali di armamento 180 g 07/12/27 03/06/28

993 AM06D ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 4 285 g 25/02/28 05/12/28

994 AM2‐Pietrisco 180 g 25/02/28 22/08/28

995 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 22/09/28 05/11/28

996 AM4‐Costruzione binario 45 g 22/09/28 05/11/28

997 AM5‐Completamento costruzione binario 30 g 06/11/28 05/12/28

998 AM6‐Deviatoi 30 g 23/08/28 21/09/28

999 AMA‐Materiali di armamento 180 g 25/02/28 22/08/28

1000 AM06E ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 5 320 g 20/02/28 04/01/29

1001 AM2‐Pietrisco 180 g 20/02/28 17/08/28

1002 AM3‐Posa in opera di materiali 100 g 18/08/28 25/11/28

1003 AM4‐Costruzione binario 100 g 18/08/28 25/11/28

1004 AM5‐Completamento costruzione binario 40 g 26/11/28 04/01/29

1005 AMA‐Materiali di armamento 180 g 20/02/28 17/08/28

RI02 ‐ ADEGUAMENTO SEDE

RI02F ‐ CAMPO DI MARTE FASE 3

RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento sede fase 3 (Realizzazione vasche)

RI02H ‐ CAMPO DI MARTE FASE 4

RI4‐Movimenti terra

RI6‐Piattaforma ferroviaria

RI02I ‐ CAMPO DI MARTE FASE 5

RI3‐Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4‐Movimenti terra

RI6‐Piattaforma ferroviaria

RIA‐Opere di finitura extra linea

RI02N ‐ CORRIDOIO ATTREZZATO

RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento corridoio attrezzato

RI02P ‐ BELFIORE

RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento zona Belfiore

AM06 ‐ ARMAMENTO GALLERIE

AM06H ‐ COSTRUZIONE ACCESSO PASSANTE AV

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM06H ‐ Collegamento provvisorio

AM06H ‐ Collegamento Linea AV

AM5‐Completamento costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AM06H ‐ Deviatoio provvisorio

AM06H ‐ Collegamento Linea AV

AM7‐Demolizione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM06A ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 1

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM06B ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 2

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM06C ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 3

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AMA‐Materiali di armamento

AM06D ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 4

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AMA‐Materiali di armamento

AM06E ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 5

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento
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1006 AM06F ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 6 320 g 10/05/28 25/03/29

1007 AM2‐Pietrisco 180 g 10/05/28 05/11/28

1008 AM3‐Posa in opera di materiali 100 g 06/11/28 13/02/29

1009 AM4‐Costruzione binario 100 g 06/11/28 13/02/29

1010 AM5‐Completamento costruzione binario 40 g 14/02/29 25/03/29

1011 AMA‐Materiali di armamento 180 g 10/05/28 05/11/28

1012 AM06G ‐ OPERE DI COMPLETAMENTO ARMAMENTO GALLERIA45 g 14/02/29 30/03/29

1013 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 14/02/29 30/03/29

1014 AM04 ‐ ARMAMENTO IMPIANTI SUPERFICIE C.MARTE 1040 g 18/12/25 22/10/28

1015 AM04B ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 1 300 g 18/12/25 13/10/26

1016 AM2‐Pietrisco 180 g 18/12/25 15/06/26

1017 AM3‐Posa in opera di materiali 75 g 01/07/26 13/09/26

1018 AM4‐Costruzione binario 30 g 15/08/26 13/09/26

1019 AM5‐Completamento costruzione binario 30 g 14/09/26 13/10/26

1020 AM6‐Deviatoi 45 g 01/07/26 14/08/26

1021 AM7‐Demolizione binario 30 g 16/06/26 15/07/26

1022 AMA‐Materiali di armamento 180 g 18/12/25 15/06/26

1023 AM04C ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 2 740 g 16/07/26 24/07/28

1024 AM2‐Pietrisco 180 g 15/08/27 10/02/28

1025 AM3‐Posa in opera di materiali 120 g 11/02/28 09/06/28

1026 AM4‐Costruzione binario 120 g 11/02/28 09/06/28

1027 AM5‐Completamento costruzione binario 75 g 11/05/28 24/07/28

1028 AM6‐Deviatoi 120 g 11/02/28 09/06/28

1029 AM7‐Demolizione binario 75 g 16/07/26 28/09/26

1030 AMA‐Materiali di armamento 180 g 15/08/27 10/02/28

1031 AM04D ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 3 270 g 27/01/28 22/10/28

1032 AM2‐Pietrisco 180 g 27/01/28 24/07/28

1033 AM3‐Posa in opera di materiali 30 g 24/08/28 22/09/28

1034 AM4‐Costruzione binario 30 g 24/08/28 22/09/28

1035 AM5‐Completamento costruzione binario 30 g 23/09/28 22/10/28

1036 AM6‐Deviatoi 20 g 14/08/28 02/09/28

1037 AM7‐Demolizione binario 20 g 25/07/28 13/08/28

1038 AMA‐Materiali di armamento 180 g 27/01/28 24/07/28

1039 FA01 ‐ FABBRICATI TECNOLOGICI 470 g 14/09/27 26/12/28

1040 FA01B‐FABBRICATO AREA TRIAGE SUD CAMPO MARTE 270 g 14/09/27 09/06/28

1041 FA2‐Fondazioni / elevazioni 90 g 14/09/27 12/12/27

1042 FA4‐Opere di finitura interne 90 g 13/12/27 11/03/28

1043 FA5‐Opere di finitura esterne 90 g 12/03/28 09/06/28

1044 FA01E‐FABBRICATI LOCALI TECNOLOGICI 65 g 23/10/28 26/12/28

1045 CO06_B‐Linee vita_Copertura Locali tecnologici area triage su20 g 07/12/28 26/12/28

1046 FA4‐Opere di finitura interne 45 g 23/10/28 06/12/28

1047 IE01 ‐ LUCE E F.M. SICUREZZA IN GALLERIA 434 g 11/02/28 19/04/29

1048 IE01A ‐ AREA DI TRIAGE SUD ‐ CAMPO DI MARTE 250 g 10/06/28 14/02/29

1049 IE1‐Cabina MT 250 g 10/06/28 14/02/29

1050 IE2‐Quadri elettrici BT 250 g 10/06/28 14/02/29

1051 IE3‐Impianti LFM nei fabbricati 135 g 10/06/28 22/10/28

1052 IE01B ‐ AREA DI TRIAGE NORD ‐ FIRENZE CASTELLO 80 g 04/07/28 21/09/28

1053 IE1‐Cabina MT 80 g 04/07/28 21/09/28

1054 IE2‐Quadri elettrici BT 80 g 04/07/28 21/09/28

1055 IE3‐Impianti LFM nei fabbricati 80 g 04/07/28 21/09/28

1056 IE01C ‐ AREA STAZIONE ALTA VELOCITA' FIRENZE 120 g 22/09/28 19/01/29

1057 IE1‐Cabina MT 120 g 22/09/28 19/01/29

1058 IE2‐Quadri elettrici BT 120 g 22/09/28 19/01/29

1059 IE01D ‐ IMPIANTO ALIMENTAZIONE LFM BT LATO GALLERIA NO330 g 02/03/28 25/01/29

1060 IE1‐Cabina MT 330 g 02/03/28 25/01/29

1061 IE2‐Quadri elettrici BT 330 g 02/03/28 25/01/29

1062 IE3‐Impianti LFM nei fabbricati 330 g 02/03/28 25/01/29

1063 IE4‐Impianti di illuminazione marciapiedi 330 g 02/03/28 25/01/29

1064 IE01E ‐ IMPIANTO ALIMENTAZIONE LFM BT LATO GALLERIA SUD345 g 11/02/28 20/01/29

1065 IE1‐Cabina MT 345 g 11/02/28 20/01/29

1066 IE2‐Quadri elettrici BT 345 g 11/02/28 20/01/29

AM06F ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 6

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM06G ‐ OPERE DI COMPLETAMENTO ARMAMENTO GALLERIA

AM3‐Posa in opera di materiali

AM04 ‐ ARMAMENTO IMPIANTI SUPERFICIE C.MARTE

AM04B ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 1

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AM7‐Demolizione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM04C ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 2

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AM7‐Demolizione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM04D ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 3

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM5‐Completamento costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AM7‐Demolizione binario

AMA‐Materiali di armamento

FA01 ‐ FABBRICATI TECNOLOGICI

FA01B‐FABBRICATO AREA TRIAGE SUD CAMPO MARTE

FA2‐Fondazioni / elevazioni

FA4‐Opere di finitura interne

FA5‐Opere di finitura esterne

FA01E‐FABBRICATI LOCALI TECNOLOGICI

CO06_B‐Linee vita_Copertura Locali tecnologici area triage sud

FA4‐Opere di finitura interne

IE01 ‐ LUCE E F.M. SICUREZZA IN GALLERIA

IE01A ‐ AREA DI TRIAGE SUD ‐ CAMPO DI MARTE

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IE3‐Impianti LFM nei fabbricati

IE01B ‐ AREA DI TRIAGE NORD ‐ FIRENZE CASTELLO

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IE3‐Impianti LFM nei fabbricati

IE01C ‐ AREA STAZIONE ALTA VELOCITA' FIRENZE

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IE01D ‐ IMPIANTO ALIMENTAZIONE LFM BT LATO GALLERIA NORD

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IE3‐Impianti LFM nei fabbricati

IE4‐Impianti di illuminazione marciapiedi

IE01E ‐ IMPIANTO ALIMENTAZIONE LFM BT LATO GALLERIA SUD

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20

Attività Divisione Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Critica Divisione critica Avanzamento

LINEA FERROVIARIA MILANO – NAPOLI
NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

PROGRAMMA LAVORI  OPERATIVO REV.D

Pagina 18

File: NF1W.00.C.ZZ.PH.MD0000.001.D-PLO.mpp 
Data: 04/05/23



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1067 IE3‐Impianti LFM nei fabbricati 345 g 11/02/28 20/01/29

1068 IE4‐Impianti di illuminazione marciapiedi 345 g 11/02/28 20/01/29

1069 IE01F ‐ SISTEMA DI SUPERVISIONE E COMANDO 90 g 20/01/29 19/04/29

1070 IE1‐Cabina MT 90 g 20/01/29 19/04/29

1071 IE02 ‐ LUCE E F.M. INTERVENTI APERTO E SUPERFICIE 300 g 11/05/28 06/03/29

1072 IE02I ‐ LATO SUD ‐ STAZIONE FIRENZE CAMPO DI MARTE 270 g 11/05/28 04/02/29

1073 IE1‐Cabina MT 270 g 11/05/28 04/02/29

1074 IE2‐Quadri elettrici BT 270 g 11/05/28 04/02/29

1075 IE4‐Impianti di illuminazione marciapiedi 270 g 11/05/28 04/02/29

1076 IE5‐Impianti di illuminazione piazzali 270 g 11/05/28 04/02/29

1077 IE6‐Impianti di illuminazione in galleria 270 g 11/05/28 04/02/29

1078 IE02L ‐ BELFIORE / TORRE FARO / SPOSTAMENTO CAVI E 
DEMOLIZIONI

100 g 27/11/28 06/03/29

1079 IE1‐Cabina MT 100 g 27/11/28 06/03/29

1080 IE2‐Quadri elettrici BT 100 g 27/11/28 06/03/29

1081 IE3‐Impianti LFM nei fabbricati 100 g 27/11/28 06/03/29

1082 IE02M ‐ LATO NORD‐RED STAZIONE CASTELLO 180 g 31/05/28 26/11/28

1083 IE2‐Quadri elettrici BT 180 g 31/05/28 26/11/28

1084 IE5‐Impianti di illuminazione piazzali 180 g 31/05/28 26/11/28

1085 IE04‐IMP.LUCE ‐ ZONA BRICCHETTE 90 g 02/03/28 30/05/28

1086 IE04N‐IMP. LUCE AREA TERMINAL 90 g 02/03/28 30/05/28

1087 IE1‐Cabina MT 90 g 02/03/28 30/05/28

1088 IE2‐Quadri elettrici BT 90 g 02/03/28 30/05/28

1089 IM01 ‐ IMP. MECC. ‐ LATO RIFREDI 150 g 18/12/27 15/05/28

1090 IM01A‐IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 30 g 18/12/27 16/01/28

1091 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 18/12/27 16/01/28

1092 IM01B‐RILEVAZIONE INCENDIO 30 g 17/01/28 15/02/28

1093 IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendi) 30 g 17/01/28 15/02/28

1094 IM01C‐IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 16/02/28 16/03/28

1095 IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione) 30 g 16/02/28 16/03/28

1096 IM01D‐IMPIANTO HVAC 30 g 17/03/28 15/04/28

1097 IM3‐Impianti HVAC 30 g 17/03/28 15/04/28

1098 IM02F‐IMP. SECURETY ‐ IMP. TVCC 30 g 16/04/28 15/05/28

1099 IM3‐Impianti HVAC (Impianto TVCC) 30 g 16/04/28 15/05/28

1100 IM02 ‐ IMPIANTI SAFETY E SECURITY ‐ POZZO IMBOCCO NORD RIF90 g 16/05/28 13/08/28

1101 IM01B‐RILEVAZIONE INCENDIO 30 g 16/05/28 14/06/28

1102 IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendio) 30 g 16/05/28 14/06/28

1103 IM01C‐IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 15/06/28 14/07/28

1104 IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione) 30 g 15/06/28 14/07/28

1105 IM02E‐IMP. SECURETY ‐ IMP. CONTROLLO FUMI 30 g 15/07/28 13/08/28

1106 IM3‐Impianti HVAC (Impianto HVAC) 30 g 15/07/28 13/08/28

1107 IM03 ‐ IMP. MEC. ‐ POZZO AGGOTTAMENTO KM 7+415 90 g 18/12/27 16/03/28

1108 IM01B ‐ RILEVAZIONE INCENDIO 30 g 18/12/27 16/01/28

1109 IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendio) 30 g 18/12/27 16/01/28

1110 IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 17/01/28 15/02/28

1111 IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione) 30 g 17/01/28 15/02/28

1112 IM03G ‐ IMPIANTO DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE 30 g 16/02/28 16/03/28

1113 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 16/02/28 16/03/28

1114 IM04 ‐ IMP.MEC. ‐ POZZO KM 4+841 120 g 17/03/28 14/07/28

1115 IM04A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 30 g 17/03/28 15/04/28

1116 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 17/03/28 15/04/28

1117 IM04B ‐ IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO 30 g 16/04/28 15/05/28

1118 IM3‐Impianti HVAC 30 g 16/04/28 15/05/28

1119 IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 16/05/28 14/06/28

1120 IM3‐Impianti HVAC 30 g 16/05/28 14/06/28

1121 IM04D ‐ IMPIANTO SAFETY 30 g 15/06/28 14/07/28

1122 IM3‐Impianti HVAC 30 g 15/06/28 14/07/28

1123 IM05 ‐ IMP. MEC. ‐ POZZO KM 4+270 60 g 15/07/28 12/09/28

1124 IM05C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 15/07/28 13/08/28

1125 IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione) 30 g 15/07/28 13/08/28

1126 IM05E ‐ IMPIANTO CONTROLLO FUMI 30 g 14/08/28 12/09/28

IE3‐Impianti LFM nei fabbricati

IE4‐Impianti di illuminazione marciapiedi

IE01F ‐ SISTEMA DI SUPERVISIONE E COMANDO

IE1‐Cabina MT

IE02 ‐ LUCE E F.M. INTERVENTI APERTO E SUPERFICIE

IE02I ‐ LATO SUD ‐ STAZIONE FIRENZE CAMPO DI MARTE

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IE4‐Impianti di illuminazione marciapiedi

IE5‐Impianti di illuminazione piazzali

IE6‐Impianti di illuminazione in galleria

IE02L ‐ BELFIORE / TORRE FARO / SPOSTAMENTO CAVI E DEMOL

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IE3‐Impianti LFM nei fabbricati

IE02M ‐ LATO NORD‐RED STAZIONE CASTELLO

IE2‐Quadri elettrici BT

IE5‐Impianti di illuminazione piazzali

IE04‐IMP.LUCE ‐ ZONA BRICCHETTE

IE04N‐IMP. LUCE AREA TERMINAL

IE1‐Cabina MT

IE2‐Quadri elettrici BT

IM01 ‐ IMP. MECC. ‐ LATO RIFREDI

IM01A‐IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM01B‐RILEVAZIONE INCENDIO

IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendi)

IM01C‐IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione)

IM01D‐IMPIANTO HVAC

IM3‐Impianti HVAC

IM02F‐IMP. SECURETY ‐ IMP. TVCC

IM3‐Impianti HVAC (Impianto TVCC)

IM02 ‐ IMPIANTI SAFETY E SECURITY ‐ POZZO IMBOCCO NORD RIFREDI

IM01B‐RILEVAZIONE INCENDIO

IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendio)

IM01C‐IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione)

IM02E‐IMP. SECURETY ‐ IMP. CONTROLLO FUMI

IM3‐Impianti HVAC (Impianto HVAC)

IM03 ‐ IMP. MEC. ‐ POZZO AGGOTTAMENTO KM 7+415

IM01B ‐ RILEVAZIONE INCENDIO

IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendio)

IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione)

IM03G ‐ IMPIANTO DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM04 ‐ IMP.MEC. ‐ POZZO KM 4+841

IM04A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM04B ‐ IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO

IM3‐Impianti HVAC

IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC

IM04D ‐ IMPIANTO SAFETY

IM3‐Impianti HVAC

IM05 ‐ IMP. MEC. ‐ POZZO KM 4+270

IM05C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione)

IM05E ‐ IMPIANTO CONTROLLO FUMI
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1127 IM3‐Impianti HVAC (Impianto controllo fumi) 30 g 14/08/28 12/09/28

1128 IM06 ‐ IMP. MEC. ‐ POZZO AGGOTTAMENTO KM 3+140 (VIALE STR30 g 13/09/28 12/10/28

1129 IM06G ‐ IMPIANTO DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE 30 g 13/09/28 12/10/28

1130 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 13/09/28 12/10/28

1131 IM07 ‐ IMP.MEC. ‐ POZZO AGGOTTAMENTO KM 1+127 60 g 18/12/27 15/02/28

1132 IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 18/12/27 16/01/28

1133 IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione) 30 g 18/12/27 16/01/28

1134 IM07G ‐ IMPIANTO DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE 30 g 17/01/28 15/02/28

1135 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 17/01/28 15/02/28

1136 IM08 ‐ IMP. MECC. POZZO AGGOTTAMENTO C.MARTE 90 g 16/02/28 15/05/28

1137 IM08A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 30 g 16/02/28 16/03/28

1138 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 16/02/28 16/03/28

1139 IM01B ‐ IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 30 g 17/03/28 15/04/28

1140 IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendio) 30 g 17/03/28 15/04/28

1141 IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 16/04/28 15/05/28

1142 IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione) 30 g 16/04/28 15/05/28

1143 IM09 ‐ IMP. MECC. PLE IMBOCCO LATO CMARTE 90 g 16/05/28 13/08/28

1144 IM09B ‐ IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 30 g 16/05/28 14/06/28

1145 IM3‐Impianti HVAC (Impianto Rilevazione Incendi) 30 g 16/05/28 14/06/28

1146 IM09C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE 30 g 15/06/28 14/07/28

1147 IM3‐Impianti HVAC (Impianto Antintrusione) 30 g 15/06/28 14/07/28

1148 IM09D ‐ IMPIANTO HVAC 30 g 15/07/28 13/08/28

1149 IM3‐Impianti HVAC (Impianto HVAC) 30 g 15/07/28 13/08/28

1150 IM11 ‐ IMP. MECC. POZZO IMBOCCO LATO CAMPO DI MARTE KM 30 g 14/08/28 12/09/28

1151 IM11E‐IMP. SECURETY ‐ IMP. CONTROLLO FUMI 30 g 14/08/28 12/09/28

1152 IM3‐Impianti HVAC (Impianto controllo fumi) 30 g 14/08/28 12/09/28

1153 IM12 ‐ IMP.MEC. ‐ POZZO AGGOT. GALL. NORD KM 4+841 30 g 13/09/28 12/10/28

1154 IM12A ‐ IMPIANTO DRENAGGIO SOLLEVAMENTO 30 g 13/09/28 12/10/28

1155 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 30 g 13/09/28 12/10/28

1156 IM30 ‐ IMP. MECC. GALLERIE STAZIONE AV 90 g 18/12/27 16/03/28

1157 IM30A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 90 g 18/12/27 16/03/28

1158 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 90 g 18/12/27 16/03/28

1159 IM60 ‐ IMP. MECC. BY‐PASS TRA GALLERIE 180 g 17/03/28 12/09/28

1160 IM60A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 90 g 17/03/28 14/06/28

1161 IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio 90 g 17/03/28 14/06/28

1162 IM60E ‐ IMPIANTO CONTROLLO FUMI 90 g 15/06/28 12/09/28

1163 IM3‐Impianti HVAC (Impianto controllo fumi) 90 g 15/06/28 12/09/28

1164 TC01 ‐ IMP.TELECOMUNICAZIONI 480 g 18/12/27 10/04/29

1165 TC01C ‐ IMPIANTI DI I.A.P. 180 g 18/12/27 14/06/28

1166 TC5‐Apparecchiature impianti I.A.P. 150 g 18/12/27 15/05/28

1167 TC7‐Corsi istruzione 30 g 16/05/28 14/06/28

1168 TC01E ‐ IMPIANTI DI TELEFONIA SELETTIVA INTEGRATA 150 g 16/05/28 12/10/28

1169 TC2‐Fornitura materiali 150 g 16/05/28 12/10/28

1170 TC3‐Posa materiali 150 g 16/05/28 12/10/28

1171 TC01F ‐ IMPIANTI DI RADIOPROPAGAZIONE IN GALLERIA 90 g 13/10/28 10/01/29

1172 TCA‐Radiopropagazione in galleria 90 g 13/10/28 10/01/29

1173 TC01G ‐ SISTEMA RADIO TERRA/TRENO 90 g 12/11/28 09/02/29

1174 TCB‐Sistema radio terra ‐ treno 90 g 12/11/28 09/02/29

1175 TC01H ‐ SISTEMA TRASMISSIVI IN TECNOLOGIA SDH 90 g 12/12/28 11/03/29

1176 TCC‐Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH 90 g 12/12/28 11/03/29

1177 TC01I ‐ SISTEMI TLC PER EMERGENZA IN GALLERIA 90 g 11/01/29 10/04/29

1178 TCD‐Sistemi TLC per emergenza in galleria 90 g 11/01/29 10/04/29

1179 TE11 ‐ T.E. GALLERIA LINEA DI CONTATTO 295 g 14/07/28 04/05/29

1180 TE11C ‐ TRATTA STAZIONE AV / FIRENZE CASTELLO 100 g 14/07/28 21/10/28

1181 TE1‐Forniture appaltatore 100 g 14/07/28 21/10/28

1182 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 100 g 14/07/28 21/10/28

1183 TE4‐Circuito protezione e ritorno 100 g 14/07/28 21/10/28

1184 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 100 g 14/07/28 21/10/28

1185 TE11B ‐ STAZIONE DI FIRENZE ALTA VELOCITA' 75 g 22/10/28 04/01/29

1186 TE1‐Forniture appaltatore 75 g 22/10/28 04/01/29

1187 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 75 g 22/10/28 04/01/29

IM3‐Impianti HVAC (Impianto controllo fumi)

IM06 ‐ IMP. MEC. ‐ POZZO AGGOTTAMENTO KM 3+140 (VIALE STROZZI)

IM06G ‐ IMPIANTO DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM07 ‐ IMP.MEC. ‐ POZZO AGGOTTAMENTO KM 1+127

IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione)

IM07G ‐ IMPIANTO DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM08 ‐ IMP. MECC. POZZO AGGOTTAMENTO C.MARTE

IM08A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM01B ‐ IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

IM3‐Impianti HVAC (Impianto rilevazione incendio)

IM01C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto antintrusione)

IM09 ‐ IMP. MECC. PLE IMBOCCO LATO CMARTE

IM09B ‐ IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

IM3‐Impianti HVAC (Impianto Rilevazione Incendi)

IM09C ‐ IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IM3‐Impianti HVAC (Impianto Antintrusione)

IM09D ‐ IMPIANTO HVAC

IM3‐Impianti HVAC (Impianto HVAC)

IM11 ‐ IMP. MECC. POZZO IMBOCCO LATO CAMPO DI MARTE KM 1+119

IM11E‐IMP. SECURETY ‐ IMP. CONTROLLO FUMI

IM3‐Impianti HVAC (Impianto controllo fumi)

IM12 ‐ IMP.MEC. ‐ POZZO AGGOT. GALL. NORD KM 4+841

IM12A ‐ IMPIANTO DRENAGGIO SOLLEVAMENTO

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM30 ‐ IMP. MECC. GALLERIE STAZIONE AV

IM30A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM60 ‐ IMP. MECC. BY‐PASS TRA GALLERIE

IM60A ‐ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IM2‐Impianto di sollevamento acque lavaggio

IM60E ‐ IMPIANTO CONTROLLO FUMI

IM3‐Impianti HVAC (Impianto controllo fumi)

TC01 ‐ IMP.TELECOMUNICAZIONI

TC01C ‐ IMPIANTI DI I.A.P.

TC5‐Apparecchiature impianti I.A.P.

TC7‐Corsi istruzione

TC01E ‐ IMPIANTI DI TELEFONIA SELETTIVA INTEGRATA

TC2‐Fornitura materiali

TC3‐Posa materiali

TC01F ‐ IMPIANTI DI RADIOPROPAGAZIONE IN GALLERIA

TCA‐Radiopropagazione in galleria

TC01G ‐ SISTEMA RADIO TERRA/TRENO

TCB‐Sistema radio terra ‐ treno

TC01H ‐ SISTEMA TRASMISSIVI IN TECNOLOGIA SDH

TCC‐Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH

TC01I ‐ SISTEMI TLC PER EMERGENZA IN GALLERIA

TCD‐Sistemi TLC per emergenza in galleria

TE11 ‐ T.E. GALLERIA LINEA DI CONTATTO

TE11C ‐ TRATTA STAZIONE AV / FIRENZE CASTELLO

TE1‐Forniture appaltatore

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE11B ‐ STAZIONE DI FIRENZE ALTA VELOCITA'

TE1‐Forniture appaltatore

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione
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1188 TE4‐Circuito protezione e ritorno 75 g 22/10/28 04/01/29

1189 TE5‐Posa sezionatori e cavi 75 g 22/10/28 04/01/29

1190 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 75 g 22/10/28 04/01/29

1191 TE11A ‐ TRATTA CAMPO DI MARTE / STAZIONE ALTA VELOCITA120 g 05/01/29 04/05/29

1192 TE1‐Forniture appaltatore 120 g 05/01/29 04/05/29

1193 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 120 g 05/01/29 04/05/29

1194 TE4‐Circuito protezione e ritorno 120 g 05/01/29 04/05/29

1195 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 120 g 05/01/29 04/05/29

1196 TE21 ‐ T.E. APERTO LDC C.MARTE 390 g 11/02/28 06/03/29

1197 TE21D ‐ CABINA TE CAMPO DI MARTE 135 g 10/06/28 22/10/28

1198 TE1‐Forniture appaltatore 135 g 10/06/28 22/10/28

1199 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 135 g 10/06/28 22/10/28

1200 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 135 g 10/06/28 22/10/28

1201 TE4‐Circuito protezione e ritorno 135 g 10/06/28 22/10/28

1202 TE5‐Posa sezionatori e cavi 135 g 10/06/28 22/10/28

1203 TE21F ‐ DOTE 150 g 08/09/28 04/02/29

1204 TE1‐Forniture appaltatore 150 g 08/09/28 04/02/29

1205 TE21H‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 1‐2‐3‐4 180 g 11/02/28 08/08/28

1206 TE1‐Forniture appaltatore 180 g 11/02/28 08/08/28

1207 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 180 g 11/02/28 08/08/28

1208 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 180 g 11/02/28 08/08/28

1209 TE4‐Circuito protezione e ritorno 180 g 11/02/28 08/08/28

1210 TE5‐Posa sezionatori e cavi 180 g 11/02/28 08/08/28

1211 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 180 g 11/02/28 08/08/28

1212 TE7‐Rimozioni e demolizioni 180 g 11/02/28 08/08/28

1213 TE21L‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 5 120 g 09/08/28 06/12/28

1214 TE1‐Forniture appaltatore 120 g 09/08/28 06/12/28

1215 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 120 g 09/08/28 06/12/28

1216 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 120 g 09/08/28 06/12/28

1217 TE4‐Circuito protezione e ritorno 120 g 09/08/28 06/12/28

1218 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 120 g 09/08/28 06/12/28

1219 TE7‐Rimozioni e demolizioni 120 g 09/08/28 06/12/28

1220 TE21M‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 6‐7‐8‐9 120 g 07/11/28 06/03/29

1221 TE1‐Forniture appaltatore 120 g 07/11/28 06/03/29

1222 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 120 g 07/11/28 06/03/29

1223 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 120 g 07/11/28 06/03/29

1224 TE4‐Circuito protezione e ritorno 120 g 07/11/28 06/03/29

1225 TE5‐Posa sezionatori e cavi 120 g 07/11/28 06/03/29

1226 TE6‐Condutture dicontatto e alimentazione 120 g 07/11/28 06/03/29

1227 TE7‐Rimozioni e demolizioni 120 g 07/11/28 06/03/29

1228 TE22 ‐ T.E. ALL'APERTO L.D.C. CASTELLO 110 g 15/04/28 02/08/28

1229 GA01A ‐ GALLERIA ARTIFICIALE 60 g 04/06/28 02/08/28

1230 TC6‐Ricerca cavi (TE1‐Forniture Appaltatore) 60 g 04/06/28 02/08/28

1231 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 60 g 04/06/28 02/08/28

1232 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 60 g 04/06/28 02/08/28

1233 TE4‐Circuito protezione e ritorno 60 g 04/06/28 02/08/28

1234 TE5‐Posa sezionatori e cavi 60 g 04/06/28 02/08/28

1235 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 60 g 04/06/28 02/08/28

1236 TE7‐Rimozioni e demolizioni 60 g 04/06/28 02/08/28

1237 TE22F ‐ ADEG. EL.F. 7/8 IMB.GALLERIA 80 g 15/04/28 03/07/28

1238 TE1‐Forniture appaltatore 80 g 15/04/28 03/07/28

1239 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 80 g 15/04/28 03/07/28

1240 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 80 g 15/04/28 03/07/28

1241 TE4‐Circuito protezione e ritorno 80 g 15/04/28 03/07/28

1242 TE5‐Posa sezionatori e cavi 80 g 15/04/28 03/07/28

1243 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 80 g 15/04/28 03/07/28

1244 TE7‐Rimozioni e demolizioni 80 g 15/04/28 03/07/28

1245 STAZIONE AV FIRENZE BELFIORE 2287 g 26/01/23 30/04/29

1246 Mobilitazione cantiere 60 g 26/01/23 26/03/23

1247 BOX01‐CAMERONE STAZIONE AV ‐ OPERE CIVILI 2202 g 11/04/23 20/04/29

1248 BOX01A‐CAMERONE STAZIONE ‐ SCAVI E DEMOLIZIONI 782 g 26/05/23 15/07/25

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE11A ‐ TRATTA CAMPO DI MARTE / STAZIONE ALTA VELOC

TE1‐Forniture appaltatore

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE21 ‐ T.E. APERTO LDC C.MARTE

TE21D ‐ CABINA TE CAMPO DI MARTE

TE1‐Forniture appaltatore

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE21F ‐ DOTE

TE1‐Forniture appaltatore

TE21H‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 1‐2‐3‐4

TE1‐Forniture appaltatore

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE7‐Rimozioni e demolizioni

TE21L‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 5

TE1‐Forniture appaltatore

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE7‐Rimozioni e demolizioni

TE21M‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 6‐7‐8‐9

TE1‐Forniture appaltatore

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE6‐Condutture dicontatto e alimentazione

TE7‐Rimozioni e demolizioni

TE22 ‐ T.E. ALL'APERTO L.D.C. CASTELLO

GA01A ‐ GALLERIA ARTIFICIALE

TC6‐Ricerca cavi (TE1‐Forniture Appaltatore)

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE7‐Rimozioni e demolizioni

TE22F ‐ ADEG. EL.F. 7/8 IMB.GALLERIA

TE1‐Forniture appaltatore

TE2‐Fondazioni sostegni T.E.

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE7‐Rimozioni e demolizioni

STAZIONE AV FIRENZE BELFIORE

Mobilitazione cantiere

BOX01‐CAMERONE STAZIONE AV ‐ OPERE CIVILI

BOX01A‐CAMERONE STAZIONE ‐ SCAVI E DEMOLIZIONI
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1249 FO04‐Opere di controllo falda 60 g 14/04/24 12/06/24

1250 BOX01A ‐ Lavorazioni per opere di controllo falda 60 g 14/04/24 12/06/24

1251 SC02‐Scavo generalizzato 488 g 30/05/23 28/09/24

1252 Disponibilità treni per smarino 0 g 30/05/23 30/05/23

1253 Testata nord 150 g 25/07/23 21/12/23

1254 Scavo da quota 36 m s.l.m. a quota 30 m s.l.m in 
Testata Nord

15 g 25/07/23 08/08/23

1255 Scavo da quota 30 m s.l.m. a fondo scavo in Testata Nor20 g 02/12/23 21/12/23

1256 Testata Sud 305 g 31/05/23 30/03/24

1257 Scavo da quota 36 m s.l.m. a quota 30 m s.l.m in 
Testata Sud

15 g 31/05/23 14/06/23

1258 Scavo da quota 30 m s.l.m. afondo scavo in Testata Sud 20 g 11/03/24 30/03/24

1259 Zona centrale 472 g 15/06/23 28/09/24

1260 Livellamento a quota 30 m s.l.m. 15 g 15/06/23 29/06/23

1261 Completamento scavo a quota 30 m s.l.m. fra fili 4 e 
filo 12 

15 g 15/06/23 29/06/23

1262 Ribasso a quota 24,5 m s.l.m. 227 g 18/01/24 31/08/24

1263 Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5 m s.l.m. Zona 
Centrale da filo 3 a filo 11

35 g 18/01/24 21/02/24

1264 Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5‐26,5 m s.l.m. Zona
Centrale da filo 27 a filo 35

18 g 22/02/24 10/03/24

1265 Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5 m s.l.m. Zona 
Centrale da filo 11 a filo 19

35 g 28/04/24 01/06/24

1266 Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5 m s.l.m. Zona 
Centrale da filo 19 a filo 27

35 g 28/07/24 31/08/24

1267 Ribasso a fondo scavo 182 g 31/03/24 28/09/24

1268 Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. 
fondo scavo Zona Centrale da filo 3 a filo 11

28 g 31/03/24 27/04/24

1269 Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. 
fondo scavo Zona Centrale da filo 27 a filo 35

28 g 02/06/24 29/06/24

1270 Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. 
fondo scavo Zona Centrale da filo 11 a filo 19

28 g 30/06/24 27/07/24

1271 Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. 
fondo scavo Zona Centrale da filo 19 a filo 27

28 g 01/09/24 28/09/24

1272 Zona puntelli integrativi 152 g 19/08/23 17/01/24

1273 Scavo da quota 37,5 m a quota 30m slm (zona puntelli 
integrativi)

38 g 19/08/23 25/09/23

1274 Scavo da quota 30 m a quota 26,5 m slm (zona puntelli 
integrativi)

18 g 31/12/23 17/01/24

1275 FO10‐Contrasti provvisori integrativi_Allineamento da 24 a 2782 g 26/05/23 15/07/25

1276 BOX01A ‐ Posa in opera puntelli integrativi 782 g 26/05/23 15/07/25

1277 Fornitura e assemblaggio a terra 190 g 26/05/23 01/12/23

1278 Posa in opera puntelli integrativi a quota 37,5 m slm 20 g 30/07/23 18/08/23

1279 Posa in opera puntelli integrativi a quota 29 m slm 15 g 18/01/24 01/02/24

1280 Rimozione puntelli integrativi a quota 29 m slm 15 g 28/12/24 11/01/25

1281 Rimozione puntelli integrativi a quota 37,5 15 g 01/07/25 15/07/25

1282 BOX01B‐CAMERONE STAZIONE ‐ FONDAZIONI SPECIALI 877 g 11/04/23 03/09/25

1283 FO05‐Strutture di contrasto provvisorie_Allineamento da 3 a742 g 24/08/23 03/09/25

1284 BOX01B ‐ Messa in opera strutture di contrasto provvisor 742 g 24/08/23 03/09/25

1285 Fornitura e assemblaggio a terra 180 g 24/08/23 19/02/24

1286 Contrasti provvisori mezzanino 628 g 16/12/23 03/09/25

1287 Contrasti provvisori mezzanino lato nord 15 g 01/01/24 15/01/24

1288 Contrasti provvisori mezzanino lato sud 15 g 16/12/23 30/12/23

1289 Rimozione contrasti provvisori lato nord 15 g 20/08/25 03/09/25

1290 Rimozione contrasti provvisori lato sud 15 g 16/07/25 30/07/25

1291 Contrasti provvisori fondazione 325 g 22/02/24 11/01/25

1292 Posa in opera struttura di contrasto provvisoria a 
quota 26,5 m s.l.m. da filo 3 a filo 11

35 g 22/02/24 27/03/24

1293 Posa in opera struttura di contrasto provvisoria a 
quota 26,5 m s.l.m. da filo 27 a 35

35 g 28/03/24 01/05/24

1294 Spostamento struttura di contrasto provvisoria a 
quota 26,5 m s.l.m. dai fili 3‐11 ai fili 11‐19

20 g 28/07/24 16/08/24

1295 Spostamento struttura di contrasto provvisoria a 
quota 26,5 m s.l.m. dai fili 27‐35 ai fili 27‐19

20 g 29/09/24 18/10/24

1296 Rimozione struttura di contrasto provvisoria a quota
26,5 m s.l.m da filo 11 a filo 19

15 g 26/10/24 09/11/24

FO04‐Opere di controllo falda

BOX01A ‐ Lavorazioni per opere di controllo falda

SC02‐Scavo generalizzato

Disponibilità treni per smarino

Testata nord

Scavo da quota 36 m s.l.m. a quota 30 m s.l.m in Testata Nord

Scavo da quota 30 m s.l.m. a fondo scavo in Testata Nord

Testata Sud

Scavo da quota 36 m s.l.m. a quota 30 m s.l.m in Testata Sud

Scavo da quota 30 m s.l.m. afondo scavo in Testata Sud

Zona centrale

Livellamento a quota 30 m s.l.m.

Completamento scavo a quota 30 m s.l.m. fra fili 4 e filo 12 

Ribasso a quota 24,5 m s.l.m.

Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5 m s.l.m. Zona Centrale da filo 3 a filo 11

Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5‐26,5 m s.l.m. Zona Centrale da filo 27 a filo 35

Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5 m s.l.m. Zona Centrale da filo 11 a filo 19

Scavo da quota 30 m s.l.m. a 24,5 m s.l.m. Zona Centrale da filo 19 a filo 27

Ribasso a fondo scavo

Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. fondo scavo Zona Centrale da filo 3 a filo 11

Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. fondo scavo Zona Centrale da filo 27 a filo 35

Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. fondo scavo Zona Centrale da filo 11 a filo 19

Scavo da quota 24,5 m s.l.m. a quota 20,5 m s.l.m. fondo scavo Zona Centrale da filo 19 a filo 27

Zona puntelli integrativi

Scavo da quota 37,5 m a quota 30m slm (zona puntelli integrativi)

Scavo da quota 30 m a quota 26,5 m slm (zona puntelli integrativi)

FO10‐Contrasti provvisori integrativi_Allineamento da 24 a 29

BOX01A ‐ Posa in opera puntelli integrativi

Fornitura e assemblaggio a terra

Posa in opera puntelli integrativi a quota 37,5 m slm

Posa in opera puntelli integrativi a quota 29 m slm

Rimozione puntelli integrativi a quota 29 m slm

Rimozione puntelli integrativi a quota 37,5

BOX01B‐CAMERONE STAZIONE ‐ FONDAZIONI SPECIALI

FO05‐Strutture di contrasto provvisorie_Allineamento da 3 a 35

BOX01B ‐ Messa in opera strutture di contrasto provvisorie

Fornitura e assemblaggio a terra

Contrasti provvisori mezzanino

Contrasti provvisori mezzanino lato nord

Contrasti provvisori mezzanino lato sud

Rimozione contrasti provvisori lato nord

Rimozione contrasti provvisori lato sud

Contrasti provvisori fondazione

Posa in opera struttura di contrasto provvisoria a quota 26,5 m s.l.m. da filo 3 a filo 11

Posa in opera struttura di contrasto provvisoria a quota 26,5 m s.l.m. da filo 27 a 35

Spostamento struttura di contrasto provvisoria a quota 26,5 m s.l.m. dai fili 3‐11 ai fili 11‐19

Spostamento struttura di contrasto provvisoria a quota 26,5 m s.l.m. dai fili 27‐35 ai fili 27‐19

Rimozione struttura di contrasto provvisoria a quota 26,5 m s.l.m da filo 11 a filo 19
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1297 Rimozione struttura di contrasto provvisoria a quota
26,5 m s.l.m da filo 19 a 27

15 g 28/12/24 11/01/25

1298 FO06‐Pali di fondazione 247 g 11/04/23 13/12/23

1299 BOX01B ‐ Pali integrativi fondazione 247 g 11/04/23 13/12/23

1300 Pali fra fili 13 e 17 (zona già a quota 30m s.l.m.) 86 g 10/06/23 03/09/23

1301 Pali fra fili 24 e 27 (zona puntelli integrativi) 60 g 11/04/23 09/06/23

1302 Pali fra fili 24 e 21 (scarpata zona puntelli integrativi) 63 g 04/09/23 05/11/23

1303 Pali fra fili 17 e 19 38 g 06/11/23 13/12/23

1304 Pali testata sud 50 g 11/04/23 30/05/23

1305 Pali fra fili 34 e 32 (zona già a quota 30m) 38 g 30/07/23 05/09/23

1306 Pali fra fili 27 e 29 (zona puntelli integrativi) 60 g 31/05/23 29/07/23

1307 Pali fra fili 29 e 32 (scarpata zona puntelli integrativi) 62 g 06/09/23 06/11/23

1308 Pali fra i fili 19 e 21 25 g 07/11/23 01/12/23

1309 Pali fra i fili 11 e 13 (zona già a quota 30m) 55 g 11/04/23 04/06/23

1310 Pali testata nord 50 g 05/06/23 24/07/23

1311 Pali fra i fili 3 e 9 102 g 25/07/23 03/11/23

1312 Pali fra i fili 9 e 11 38 g 04/11/23 11/12/23

1313 BOX01C‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE FONDAZIONI 310 g 22/02/24 27/12/24

1314 FO03_S1_GA1‐2‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 0 146 g 22/02/24 16/07/24

1315 Solettone testata nord 30 g 22/02/24 22/03/24

1316 Solettone lato nord 80 g 28/04/24 16/07/24

1317 FO03_S1_GA2‐5‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 9 70 g 17/08/24 25/10/24

1318 Solettone di fondazione zona centrale lato nord 70 g 17/08/24 25/10/24

1319 FO03_S1_GA5‐7‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 1870 g 19/10/24 27/12/24

1320 Solettone di fondazione zona centrale lato sud 70 g 19/10/24 27/12/24

1321 FO03_S1_GA7‐9‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 27171 g 31/03/24 17/09/24

1322 Solettone testata sud 30 g 31/03/24 29/04/24

1323 Solettone lato sud 80 g 30/06/24 17/09/24

1324 BOX01E‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE SOLAI TRADIZION1327 g 25/06/23 10/02/27

1325 ST08_B1_GA1‐2‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
B1_Allineamento da 0 a 9

60 g 16/06/26 14/08/26

1326 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 
Allineamento da 0 a 9

60 g 16/06/26 14/08/26

1327 ST08_B1_GA2‐5‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
B1_Allineamento da 9 a 18

60 g 15/08/26 13/10/26

1328 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 
Allineamento da 9 a 18

60 g 15/08/26 13/10/26

1329 ST08_B1_GA5‐7‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
B1_Allineamento da 18 a 27

60 g 14/10/26 12/12/26

1330 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 
Allineamento da 18 a 27

60 g 14/10/26 12/12/26

1331 ST08_B1_GA7‐9‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
B1_Allineamento da 27 a 37

60 g 13/12/26 10/02/27

1332 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 
Allineamento da 27 a 37

60 g 13/12/26 10/02/27

1333 ST08_M1_GA1‐2‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
M1_Allineamento da 0 a 9

112 g 04/08/23 23/11/23

1334 Travi cuscino e passerelle lato nord 20 g 04/11/23 23/11/23

1335 Solettone livello M2 lato nord 40 g 04/08/23 12/09/23

1336 Solettone livello M0 lato nord 30 g 13/09/23 12/10/23

1337 ST08_M1_GA2‐5‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
M1_Allineamento da 9 a 18

124 g 12/12/23 13/04/24

1338 Travi cuscino e passerelle lato nord 20 g 12/12/23 31/12/23

1339 Mezzanino zona centrale lato nord 60 g 14/02/24 13/04/24

1340 ST08_M1_GA5‐7‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
M1_Allineamento da 18 a 27

100 g 06/11/23 13/02/24

1341 Travi cuscino e passerelle lato nord 20 g 06/11/23 25/11/23

1342 Mezzanino zona centrale lato sud 60 g 16/12/23 13/02/24

1343 ST08_M1_GA7‐9‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
M1_Allineamento da 27 a 37

256 g 25/06/23 06/03/24

1344 Travi cuscino e passerelle lato sud 20 g 26/11/23 15/12/23

1345 Solettone livello M2 lato sud 40 g 25/06/23 03/08/23

1346 Solettone livello M0 lato sud 30 g 06/02/24 06/03/24

1347 ST08_M3_GA1‐2‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
M3_Allineamento da 0 a 9

30 g 03/12/26 01/01/27

Rimozione struttura di contrasto provvisoria a quota 26,5 m s.l.m da filo 19 a 27

FO06‐Pali di fondazione

BOX01B ‐ Pali integrativi fondazione

Pali fra fili 13 e 17 (zona già a quota 30m s.l.m.)

Pali fra fili 24 e 27 (zona puntelli integrativi)

Pali fra fili 24 e 21 (scarpata zona puntelli integrativi)

Pali fra fili 17 e 19

Pali testata sud

Pali fra fili 34 e 32 (zona già a quota 30m)

Pali fra fili 27 e 29 (zona puntelli integrativi)

Pali fra fili 29 e 32 (scarpata zona puntelli integrativi)

Pali fra i fili 19 e 21

Pali fra i fili 11 e 13 (zona già a quota 30m)

Pali testata nord

Pali fra i fili 3 e 9

Pali fra i fili 9 e 11

BOX01C‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE FONDAZIONI

FO03_S1_GA1‐2‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 0 a 9

Solettone testata nord

Solettone lato nord

FO03_S1_GA2‐5‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 9 a 18

Solettone di fondazione zona centrale lato nord

FO03_S1_GA5‐7‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 18 a 27

Solettone di fondazione zona centrale lato sud

FO03_S1_GA7‐9‐Solettone S1_Livello S1_Allineamento da 27 a 37

Solettone testata sud

Solettone lato sud

BOX01E‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE SOLAI TRADIZIONALI

ST08_B1_GA1‐2‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 0 a 9

ST08_B1_GA2‐5‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 9 a 18

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 9 a 18

ST08_B1_GA5‐7‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 18 a 27

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 18 a 27

ST08_B1_GA7‐9‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 27 a 37

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 27 a 37

ST08_M1_GA1‐2‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 0 a 9

Travi cuscino e passerelle lato nord

Solettone livello M2 lato nord

Solettone livello M0 lato nord

ST08_M1_GA2‐5‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 9 a 18

Travi cuscino e passerelle lato nord

Mezzanino zona centrale lato nord

ST08_M1_GA5‐7‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 18 a 27

Travi cuscino e passerelle lato nord

Mezzanino zona centrale lato sud

ST08_M1_GA7‐9‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 27 a 37

Travi cuscino e passerelle lato sud

Solettone livello M2 lato sud

Solettone livello M0 lato sud

ST08_M3_GA1‐2‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 0 a 9
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1348 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone M3 
allineamento da 0 a 9

30 g 03/12/26 01/01/27

1349 ST08_M3_GA7‐9‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello 
M3_Allineamento da 27 a 37

30 g 02/01/27 31/01/27

1350 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone M3 
allineamento da 27 a 37

30 g 02/01/27 31/01/27

1351 ST14_LV0_GA1‐2‐Passerella Centrale Tipo 1 Box Camerone 
Livello 0 all.5‐8_Livello 0

45 g 22/01/26 07/03/26

1352 BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 
allineamenti 5‐8

45 g 22/01/26 07/03/26

1353 ST15_LV0_GA3‐4‐Passerella Centrale Tipo 2 Box Camerone 
Livello 0 all.10‐16_Livello 0

90 g 08/03/26 05/06/26

1354 BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 
allineamenti 10‐16

90 g 08/03/26 05/06/26

1355 ST16_LV0_GA5‐6‐Passerella Centrale Tipo 3 Box Camerone 
Livello 0 all.18‐24_Livello 0

90 g 06/06/26 03/09/26

1356 BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 
allineamenti 18‐24

90 g 06/06/26 03/09/26

1357 ST17_LV0_GA7‐8‐Passerella Centrale Tipo 4 Box Camerone 
Livello 0 all.26‐32_Livello 0

90 g 04/09/26 02/12/26

1358 BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 
allineamenti 26‐32

90 g 04/09/26 02/12/26

1359 BOX01D‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE ELEVAZIONE 848 g 01/07/25 26/10/27

1360 ST01‐StrutturaCorpi scala 295 g 01/07/25 21/04/26

1361 BOX01D ‐ Strutture corpi scala 295 g 01/07/25 21/04/26

1362 ST02_S1‐M2‐Struttura Corpi scala Torre_da S1 a M2 320 g 23/11/25 08/10/26

1363 BOX01D ‐ Strutture corpi scala a torre 320 g 23/11/25 08/10/26

1364 ST03_M1‐LV0_GA1‐2‐Struttura vert. Box Camerone _Livello
da M1 a LV0_Allineamento da 0 a 9

85 g 29/10/25 21/01/26

1365 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 0 a 9 lato BD

30 g 29/10/25 27/11/25

1366 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 0 a 9 lato BP

30 g 23/12/25 21/01/26

1367 ST03_M1‐LV0_GA2‐5‐Struttura vert. Box Camerone _Livello
da M1 a LV0_Allineamento da 9 a 18

125 g 09/10/25 10/02/26

1368 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 9 a 18 lato BD

20 g 09/10/25 28/10/25

1369 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 9 a 18 lato BP

20 g 22/01/26 10/02/26

1370 ST03_M1‐LV0_GA5‐7‐Struttura vert. Box Camerone _Livello
da M1 a LV0_Allineamento da 18 a 27

165 g 19/09/25 02/03/26

1371 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 18 a 27 lato BD

20 g 19/09/25 08/10/25

1372 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 18 a 27 lato BP

20 g 11/02/26 02/03/26

1373 ST03_M1‐LV0_GA7‐9‐Struttura vert. Box Camerone _Livello
da M1 a LV0_Allineamento da 27 a 37

265 g 31/07/25 21/04/26

1374 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 27 a 37 lato BD

50 g 31/07/25 18/09/25

1375 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento
da 27 a 37 lato BD

50 g 03/03/26 21/04/26

1376 ST03_S1‐M1_GA1‐2‐Struttura vert. Box Camerone _Livello 
da S1a M1_Allineamento da 0 a 9

85 g 29/09/25 22/12/25

1377 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 0 a 9 lato BD

30 g 29/09/25 28/10/25

1378 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 0 a 9 lato BP

30 g 23/11/25 22/12/25

1379 ST03_S1‐M1_GA2‐5‐Struttura vert. Box Camerone _Livello 
da S1a M1_Allineamento da 9 a 18

125 g 09/09/25 11/01/26

1380 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 9 a 18 lato BD

20 g 09/09/25 28/09/25

1381 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 9 a 18 lato BP

20 g 23/12/25 11/01/26

1382 ST03_S1‐M1_GA5‐7‐Struttura vert. Box Camerone _Livello 
da S1a M1_Allineamento da 18 a 27

165 g 20/08/25 31/01/26

1383 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 18 a 27 lato BD

20 g 20/08/25 08/09/25

1384 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 18 a 27 lato BP

20 g 12/01/26 31/01/26

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone M3 allineamento da 0 a 9

ST08_M3_GA7‐9‐Strutture oriz. Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 27 a 37

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone M3 allineamento da 27 a 37

ST14_LV0_GA1‐2‐Passerella Centrale Tipo 1 Box Camerone Livello 0 all.5‐8_Livello 0

BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 5‐8

ST15_LV0_GA3‐4‐Passerella Centrale Tipo 2 Box Camerone Livello 0 all.10‐16_Livello 0

BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 10‐16

ST16_LV0_GA5‐6‐Passerella Centrale Tipo 3 Box Camerone Livello 0 all.18‐24_Livello 0

BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 18‐24

ST17_LV0_GA7‐8‐Passerella Centrale Tipo 4 Box Camerone Livello 0 all.26‐32_Livello 0

BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 26‐32

BOX01D‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE ELEVAZIONE

ST01‐StrutturaCorpi scala

BOX01D ‐ Strutture corpi scala

ST02_S1‐M2‐Struttura Corpi scala Torre_da S1 a M2

BOX01D ‐ Strutture corpi scala a torre

ST03_M1‐LV0_GA1‐2‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da M1 a LV0_Allineamento da 0 a 9

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 0 a 9 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 0 a 9 lato BP

ST03_M1‐LV0_GA2‐5‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da M1 a LV0_Allineamento da 9 a 18

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 9 a 18 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 9 a 18 lato BP

ST03_M1‐LV0_GA5‐7‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da M1 a LV0_Allineamento da 18 a 27

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 18 a 27 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 18 a 27 lato BP

ST03_M1‐LV0_GA7‐9‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da M1 a LV0_Allineamento da 27 a 37

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 27 a 37 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 27 a 37 lato BD

ST03_S1‐M1_GA1‐2‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da S1a M1_Allineamento da 0 a 9

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 0 a 9 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 0 a 9 lato BP

ST03_S1‐M1_GA2‐5‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da S1a M1_Allineamento da 9 a 18

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 9 a 18 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 9 a 18 lato BP

ST03_S1‐M1_GA5‐7‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da S1a M1_Allineamento da 18 a 27

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 18 a 27 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 18 a 27 lato BP
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1385 ST03_S1‐M1_GA7‐9‐Struttura vert. Box Camerone _Livello 
da S1a M1_Allineamento da 27 a 37

265 g 01/07/25 22/03/26

1386 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 27 a 37 lato BD

50 g 01/07/25 19/08/25

1387 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 
Allineamento da 27 a 37 lato BP

50 g 01/02/26 22/03/26

1388 ST05‐Struttura energy center 240 g 01/03/27 26/10/27

1389 BOX01D ‐ Strutture Energy Center 240 g 01/03/27 26/10/27

1390 BOX01F‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE RIVESTIMENTI 
PREFABBRICATE

260 g 15/08/26 01/05/27

1391 ST09_B1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

50 g 15/08/26 03/10/26

1392 ST09_B1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 9 a 18

40 g 14/10/26 22/11/26

1393 ST09_B1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 18 a 27

30 g 13/12/26 11/01/27

1394 ST09_B1_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 27 a 37

60 g 11/02/27 11/04/27

1395 ST09_M1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 0 a 9

50 g 04/10/26 22/11/26

1396 ST09_M1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 9 a 18

50 g 23/11/26 11/01/27

1397 ST09_M1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 18 a 27

50 g 12/01/27 02/03/27

1398 ST09_M1_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 27 a 37

60 g 03/03/27 01/05/27

1399 ST09_M3_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M3_Allineamento da 0 a 9

15 g 01/02/27 15/02/27

1400 ST09_M3_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M3_Allineamento da 9 a 18

20 g 16/02/27 07/03/27

1401 ST09_M3_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M3_Allineamento da 18 a 27

15 g 08/03/27 22/03/27

1402 ST09_M3_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M3_Allineamento da 27 a 37

20 g 23/03/27 11/04/27

1403 BOX01H‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE IN CARPENTERIA
METALLICA

230 g 16/06/26 31/01/27

1404 ST12_B1_GA1‐2‐Carpenteria metallica Box Camerone_Livello
B1_Allineamento da 0 a 9

50 g 16/06/26 04/08/26

1405 ST12_B1_GA7‐9‐Carpenteria metallica Box Camerone_Livello
B1_Allineamento da 27 a 37

50 g 13/12/26 31/01/27

1406 BOX01I‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE EDILI PER GLI IMPIANTI 200 g 02/05/27 17/11/27

1407 FI01‐Opere edili per gli impianti 200 g 02/05/27 17/11/27

1408 BOX01J‐FINITURE STAZIONE ‐ FACCIATA CONTINUA 20 g 26/01/29 14/02/29

1409 FI02 ‐ Facciata continua generica 20 g 26/01/29 14/02/29

1410 BOX01K‐FINITURE STAZIONE ‐ IMPIANTI ELEVATORI‐SCALE 
MOBIILI‐TAPIS ROULANT

360 g 01/02/28 25/01/29

1411 FI04‐Impianti elevatori 210 g 01/02/28 28/08/28

1412 FI05‐Scale mobili 240 g 01/04/28 26/11/28

1413 FI06‐Tapis roulant 240 g 31/05/28 25/01/29

1414 BOX01L‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO IN BRONZO 235 g 18/11/27 09/07/28

1415 FI07_B1_GA1‐2‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

20 g 18/11/27 07/12/27

1416 FI07_B1_GA2‐5‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello B1_Allineamento da 9 a 18

20 g 08/12/27 27/12/27

1417 FI07_B1_GA5‐7‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello B1_Allineamento da 18 a 27

20 g 28/12/27 16/01/28

1418 FI07_B1_GA7‐9‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello B1_Allineamento da 27 a 37

20 g 17/01/28 05/02/28

1419 FI07_M1_GA1‐2‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 0 a 9

40 g 06/02/28 16/03/28

1420 FI07_M1_GA2‐5‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 9 a 18

30 g 17/03/28 15/04/28

1421 FI07_M1_GA5‐7‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 18 a 27

30 g 16/04/28 15/05/28

1422 FI07_M1_GA7‐9‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 27 a 37

40 g 16/05/28 24/06/28

1423 FI07_M3_GA5‐7‐Opere da fabbro in bronzo Box 
Camerone_Livello M3_Allineamento da 18 a 27

15 g 25/06/28 09/07/28

ST03_S1‐M1_GA7‐9‐Struttura vert. Box Camerone _Livello da S1a M1_Allineamento da 27 a 37

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 27 a 37 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 27 a 37 lato BP

ST05‐Struttura energy center

BOX01D ‐ Strutture Energy Center

BOX01F‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE RIVESTIMENTI PREFABBRICATE

ST09_B1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

ST09_B1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 9 a 18

ST09_B1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 18 a 27

ST09_B1_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 27 a 37

ST09_M1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 0 a 9

ST09_M1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 9 a 18

ST09_M1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 18 a 27

ST09_M1_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 27 a 37

ST09_M3_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 0 a 9

ST09_M3_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 9 a 18

ST09_M3_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 18 a 27

ST09_M3_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 27 a 37

BOX01H‐CAMERONE STAZIONE ‐ STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

ST12_B1_GA1‐2‐Carpenteria metallica Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

ST12_B1_GA7‐9‐Carpenteria metallica Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 27 a 37

BOX01I‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE EDILI PER GLI IMPIANTI

FI01‐Opere edili per gli impianti

BOX01J‐FINITURE STAZIONE ‐ FACCIATA CONTINUA

FI02 ‐ Facciata continua generica

BOX01K‐FINITURE STAZIONE ‐ IMPIANTI ELEVATORI‐SCALE MOBIILI‐T

FI04‐Impianti elevatori

FI05‐Scale mobili

FI06‐Tapis roulant

BOX01L‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO IN BRONZO

FI07_B1_GA1‐2‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

FI07_B1_GA2‐5‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 9 a 18

FI07_B1_GA5‐7‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 18 a 27

FI07_B1_GA7‐9‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 27 a 37

FI07_M1_GA1‐2‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello M1_Allineamento da 0 a 9

FI07_M1_GA2‐5‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello M1_Allineamento da 9 a 18

FI07_M1_GA5‐7‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello M1_Allineamento da 18 a 2

FI07_M1_GA7‐9‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello M1_Allineamento da 2

FI07_M3_GA5‐7‐Opere da fabbro in bronzo Box Camerone_Livello M3_Allineamento da 

D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20

Attività Divisione Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Critica Divisione critica Avanzamento

LINEA FERROVIARIA MILANO – NAPOLI
NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

PROGRAMMA LAVORI  OPERATIVO REV.D

Pagina 25

File: NF1W.00.C.ZZ.PH.MD0000.001.D-PLO.mpp 
Data: 04/05/23



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1424 BOX01M‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO IN 
GRIGLIATI E BOTOLE

375 g 18/11/27 26/11/28

1425 FI10_B1_GA1‐2‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

60 g 18/11/27 16/01/28

1426 FI10_B1_GA2‐5‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 9 a 18

20 g 17/01/28 05/02/28

1427 FI10_B1_GA5‐7‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 18 a 

15 g 06/02/28 20/02/28

1428 FI10_B1_GA7‐9‐Opere da fabbro in grigliati e boto le 
metallicheBox Camerone _Livello B1_Allineamento da 27 a 

10 g 21/02/28 01/03/28

1429 FI10_M1_GA1‐2‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 0 a 9

30 g 02/03/28 31/03/28

1430 FI10_M1_GA2‐5‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 9 a 

10 g 01/04/28 10/04/28

1431 FI10_M1_GA5‐7‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 18 a 

10 g 11/04/28 20/04/28

1432 FI10_M1_GA7‐9‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 27 a 

10 g 21/04/28 30/04/28

1433 FI10_M3_GA1‐2‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 0 a 9

210 g 01/05/28 26/11/28

1434 FI10_M3_GA2‐5‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metallicheBox Camerone _Livello M3_Allineamento da 9 a 

10 g 01/05/28 10/05/28

1435 FI10_M3_GA5‐7‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 18 a 

10 g 11/05/28 20/05/28

1436 FI10_M3_GA7‐9‐Opere da fabbro in grigliati e botole 
metalliche Box Camerone _Livello M3_Allineamento da 27 a 

10 g 21/05/28 30/05/28

1437 BOX01N‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO PARAPETTI, 
CORRIMANO ECC..

90 g 31/05/28 28/08/28

1438 FI13_B1‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie 
in vetro Box Camerone _Livello B1

30 g 31/05/28 29/06/28

1439 FI13_M1‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie
in vetro Box Camerone _Livello M1

30 g 30/06/28 29/07/28

1440 FI13_M3‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie
in vetro Box Camerone _Livello M3

30 g 30/07/28 28/08/28

1441 BOX01O‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO PORTE E 
PORTONI REI

110 g 29/08/28 16/12/28

1442 FI15_B1‐Opere da fabbro porte e portoni REI_Livello B1 50 g 29/08/28 17/10/28

1443 FI15_M1‐Opere da fabbro porte e portoni REI_Livello M1 45 g 18/10/28 01/12/28

1444 FI15_M3‐Opere da fabbro porte e portoni REI_Livello M3 15 g 02/12/28 16/12/28

1445 BOX01P‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO SERRAMENTI15 g 15/02/29 01/03/29

1446 FI16‐Opere da fabbro serramenti ed altre opere in acciaio 15 g 15/02/29 01/03/29

1447 BOX01Q‐FINITURE STAZIONE ‐ PAVIMENTI IN PIETRA NATURAL420 g 12/01/28 06/03/29

1448 FI18_B1_GA1‐2‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

90 g 12/01/28 10/04/28

1449 FI18_B1_GA2‐5‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 9 a 18

90 g 11/04/28 09/07/28

1450 FI18_B1_GA5‐7‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 18 a 27

90 g 10/07/28 07/10/28

1451 FI18_B1_GA7‐9‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 27 a 37

90 g 08/10/28 05/01/29

1452 FI18_M1_GA1‐2‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 0 a 9

20 g 19/08/28 07/09/28

1453 FI18_M1_GA2‐5‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 9 a 18

75 g 08/09/28 21/11/28

1454 FI18_M1_GA5‐7‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 18 a 27

75 g 22/11/28 04/02/29

1455 FI18_M1_GA7‐9‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 27 a 37

30 g 05/02/29 06/03/29

1456 BOX01R‐FINITURE STAZIONE ‐ RIVESTIMENTI IN PIETRA NATUR295 g 29/10/27 18/08/28

1457 FI21_B1_GA1‐2‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

30 g 27/01/28 25/02/28

1458 FI21_B1_GA2‐5‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello B1_Allineamento da 9 a 18

30 g 10/07/28 08/08/28

1459 FI21_B1_GA5‐7‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello B1_Allineamento da 18 a 27

30 g 29/10/27 27/11/27

1460 FI21_B1_GA7‐9‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello B1_Allineamento da 27 a 37

45 g 28/11/27 11/01/28

1461 FI21_M1_GA1‐2‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello M1_Allineamento da 0 a 9

10 g 10/07/28 19/07/28

BOX01M‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO IN GRIGLIATI E BOTOLE

FI10_B1_GA1‐2‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello B1_Allineamento 

FI10_B1_GA2‐5‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello B1_Allineament

FI10_B1_GA5‐7‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello B1_Allineamen

FI10_B1_GA7‐9‐Opere da fabbro in grigliati e boto le metallicheBox Camerone _Livello B1_Allineame

FI10_M1_GA1‐2‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello M1_Alline

FI10_M1_GA2‐5‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello M1_Allin

FI10_M1_GA5‐7‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello M1_Allin

FI10_M1_GA7‐9‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello M1_All

FI10_M3_GA1‐2‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camer

FI10_M3_GA2‐5‐Opere da fabbro in grigliati e botole metallicheBox Camerone _Livello M3_Al

FI10_M3_GA5‐7‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello M3_A

FI10_M3_GA7‐9‐Opere da fabbro in grigliati e botole metalliche Box Camerone _Livello M3_

BOX01N‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO PARAPETTI, CORRIMANO ECC..

FI13_B1‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in vetro Box Camerone _Live

FI13_M1‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in vetro Box Camerone _

FI13_M3‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in vetro Box Cameron

BOX01O‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO PORTE E PORTONI REI

FI15_B1‐Opere da fabbro porte e portoni REI_Livello B1

FI15_M1‐Opere da fabbro porte e portoni REI_Livello M1

FI15_M3‐Opere da fabbro porte e portoni REI_Livello M3

BOX01P‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE DA FABBRO SERRAMENTI

FI16‐Opere da fabbro serramenti ed altre opere in acciaio

BOX01Q‐FINITURE STAZIONE ‐ PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

FI18_B1_GA1‐2‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

FI18_B1_GA2‐5‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineamento da

FI18_B1_GA5‐7‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineam

FI18_B1_GA7‐9‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_

FI18_M1_GA1‐2‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello M1_Allineam

FI18_M1_GA2‐5‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello M1_Al

FI18_M1_GA5‐7‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello

FI18_M1_GA7‐9‐Pavimenti in pietra naturale Box Camerone _Live

BOX01R‐FINITURE STAZIONE ‐ RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE

FI21_B1_GA1‐2‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

FI21_B1_GA2‐5‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineamen

FI21_B1_GA5‐7‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 18 a 27

FI21_B1_GA7‐9‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 27 a 37

FI21_M1_GA1‐2‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello M1_Allineamen
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1462 FI21_M1_GA2‐5‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello M1_Allineamento da 9 a 18

10 g 20/07/28 29/07/28

1463 FI21_M1_GA5‐7‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello M1_Allineamento da 18 a 27

10 g 30/07/28 08/08/28

1464 FI21_M1_GA7‐9‐Rivestimenti in pietra naturale Box 
Camerone _Livello M1_Allineamento da 27 a 37

10 g 09/08/28 18/08/28

1465 BOX01S‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE VARIE IN PIETRA NATURA30 g 02/03/29 31/03/29

1466 FI23‐Opere varie in pietra naturale (panchine) 30 g 02/03/29 31/03/29

1467 BOX01T‐FINITURE STAZIONE ‐ PAVIMENTI INDUSTRIALI 380 g 29/10/27 11/11/28

1468 FI24_B1‐Pavimenti industriali Box Camerone_Livello B1 90 g 29/10/27 26/01/28

1469 FI24_M1‐Pavimenti industriali Box Camerone_Livello M1 90 g 11/04/28 09/07/28

1470 FI24_M3‐Pavimenti industriali Box Camerone_Livello M3 60 g 13/09/28 11/11/28

1471 BOX01U‐FINITURE STAZIONE ‐ SOTTOFONDI E VESPAI 440 g 01/07/27 12/09/28

1472 FI26_B1‐Sottofondi e vespai Box Camerone_Livello B1 120 g 01/07/27 28/10/27

1473 FI26_M1‐Sottofondi e vespai Box Camerone_Livello M1 75 g 27/01/28 10/04/28

1474 FI26_M3‐Sottofondi e vespai Box Camerone_Livello M3 20 g 24/08/28 12/09/28

1475 BOX01V‐FINITURE STAZIONE ‐ MURATURE E TAVOLATI 480 g 02/05/27 23/08/28

1476 FI29_B1‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello B1 60 g 02/05/27 30/06/27

1477 FI29_LV0‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello 0 30 g 01/07/27 30/07/27

1478 FI29_M1‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello M1 180 g 31/07/27 26/01/28

1479 FI29_M3‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello M3 180 g 26/02/28 23/08/28

1480 BOX01W‐FINITURE STAZIONE ‐ CONTROSOFFITTI METALLICI 250 g 10/07/28 16/03/29

1481 FI35_M1_GA1‐2‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 0 a 9

20 g 10/07/28 29/07/28

1482 FI35_M1_GA5‐7‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 18 a 27

60 g 30/07/28 27/09/28

1483 FI35_M1_GA7‐9‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M1_Allineamento da 27 a 37

20 g 28/09/28 17/10/28

1484 FI35_M3_GA1‐2‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M3_Allineamento da 0 a 9

30 g 18/10/28 16/11/28

1485 FI35_M3_GA2‐5‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M3_Allineamento da 9 a 18

60 g 17/11/28 15/01/29

1486 FI35_M3_GA5‐7‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M3_Allineamento da 18 a 27

30 g 16/01/29 14/02/29

1487 FI35_M3_GA7‐9‐Controsoffitti metallici Box 
Camerone_Livello M3_Allineamento da 27 a 37

30 g 15/02/29 16/03/29

1488 BOX01X‐FINITURE STAZIONE ‐ FINITURE VARIE 720 g 02/05/27 20/04/29

1489 FI04‐Impianti elevatori 120 g 29/08/28 26/12/28

1490 FI32‐Divisori in cartongesso generici 270 g 18/11/27 13/08/28

1491 FI34‐Tinteggiature e verniciature su murature 240 g 24/08/28 20/04/29

1492 FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni 300 g 02/05/27 25/02/28

1493 FI41‐Vani scala 150 g 18/11/27 15/04/28

1494 FI42‐Energy center 240 g 25/01/28 20/09/28

1495 FI43‐Rampa carrabile 90 g 27/10/27 24/01/28

1496 BOX02‐CAMERONE STAZIONE AV ‐ IMPIANTI 680 g 01/06/27 10/04/29

1497 BOX02A‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ 
APPARECCHI ILLUMINANTI

210 g 19/08/28 16/03/29

1498 IE01‐Apparecchi illuminanti box camerone energy center 30 g 20/12/28 18/01/29

1499 IE02_+29.00‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Quota +2 30 g 19/08/28 17/09/28

1500 IE02_B1‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello B1 150 g 18/09/28 14/02/29

1501 IE02_LV0‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello 0 30 g 15/02/29 16/03/29

1502 IE02_M1‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello M1 75 g 18/09/28 01/12/28

1503 IE02_M2‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello M2 35 g 07/12/28 10/01/29

1504 IE02_M3‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello M3 30 g 11/01/29 09/02/29

1505 BOX02B‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ 
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

480 g 01/06/27 22/09/28

1506 IE06‐Distribuzione principale Box Camerone ENERGY CENTER 150 g 27/10/27 24/03/28

1507 IE07_+29.00‐Distribuzione principale Box Camerone_Quota 
+29.00

150 g 01/06/27 28/10/27

1508 IE07_B1‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello B1 180 g 29/10/27 25/04/28

1509 IE07_LV0‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello 0 30 g 26/04/28 25/05/28

1510 IE07_M1‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello M1 240 g 01/06/27 26/01/28

1511 IE07_M2‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello M2 240 g 27/01/28 22/09/28

1512 IE07_M3‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello M3 120 g 28/12/27 25/04/28

1513 IE07_S1‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello S1 210 g 01/06/27 27/12/27

FI21_M1_GA2‐5‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello M1_Allineame

FI21_M1_GA5‐7‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello M1_Allineame

FI21_M1_GA7‐9‐Rivestimenti in pietra naturale Box Camerone _Livello M1_Allineam

BOX01S‐FINITURE STAZIONE ‐ OPERE VARIE IN PIETRA NATURA

FI23‐Opere varie in pietra naturale (panchine)

BOX01T‐FINITURE STAZIONE ‐ PAVIMENTI INDUSTRIALI

FI24_B1‐Pavimenti industriali Box Camerone_Livello B1

FI24_M1‐Pavimenti industriali Box Camerone_Livello M1

FI24_M3‐Pavimenti industriali Box Camerone_Livello M3

BOX01U‐FINITURE STAZIONE ‐ SOTTOFONDI E VESPAI

FI26_B1‐Sottofondi e vespai Box Camerone_Livello B1

FI26_M1‐Sottofondi e vespai Box Camerone_Livello M1

FI26_M3‐Sottofondi e vespai Box Camerone_Livello M3

BOX01V‐FINITURE STAZIONE ‐ MURATURE E TAVOLATI

FI29_B1‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello B1

FI29_LV0‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello 0

FI29_M1‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello M1

FI29_M3‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello M3

BOX01W‐FINITURE STAZIONE ‐ CONTROSOFFITTI METALLICI

FI35_M1_GA1‐2‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M1_Allineamento da 0 

FI35_M1_GA5‐7‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M1_Allineamento

FI35_M1_GA7‐9‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M1_Allineamen

FI35_M3_GA1‐2‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M3_Allineam

FI35_M3_GA2‐5‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M3_All

FI35_M3_GA5‐7‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M3_

FI35_M3_GA7‐9‐Controsoffitti metallici Box Camerone_Livello M

BOX01X‐FINITURE STAZIONE ‐ FINITURE VARIE

FI04‐Impianti elevatori

FI32‐Divisori in cartongesso generici

FI34‐Tinteggiature e verniciature su murature

FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni

FI41‐Vani scala

FI42‐Energy center

FI43‐Rampa carrabile

BOX02‐CAMERONE STAZIONE AV ‐ IMPIANTI

BOX02A‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ APPARECCH

IE01‐Apparecchi illuminanti box camerone energy center

IE02_+29.00‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Quota +29.00

IE02_B1‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello B1

IE02_LV0‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello 0

IE02_M1‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello M1

IE02_M2‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello M2

IE02_M3‐Apparecchi illuminanti Box Camerone_Livello M3

BOX02B‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

IE06‐Distribuzione principale Box Camerone ENERGY CENTER

IE07_+29.00‐Distribuzione principale Box Camerone_Quota +29.00

IE07_B1‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello B1

IE07_LV0‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello 0

IE07_M1‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello M1

IE07_M2‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello M2

IE07_M3‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello M3

IE07_S1‐Distribuzione principale Box Camerone_Livello S1
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1514 BOX02C‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ 
DISTRIBUZIONE SECONDARIA

390 g 29/10/27 21/11/28

1515 IE16‐Distribuzione secondaria Box Camerone ENERGY CENTER90 g 25/03/28 22/06/28

1516 IE17_+29.00‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Quota
+29.00

75 g 29/10/27 11/01/28

1517 IE17_B1‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello B1 210 g 26/04/28 21/11/28

1518 IE17_LV0‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello 0 45 g 26/05/28 09/07/28

1519 IE17_M1‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello M1180 g 27/01/28 24/07/28

1520 IE17_M2‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello M245 g 23/09/28 06/11/28

1521 IE17_M3‐Distribuzione secondaria BoxCamerone quota 
livello M3

60 g 26/04/28 24/06/28

1522 BOX02D‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ 
IMPIANTO DI GESTIONE BUS

315 g 27/01/28 06/12/28

1523 IE26‐Impianto di gestione bus Box Camerone ENERGY CENTER45 g 27/03/28 10/05/28

1524 IE27_B1‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello B1 60 g 11/05/28 09/07/28

1525 IE27_M1‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello M1 60 g 27/01/28 26/03/28

1526 IE27_M2‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello M2 60 g 08/10/28 06/12/28

1527 IE27_M3‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello M3 60 g 09/08/28 07/10/28

1528 BOX02E‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO
DI TERRA

300 g 28/12/27 22/10/28

1529 IE21‐Impianto di terra Box Camerone ENERGY CENTER 30 g 10/07/28 08/08/28

1530 IE22_B1‐Impianto di terra Box Camerone_Livello B1 30 g 26/04/28 25/05/28

1531 IE22_LV0‐Impianto di terra Box Camerone livello L0 30 g 26/05/28 24/06/28

1532 IE22_M1‐Impianto di terra Box Camerone_Livello M1 30 g 27/01/28 25/02/28

1533 IE22_M2‐Impianto di terra Box Camerone_Livello M2 30 g 23/09/28 22/10/28

1534 IE22_S1‐Impianto di terra Box Camerone_Livello S1 30 g 28/12/27 26/01/28

1535 BOX02F‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO
DIFFUSIONE SONORA

180 g 23/06/28 19/12/28

1536 IE30‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone ENERGY CENT30 g 23/06/28 22/07/28

1537 IE31_B1‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello B30 g 23/07/28 21/08/28

1538 IE31_LV0‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello  30 g 22/08/28 20/09/28

1539 IE31_M1‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello M30 g 21/09/28 20/10/28

1540 IE31_M2‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello M30 g 21/10/28 19/11/28

1541 IE31_M3‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello M30 g 20/11/28 19/12/28

1542 BOX02G‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ 
IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

330 g 28/12/27 21/11/28

1543 IE35‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone ENERGY CENTE30 g 23/07/28 21/08/28

1544 IE36_+29.00‐Impianto rivelazione fumi Box 
Camerone_Quota +29.00

30 g 28/12/27 26/01/28

1545 IE36_B1‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello B1 45 g 27/01/28 11/03/28

1546 IE36_LV0‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello 0 30 g 12/03/28 10/04/28

1547 IE36_M1‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello M160 g 11/04/28 09/06/28

1548 IE36_M2‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello M290 g 10/06/28 07/09/28

1549 IE36_M3‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello M375 g 08/09/28 21/11/28

1550 BOX02H‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ 
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

210 g 10/07/28 04/02/29

1551 IE40‐Impianto trasmissione dati Box Camerone ENERGY CENT30 g 22/08/28 20/09/28

1552 IE41_LB1‐Impianto trasmissione dati Box Camerone quota 
livello B1

60 g 10/07/28 07/09/28

1553 IE41_LV0‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello 0 30 g 08/09/28 07/10/28

1554 IE41_M1‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello M60 g 08/10/28 06/12/28

1555 IE41_M2‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello M30 g 07/12/28 05/01/29

1556 IE41_M3‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello M30 g 06/01/29 04/02/29

1557 BOX02I‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO T180 g 08/09/28 06/03/29

1558 IE50‐Impianto TVCC Box Camerone ENERGY CENTER 30 g 21/09/28 20/10/28

1559 IE51_B1‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello B1 30 g 08/09/28 07/10/28

1560 IE51_LV0‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello 0 30 g 08/10/28 06/11/28

1561 IE51_M1‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello M1 60 g 07/11/28 05/01/29

1562 IE51_M2‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello M2 30 g 06/01/29 04/02/29

1563 IE51_M3‐Impianto TVCC Box Camerone quota livello M3 30 g 05/02/29 06/03/29

1564 BOX02J‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ QUADRI ELE388 g 29/10/27 19/11/28

1565 IE11_M3‐Quadri Elettrici Box Camerone ENERGY 
CENTER_Livello M3

30 g 21/10/28 19/11/28

1566 IE12_+29.00‐Quadri Elettrici Box Camerone_Quota +29.00 30 g 29/10/27 27/11/27

BOX02C‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ DISTRIBUZIONE SECON

IE16‐Distribuzione secondaria Box Camerone ENERGY CENTER

IE17_+29.00‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Quota +29.00

IE17_B1‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello B1

IE17_LV0‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello 0

IE17_M1‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello M1

IE17_M2‐Distribuzione secondaria Box Camerone _Livello M2

IE17_M3‐Distribuzione secondaria BoxCamerone quota livello M3

BOX02D‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI GESTIO

IE26‐Impianto di gestione bus Box Camerone ENERGY CENTER

IE27_B1‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello B1

IE27_M1‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello M1

IE27_M2‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello M2

IE27_M3‐Impianto di gestione bus Box Camerone_Livello M3

BOX02E‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI TERRA

IE21‐Impianto di terra Box Camerone ENERGY CENTER

IE22_B1‐Impianto di terra Box Camerone_Livello B1

IE22_LV0‐Impianto di terra Box Camerone livello L0

IE22_M1‐Impianto di terra Box Camerone_Livello M1

IE22_M2‐Impianto di terra Box Camerone_Livello M2

IE22_S1‐Impianto di terra Box Camerone_Livello S1

BOX02F‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO DIFFUSIO

IE30‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone ENERGY CENTER

IE31_B1‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello B1

IE31_LV0‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello 0

IE31_M1‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello M1

IE31_M2‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello M2

IE31_M3‐Impianto Diffusione Sonora Box Camerone _Livello M3

BOX02G‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO RIVELAZION

IE35‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone ENERGY CENTER

IE36_+29.00‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Quota +29.00

IE36_B1‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello B1

IE36_LV0‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello 0

IE36_M1‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello M1

IE36_M2‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello M2

IE36_M3‐Impianto rivelazione fumi Box Camerone_Livello M3

BOX02H‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO TRA

IE40‐Impianto trasmissione dati Box Camerone ENERGY CENTER

IE41_LB1‐Impianto trasmissione dati Box Camerone quota livello B1

IE41_LV0‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello 0

IE41_M1‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello M1

IE41_M2‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello M2

IE41_M3‐Impianto trasmissione dati Box Camerone_Livello M3

BOX02I‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO TV

IE50‐Impianto TVCC Box Camerone ENERGY CENTER

IE51_B1‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello B1

IE51_LV0‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello 0

IE51_M1‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello M1

IE51_M2‐Impianto TVCC Box Camerone_Livello M2

IE51_M3‐Impianto TVCC Box Camerone quota livello M3

BOX02J‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ QUADRI ELETTRICI

IE11_M3‐Quadri Elettrici Box Camerone ENERGY CENTER_Livello M3

IE12_+29.00‐Quadri Elettrici Box Camerone_Quota +29.00
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1567 IE12_B1‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello B1 30 g 28/11/27 27/12/27

1568 IE12_LV0‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello 0 30 g 28/12/27 26/01/28

1569 IE12_M1‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello M1 30 g 27/01/28 25/02/28

1570 IE12_M2‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello M2 30 g 26/02/28 26/03/28

1571 IE12_M3‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello M3 30 g 27/03/28 25/04/28

1572 BOX02K‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO
ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

150 g 08/10/28 06/03/29

1573 IE45‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box 
Camerone ENERGY CENTER

30 g 20/11/28 19/12/28

1574 IE46_B1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box 
Camerone _Livello B1

30 g 08/10/28 06/11/28

1575 IE46_LV0‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box 
Camerone _Livello 0

30 g 07/11/28 06/12/28

1576 IE46_M1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box 
Camerone _Livello M1

30 g 07/12/28 05/01/29

1577 IE46_M2‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box 
Camerone _Livello M2

30 g 06/01/29 04/02/29

1578 IE46_M3‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box 
Camerone _Livello M3

30 g 05/02/29 06/03/29

1579 BOX02L‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ CENTRALE TERMICA
E RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

300 g 28/12/27 22/10/28

1580 IM01‐Centrale termica e rete di distribuzione acqua calda 300 g 28/12/27 22/10/28

1581 BOX02M‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ RETI DI 
DISTRIBUZIONE TUBAZIONI PIATTAFORMA

390 g 01/07/27 24/07/28

1582 IM04‐Tubazioni 390 g 01/07/27 24/07/28

1583 IM05‐Centrale preparaz.distrib.e reti distrib.acqua 
condensazione

390 g 01/07/27 24/07/28

1584 IM06_+33.05‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma 
_Quota +33,05

390 g 01/07/27 24/07/28

1585 IM06_+34.65‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma 
_Quota +34,65

390 g 01/07/27 24/07/28

1586 IM06_+42.40‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma 
_Quota +42,40

390 g 01/07/27 24/07/28

1587 BOX02N‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

120 g 23/10/28 19/02/29

1588 IM08_+34.65‐Impianto di riscaldamento e raffrescamento a 
pannelli radianti_Quota +34,65

120 g 23/10/28 19/02/29

1589 BOX02O‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI 
TERMOVENTILAZIONE PIATTAFORMA

300 g 26/04/28 19/02/29

1590 IM09_+22.00‐Impianto di termoventilazione piattaforma 
_Quota +22.00

240 g 26/05/28 20/01/29

1591 IM09_+25.05‐Impianto di termoventilazione piattaforma 
_Quota +25,05

100 g 25/07/28 01/11/28

1592 IM09_+34.65‐Impianto di termoventilazione piattaforma 
_Quota +34,65

300 g 26/04/28 19/02/29

1593 IM09_+42.40‐Impianto di termoventilazione piattaforma 
_Quota +42,40

30 g 02/11/28 01/12/28

1594 IM09_+46.30‐Impianto di termoventilazione piattaforma 
_Quota +46,30

45 g 02/12/28 15/01/29

1595 BOX02P‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO E RINNOVO ARIA

150 g 25/07/28 21/12/28

1596 IM10_+42.40‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria 
Box Camerone _Quota +42,40

150 g 25/07/28 21/12/28

1597 IM10_+46.30‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria 
Box Camerone _Quota +46,30

150 g 25/07/28 21/12/28

1598 IM10_+51.00‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria 
Box Camerone _Quota +51,00

150 g 25/07/28 21/12/28

1599 IM10_+55.00‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria 
Box Camerone _Quota +55,00

150 g 25/07/28 21/12/28

1600 BOX02Q‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE ESTRAZIONE

90 g 22/12/28 21/03/29

1601 IM12_+46.30‐Impianto di ventilazione estrazione locali 
tecnici e servizi_Quota +46,30

90 g 22/12/28 21/03/29

1602 BOX02R‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTI 
AUTONOMI AD ESPANSIONE DIRETTA PER CONTROL ROOM 

120 g 22/11/28 21/03/29

1603 IM13‐Impianti autonomi ad espansione diretta per control 
room ed Power center

120 g 22/11/28 21/03/29

1604 BOX02S‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI 
PRESSURIZZAZIONE DELLE VIE DI FUGA

390 g 18/11/27 11/12/28

IE12_B1‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello B1

IE12_LV0‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello 0

IE12_M1‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello M1

IE12_M2‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello M2

IE12_M3‐Quadri Elettrici Box Camerone_Livello M3

BOX02K‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STAZIONE ‐ IMPIANTO A

IE45‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box Camerone ENERGY C

IE46_B1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box Camerone _Livello B

IE46_LV0‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box Camerone _Livel

IE46_M1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box Camerone _Liv

IE46_M2‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box Camerone _

IE46_M3‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Box Cameron

BOX02L‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ CENTRALE TERMICA E RETE DI DIST

IM01‐Centrale termica e rete di distribuzione acqua calda

BOX02M‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ RETI DI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI PIATTA

IM04‐Tubazioni

IM05‐Centrale preparaz.distrib.e reti distrib.acqua condensazione

IM06_+33.05‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma _Quota +33,05

IM06_+34.65‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma _Quota +34,65

IM06_+42.40‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma _Quota +42,40

BOX02N‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI RISCALDA

IM08_+34.65‐Impianto di riscaldamento e raffrescamento a panne

BOX02O‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI TERMOV

IM09_+22.00‐Impianto di termoventilazione piattaforma _Quota +22.

IM09_+25.05‐Impianto di termoventilazione piattaforma _Quota +25,05

IM09_+34.65‐Impianto di termoventilazione piattaforma _Quota +

IM09_+42.40‐Impianto di termoventilazione piattaforma _Quota +42,40

IM09_+46.30‐Impianto di termoventilazione piattaforma _Quota +46,

BOX02P‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI CONDIZIONAM

IM10_+42.40‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria Box Camerone

IM10_+46.30‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria Box Camerone

IM10_+51.00‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria Box Camerone

IM10_+55.00‐Impianto di condizionamento e rinnovo aria Box Camerone

BOX02Q‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI VENTI

IM12_+46.30‐Impianto di ventilazione estrazione locali tecnici e

BOX02R‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTI AUTONOM

IM13‐Impianti autonomi ad espansione diretta per control room

BOX02S‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIO
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1605 IM14_+25.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +25,05

45 g 18/11/27 01/01/28

1606 IM14_+33.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +33,05

60 g 02/01/28 01/03/28

1607 IM14_+37.50‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +37,50

210 g 02/03/28 27/09/28

1608 IM14_+42.40‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +42,40

75 g 28/09/28 11/12/28

1609 BOX02T‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ SISTEMA DI 
REGOLAZIONE E SUPERVISIONE IMPIANTI V.R.F

240 g 30/06/28 24/02/29

1610 IM15‐Sistema di regolazione e supervisione impianti V.R.F. 240 g 30/06/28 24/02/29

1611 IM16‐Sistemi di regolazione e supervisione impianti (rimandi 
pannelli, aria, estrazioni, idrico, antincendio)

240 g 30/06/28 24/02/29

1612 BOX02U‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ CENTRALI ANTINCEN300 g 26/05/28 21/03/29

1613 IM17‐Centrali antincendio e reti primarie 150 g 26/05/28 22/10/28

1614 IM18‐Centrali antincendio automatico a gas 150 g 23/10/28 21/03/29

1615 IM20‐Impianto antincendio a cassette 150 g 23/10/28 21/03/29

1616 BOX02V‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO

120 g 12/12/28 10/04/29

1617 IM21‐Impianto idrico sanitario (adduzione acqua fredda, 
calda ed apparecchi sanitari)

120 g 12/12/28 10/04/29

1618 BOX02W‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTI DI 
SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE

240 g 16/02/28 12/10/28

1619 IM22‐Impianti di scarico acque nere ed usate 240 g 16/02/28 12/10/28

1620 IM23‐Impianti di scarico acque meteoriche 240 g 16/02/28 12/10/28

1621 BOX02X‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ SISTEMA DI 
CONTROLLO ACQUA DI FALDA

240 g 18/11/27 14/07/28

1622 IM25‐Sistema di controllo acqua di falda 240 g 18/11/27 14/07/28

1623 BOX02Y‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE DI INFILTRAZIONE DIAFRAMMI

240 g 18/11/27 14/07/28

1624 IM28‐Impianto smaltimento acque di infiltrazione diaframmi 240 g 18/11/27 14/07/28

1625 COM01‐COMMERCIALE STAZIONE AV ‐ OPERE CIVILI 1055 g 22/04/26 11/03/29

1626 COM01A‐AREE COMMERCIALI ‐ STRUTTURE ELEVAZIONE 253 g 22/04/26 30/12/26

1627 ST01‐Struttura Corpi scala 150 g 22/04/26 18/09/26

1628 ST06_LV0‐LV1_GA8‐9‐Struttura vert. Commerciale _Livello 
da 0 a 1_Allineamento da 29 a 37

60 g 01/11/26 30/12/26

1629 COM01B‐AREE COMMERCIALI ‐ STRUTTURE IN CARPENTERIA 
METALLICA

395 g 06/06/26 05/07/27

1630 ST13_LV1_GA2‐3‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 5 a 13

145 g 06/06/26 28/10/26

1631 Struttura carpenteria metallica commerciale L1 
Allineamenti 5‐13

75 g 06/06/26 19/08/26

1632 Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 5‐13 30 g 29/09/26 28/10/26

1633 ST13_LV1_GA4‐5‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 13 a 21

170 g 20/08/26 05/02/27

1634 Struttura carpenteria metallica commerciale L1 
Allineamenti 13‐21

100 g 20/08/26 27/11/26

1635 Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 13‐21 30 g 07/01/27 05/02/27

1636 ST13_LV1_GA6‐7‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 21 a 29

140 g 28/11/26 16/04/27

1637 Struttura carpenteria metallica commerciale L1 
Allineamenti 21‐29

105 g 28/11/26 12/03/27

1638 Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 21‐29 35 g 13/03/27 16/04/27

1639 ST13_LV1_GA8‐9‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 29 a 37

45 g 22/04/27 05/06/27

1640 Struttura carpenteria metallica commerciale L1 
Allineamenti 29‐37

30 g 22/04/27 21/05/27

1641 Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 29‐37 15 g 22/05/27 05/06/27

1642 ST13_LV2_GA2‐3‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 2_Allineamento da 5 a 13

85 g 20/08/26 12/11/26

1643 Struttura carpenteria metallica commerciale L2 
Allineamenti 5‐13

40 g 20/08/26 28/09/26

1644 Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 5‐13 15 g 29/10/26 12/11/26

1645 ST13_LV2_GA4‐5‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 2_Allineamento da 13 a 21

85 g 28/11/26 20/02/27

1646 Struttura carpenteria metallica commerciale L2 
Allineamenti 13‐21

40 g 28/11/26 06/01/27

1647 Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 13‐21 15 g 06/02/27 20/02/27

IM14_+25.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota +25,05

IM14_+33.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota +33,05

IM14_+37.50‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota +37,50

IM14_+42.40‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota +42,40

BOX02T‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ SISTEMA DI REGOLAZIO

IM15‐Sistema di regolazione e supervisione impianti V.R.F.

IM16‐Sistemi di regolazione e supervisione impianti (rimandi pann

BOX02U‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ CENTRALI ANTINCEN

IM17‐Centrali antincendio e reti primarie

IM18‐Centrali antincendio automatico a gas

IM20‐Impianto antincendio a cassette

BOX02V‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO IDRICO

IM21‐Impianto idrico sanitario (adduzione acqua fredda, calda

BOX02W‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTI DI SCARICO ACQUE NERE

IM22‐Impianti di scarico acque nere ed usate

IM23‐Impianti di scarico acque meteoriche

BOX02X‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ SISTEMA DI CONTROLLO ACQUA DI FALDA

IM25‐Sistema di controllo acqua di falda

BOX02Y‐IMPIANTI MECCANICI STAZIONE ‐ IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE DI INFILTR

IM28‐Impianto smaltimento acque di infiltrazione diaframmi

COM01‐COMMERCIALE STAZIONE AV ‐ OPERE CIVILI

COM01A‐AREE COMMERCIALI ‐ STRUTTURE ELEVAZIONE

ST01‐Struttura Corpi scala

ST06_LV0‐LV1_GA8‐9‐Struttura vert. Commerciale _Livello da 0 a 1_Allineamento da 29 a 37

COM01B‐AREE COMMERCIALI ‐ STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

ST13_LV1_GA2‐3‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 1_Allineamento da 5 a 13

Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 5‐13

Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 5‐13

ST13_LV1_GA4‐5‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 1_Allineamento da 13 a 21

Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 13‐21

Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 13‐21

ST13_LV1_GA6‐7‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 1_Allineamento da 21 a 29

Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 21‐29

Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 21‐29

ST13_LV1_GA8‐9‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 1_Allineamento da 29 a 37

Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 29‐37

Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 29‐37

ST13_LV2_GA2‐3‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 2_Allineamento da 5 a 13

Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 5‐13

Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 5‐13

ST13_LV2_GA4‐5‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 2_Allineamento da 13 a 21

Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 13‐21

Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 13‐21
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1648 ST13_LV2_GA6‐7‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 2_Allineamento da 21 a 29

55 g 13/03/27 06/05/27

1649 Struttura carpenteria metallica commerciale L2 
Allineamenti 21‐29

40 g 13/03/27 21/04/27

1650 Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 21‐29 15 g 22/04/27 06/05/27

1651 ST13_LV2_GA8‐9‐Carpenteria metallica Commerciale 
_Livello 2_Allineamento da 29 a 37

30 g 06/06/27 05/07/27

1652 Struttura carpenteria metallica commerciale L2 
Allineamenti 29‐37

20 g 06/06/27 25/06/27

1653 Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 29‐37 10 g 26/06/27 05/07/27

1654 COM01C‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ FACCIATA CONTINUA255 g 03/12/27 13/08/28

1655 FI03_LV1_GA2‐3‐Facciata continua Commerciale_Livello 
1_Allineamento da 5 a 13

30 g 03/12/27 01/01/28

1656 FI03_LV1_GA4‐5‐Facciata continua Commerciale_Livello 
1_Allineamento da 13 a 21

30 g 16/02/28 16/03/28

1657 FI03_LV1_GA6‐7‐Facciata continua Commerciale_Livello 
1_Allineamento da 21 a 29

30 g 01/05/28 30/05/28

1658 FI03_LV1_GA8‐9‐Facciata continua Commerciale_Livello 
1_Allineamento da 29 a 37

10 g 15/07/28 24/07/28

1659 FI03_LV2_GA2‐3‐Facciata continua Commerciale_Livello 
2_Allineamento da 5 a 13

15 g 02/01/28 16/01/28

1660 FI03_LV2_GA4‐5‐Facciata continua Commerciale_Livello 
2_Allineamento da 13 a 21

15 g 17/03/28 31/03/28

1661 FI03_LV2_GA6‐7‐Facciata continua Commerciale_Livello 
2_Allineamento da 21 a 29

15 g 31/05/28 14/06/28

1662 FI03_LV2_GA8‐9‐Facciata continua Commerciale_Livello 
2_Allineamento da 29 a 37

10 g 25/07/28 03/08/28

1663 FI48_LV0_GA2‐3‐Facciata continua Commerciale_Livello 
0_Allineamento da 5 a 13

30 g 17/01/28 15/02/28

1664 FI48_LV0_GA4‐5‐Facciata continua Commerciale_Livello 
0_Allineamento da 13 a 21

30 g 01/04/28 30/04/28

1665 FI48_LV0_GA6‐7‐Facciata continua Commerciale_Livello 
0_Allineamento da 21 a 29

30 g 15/06/28 14/07/28

1666 FI48_LV0_GA8‐9‐Facciata continua Commerciale_Livello 
0_Allineamento da 29 a 37

10 g 04/08/28 13/08/28

1667 COM01E‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ IMPIANTI 
ELEVATORI‐SCALE MOBILI

105 g 14/08/28 26/11/28

1668 FI04‐Impianti elevatori 45 g 14/08/28 27/09/28

1669 FI05‐Scale mobili 60 g 28/09/28 26/11/28

1670 COM01F‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO 
IN BRONZO

150 g 14/08/28 10/01/29

1671 FI08_B1_GA2‐3‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 5 a 13

25 g 18/10/28 11/11/28

1672 FI08_B1_GA3‐4‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 13 a 21

20 g 12/11/28 01/12/28

1673 FI08_B1_GA5‐6‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 21 a 29

25 g 02/12/28 26/12/28

1674 FI08_B1_GA7‐8‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 29 a 37

15 g 27/12/28 10/01/29

1675 FI08_LV1_GA2‐3‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 5 a 13

10 g 14/08/28 23/08/28

1676 FI08_LV1_GA3‐4‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 13 a 21

15 g 24/08/28 07/09/28

1677 FI08_LV1_GA5‐6‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 21 a 29

20 g 08/09/28 27/09/28

1678 FI08_LV1_GA7‐8‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 29 a 37

20 g 28/09/28 17/10/28

1679 COM01G‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO 
GRIGLIATI E BOTOLE

90 g 01/05/28 29/07/28

1680 FI11_LV0‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche 
Commerciale _Livello 0

30 g 01/05/28 30/05/28

1681 FI11_LV1‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche 
Commerciale _Livello 1

60 g 31/05/28 29/07/28

1682 COM01H‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO 
PARAPETTI, CORRIMANO ECC.

40 g 11/01/29 19/02/29

1683 FI14‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in 
vetro generiche

40 g 11/01/29 19/02/29

1684 COM01I‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO 
PORTE E PORTONI REI

35 g 25/07/28 28/08/28

ST13_LV2_GA6‐7‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 2_Allineamento da 21 a 29

Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 21‐29

Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 21‐29

ST13_LV2_GA8‐9‐Carpenteria metallica Commerciale _Livello 2_Allineamento da 29 a 37

Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 29‐37

Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 29‐37

COM01C‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ FACCIATA CONTINUA

FI03_LV1_GA2‐3‐Facciata continua Commerciale_Livello 1_Allineamento da 5 a 13

FI03_LV1_GA4‐5‐Facciata continua Commerciale_Livello 1_Allineamento da 13 a 21

FI03_LV1_GA6‐7‐Facciata continua Commerciale_Livello 1_Allineamento da 21 a 29

FI03_LV1_GA8‐9‐Facciata continua Commerciale_Livello 1_Allineamento da 29 a 37

FI03_LV2_GA2‐3‐Facciata continua Commerciale_Livello 2_Allineamento da 5 a 13

FI03_LV2_GA4‐5‐Facciata continua Commerciale_Livello 2_Allineamento da 13 a 21

FI03_LV2_GA6‐7‐Facciata continua Commerciale_Livello 2_Allineamento da 21 a 29

FI03_LV2_GA8‐9‐Facciata continua Commerciale_Livello 2_Allineamento da 29 a 37

FI48_LV0_GA2‐3‐Facciata continua Commerciale_Livello 0_Allineamento da 5 a 13

FI48_LV0_GA4‐5‐Facciata continua Commerciale_Livello 0_Allineamento da 13 a 21

FI48_LV0_GA6‐7‐Facciata continua Commerciale_Livello 0_Allineamento da 21 a 29

FI48_LV0_GA8‐9‐Facciata continua Commerciale_Livello 0_Allineamento da 29 a 37

COM01E‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ IMPIANTI ELEVATORI‐SCALE MO

FI04‐Impianti elevatori

FI05‐Scale mobili

COM01F‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO IN BRON

FI08_B1_GA2‐3‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 0_Allineam

FI08_B1_GA3‐4‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 0_Allinea

FI08_B1_GA5‐6‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 0_Allin

FI08_B1_GA7‐8‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 0_Alli

FI08_LV1_GA2‐3‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 1_Allineamento d

FI08_LV1_GA3‐4‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 1_Allineamento 

FI08_LV1_GA5‐6‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 1_Allineament

FI08_LV1_GA7‐8‐Opere da fabbro in bronzo Commerciale _Livello 1_Allineame

COM01G‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO GRIGLIATI E BOTOLE

FI11_LV0‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche Commerciale _Livello 0

FI11_LV1‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche Commerciale _Livello 1

COM01H‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO PARA

FI14‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in vetro g

COM01I‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO PORTE E PORTONI REI
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1685 FI15_LV0‐Opere da fabbro porte e portoni REI Commerciale 
_Livello 0

15 g 14/08/28 28/08/28

1686 FI15_LV1‐Opere da fabbro porte e portoni REI Commerciale 
_Livello 1

20 g 25/07/28 13/08/28

1687 COM01J‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO 
SERRAMENTI

120 g 29/08/28 26/12/28

1688 FI16‐Opere da fabbro serramenti ed altre opere in acciaio 120 g 29/08/28 26/12/28

1689 COM01K‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ PAVIMENTI IN 
PIETRA NATURALE

245 g 05/06/28 04/02/29

1690 FI19_LV0_GA2‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 5 a 9

45 g 03/09/28 17/10/28

1691 FI19_LV0_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 13 a 21

60 g 18/10/28 16/12/28

1692 FI19_LV0_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 21 a 29

35 g 17/12/28 20/01/29

1693 FI19_LV0_GA8‐9‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 0_Allineamento da 29 a 37

15 g 21/01/29 04/02/29

1694 FI19_LV1_GA2‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 5 a 9

30 g 05/06/28 04/07/28

1695 FI19_LV1_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 13 a 21

30 g 05/07/28 03/08/28

1696 FI19_LV1_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 21 a 29

20 g 04/08/28 23/08/28

1697 FI19_LV1_GA8‐9‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale 
_Livello 1_Allineamento da 29 a 37

10 g 24/08/28 02/09/28

1698 COM01L‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ PAVIMENTI INDUSTRI90 g 16/05/28 13/08/28

1699 FI25_LV0‐Pavimenti industriali Commerciale_Livello 0 40 g 05/07/28 13/08/28

1700 FI25_LV1‐Pavimenti industriali Commerciale_Livello 1 50 g 16/05/28 04/07/28

1701 COM01M‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ SOTTOFONDI E VESP105 g 01/02/28 15/05/28

1702 FI27_LV0‐Sottofondi e vespai Commeriale_Livello 0 75 g 02/03/28 15/05/28

1703 FI27_LV1‐Sottofondi e vespai Commeriale_Livello 1 30 g 01/02/28 01/03/28

1704 COM01N‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ DIVISORI IN CARTON 285 g 02/03/28 11/12/28

1705 FI31_LV0‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 0 120 g 15/06/28 12/10/28

1706 FI31_LV1‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 1 105 g 02/03/28 14/06/28

1707 FI31_LV2‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 2 60 g 13/10/28 11/12/28

1708 COM01O‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ CONTROSOFFITTI 180 g 15/06/28 11/12/28

1709 FI36_LV0‐Controsoffitti metallici Commerciale _Livello 0 45 g 13/10/28 26/11/28

1710 FI36_LV1‐Controsoffitti metallici Commerciale _Livello 1 15 g 29/08/28 12/09/28

1711 FI37_LV0‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 0105 g 29/08/28 11/12/28

1712 FI37_LV1‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 175 g 15/06/28 28/08/28

1713 COM01P‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ VARIE 405 g 01/02/28 11/03/29

1714 FI30_LV0‐Intonaci e rasature Commerciale_Livello 0 60 g 12/12/28 09/02/29

1715 FI30_LV1‐Intonaci e rasature Commerciale_Livello 1 60 g 13/09/28 11/11/28

1716 FI33‐Tinteggiature e verniciature su metallo 60 g 27/11/28 25/01/29

1717 FI34‐Tinteggiature e verniciature su murature 90 g 12/12/28 11/03/29

1718 FI39_LV0‐Serramenti box e arredi wc del Commerciale_Livello30 g 12/12/28 10/01/29

1719 FI39_LV1‐Serramenti box e arredi wc del Commerciale_Livello10 g 11/01/29 20/01/29

1720 FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni 60 g 01/02/28 31/03/28

1721 COM02 ‐ IMPIANTI AREE COMMERCIALI STAZIONE A.V. 665 g 06/07/27 30/04/29

1722 COM02A‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
APPARECCHI ILLUMINANTI

115 g 12/12/28 05/04/29

1723 IE03_LV0‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 0 75 g 12/12/28 24/02/29

1724 IE03_LV1‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 1 30 g 25/02/29 26/03/29

1725 IE03_LV2‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 2 10 g 27/03/29 05/04/29

1726 COM02B‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

310 g 06/07/27 10/05/28

1727 IE08_LV0‐Distribuzione principale Commerciale_Livello 0 175 g 06/07/27 27/12/27

1728 IE08_LV1‐Distribuzione principale Commerciale_Livello 1 105 g 28/12/27 10/04/28

1729 IE08_LV2‐Distribuzione principale Commerciale_Livello 2 30 g 11/04/28 10/05/28

1730 COM02C‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
DISTRIBUZIONE SECONDARIA

180 g 15/06/28 11/12/28

1731 IE18_LV0‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 0 120 g 14/08/28 11/12/28

1732 IE18_LV1‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 1 60 g 15/06/28 13/08/28

1733 IE18_LV2‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 2 30 g 14/08/28 12/09/28

FI15_LV0‐Opere da fabbro porte e portoni REI Commerciale _Livello 0

FI15_LV1‐Opere da fabbro porte e portoni REI Commerciale _Livello 1

COM01J‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ OPERE DA FABBRO SERRAMEN

FI16‐Opere da fabbro serramenti ed altre opere in acciaio

COM01K‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ PAVIMENTI IN PIETRA NA

FI19_LV0_GA2‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 0_Allineame

FI19_LV0_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 0_All

FI19_LV0_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 0_

FI19_LV0_GA8‐9‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 0

FI19_LV1_GA2‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 1_Allineamento da 5 a 

FI19_LV1_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 1_Allineamento d

FI19_LV1_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 1_Allineamento

FI19_LV1_GA8‐9‐Pavimenti in pietra naturale Commerciale _Livello 1_Allineamento

COM01L‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ PAVIMENTI INDUSTRIALI

FI25_LV0‐Pavimenti industriali Commerciale_Livello 0

FI25_LV1‐Pavimenti industriali Commerciale_Livello 1

COM01M‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ SOTTOFONDI E VESPAI

FI27_LV0‐Sottofondi e vespai Commeriale_Livello 0

FI27_LV1‐Sottofondi e vespai Commeriale_Livello 1

COM01N‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ DIVISORI IN CARTONGESSO

FI31_LV0‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 0

FI31_LV1‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 1

FI31_LV2‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 2

COM01O‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ CONTROSOFFITTI

FI36_LV0‐Controsoffitti metallici Commerciale _Livello 0

FI36_LV1‐Controsoffitti metallici Commerciale _Livello 1

FI37_LV0‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 0

FI37_LV1‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 1

COM01P‐AREE COMMERCIALI FINITURE ‐ VARIE

FI30_LV0‐Intonaci e rasature Commerciale_Livello 0

FI30_LV1‐Intonaci e rasature Commerciale_Livello 1

FI33‐Tinteggiature e verniciature su metallo

FI34‐Tinteggiature e verniciature su murature

FI39_LV0‐Serramenti box e arredi wc del Commerciale_Livello 0

FI39_LV1‐Serramenti box e arredi wc del Commerciale_Livello 1

FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni

COM02 ‐ IMPIANTI AREE COMMERCIALI STAZIONE A.V.

COM02A‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

IE03_LV0‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 0

IE03_LV1‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 1

IE03_LV2‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 2

COM02B‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

IE08_LV0‐Distribuzione principale Commerciale_Livello 0

IE08_LV1‐Distribuzione principale Commerciale_Livello 1

IE08_LV2‐Distribuzione principale Commerciale_Livello 2

COM02C‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ DISTRIBU

IE18_LV0‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 0

IE18_LV1‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 1

IE18_LV2‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 2
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1734 COM02D‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
IMPIANTO DI GESTIONE BUS

150 g 28/12/27 25/05/28

1735 IE28_LV0‐Impianto di gestione bus Commerciale_Livello 0 30 g 28/12/27 26/01/28

1736 IE28_LV1‐Impianto di gestione bus Commerciale_Livello 1 20 g 11/04/28 30/04/28

1737 IE28_LV2‐Impianto di gestione bus Commerciale_Livello 2 15 g 11/05/28 25/05/28

1738 COM02E‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
IMPIANTO DI TERRA

30 g 27/01/28 25/02/28

1739 IE23_LV0‐Impianto di terra Commerciale _Livello 0 30 g 27/01/28 25/02/28

1740 COM02F‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

130 g 12/12/28 20/04/29

1741 IE32_LV0‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 0 75 g 12/12/28 24/02/29

1742 IE32_LV1‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 1 45 g 25/02/29 10/04/29

1743 IE32_LV2‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 2 10 g 11/04/29 20/04/29

1744 COM02G‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
‐ IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

215 g 14/08/28 16/03/29

1745 IE37_LV0‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 0 120 g 17/11/28 16/03/29

1746 IE37_LV1‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 1 60 g 14/08/28 12/10/28

1747 IE37_LV2‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 2 35 g 13/10/28 16/11/28

1748 COM02H‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

205 g 26/02/28 17/09/28

1749 IE42_LV0‐Impianto trasmissione dati Commerciale _Livello 0 90 g 26/02/28 25/05/28

1750 IE42_LV1‐Impianto trasmissione dati Commerciale _Livello 1 105 g 26/05/28 07/09/28

1751 IE42_LV2‐Impianto trasmissione dati Commerciale _Livello 2 10 g 08/09/28 17/09/28

1752 COM02I‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ 
IMPIANTO TVCC

90 g 12/12/28 11/03/29

1753 IE52_LV0‐Impianto TVCC Commerciale _Livello 0 60 g 12/12/28 09/02/29

1754 IE52_LV1‐Impianto TVCC Commerciale _Livello 1 30 g 10/02/29 11/03/29

1755 COM02J‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ 
QUADRI ELETTRICI

90 g 28/12/27 26/03/28

1756 IE13_LV0‐Quadri Elettrici Commerciale_Livello 0 30 g 28/12/27 26/01/28

1757 IE13_LV1‐Quadri Elettrici Commerciale_Livello 1 30 g 27/01/28 25/02/28

1758 IE13_LV2‐Quadri Elettrici Commerciale_Livello 2 30 g 26/02/28 26/03/28

1759 COM02K‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐
IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

165 g 17/11/28 30/04/29

1760 IE47_LV0‐Impianto Antintrusione e controllo accessi 
Commerciale _Livello 0

120 g 17/11/28 16/03/29

1761 IE47_LV1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi 
Commerciale _Livello 1

45 g 17/03/29 30/04/29

1762 COM02L‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ RETI DI 
DISTRIBUZIONE TUBAZIONI PIATTAFORMA

90 g 06/07/27 03/10/27

1763 IM06_+46.30‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma 
_Quota +46,30

90 g 06/07/27 03/10/27

1764 COM02M‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
IMPIANTO DI PREDISPOSIZIONE ACQUA

100 g 06/07/27 13/10/27

1765 IM07_+51.00‐Impianto di predisposizione acqua (calda o 
refrigerata o di condensazione) con contabilizzatori di 
energia (aree non catering)_Quota +51,00

90 g 06/07/27 03/10/27

1766 IM07_+55.00‐Impianto di predisposizione acqua (calda o 
refrigerata o di condensazione) con contabilizzatori di 
energia (aree non catering)_Quota +55,00

10 g 04/10/27 13/10/27

1767 COM02N‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

90 g 04/10/27 01/01/28

1768 IM08_+46.30‐Impianto di riscaldamento e raffrescamento a 
pannelli radianti quota +46,30_Quota +46,30

90 g 04/10/27 01/01/28

1769 COM02O‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
CANALIZZAZIONI PER PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONI

150 g 14/10/27 11/03/28

1770 IM11‐Impianto di predisposizione canalizzazioni per presa 
aria esterna ed espulsioni(aree no catering)

150 g 14/10/27 11/03/28

1771 COM02P‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
VENTILAZIONE ESTRAZIONE LOCALI TECNICI E SERVIZI

100 g 12/03/28 19/06/28

1772 IM12_+46.30‐Impianto di ventilazione estrazione locali 
tecnici e servizi_Quota +46,30

75 g 12/03/28 25/05/28

1773 IM12_+51.00‐Impianto di ventilazione estrazione locali 
tecnici e servizi_Quota +51,00

25 g 26/05/28 19/06/28

1774 COM02Q‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DELLE VIE DI FUGA

90 g 12/03/28 09/06/28

1775 IM14_+51.00‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga 
_Quota +51,00

30 g 12/03/28 10/04/28

COM02D‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ IMPIANTO DI GESTIONE BUS

IE28_LV0‐Impianto di gestione bus Commerciale_Livello 0

IE28_LV1‐Impianto di gestione bus Commerciale_Livello 1

IE28_LV2‐Impianto di gestione bus Commerciale_Livello 2

COM02E‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ IMPIANTO DI TERRA

IE23_LV0‐Impianto di terra Commerciale _Livello 0

COM02F‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIAL

IE32_LV0‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 0

IE32_LV1‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 1

IE32_LV2‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 2

COM02G‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ 

IE37_LV0‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 0

IE37_LV1‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 1

IE37_LV2‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 2

COM02H‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ IMPIANTO TRASM

IE42_LV0‐Impianto trasmissione dati Commerciale _Livello 0

IE42_LV1‐Impianto trasmissione dati Commerciale _Livello 1

IE42_LV2‐Impianto trasmissione dati Commerciale _Livello 2

COM02I‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ IM

IE52_LV0‐Impianto TVCC Commerciale _Livello 0

IE52_LV1‐Impianto TVCC Commerciale _Livello 1

COM02J‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ QUADRI ELETTRICI

IE13_LV0‐Quadri Elettrici Commerciale_Livello 0

IE13_LV1‐Quadri Elettrici Commerciale_Livello 1

IE13_LV2‐Quadri Elettrici Commerciale_Livello 2

COM02K‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIA

IE47_LV0‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Commercia

IE47_LV1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi Comme

COM02L‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ RETI DI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI PIATTAFORMA

IM06_+46.30‐Reti di distribuzione tubazioni piattaforma _Quota +46,30

COM02M‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ IMPIANTO DI PREDISPOSIZIONE ACQUA

IM07_+51.00‐Impianto di predisposizione acqua (calda o refrigerata o di condensazione) con contabilizzatori di ene

IM07_+55.00‐Impianto di predisposizione acqua (calda o refrigerata o di condensazione) con contabilizzatori di en

COM02N‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI

IM08_+46.30‐Impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti quota +46,30_Quota +46,30

COM02O‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ CANALIZZAZIONI PER PRESA ARIA ESTERNA E

IM11‐Impianto di predisposizione canalizzazioni per presa aria esterna ed espulsioni(aree no caterin

COM02P‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ VENTILAZIONE ESTRAZIONE LOCALI

IM12_+46.30‐Impianto di ventilazione estrazione locali tecnici e servizi_Quota +46,30

IM12_+51.00‐Impianto di ventilazione estrazione locali tecnici e servizi_Quota +51,00

COM02Q‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DE

IM14_+51.00‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga _Quota +51,00
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1776 IM14_+55.00‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga 
_Quota +55,00

60 g 11/04/28 09/06/28

1777 COM02R‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
IMPIANTO ANTINCENDIO

165 g 20/06/28 01/12/28

1778 IM19‐Impianto antincendio sprinkler o acqua nebulizzata, 
per negozi ed uffici

120 g 20/06/28 17/10/28

1779 IM20‐Impianto antincendio a cassette 45 g 18/10/28 01/12/28

1780 COM02S‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO

90 g 12/12/28 11/03/29

1781 IM21‐Impianto idrico sanitario (adduzione acqua fredda, 
calda ed apparecchi sanitari)

90 g 12/12/28 11/03/29

1782 COM02T‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ 
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE

120 g 20/06/28 17/10/28

1783 IM22‐Impianti di scarico acque nere ed usate 90 g 20/06/28 17/09/28

1784 IM24‐Impianti di scarico acque meteoriche Commerciale 30 g 18/09/28 17/10/28

1785 COP01 ‐ COPERTURA STAZIONE A.V. 675 g 13/11/26 17/09/28

1786 COP01A‐COPERTURA ‐ CARPENTERIA METALLICA 455 g 13/11/26 10/02/28

1787 CO01_GA1‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 0 a 5

40 g 03/12/27 11/01/28

1788 CO01_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 5 a 9

60 g 13/11/26 11/01/27

1789 CO01_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 9 a 13

45 g 12/01/27 25/02/27

1790 CO01_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 13 a 17

45 g 26/02/27 11/04/27

1791 CO01_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 17 a 21

45 g 12/04/27 26/05/27

1792 CO01_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 21 a 25

45 g 27/05/27 10/07/27

1793 CO01_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 25 a 29

45 g 11/07/27 24/08/27

1794 CO01_GA8‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 29 a 33

60 g 25/08/27 23/10/27

1795 CO01_GA9‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 33 a 37

40 g 24/10/27 02/12/27

1796 CO02_GA1‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 0 a 5

20 g 12/01/28 31/01/28

1797 CO02_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 5 a 9

50 g 12/01/27 02/03/27

1798 CO02_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 9 a 13

45 g 03/03/27 16/04/27

1799 CO02_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 13 a 17

45 g 17/04/27 31/05/27

1800 CO02_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 17 a 21

45 g 01/06/27 15/07/27

1801 CO02_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 21 a 25

45 g 16/07/27 29/08/27

1802 CO02_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 25 a 29

45 g 30/08/27 13/10/27

1803 CO02_GA8‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 29 a 33

50 g 24/10/27 12/12/27

1804 CO02_GA9‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 33 a 37

20 g 13/12/27 01/01/28

1805 CO03_GA1‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 0 a 5

10 g 01/02/28 10/02/28

1806 CO03_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 5 a 9

40 g 03/03/27 11/04/27

1807 CO03_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 9 a 13

40 g 17/04/27 26/05/27

1808 CO03_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 13 a 17

40 g 01/06/27 10/07/27

1809 CO03_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 17 a 21

40 g 16/07/27 24/08/27

1810 CO03_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 21 a 25

40 g 30/08/27 08/10/27

1811 CO03_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 25 a 29

40 g 14/10/27 22/11/27

1812 CO03_GA8‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 29 a 33

20 g 13/12/27 01/01/28

IM14_+55.00‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga _Quota +55,00

COM02R‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ IMPIANTO ANTINCE

IM19‐Impianto antincendio sprinkler o acqua nebulizzata, per negozi ed uffici

IM20‐Impianto antincendio a cassette

COM02S‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ IMPIANTO

IM21‐Impianto idrico sanitario (adduzione acqua fredda, calda ed

COM02T‐AREE COMMERCIALI IMPIANTI MECCANICI ‐ IMPIANTO DI SCARICO A

IM22‐Impianti di scarico acque nere ed usate

IM24‐Impianti di scarico acque meteoriche Commerciale

COP01 ‐ COPERTURA STAZIONE A.V.

COP01A‐COPERTURA ‐ CARPENTERIA METALLICA

CO01_GA1‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 0 a 5

CO01_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 5 a 9

CO01_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 9 a 13

CO01_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 13 a 17

CO01_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 17 a 21

CO01_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 21 a 25

CO01_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 25 a 29

CO01_GA8‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 29 a 33

CO01_GA9‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 33 a 37

CO02_GA1‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 0 a 5

CO02_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 5 a 9

CO02_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 9 a 13

CO02_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 13 a 17

CO02_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 17 a 21

CO02_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 21 a 25

CO02_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 25 a 29

CO02_GA8‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 29 a 33

CO02_GA9‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 33 a 37

CO03_GA1‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 0 a 5

CO03_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 5 a 9

CO03_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 9 a 13

CO03_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 13 a 17

CO03_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 17 a 21

CO03_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 21 a 25

CO03_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 25 a 29

CO03_GA8‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 29 a 33
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1813 CO03_GA9‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 33 a 37

10 g 02/01/28 11/01/28

1814 COP01B‐COPERTURA ‐ PANNELLI FOTOVOLTAICI 365 g 19/09/27 17/09/28

1815 CO04_GA1‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 0365 g 19/09/27 17/09/28

1816 CO04_GA2‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 560 g 19/10/27 17/12/27

1817 CO04_GA3‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 
9 a 13

50 g 18/12/27 05/02/28

1818 CO04_GA4‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 
13 a 17

30 g 06/02/28 06/03/28

1819 CO04_GA5‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 
17 a 21

80 g 07/03/28 25/05/28

1820 CO04_GA6‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 
21 a 25

60 g 26/05/28 24/07/28

1821 CO04_GA7‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 
25 a 29

45 g 25/07/28 07/09/28

1822 COP01C‐COPERTURA ‐ COPERTURE VETRATE 440 g 12/04/27 24/06/28

1823 CO05_GA1‐Copertura vetrata_Allineamento da 0 a 5 20 g 05/06/28 24/06/28

1824 CO05_GA2‐Copertura vetrata_Allineamento da 5 a 9 60 g 12/04/27 10/06/27

1825 CO05_GA3‐Copertura vetrata_Allineamento da 9 a 13 60 g 11/06/27 09/08/27

1826 CO05_GA4‐Copertura vetrata_Allineamento da 13 a 17 40 g 10/08/27 18/09/27

1827 CO05_GA5‐Copertura vetrata_Allineamento da 17 a 21 75 g 19/09/27 02/12/27

1828 CO05_GA6‐Copertura vetrata_Allineamento da 21 a 25 60 g 03/12/27 31/01/28

1829 CO05_GA7‐Copertura vetrata_Allineamento da 25 a 29 60 g 01/02/28 31/03/28

1830 CO05_GA8‐Copertura vetrata_Allineamento da 29 a 33 45 g 01/04/28 15/05/28

1831 CO05_GA9‐Copertura vetrata_Allineamento da 33 a 37 20 g 16/05/28 04/06/28

1832 SIE01 ‐ SISTEMAZIONI ESTERNE STAZIONE A.V. 290 g 25/06/28 10/04/29

1833 SIE1A‐SCAVI E DEMOLIZIONI 15 g 25/06/28 09/07/28

1834 SC02‐Scavo generalizzato 15 g 25/06/28 09/07/28

1835 SIE1B‐FONDAZIONI 75 g 10/07/28 22/09/28

1836 FO02‐Fondazioni in opera 75 g 10/07/28 22/09/28

1837 SIE1C‐STRUTTURA 45 g 23/09/28 06/11/28

1838 ST07‐Strutture in elevazione generiche 45 g 23/09/28 06/11/28

1839 SIE1D‐FINITURE 275 g 10/07/28 10/04/29

1840 FI01‐Opere edili per gli impianti 140 g 10/07/28 26/11/28

1841 FI09‐Opere da fabbro in bronzo generiche 30 g 10/02/29 11/03/29

1842 FI12‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche generiche 60 g 10/02/29 10/04/29

1843 FI13‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in 
vetro Box Camerone

30 g 12/03/29 10/04/29

1844 FI20_GA10‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 37 a 40

30 g 11/01/29 09/02/29

1845 FI20_GA1‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 0 a 5

50 g 22/11/28 10/01/29

1846 FI20_GA2‐3‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 5 a 13

15 g 07/11/28 21/11/28

1847 FI20_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 13 a 21

15 g 23/10/28 06/11/28

1848 FI20_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 21 a 29

10 g 13/10/28 22/10/28

1849 FI20_GA8‐9‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 29 a 37

120 g 13/10/28 09/02/29

1850 FI23‐Opere varie in pietra naturale 120 g 13/10/28 09/02/29

1851 FI28‐Sottofondi e vespai generici 75 g 13/09/28 26/11/28

1852 FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni 50 g 25/07/28 12/09/28

1853 FI44‐Pavimentazioni Stradali 30 g 10/02/29 11/03/29

1854 FI46‐Segnaletica 20 g 12/03/29 31/03/29

1855 SIE1E‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 265 g 10/07/28 31/03/29

1856 IE04‐Apparecchi illuminanti 15 g 17/03/29 31/03/29

1857 IE09‐Distribuzione principale 30 g 10/07/28 08/08/28

1858 IE10‐Distribuzione principale Sistemazioni esterne 60 g 10/07/28 07/09/28

1859 IE14‐Quadri Elettrici 30 g 08/09/28 07/10/28

1860 IE19‐Distribuzione secondaria 30 g 27/11/28 26/12/28

1861 IE20‐Distribuzione secondaria Sistemazioni Esterne 20 g 27/12/28 15/01/29

1862 IE33‐Impianto Diffusione Sonora 15 g 17/03/29 31/03/29

1863 IE38‐Impianto rivelazione fumi 15 g 02/03/29 16/03/29

1864 IE43‐Impianto trasmissione dati 15 g 16/01/29 30/01/29

CO03_GA9‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 33 a 37

COP01B‐COPERTURA ‐ PANNELLI FOTOVOLTAICI

CO04_GA1‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 0 a 5

CO04_GA2‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 5 a 9

CO04_GA3‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 9 a 13

CO04_GA4‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 13 a 17

CO04_GA5‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 17 a 21

CO04_GA6‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 21 a 25

CO04_GA7‐Pannelli fotovoltaici copertura_Allineamento da 25 a 29

COP01C‐COPERTURA ‐ COPERTURE VETRATE

CO05_GA1‐Copertura vetrata_Allineamento da 0 a 5

CO05_GA2‐Copertura vetrata_Allineamento da 5 a 9

CO05_GA3‐Copertura vetrata_Allineamento da 9 a 13

CO05_GA4‐Copertura vetrata_Allineamento da 13 a 17

CO05_GA5‐Copertura vetrata_Allineamento da 17 a 21

CO05_GA6‐Copertura vetrata_Allineamento da 21 a 25

CO05_GA7‐Copertura vetrata_Allineamento da 25 a 29

CO05_GA8‐Copertura vetrata_Allineamento da 29 a 33

CO05_GA9‐Copertura vetrata_Allineamento da 33 a 37

SIE01 ‐ SISTEMAZIONI ESTERNE STAZIONE A.V.

SIE1A‐SCAVI E DEMOLIZIONI

SC02‐Scavo generalizzato

SIE1B‐FONDAZIONI

FO02‐Fondazioni in opera

SIE1C‐STRUTTURA

ST07‐Strutture in elevazione generiche

SIE1D‐FINITURE

FI01‐Opere edili per gli impianti

FI09‐Opere da fabbro in bronzo generiche

FI12‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche generiche

FI13‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in ve

FI20_GA10‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_Alline

FI20_GA1‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_Allineame

FI20_GA2‐3‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_Allineament

FI20_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_Allineamento 

FI20_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_Allineamento d

FI20_GA8‐9‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_Allin

FI23‐Opere varie in pietra naturale

FI28‐Sottofondi e vespai generici

FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni

FI44‐Pavimentazioni Stradali

FI46‐Segnaletica

SIE1E‐IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IE04‐Apparecchi illuminanti

IE09‐Distribuzione principale

IE10‐Distribuzione principale Sistemazioni esterne

IE14‐Quadri Elettrici

IE19‐Distribuzione secondaria

IE20‐Distribuzione secondaria Sistemazioni Esterne

IE33‐Impianto Diffusione Sonora

IE38‐Impianto rivelazione fumi

IE43‐Impianto trasmissione dati
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1865 IE48‐Impianto Antintrusione e controllo accessi 15 g 31/01/29 14/02/29

1866 IE54_+46.30‐Impianto TVCC Sistemazioni Esterne_Quota +46,15 g 15/02/29 01/03/29

1867 SIE1G‐IMPIANTI MECCANICI 190 g 25/07/28 30/01/29

1868 IM02‐Terminali di erogazione 30 g 01/01/29 30/01/29

1869 IM03‐Centrale frigorifera e reti distribuzione acqua refrigerata150 g 04/08/28 31/12/28

1870 IM04‐Tubazioni 10 g 25/07/28 03/08/28

1871 IM05‐Centrale preparaz.distrib.e reti distrib.acqua 
condensazione

150 g 04/08/28 31/12/28

1872 AREA SANTA BARBARA 2002 g 26/01/23 19/07/28

1873 Mobilizzazione Cantiere 60 g 26/01/23 26/03/23

1874 Completamento pulizia vasche di trattamento acque a carico IFR 0 g 21/04/23 21/04/23

1875 Verifica impianto di trattamento acque 15 g 22/04/23 06/05/23

1876 SBCOLL‐REALIZZAZIONE COLLINA S. BARBARA 1900 g 08/05/23 19/07/28

1877 SB01‐FORMAZIONE COLLINA 1623 g 14/06/23 22/11/27

1878 SB2‐Movimenti terra 1143 g 14/06/23 30/07/26

1879 SB01 ‐ Formazione collina prima fase escluso materiale 
scavo di stazione

597 g 28/10/23 15/06/25

1880 SB01 ‐ Formazione collina seconda fase escluso materiale 
scavo di stazione

410 g 16/06/25 30/07/26

1881 SB01 ‐ Formazione collina prima fase con materiale di 
stazione

118 g 14/06/23 09/10/23

1882 SB01 ‐ Formazione collina con materiale di stazione fino a 
fondo scavo

274 g 16/12/23 14/09/24

1883 SB5‐Sistemazioni idrauliche 45 g 28/11/26 11/01/27

1884 SB6‐Impianti 90 g 26/06/27 23/09/27

1885 SB7‐Opere di finitura 60 g 24/09/27 22/11/27

1886 SB02‐RIPRISTINO COPERTURE PIAZZOLE 75 g 08/05/23 21/07/23

1887 SB1‐Demolizioni 15 g 08/05/23 22/05/23

1888 SB4‐Interventi di ripristino coperture 45 g 23/05/23 06/07/23

1889 SB5‐Sistemazioni idrauliche 15 g 07/07/23 21/07/23

1890 SB03‐PIAZZOLE AGGIUNTIVE 75 g 23/05/23 05/08/23

1891 SB2‐Movimenti terra 15 g 23/05/23 06/06/23

1892 SB3‐Fondazioni 45 g 07/06/23 21/07/23

1893 SB5‐Sistemazioni idrauliche 15 g 22/07/23 05/08/23

1894 SB04‐BAIE AGGIUNTIVE 90 g 07/06/23 04/09/23

1895 SB2‐Movimenti terra 30 g 07/06/23 06/07/23

1896 SB3‐Fondazioni 45 g 07/07/23 20/08/23

1897 SBA‐Opere di completamento 15 g 21/08/23 04/09/23

1898 SB05‐INTERVENTI SU PIAZZOLE ESISTENTI (REALIZZAZIONE BAIE120 g 08/05/23 04/09/23

1899 SBA‐Opere di completamento 120 g 08/05/23 04/09/23

1900 SB06‐DEVIAZIONE POLIFORE INTERFERENTI CON LE NUOVE PIA30 g 08/05/23 06/06/23

1901 SB6‐Impianti 30 g 08/05/23 06/06/23

1902 SB07‐ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 120 g 08/05/23 04/09/23

1903 SBB‐Ripristino trattamento carboni attivi 120 g 08/05/23 04/09/23

1904 SB08‐IMPIANTI PIAZZOLE INTEGRATIVE (OPERE DI 
RIAMBIENTALIZZAZINE COLLINA)

330 g 31/07/26 25/06/27

1905 SB2‐Movimenti terra 60 g 29/09/26 27/11/26

1906 SB5‐Sistemazioni idrauliche 160 g 12/01/27 20/06/27

1907 SB6‐Impianti 330 g 31/07/26 25/06/27

1908 SB09‐OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE COLLINA 240 g 23/11/27 19/07/28

1909 SBC‐Opere a verde 240 g 23/11/27 19/07/28

1910 SB10‐PIANTUMAZIONI AREE DI CANTIERE 240 g 19/10/27 14/06/28

1911 SBC‐Opere a verde 240 g 19/10/27 14/06/28

1912 SB11‐DEMOLIZIONI AREA LOGISTICA 75 g 05/08/27 18/10/27

1913 SB1‐Demolizioni 75 g 05/08/27 18/10/27

1914 SB12‐DEMOLIZIONI PIAZZOLE AGGIUNTIVE 90 g 27/01/27 26/04/27

1915 SB1‐Demolizioni 90 g 27/01/27 26/04/27

1916 SB13‐DEMOLIZIONI IMPIANTI PIAZZOLE AGGIUNTIVE 30 g 27/01/27 25/02/27

1917 SB1‐Demolizioni 30 g 27/01/27 25/02/27

1918 SB14‐DEMOLIZIONI PIAZZOLE 1‐2‐3‐4 60 g 27/04/27 25/06/27

1919 SB1‐Demolizioni 60 g 27/04/27 25/06/27

1920 SB15‐DEMOLIZIONE PIAZZOLE 5‐6 30 g 26/06/27 25/07/27

1921 SB1‐Demolizioni 30 g 26/06/27 25/07/27

IE48‐Impianto Antintrusione e controllo accessi

IE54_+46.30‐Impianto TVCC Sistemazioni Esterne_Quota +46,30

SIE1G‐IMPIANTI MECCANICI

IM02‐Terminali di erogazione

IM03‐Centrale frigorifera e reti distribuzione acqua refrigerata

IM04‐Tubazioni

IM05‐Centrale preparaz.distrib.e reti distrib.acqua condensazione

AREA SANTA BARBARA

Mobilizzazione Cantiere

Completamento pulizia vasche di trattamento acque a carico IFR

Verifica impianto di trattamento acque

SBCOLL‐REALIZZAZIONE COLLINA S. BARBARA

SB01‐FORMAZIONE COLLINA

SB2‐Movimenti terra

SB01 ‐ Formazione collina prima fase escluso materiale scavo di stazione

SB01 ‐ Formazione collina seconda fase escluso materiale scavo di stazione

SB01 ‐ Formazione collina prima fase con materiale di stazione

SB01 ‐ Formazione collina con materiale di stazione fino a fondo scavo

SB5‐Sistemazioni idrauliche

SB6‐Impianti

SB7‐Opere di finitura

SB02‐RIPRISTINO COPERTURE PIAZZOLE

SB1‐Demolizioni

SB4‐Interventi di ripristino coperture

SB5‐Sistemazioni idrauliche

SB03‐PIAZZOLE AGGIUNTIVE

SB2‐Movimenti terra

SB3‐Fondazioni

SB5‐Sistemazioni idrauliche

SB04‐BAIE AGGIUNTIVE

SB2‐Movimenti terra

SB3‐Fondazioni

SBA‐Opere di completamento

SB05‐INTERVENTI SU PIAZZOLE ESISTENTI (REALIZZAZIONE BAIE)

SBA‐Opere di completamento

SB06‐DEVIAZIONE POLIFORE INTERFERENTI CON LE NUOVE PIAZZOLE

SB6‐Impianti

SB07‐ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

SBB‐Ripristino trattamento carboni attivi

SB08‐IMPIANTI PIAZZOLE INTEGRATIVE (OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZINE COLLINA)

SB2‐Movimenti terra

SB5‐Sistemazioni idrauliche

SB6‐Impianti

SB09‐OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE COLLINA

SBC‐Opere a verde

SB10‐PIANTUMAZIONI AREE DI CANTIERE

SBC‐Opere a verde

SB11‐DEMOLIZIONI AREA LOGISTICA

SB1‐Demolizioni

SB12‐DEMOLIZIONI PIAZZOLE AGGIUNTIVE

SB1‐Demolizioni

SB13‐DEMOLIZIONI IMPIANTI PIAZZOLE AGGIUNTIVE

SB1‐Demolizioni

SB14‐DEMOLIZIONI PIAZZOLE 1‐2‐3‐4

SB1‐Demolizioni

SB15‐DEMOLIZIONE PIAZZOLE 5‐6

SB1‐Demolizioni
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1922 SB16‐DEMOLIZIONI PIAZZOLE 7‐8 30 g 06/07/27 04/08/27

1923 SB1‐Demolizioni 30 g 06/07/27 04/08/27

1924 SB17‐DEMOLIZIONI IMPIANTI PIAZZOLE ESISTENTI 70 g 26/02/27 06/05/27

1925 SB1‐Demolizioni 70 g 26/02/27 06/05/27

1926 SB18‐DEMOLIZIONI VIABILITÀ DI SERVIZIO 60 g 07/05/27 05/07/27

1927 SB1‐Demolizioni 60 g 07/05/27 05/07/27

1928 SB19‐DEMOLIZIONI IMPIANTO TRATTAMENTO 60 g 29/09/26 27/11/26

1929 SB1‐Demolizioni 60 g 29/09/26 27/11/26

1930 SB20‐DEMOLIZIONE OPERE CIVILI COLLINA 60 g 28/11/26 26/01/27

1931 SB1‐Demolizioni 60 g 28/11/26 26/01/27

1932 MONITORAGGIO 2290 g 26/01/23 03/05/29

1933 Mobilitazione cantiere 60 g 26/01/23 26/03/23

1934 MON‐MONITORAGGIO 2230 g 27/03/23 03/05/29

1935 MON01 ‐ MONITORAGGIO ESTERNO 2230 g 27/03/23 03/05/29

1936 MON1‐Strumentazione per monitoraggio Passante 2230 g 27/03/23 03/05/29

1937 MON2‐Strumentazione per monitoraggio Stazione 2230 g 27/03/23 03/05/29

1938 MON3‐Strumentazione per monitoraggio area santa Barbara 2230 g 27/03/23 03/05/29

1939 MON4‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo nord 2230 g 27/03/23 03/05/29

1940 MON5‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo di aggottame2230 g 27/03/23 03/05/29

1941 MON6‐Attività di monitoraggio in corso d’opera 2230 g 27/03/23 03/05/29

1942 MON7‐OFFERTA TECNICA ‐ Integrazione del sistema di 
monitoraggio

2230 g 27/03/23 03/05/29

1943 CANTIERI SU AREE DI COMPETENZA COMUNALE 1466 g 30/01/23 03/02/27

1944 Cantiere Fortezza da Basso Pozzo di aggottamento acque di 
galleria e area 1

1363 g 30/01/23 23/10/26

1945 Inizio 0 g 30/01/23 30/01/23

1946 Fine 0 g 23/10/26 23/10/26

1947 Cantiere Fortezza da Basso area 1 e 2 798 g 30/01/23 06/04/25

1948 Inizio 0 g 30/01/23 30/01/23

1949 Fine 0 g 06/04/25 06/04/25

1950 Cantiere Fortezza da Basso aree 3 e 4 791 g 28/02/23 28/04/25

1951 Inizio 0 g 28/02/23 28/02/23

1952 Fine 0 g 28/04/25 28/04/25

1953 Cantiere Via delle Ghiacciaie 414 g 17/03/23 03/05/24

1954 Inizio 0 g 17/03/23 17/03/23

1955 Fine 0 g 03/05/24 03/05/24

1956 Cantiere Via Cittadella 391 g 17/03/23 10/04/24

1957 Inizio 0 g 17/03/23 17/03/23

1958 Fine 0 g 10/04/24 10/04/24

1959 Cantiere Via Redi 446 g 17/03/23 04/06/24

1960 Inizio 0 g 17/03/23 17/03/23

1961 Fine 0 g 04/06/24 04/06/24

1962 Cantiere Scuola Ottone Rosai 246 g 01/04/23 02/12/23

1963 Inizio 0 g 01/04/23 01/04/23

1964 Fine 0 g 02/12/23 02/12/23

1965 Cantiere Area Ex Ataf 557 g 26/03/23 03/10/24

1966 Inizio 0 g 26/03/23 26/03/23

1967 Fine 0 g 03/10/24 03/10/24

1968 Cantiere via Cosseria 932 g 17/07/24 03/02/27

1969 Inizio 0 g 17/07/24 17/07/24

1970 Fine 0 g 03/02/27 03/02/27

1971 Cantiere Fosso di Quarto 380 g 01/05/25 16/05/26

1972 Inizio 0 g 01/05/25 01/05/25

1973 Fine 0 g 16/05/26 16/05/26

1974 SOTTOATTRAVERSAMENTO EDIFICI DA PARTE DELLA TBM 334 g 12/09/23 11/08/24

1975 Limite eventuale sgombero al più tardi edificio 166 0 g 12/09/23 12/09/23

1976 Sottoattraversamento edificio 166 (fra pk 1+400 e 1+425 BP) 30 g 13/09/23 12/10/23

1977 Limite eventuale delocalizzazione al più tardi edificio 165 0 g 12/07/24 12/07/24

1978 Sottoattraversamento edificio 165 (fra pk 1+450 e 1+475) 30 g 13/07/24 11/08/24

1979 INTERRUZIONI E RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA2046 g 14/08/23 20/03/29

1980 CT01A OPERE DI CONSOLIDAMENTO PONTE AL PINO 60 g 14/08/23 12/10/23

SB16‐DEMOLIZIONI PIAZZOLE 7‐8

SB1‐Demolizioni

SB17‐DEMOLIZIONI IMPIANTI PIAZZOLE ESISTENTI

SB1‐Demolizioni

SB18‐DEMOLIZIONI VIABILITÀ DI SERVIZIO

SB1‐Demolizioni

SB19‐DEMOLIZIONI IMPIANTO TRATTAMENTO

SB1‐Demolizioni

SB20‐DEMOLIZIONE OPERE CIVILI COLLINA

SB1‐Demolizioni

MONITORAGGIO

Mobilitazione cantiere

MON‐MONITORAGGIO

MON01 ‐ MONITORAGGIO ESTERNO

MON1‐Strumentazione per monitoraggio Passante

MON2‐Strumentazione per monitoraggio Stazione

MON3‐Strumentazione per monitoraggio area santa Barbar

MON4‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo nord

MON5‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo di aggottam

MON6‐Attività di monitoraggio in corso d’opera

MON7‐OFFERTA TECNICA ‐ Integrazione del sistema di moni

CANTIERI SU AREE DI COMPETENZA COMUNALE

Cantiere Fortezza da Basso Pozzo di aggottamento acque di galleria e area 1

Inizio

Fine

Cantiere Fortezza da Basso area 1 e 2

Inizio

Fine

Cantiere Fortezza da Basso aree 3 e 4

Inizio

Fine

Cantiere Via delle Ghiacciaie

Inizio

Fine

Cantiere Via Cittadella

Inizio

Fine

Cantiere Via Redi

Inizio

Fine

Cantiere Scuola Ottone Rosai

Inizio

Fine

Cantiere Area Ex Ataf

Inizio

Fine

Cantiere via Cosseria

Inizio

Fine

Cantiere Fosso di Quarto

Inizio

Fine

SOTTOATTRAVERSAMENTO EDIFICI DA PARTE DELLA TBM

Limite eventuale sgombero al più tardi edificio 166

Sottoattraversamento edificio 166 (fra pk 1+400 e 1+425 BP)

Limite eventuale delocalizzazione al più tardi edificio 165

Sottoattraversamento edificio 165 (fra pk 1+450 e 1+475)

INTERRUZIONI E RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROV

CT01A OPERE DI CONSOLIDAMENTO PONTE AL PINO
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1981 Interruzioni: 16 Int di 4 h Bin. Unico FI CM(i)‐Cionfo 
(Riperforazione consolidamenti spalla)

60 g 14/08/23 12/10/23

1982 GM01B BINARIO PARI TRATTO SUD 90 g 14/08/23 11/11/23

1983 Interruzioni: 15 Int di 2,5 h Bin. D Stat(e)‐FI CM(i);15 Int di 2,5 h 
Bin. P FI CM(i)‐Stat.(e); 15 Int di 2,5 hBin. D FI SMN(e)‐FI 
CM(i);15 Int di 2,5 h Bin. P FI CM(i)‐FI SMN(e) (Sistema di 

)

90 g 14/08/23 11/11/23

1984 Rallentamenti: Rall. Bin. P/D FI SMN(e)‐FI CM(e);Rall. Bin P/D FI 
CM(e)‐FI Stat(e); Rall. Bin. Unico FI CM(e)‐Cionfo(e)"Tutti a 
Km/h 30 lungh. Mt 300"

15 g 26/09/23 10/10/23

1985 GM02D BINARIO DISPARI TRATTO SUD 90 g 06/07/24 03/10/24

1986 Interruzioni: 15 Int di 2,5 h Bin. D Stat(e)‐FI CM(i);15 Int di 2,5 h 
Bin. P FI CM(i)‐Stat.(e); 15 Int di 2,5 hBin. D FI SMN(e)‐FI 
CM(i);15 Int di 2,5 h Bin. P FI CM(i)‐FI SMN(e) (Sistema di 

)

90 g 06/07/24 03/10/24

1987 Rallentamenti: Rall. Bin. P/D FI SMN(e)‐FI CM(e);Rall. Bin P/D FI 
CM(e)‐FI Stat(e); Rall. Bin. Unico FI CM(e)‐Cionfo(e)"Tutti a 
Km/h 30 lungh. Mt 300"

9 g 10/08/24 18/08/24

1988 GM01A BINARIO PARI TRATTO NORD 180 g 02/04/25 28/09/25

1989 Interruzioni: 60 Int di 6 h P/D Pisana + Ind. Osm.; 60 Int di 6 h 
P/D LL + Ind. Osm.; 60 Int di 4 h P/D DD + P/D Racc. Rd‐St 
(Sistema di monitoraggio)

180 g 02/04/25 28/09/25

1990 Rallentamenti: Rall. In Stazione di Rifredi dei Bin. P/D 
Pisana+Osm.+P/D LL+P/D DD+P/D Bretella"Tutti Km/h 60 
Lungh. Mt 1300"da Km 5+350 a Km 6+660

150 g 02/05/25 28/09/25

1991 GM02C BINARIO DISPARI TRATTO NORD 240 g 09/10/25 05/06/26

1992 Interruzioni: 80 Int di 6 h P/D Pisana + In8. Osm.; 10 Int di 6 h 
P/D LL + Ind. Osm.; 80 Int di 4 h P/D DD + P/D Racc. Rd‐St 
(Sistema di monitoraggio)

240 g 09/10/25 05/06/26

1993 Rallentamenti: Rall. in Stazione di Rifredi dei Bin. P/D 
Pisana+Osm.+P/D LL+P/D DD+P/D Bretella"Tutti Km/h 60 
Lungh. Mt 520

240 g 09/10/25 05/06/26

1994 NI01A ‐ SCATOLARE ‐ SEZIONE A SPINTA 213 g 16/07/25 13/02/26

1995 Interrruzioni e rallentamenti: fascio di binari per by pass Mugnon213 g 16/07/25 13/02/26

1996 Interruzioni per micropali 29 g 16/07/25 13/08/25

1997 Interruzioni binari parco vetture per micropali IPO nottura di 414 g 16/07/25 29/07/25

1998 Interruzioni binari Pisana P/D e indipendente per micropali 
IPO nottura di 4h

9 g 16/07/25 24/07/25

1999 Interruzioni binari Prato Firene P/D per micropali IPO nottura
di 4h

4 g 25/07/25 28/07/25

2000 Interruzioni binari Deposito locomotori per micropali IPO 
nottura di 4h

17 g 27/07/25 12/08/25

2001 Interruzioni binari AV/AC P/D e Chiusi P/Dper micropali IPO 
nottura di 4h

15 g 30/07/25 13/08/25

2002 Interruzioni per montaggio sostegno binari 122 g 26/07/25 24/11/25

2003 Interruzioni binari per Montaggio BV6 + BV5 IPO notturna di 47 g 26/07/25 01/08/25

2004 Interruzioni binari per Montaggio BV4 IPO notturna di 4h 6 g 06/08/25 11/08/25

2005 Interruzioni binari per Montaggio BV3 IPO notturna di 4h 6 g 16/08/25 21/08/25

2006 Interruzioni binari per Montaggio BV2+BV1 IPO notturna di 4h7 g 27/08/25 02/09/25

2007 Interruzioni binari per Montaggio Scambio B PISANA D+P IPO
notturna di 4h

8 g 11/09/25 18/09/25

2008 Interruzioni binari per Montaggio B IND + B FI‐PO P IPO 
notturna di 4h

7 g 28/09/25 04/10/25

2009 Interruzioni binari per Montaggio B FI‐PO D IPO notturna di 4 6 g 14/10/25 19/10/25

2010 Interruzioni binari per Montaggio scambio B 
DEP.LOCOMOTORI 1‐6 IPO notturna di 4h

8 g 28/10/25 04/11/25

2011 Interruzioni binari per Montaggio scambio B 
DEP.LOCOMOTORI 7‐12 IPO notturna di 4h

8 g 15/11/25 22/11/25

2012 Interruzioni binari per smontaggio sostegni binari IPO 
notturna di 4h

1 g 23/11/25 23/11/25

2013 Interruzioni binari per Montaggio B CHIUSI‐FI D+P IPO 
notturna di 4h

1 g 24/11/25 24/11/25

2014 Interruzioni per smontaggio sostegni binari 31 g 14/01/26 13/02/26

2015 Smontaggio  AV/AC RM‐FI P+D 4 g 14/01/26 17/01/26

2016 Smontaggio B CHIUSI‐FI D+P 5 g 18/01/26 22/01/26

2017 Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12 5 g 23/01/26 27/01/26

2018 Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6 2 g 28/01/26 29/01/26

2019 Smontaggio B FI‐PO D+P 3 g 30/01/26 01/02/26

2020 Smontaggio B IND 2 g 02/02/26 03/02/26

Interruzioni: 16 Int di 4 h Bin. Unico FI CM(i)‐Cionfo (Riperforazione consolidamenti spalla)

GM01B BINARIO PARI TRATTO SUD

Interruzioni: 15 Int di 2,5 h Bin. D Stat(e)‐FI CM(i);15 Int di 2,5 h Bin. P FI CM(i)‐Stat.(e); 15 Int di 2,5 hBin. D FI SMN(e)‐FI CM(i);15 Int di 2,5 h Bin. P FI CM(i)‐FI SMN(e) (Sistema di monitoraggio)

Rallentamenti: Rall. Bin. P/D FI SMN(e)‐FI CM(e);Rall. Bin P/D FI CM(e)‐FI Stat(e); Rall. Bin. Unico FI CM(e)‐Cionfo(e)"Tutti a Km/h 30 lungh. Mt 300"

GM02D BINARIO DISPARI TRATTO SUD

Interruzioni: 15 Int di 2,5 h Bin. D Stat(e)‐FI CM(i);15 Int di 2,5 h Bin. P FI CM(i)‐Stat.(e); 15 Int di 2,5 hBin. D FI SMN(e)‐FI CM(i);15 Int di 2,5 h Bin. P FI CM(i)‐FI SMN(e) (Sistema di monitoraggio)

Rallentamenti: Rall. Bin. P/D FI SMN(e)‐FI CM(e);Rall. Bin P/D FI CM(e)‐FI Stat(e); Rall. Bin. Unico FI CM(e)‐Cionfo(e)"Tutti a Km/h 30 lungh. Mt 300"

GM01A BINARIO PARI TRATTO NORD

Interruzioni: 60 Int di 6 h P/D Pisana + Ind. Osm.; 60 Int di 6 h P/D LL + Ind. Osm.; 60 Int di 4 h P/D DD + P/D Racc. Rd‐St (Sistema di monitoraggio)

Rallentamenti: Rall. In Stazione di Rifredi dei Bin. P/D Pisana+Osm.+P/D LL+P/D DD+P/D Bretella"Tutti Km/h 60 Lungh. Mt 1300"da Km 5+350 a Km 6+660

GM02C BINARIO DISPARI TRATTO NORD

Interruzioni: 80 Int di 6 h P/D Pisana + In8. Osm.; 10 Int di 6 h P/D LL + Ind. Osm.; 80 Int di 4 h P/D DD + P/D Racc. Rd‐St (Sistema di monitoraggio)

Rallentamenti: Rall. in Stazione di Rifredi dei Bin. P/D Pisana+Osm.+P/D LL+P/D DD+P/D Bretella"Tutti Km/h 60 Lungh. Mt 520

NI01A ‐ SCATOLARE ‐ SEZIONE A SPINTA

Interrruzioni e rallentamenti: fascio di binari per by pass Mugnone

Interruzioni per micropali

Interruzioni binari parco vetture per micropali IPO nottura di 4h

Interruzioni binari Pisana P/D e indipendente per micropali IPO nottura di 4h

Interruzioni binari Prato Firene P/D per micropali IPO nottura di 4h

Interruzioni binari Deposito locomotori per micropali IPO nottura di 4h

Interruzioni binari AV/AC P/D e Chiusi P/Dper micropali IPO nottura di 4h

Interruzioni per montaggio sostegno binari

Interruzioni binari per Montaggio BV6 + BV5 IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio BV4 IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio BV3 IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio BV2+BV1 IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio Scambio B PISANA D+P IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio B IND + B FI‐PO P IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio B FI‐PO D IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6 IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12 IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per smontaggio sostegni binari IPO notturna di 4h

Interruzioni binari per Montaggio B CHIUSI‐FI D+P IPO notturna di 4h

Interruzioni per smontaggio sostegni binari

Smontaggio  AV/AC RM‐FI P+D

Smontaggio B CHIUSI‐FI D+P

Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 7‐12

Smontaggio scambio B DEP.LOCOMOTORI 1‐6

Smontaggio B FI‐PO D+P

Smontaggio B IND
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2021 Smontaggio Scambio B PISANA D+P 3 g 04/02/26 06/02/26

2022 Smontaggio BV1 1 g 07/02/26 07/02/26

2023 Smontaggio BV2 1 g 08/02/26 08/02/26

2024 Smontaggio BV3 1 g 09/02/26 09/02/26

2025 Smontaggio BV4 1 g 10/02/26 10/02/26

2026 Smontaggio BV6 + BV5 3 g 11/02/26 13/02/26

2027 Interruzioni per spinta 117 g 19/09/25 13/01/26

2028 Spinta (11.5 m, tot 66.5 m) IPO notturna 4h binari Pisana  9 g 19/09/25 27/09/25

2029 Spinta (12 m, tot 76 m) IPO notturna 4h binari Indipendente 
e Prato

9 g 05/10/25 13/10/25

2030 Spinta (8 m, tot 84 m) IPO notturna 4h binari Prato 7 g 20/10/25 26/10/25

2031 Spinta (13 m, tot 97 m) IPO notturna 4h binari Deposito 
locomotori

10 g 05/11/25 14/11/25

2032 Spinta (25 m, tot 122 m) IPO notturna 4h binari Deposito 
locomotori

20 g 23/11/25 12/12/25

2033 Spinta (41.40 m, tot 163.4 m) IPO notturna 4h binari AC/AC e
Chiusi Firenze

31 g 14/12/25 13/01/26

2034 TE24 ‐ T.E. BY‐PASS MUGNONE 453 g 17/01/25 14/04/26

2035 Interrruzioni: fascio di binari per TE, fasi propedeutiche 120 g 17/01/25 16/05/25

2036 Interrruzioni: fascio di binari per TE, ripristini 60 g 14/02/26 14/04/26

2037 TC02H ‐ RICERCA CAVI BY PASS MUGNONE 30 g 18/12/24 16/01/25

2038 Interrruzioni: fascio di binari per ricerca cavi 30 g 18/12/24 16/01/25

2039 TC02B ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 2 30 g 16/06/26 15/07/26

2040 Interrruzioni per ricerca cavi 30 g 16/06/26 15/07/26

2041 TC02C ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 3 30 g 11/05/28 09/06/28

2042 Interrruzioni per ricerca cavi 30 g 11/05/28 09/06/28

2043 AM06H ARMAMENTO GALLERIE 384 g 02/03/28 20/03/29

2044 Rallentamento: Rall. P/D Bretella CT(i)‐RD(e) Km/h 40 lungh Mt 130 g 02/03/28 31/03/28

2045 Rallentamento: Rall. P/D Bretella CT(i)‐RD(e) Km/h 40 lungh Mt 130 g 19/02/29 20/03/29

2046 AM06A ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 1 80 g 16/03/28 03/06/28

2047 Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 80 g 16/03/28 03/06/28

2048 AM06B ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 2 80 g 04/06/28 22/08/28

2049 Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 80 g 04/06/28 22/08/28

2050 AM06C ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 3 75 g 04/06/28 17/08/28

2051 Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 75 g 04/06/28 17/08/28

2052 AM06D ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 4 75 g 23/08/28 05/11/28

2053 Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 75 g 23/08/28 05/11/28

2054 AM06E ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 5 100 g 18/08/28 25/11/28

2055 Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 100 g 18/08/28 25/11/28

2056 AM06F ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 6 100 g 06/11/28 13/02/29

2057 Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 100 g 06/11/28 13/02/29

2058 AM04B ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 1 120 g 16/06/26 13/10/26

2059 Interruzioni: Interruzioni per armamento Campo di Marte 120 g 16/06/26 13/10/26

2060 AM04C ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 2 165 g 11/02/28 24/07/28

2061 Interruzioni: Interruzioni per armamento Campo di Marte 165 g 11/02/28 24/07/28

2062 AM04D ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 3 90 g 25/07/28 22/10/28

2063 Interruzioni: Interruzioni per armamento Campo di Marte 90 g 25/07/28 22/10/28

2064 TE11C ‐ TRATTA STAZIONE AV / FIRENZE CASTELLO 100 g 14/07/28 21/10/28

2065 Interruzioni: 100 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 100 g 14/07/28 21/10/28

2066 TE11B ‐ STAZIONE DI FIRENZE ALTA VELOCITA' 120 g 14/07/28 10/11/28

2067 Interruzioni: 20 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 120 g 14/07/28 10/11/28

2068 TE11A ‐ TRATTA CAMPO DI MARTE / STAZIONE ALTA VELOCITA' 120 g 22/10/28 18/02/29

2069 Interruzioni: 30 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 120 g 22/10/28 18/02/29

2070 TE21D ‐ CABINA TE CAMPO DI MARTE 150 g 10/06/28 06/11/28

2071 Interruzioni: 20 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi 150 g 10/06/28 06/11/28

2072 TE21F ‐ DOTE 180 g 08/09/28 06/03/29

2073 Interruzioni 180 g 08/09/28 06/03/29

2074 TE21H‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 1‐2‐3‐4 120 g 11/02/28 09/06/28

2075 Interruzioni 39 h Bin V CM; 12 h Bin VII/VIII CM; 54 h Bin VI/VII 
CM; 27 h Bin VIII/IX CM per ogni mese

120 g 11/02/28 09/06/28

2076 TE21L‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 5 120 g 09/08/28 06/12/28

2077 Interruzioni: 24 h VIII/IX Bin FI CM per ogni mese 120 g 09/08/28 06/12/28

Smontaggio Scambio B PISANA D+P

Smontaggio BV1

Smontaggio BV2

Smontaggio BV3

Smontaggio BV4

Smontaggio BV6 + BV5

Interruzioni per spinta

Spinta (11.5 m, tot 66.5 m) IPO notturna 4h binari Pisana 

Spinta (12 m, tot 76 m) IPO notturna 4h binari Indipendente e Prato

Spinta (8 m, tot 84 m) IPO notturna 4h binari Prato

Spinta (13 m, tot 97 m) IPO notturna 4h binari Deposito locomotori

Spinta (25 m, tot 122 m) IPO notturna 4h binari Deposito locomotori

Spinta (41.40 m, tot 163.4 m) IPO notturna 4h binari AC/AC e Chiusi Firenze

TE24 ‐ T.E. BY‐PASS MUGNONE

Interrruzioni: fascio di binari per TE, fasi propedeutiche

Interrruzioni: fascio di binari per TE, ripristini

TC02H ‐ RICERCA CAVI BY PASS MUGNONE

Interrruzioni: fascio di binari per ricerca cavi

TC02B ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 2

Interrruzioni per ricerca cavi

TC02C ‐ RICERCA CAVI CAMPO MARTE 3

Interrruzioni per ricerca cavi

AM06H ARMAMENTO GALLERIE

Rallentamento: Rall. P/D Bretella CT(i)‐RD(e) Km/h 40 lungh Mt 100

Rallentamento: Rall. P/D Bretella CT(i)‐RD(e) Km/h 40 lungh Mt 

AM06A ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 1

Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

AM06B ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 2

Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

AM06C ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 3

Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

AM06D ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 4

Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

AM06E ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 5

Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

AM06F ‐ ARMAMENTO GALLERIE FASE 6

Interruzioni: 204 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

AM04B ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 1

Interruzioni: Interruzioni per armamento Campo di Marte

AM04C ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 2

Interruzioni: Interruzioni per armamento Campo di Marte

AM04D ‐ PASSANTE CAMPO DI MARTE FASE 3

Interruzioni: Interruzioni per armamento Campo di Marte

TE11C ‐ TRATTA STAZIONE AV / FIRENZE CASTELLO

Interruzioni: 100 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

TE11B ‐ STAZIONE DI FIRENZE ALTA VELOCITA'

Interruzioni: 20 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

TE11A ‐ TRATTA CAMPO DI MARTE / STAZIONE ALTA VELOCITA'

Interruzioni: 30 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

TE21D ‐ CABINA TE CAMPO DI MARTE

Interruzioni: 20 h Bin. P/D Bretella FI Castello‐Rifredi

TE21F ‐ DOTE

Interruzioni

TE21H‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 1‐2‐3‐4

Interruzioni 39 h Bin V CM; 12 h Bin VII/VIII CM; 54 h Bin VI/VII CM; 27 h Bin VIII/IX CM per

TE21L‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 5

Interruzioni: 24 h VIII/IX Bin FI CM per ogni mese
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2078 TE21M‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 6‐7‐8‐9 110 g 07/11/28 24/02/29

2079 Interruzioni: 30h V/IX Bin. FI CM; 48 h Bin. P/D DD FI CM(i)‐B. 
Rovez.(e)‐S.Donato(e); per ogni mese

110 g 07/11/28 24/02/29

2080 TE22 ‐ GA01A ‐ GALLERIA ARTIFICIALE 80 g 04/06/28 22/08/28

2081 Interruzioni: 45 h P/D Bretella SMN CT(i) ‐Rd(e); 16 h P/D I/II AV
Firenze Castello

80 g 04/06/28 22/08/28

2082 TE22F ‐ ADEG. EL.F. 7/8 IMB.GALLERIA 80 g 15/04/28 03/07/28

2083 Interruzioni: 45 h P/D Bretella SMN CT(i) ‐Rd(e); 16 h P/D I/II AV
Firenze Castello

80 g 15/04/28 03/07/28

2084 SOGGEZIONI ALLA VIABILITA' 1420 g 17/03/23 03/02/27

2085 Chiusura al traffico Via delle Ghiacciaie 414 g 17/03/23 03/05/24

2086 Inizio 0 g 17/03/23 17/03/23

2087 Fine 0 g 03/05/24 03/05/24

2088 Parzializzazione al traffico Via Cittadella 391 g 17/03/23 10/04/24

2089 Inizio 0 g 17/03/23 17/03/23

2090 Fine 0 g 10/04/24 10/04/24

2091 Chiusura area via Redi (edificio 174) 446 g 17/03/23 04/06/24

2092 Inizio 0 g 17/03/23 17/03/23

2093 Fine 0 g 04/06/24 04/06/24

2094 Parzializzazione al traffico Via Cosseria 932 g 17/07/24 03/02/27

2095 Inizio 0 g 17/07/24 17/07/24

2096 Fine 0 g 03/02/27 03/02/27

2097 Chiusura via Lorenzini (Fosso di Quarto) 380 g 01/05/25 16/05/26

2098 Inizio 0 g 01/05/25 01/05/25

2099 Fine 0 g 16/05/26 16/05/26

2100 Chiusura area via Corsica (scuola Ottone Rosai) 246 g 01/04/23 02/12/23

2101 Inizio 0 g 01/04/23 01/04/23

2102 Fine 0 g 02/12/23 02/12/23

2103 TRASPORTO SMARINO SU TRENO 1112 g 31/05/23 15/06/26

2104 Trasporto materiale di smarino stazione 459 g 31/05/23 31/08/24

2105 Trasporto materiale di smarino stazione 1° fase 118 g 31/05/23 25/09/23

2106 Trasporto materiale di smarino stazione 2° fase 274 g 02/12/23 31/08/24

2107 Trasporto smarino TBM tratto Sud Binario Pari 297 g 13/09/23 05/07/24

2108 Trasporto smarino TBM tratto sud Binario Dispari 300 g 06/07/24 01/05/25

2109 Trasporto smarino TBM tratto Nord Binario Pari 205 g 02/05/25 22/11/25

2110 Trasporto smarino TBM tratto Nord Binario Dispari 205 g 23/11/25 15/06/26

TE21M‐T.E. STAZIONE FI C.M. ‐ FASE 6‐7‐8‐9

Interruzioni: 30h V/IX Bin. FI CM; 48 h Bin. P/D DD FI CM(i)‐B. Rove

TE22 ‐ GA01A ‐ GALLERIA ARTIFICIALE

Interruzioni: 45 h P/D Bretella SMN CT(i) ‐Rd(e); 16 h P/D I/II AV Firenze Castello

TE22F ‐ ADEG. EL.F. 7/8 IMB.GALLERIA

Interruzioni: 45 h P/D Bretella SMN CT(i) ‐Rd(e); 16 h P/D I/II AV Firenze Castello

SOGGEZIONI ALLA VIABILITA'

Chiusura al traffico Via delle Ghiacciaie

Inizio

Fine

Parzializzazione al traffico Via Cittadella

Inizio

Fine

Chiusura area via Redi (edificio 174)

Inizio

Fine

Parzializzazione al traffico Via Cosseria

Inizio

Fine

Chiusura via Lorenzini (Fosso di Quarto)

Inizio

Fine

Chiusura area via Corsica (scuola Ottone Rosai)

Inizio

Fine

TRASPORTO SMARINO SU TRENO

Trasporto materiale di smarino stazione

Trasporto materiale di smarino stazione 1° fase

Trasporto materiale di smarino stazione 2° fase

Trasporto smarino TBM tratto Sud Binario Pari

Trasporto smarino TBM tratto sud Binario Dispari

Trasporto smarino TBM tratto Nord Binario Pari

Trasporto smarino TBM tratto Nord Binario Dispari
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2. ALLEGATO 1: CURVA SIL 
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3. ALLEGATO 2: ISTOGRAMMA MANODOPERA 
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4. ALLEGATO 3: ISTOGRAMMA ATTREZZATURE/MEZZI 
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Mezzi e Attrezzature giornaliere

Macchina Micropali Macchina Diaframmi Macchina Jet Perforatrice Attrezzatura Iniezioni AttrezzaturaCongelamento

Posacentine Pompa spritz Escavatore Autogru Gru Portuali Dozer

Rullo Pala Forklift TBM Attrezzatura Armamento
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5. ALLEGATO 4: PERCORSO CRITICO (TF=0) 
 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

2 Consegna Lavori 0 g 26/01/23 26/01/23

3 Fine Lavori (Durata Lavori 2291gnc) 0 g 04/05/29 04/05/29

55 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 1: Rotaie 180 g 18/09/27 15/03/28

56 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 2: Rotaie 180 g 07/12/27 03/06/28

60 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 6: Rotaie 180 g 10/05/28 05/11/28

323 Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+195

0 g 13/03/24 13/03/24

359 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+800

0 g 13/05/24 13/05/24

368 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+710

0 g 04/05/24 04/05/24

382 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+950

0 g 28/05/24 28/05/24

396 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

402 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

407 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

419 Passaggio TBM pari 0 g 13/03/24 13/03/24

449 Completamento Refurbishment TBM da parte di IFR (si veda 
Ods 0036)

120 g 26/01/23 25/05/23

450 Consegna attesa TBM dall'Appaltatore (si veda Riserva 01) 0 g 31/03/23 31/03/23

451 Consegna TBM all'Appaltatore (si veda Ods 0036) 0 g 25/05/23 25/05/23

453 Adeguamento impianti di cantiere Campo di Marte e attività 
propedeutiche per il lancio della TBM (verifica culla, 
struttura di spinta, traslazione TBMal fronte, esecuzione 
smorza, ecc.)

90 g 26/05/23 23/08/23

454 Ready to bore in configurazione provvisoria 0 g 23/08/23 23/08/23

455 Scavo dei primi 40 m (Pk iniziale 1+317,76) 10 g 24/08/23 02/09/23

456 Completamento montaggio back up, ispezione e 
manutenzione testa TBM

10 g 03/09/23 12/09/23

457 Ready to bore in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23

458 Scavo da Imbocco +40 m (Pk 1+357,76) a Pk 3+140 179 g 13/09/23 09/03/24

Consegna Lavori

Fine Lavori (Durata Lavori 2291gnc)

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 1: Rotaie

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 2: Rotaie

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 6: Rotaie

Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+195

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+800

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+710

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+950

Partenza TBM in configurazione definitiva

Partenza TBM in configurazione definitiva

Partenza TBM in configurazione definitiva

Passaggio TBM pari

Completamento Refurbishment TBM da parte di IFR (si veda Ods 0036)

Consegna attesa TBM dall'Appaltatore (si veda Riserva 01)

Consegna TBM all'Appaltatore (si veda Ods 0036)

Adeguamento impianti di cantiere Campo di Marte e attività propedeutiche per il lancio della TBM (verifica culla, struttura di spinta, traslazione TBMal fronte, esecuzione smorza, ecc.)

Ready to bore in configurazione provvisoria

Scavo dei primi 40 m (Pk iniziale 1+317,76)

Completamento montaggio back up, ispezione e manutenzione testa TBM

Ready to bore in configurazione definitiva

Scavo da Imbocco +40 m (Pk 1+357,76) a Pk 3+140
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

459 Scavo da Pk 3+140 a Stazione AV (Pk 4323,64) 118 g 10/03/24 05/07/24

461 Attraversamento del Camerone di Stazione 60 g 03/03/25 01/05/25

470 Scavo da pozzo nord ad imbocco scavalco (2.040 m) 205 g 02/05/25 22/11/25

473 Opere di Completamento Binario Pari tratto Nord 130 g 10/08/27 17/12/27

475 Finiture Binario Pari tratto Nord 75 g 18/12/27 01/03/28

481 Assemblaggio Fresa 90 g 07/04/24 05/07/24

482 Scavo tratta Sud da pozzo fresa (pk 1+318,94) a pk 3+168 185 g 06/07/24 06/01/25

483 Scavo tratta Sud da Pk 3+168 a Stazione AV (pk 4+314,314) 115 g 07/01/25 01/05/25

491 Attraversamento Fresa del Camerone fino a Pozzo Costr Nord60 g 02/05/25 30/06/25

492 Scavo da pozzo Nord ad Imbocco Scavalco (2.040 m) 205 g 23/11/25 15/06/26

493 Disassemblaggio e allontanamento Fresa 90 g 16/06/26 13/09/26

495 Opere di Completamento Binario Dispari tratto Nord 130 g 10/08/27 17/12/27

497 Finiture Binario Dispari tratto Nord 75 g 18/12/27 01/03/28

566 Attivazione congelamento 49 g 27/07/26 13/09/26

568 Scavo by pass 14 g 14/09/26 27/09/26

569 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26

574 Attivazione congelamento 49 g 26/10/26 13/12/26

576 Scavo by pass 14 g 14/12/26 27/12/26

577 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27

582 Attivazione congelamento 49 g 25/01/27 14/03/27

584 Scavo by pass 14 g 15/03/27 28/03/27

585 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27

590 Attivazione congelamento 49 g 26/04/27 13/06/27

592 Scavo by pass 14 g 14/06/27 27/06/27

593 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27

594 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27

609 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/06/27 13/06/27

610 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27

Scavo da Pk 3+140 a Stazione AV (Pk 4323,64)

Attraversamento del Camerone di Stazione

Scavo da pozzo nord ad imbocco scavalco (2.040 m)

Opere di Completamento Binario Pari tratto Nord

Finiture Binario Pari tratto Nord

Assemblaggio Fresa

Scavo tratta Sud da pozzo fresa (pk 1+318,94) a pk 3+168

Scavo tratta Sud da Pk 3+168 a Stazione AV (pk 4+314,314)

Attraversamento Fresa del Camerone fino a Pozzo Costr Nord

Scavo da pozzo Nord ad Imbocco Scavalco (2.040 m)

Disassemblaggio e allontanamento Fresa

Opere di Completamento Binario Dispari tratto Nord

Finiture Binario Dispari tratto Nord

Attivazione congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento

Scavo by pass

BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura

BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

611 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27

638 Completamento attraversamento camerone TBM pari 0 g 01/05/25 01/05/25

662 Completamento attraversamento camerone TBM dispari 0 g 30/06/25 30/06/25

901 GA03C ‐ Completamento scavi galleria artificiale per 
solettone superiore

5 g 16/07/26 20/07/26

903 GA03C ‐ Completamentosoletta di copertura 25 g 21/07/26 14/08/26

908 GA03D ‐ Scavo gallerie sotto al solettone di copertura 30 g 15/08/26 13/09/26

910 GA03D ‐ Realizzazione solettone di fondo 45 g 14/09/26 28/10/26

912 GA03D ‐ Realizzazione rifodere 80 g 29/10/26 16/01/27

940 TR4‐Movimenti di terra 20 g 28/12/26 16/01/27

941 TR5‐Opere di sostegno in linea 120 g 17/01/27 16/05/27

948 RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento sede fase 3 (Realizzazione 
vasche)

120 g 17/05/27 13/09/27

950 RI4‐Movimenti terra 30 g 14/09/27 13/10/27

951 RI6‐Piattaforma ferroviaria 30 g 14/10/27 12/11/27

955 RI6‐Piattaforma ferroviaria 90 g 13/11/27 10/02/28

966 AM06H ‐ Collegamento provvisorio 14 g 02/03/28 15/03/28

970 AM06H ‐ Deviatoio provvisorio 14 g 17/02/28 01/03/28

975 AM2‐Pietrisco 180 g 18/09/27 15/03/28

976 AM3‐Posa in opera di materiali 80 g 16/03/28 03/06/28

977 AM4‐Costruzione binario 80 g 16/03/28 03/06/28

979 AMA‐Materiali di armamento 180 g 18/09/27 15/03/28

981 AM2‐Pietrisco 180 g 07/12/27 03/06/28

982 AM3‐Posa in opera di materiali 80 g 04/06/28 22/08/28

983 AM4‐Costruzione binario 80 g 04/06/28 22/08/28

985 AMA‐Materiali di armamento 180 g 07/12/27 03/06/28

988 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 04/07/28 17/08/28

991 AM6‐Deviatoi 30 g 04/06/28 03/07/28

BY3‐Opere di finitura

Completamento attraversamento camerone TBM pari

Completamento attraversamento camerone TBM dispari

GA03C ‐ Completamento scavi galleria artificiale per solettone superiore

GA03C ‐ Completamentosoletta di copertura

GA03D ‐ Scavo gallerie sotto al solettone di copertura

GA03D ‐ Realizzazione solettone di fondo

GA03D ‐ Realizzazione rifodere

TR4‐Movimenti di terra

TR5‐Opere di sostegno in linea

RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento sede fase 3 (Realizzazione vasche)

RI4‐Movimenti terra

RI6‐Piattaforma ferroviaria

RI6‐Piattaforma ferroviaria

AM06H ‐ Collegamento provvisorio

AM06H ‐ Deviatoio provvisorio

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM3‐Posa in opera di materiali

AM6‐Deviatoi
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

995 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 22/09/28 05/11/28

996 AM4‐Costruzione binario 45 g 22/09/28 05/11/28

998 AM6‐Deviatoi 30 g 23/08/28 21/09/28

1002 AM3‐Posa in opera di materiali 100 g 18/08/28 25/11/28

1007 AM2‐Pietrisco 180 g 10/05/28 05/11/28

1008 AM3‐Posa in opera di materiali 100 g 06/11/28 13/02/29

1009 AM4‐Costruzione binario 100 g 06/11/28 13/02/29

1011 AMA‐Materiali di armamento 180 g 10/05/28 05/11/28

1025 AM3‐Posa in opera di materiali 120 g 11/02/28 09/06/28

1181 TE1‐Forniture appaltatore 100 g 14/07/28 21/10/28

1182 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 100 g 14/07/28 21/10/28

1183 TE4‐Circuito protezione e ritorno 100 g 14/07/28 21/10/28

1184 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 100 g 14/07/28 21/10/28

1186 TE1‐Forniture appaltatore 75 g 22/10/28 04/01/29

1187 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 75 g 22/10/28 04/01/29

1188 TE4‐Circuito protezione e ritorno 75 g 22/10/28 04/01/29

1189 TE5‐Posa sezionatori e cavi 75 g 22/10/28 04/01/29

1190 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 75 g 22/10/28 04/01/29

1192 TE1‐Forniture appaltatore 120 g 05/01/29 04/05/29

1193 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 120 g 05/01/29 04/05/29

1194 TE4‐Circuito protezione e ritorno 120 g 05/01/29 04/05/29

1195 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 120 g 05/01/29 04/05/29

1252 Disponibilità treni per smarino 0 g 30/05/23 30/05/23

1874 Completamento pulizia vasche di trattamento acque a carico IFR 0 g 21/04/23 21/04/23

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AM6‐Deviatoi

AM3‐Posa in opera di materiali

AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali

AM4‐Costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento

AM3‐Posa in opera di materiali

TE1‐Forniture appaltatore

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE1‐Forniture appaltatore

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE5‐Posa sezionatori e cavi

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE1‐Forniture appaltatore

TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione

TE4‐Circuito protezione e ritorno

TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

Disponibilità treni per smarino

Completamento pulizia vasche di trattamento acque a carico IFR
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

2 Consegna Lavori 0 g 26/01/23 26/01/23
3 Fine Lavori (Durata Lavori 2291gnc) 0 g 04/05/29 04/05/29
35 Selezione fornitore 30 g 26/01/23 24/02/23
36 Qualifica impianto e avvio produzione 90 g 25/02/23 25/05/23
37 Start up impianto di produzione conci 30 g 26/05/23 24/06/23
38 Produzione conci a regime 1010 g 25/06/23 30/03/26
55 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 1: Rotaie 180 g 18/09/27 15/03/28
56 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 2: Rotaie 180 g 07/12/27 03/06/28
57 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 3: Rotaie, paraurti, cassette di 

manovra, scambi
180 g 07/12/27 03/06/28

58 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 4: Rotaie, paraurti, cassette di 
manovra, scambi

180 g 25/02/28 22/08/28

60 ARMAMENTO GALLERIA – FASE 6: Rotaie 180 g 10/05/28 05/11/28
61 ARMAMENTO ACCESSO PASSANTE AV: Rotaie, cassette di 

manovra, scambi, intersezioni
180 g 21/08/27 16/02/28

323 Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+195

0 g 13/03/24 13/03/24

346 Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+440

0 g 06/04/24 06/04/24

359 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+800

0 g 13/05/24 13/05/24

368 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+710

0 g 04/05/24 04/05/24

377 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+830

0 g 16/05/24 16/05/24

382 Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m 
dall'intervento ‐ Pk 3+950

0 g 28/05/24 28/05/24

396 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23
402 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23
407 Partenza TBM in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23
419 Passaggio TBM pari 0 g 13/03/24 13/03/24
449 Completamento Refurbishment TBM da parte di IFR (si veda 

Ods 0036)
120 g 26/01/23 25/05/23

450 Consegna attesa TBM dall'Appaltatore (si veda Riserva 01) 0 g 31/03/23 31/03/23
451 Consegna TBM all'Appaltatore (si veda Ods 0036) 0 g 25/05/23 25/05/23
452 Emissione certificato di idoneità della Fresa 0 g 25/07/23 25/07/23
453 Adeguamento impianti di cantiere Campo di Marte e attività 

propedeutiche per il lancio della TBM (verifica culla, 
struttura di spinta, traslazione TBMal fronte, esecuzione 

90 g 26/05/23 23/08/23

454 Ready to bore in configurazione provvisoria 0 g 23/08/23 23/08/23
455 Scavo dei primi 40 m (Pk iniziale 1+317,76) 10 g 24/08/23 02/09/23
456 Completamento montaggio back up, ispezione e 

manutenzione testa TBM
10 g 03/09/23 12/09/23

457 Ready to bore in configurazione definitiva 0 g 12/09/23 12/09/23
458 Scavo da Imbocco +40 m (Pk 1+357,76) a Pk 3+140 179 g 13/09/23 09/03/24
459 Scavo da Pk 3+140 a Stazione AV (Pk 4323,64) 118 g 10/03/24 05/07/24
461 Attraversamento del Camerone di Stazione 60 g 03/03/25 01/05/25
465 Finiture Binario Pari tratto Sud 107 g 29/04/28 13/08/28
470 Scavo da pozzo nord ad imbocco scavalco (2.040 m) 205 g 02/05/25 22/11/25
471 Disassemblaggio e allontanamento Fresa 90 g 23/11/25 20/02/26
473 Opere di Completamento Binario Pari tratto Nord 130 g 10/08/27 17/12/27
475 Finiture Binario Pari tratto Nord 75 g 18/12/27 01/03/28
477 OFFERTA TECNICA Impianto per iniezioni di compensazione 

della TBM
205 g 02/05/25 22/11/25

481 Assemblaggio Fresa 90 g 07/04/24 05/07/24
482 Scavo tratta Sud da pozzo fresa (pk 1+318,94) a pk 3+168 185 g 06/07/24 06/01/25
483 Scavo tratta Sud da Pk 3+168 a Stazione AV (pk 4+314,314) 115 g 07/01/25 01/05/25
486 Opere di Completamento Binario Dispari tratto Sud 187 g 25/10/27 28/04/28

Consegna Lavori
Fine Lavori (Durata Lavori 2291gnc)

Selezione fornitore
Qualifica impianto e avvio produzione
Start up impianto di produzione conci

Produzione conci a regime
ARMAMENTO GALLERIA – FASE 1: Rotaie

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 2: Rotaie
ARMAMENTO GALLERIA – FASE 3: Rotaie, paraurti, cassette di manovra, sca

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 4: Rotaie, paraurti, cassette di manov

ARMAMENTO GALLERIA – FASE 6: Rotaie
ARMAMENTO ACCESSO PASSANTE AV: Rotaie, cassette di manovra, scambi, intersez

Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+195

Termine per completamento 1° trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+440

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+800

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+710

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+830

Termine per completamento trattamento ‐ TBM a 70m dall'intervento ‐ Pk 3+950

Partenza TBM in configurazione definitiva
Partenza TBM in configurazione definitiva
Partenza TBM in configurazione definitiva

Passaggio TBM pari
Completamento Refurbishment TBM da parte di IFR (si veda Ods 0036)

Consegna attesa TBM dall'Appaltatore (si veda Riserva 01)
Consegna TBM all'Appaltatore (si veda Ods 0036)

Emissione certificato di idoneità della Fresa
Adeguamento impianti di cantiere Campo di Marte e attività propedeutiche per il lancio della TBM (verifica culla, struttura di spinta, traslazione TBMal fronte, esecuzione smorza, ecc.)

Ready to bore in configurazione provvisoria
Scavo dei primi 40 m (Pk iniziale 1+317,76)
Completamento montaggio back up, ispezione e manutenzione testa TBM

Ready to bore in configurazione definitiva
Scavo da Imbocco +40 m (Pk 1+357,76) a Pk 3+140

Scavo da Pk 3+140 a Stazione AV (Pk 4323,64)
Attraversamento del Camerone di Stazione

Finiture Binario Pari tratto Sud
Scavo da pozzo nord ad imbocco scavalco (2.040 m)

Disassemblaggio e allontanamento Fresa
Opere di Completamento Binario Pari tratto Nord

Finiture Binario Pari tratto Nord
OFFERTA TECNICA Impianto per iniezioni di compensazione della TBM

Assemblaggio Fresa
Scavo tratta Sud da pozzo fresa (pk 1+318,94) a pk 3+168

Scavo tratta Sud da Pk 3+168 a Stazione AV (pk 4+314,314)
Opere di Completamento Binario Dispari tratto Sud
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488 Finiture Binario Dispari tratto Sud 107 g 29/04/28 13/08/28
491 Attraversamento Fresa del Camerone fino a Pozzo Costr Nord60 g 02/05/25 30/06/25
492 Scavo da pozzo Nord ad Imbocco Scavalco (2.040 m) 205 g 23/11/25 15/06/26
493 Disassemblaggio e allontanamento Fresa 90 g 16/06/26 13/09/26
495 Opere di Completamento Binario Dispari tratto Nord 130 g 10/08/27 17/12/27
497 Finiture Binario Dispari tratto Nord 75 g 18/12/27 01/03/28
503 Attivazione congelamento 49 g 26/07/27 12/09/27
505 Scavo by pass 14 g 13/09/27 26/09/27
506 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 27/09/27 24/10/27
511 Attivazione congelamento 49 g 26/04/27 13/06/27
513 Scavo by pass 14 g 14/06/27 27/06/27
514 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27
519 Attivazione congelamento 49 g 25/01/27 14/03/27
521 Scavo by pass 14 g 15/03/27 28/03/27
522 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27
527 Attivazione congelamento 49 g 26/10/26 13/12/26
529 Scavo by pass 14 g 14/12/26 27/12/26
530 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27
535 Attivazione congelamento 49 g 27/07/26 13/09/26
537 Scavo by pass 14 g 14/09/26 27/09/26
538 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26
566 Attivazione congelamento 49 g 27/07/26 13/09/26
568 Scavo by pass 14 g 14/09/26 27/09/26
569 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/09/26 25/10/26
574 Attivazione congelamento 49 g 26/10/26 13/12/26
576 Scavo by pass 14 g 14/12/26 27/12/26
577 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/12/26 24/01/27
582 Attivazione congelamento 49 g 25/01/27 14/03/27
584 Scavo by pass 14 g 15/03/27 28/03/27
585 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 29/03/27 25/04/27
590 Attivazione congelamento 49 g 26/04/27 13/06/27
591 Mantenimento congelamento 42 g 14/06/27 25/07/27
592 Scavo by pass 14 g 14/06/27 27/06/27
593 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27
594 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27
609 BY1‐Consolidamento e scavo 10 g 04/06/27 13/06/27
610 BY2‐Rivestimento definitivo 28 g 28/06/27 25/07/27
611 BY3‐Opere di finitura 45 g 05/08/27 18/09/27
638 Completamento attraversamento camerone TBM pari 0 g 01/05/25 01/05/25
662 Completamento attraversamento camerone TBM dispari 0 g 30/06/25 30/06/25
901 GA03C ‐ Completamento scavi galleria artificiale per 

solettone superiore
5 g 16/07/26 20/07/26

903 GA03C ‐ Completamentosoletta di copertura 25 g 21/07/26 14/08/26
908 GA03D ‐ Scavo gallerie sotto al solettone di copertura 30 g 15/08/26 13/09/26
910 GA03D ‐ Realizzazione solettone di fondo 45 g 14/09/26 28/10/26
912 GA03D ‐ Realizzazione rifodere 80 g 29/10/26 16/01/27
940 TR4‐Movimenti di terra 20 g 28/12/26 16/01/27
941 TR5‐Opere di sostegno in linea 120 g 17/01/27 16/05/27
948 RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento sede fase 3 (Realizzazione 

vasche)
120 g 17/05/27 13/09/27

950 RI4‐Movimenti terra 30 g 14/09/27 13/10/27
951 RI6‐Piattaforma ferroviaria 30 g 14/10/27 12/11/27
954 RI4‐Movimenti terra 5 g 14/10/27 18/10/27
955 RI6‐Piattaforma ferroviaria 90 g 13/11/27 10/02/28
963 AM2‐Pietrisco 180 g 21/08/27 16/02/28

Finiture Binario Dispari tratto Sud
Attraversamento Fresa del Camerone fino a Pozzo Costr Nord

Scavo da pozzo Nord ad Imbocco Scavalco (2.040 m)
Disassemblaggio e allontanamento Fresa

Opere di Completamento Binario Dispari tratto Nord
Finiture Binario Dispari tratto Nord

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

Attivazione congelamento
Mantenimento congelamento

Scavo by pass
BY2‐Rivestimento definitivo

BY3‐Opere di finitura
BY1‐Consolidamento e scavo

BY2‐Rivestimento definitivo
BY3‐Opere di finitura

Completamento attraversamento camerone TBM pari
Completamento attraversamento camerone TBM dispari

GA03C ‐ Completamento scavi galleria artificiale per solettone superiore

GA03C ‐ Completamentosoletta di copertura
GA03D ‐ Scavo gallerie sotto al solettone di copertura

GA03D ‐ Realizzazione solettone di fondo
GA03D ‐ Realizzazione rifodere
TR4‐Movimenti di terra

TR5‐Opere di sostegno in linea
RI4‐Movimenti terra ‐ Adeguamento sede fase 3 (Realizzazione vasche)

RI4‐Movimenti terra
RI6‐Piattaforma ferroviaria

RI4‐Movimenti terra
RI6‐Piattaforma ferroviaria
AM2‐Pietrisco
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966 AM06H ‐ Collegamento provvisorio 14 g 02/03/28 15/03/28
970 AM06H ‐ Deviatoio provvisorio 14 g 17/02/28 01/03/28
973 AMA‐Materiali di armamento 180 g 21/08/27 16/02/28
975 AM2‐Pietrisco 180 g 18/09/27 15/03/28
976 AM3‐Posa in opera di materiali 80 g 16/03/28 03/06/28
977 AM4‐Costruzione binario 80 g 16/03/28 03/06/28
979 AMA‐Materiali di armamento 180 g 18/09/27 15/03/28
981 AM2‐Pietrisco 180 g 07/12/27 03/06/28
982 AM3‐Posa in opera di materiali 80 g 04/06/28 22/08/28
983 AM4‐Costruzione binario 80 g 04/06/28 22/08/28
985 AMA‐Materiali di armamento 180 g 07/12/27 03/06/28
987 AM2‐Pietrisco 180 g 07/12/27 03/06/28
988 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 04/07/28 17/08/28
991 AM6‐Deviatoi 30 g 04/06/28 03/07/28
992 AMA‐Materiali di armamento 180 g 07/12/27 03/06/28
994 AM2‐Pietrisco 180 g 25/02/28 22/08/28
995 AM3‐Posa in opera di materiali 45 g 22/09/28 05/11/28
996 AM4‐Costruzione binario 45 g 22/09/28 05/11/28
998 AM6‐Deviatoi 30 g 23/08/28 21/09/28
999 AMA‐Materiali di armamento 180 g 25/02/28 22/08/28
1002 AM3‐Posa in opera di materiali 100 g 18/08/28 25/11/28
1007 AM2‐Pietrisco 180 g 10/05/28 05/11/28
1008 AM3‐Posa in opera di materiali 100 g 06/11/28 13/02/29
1009 AM4‐Costruzione binario 100 g 06/11/28 13/02/29
1011 AMA‐Materiali di armamento 180 g 10/05/28 05/11/28
1025 AM3‐Posa in opera di materiali 120 g 11/02/28 09/06/28
1053 IE1‐Cabina MT 80 g 04/07/28 21/09/28
1055 IE3‐Impianti LFM nei fabbricati 80 g 04/07/28 21/09/28
1057 IE1‐Cabina MT 120 g 22/09/28 19/01/29
1070 IE1‐Cabina MT 90 g 20/01/29 19/04/29
1166 TC5‐Apparecchiature impianti I.A.P. 150 g 18/12/27 15/05/28
1169 TC2‐Fornitura materiali 150 g 16/05/28 12/10/28
1170 TC3‐Posa materiali 150 g 16/05/28 12/10/28
1172 TCA‐Radiopropagazione in galleria 90 g 13/10/28 10/01/29
1174 TCB‐Sistema radio terra ‐ treno 90 g 12/11/28 09/02/29
1176 TCC‐Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH 90 g 12/12/28 11/03/29
1178 TCD‐Sistemi TLC per emergenza in galleria 90 g 11/01/29 10/04/29
1181 TE1‐Forniture appaltatore 100 g 14/07/28 21/10/28
1182 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 100 g 14/07/28 21/10/28
1183 TE4‐Circuito protezione e ritorno 100 g 14/07/28 21/10/28
1184 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 100 g 14/07/28 21/10/28
1186 TE1‐Forniture appaltatore 75 g 22/10/28 04/01/29
1187 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 75 g 22/10/28 04/01/29
1188 TE4‐Circuito protezione e ritorno 75 g 22/10/28 04/01/29
1189 TE5‐Posa sezionatori e cavi 75 g 22/10/28 04/01/29
1190 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 75 g 22/10/28 04/01/29
1192 TE1‐Forniture appaltatore 120 g 05/01/29 04/05/29
1193 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 120 g 05/01/29 04/05/29
1194 TE4‐Circuito protezione e ritorno 120 g 05/01/29 04/05/29
1195 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 120 g 05/01/29 04/05/29
1238 TE1‐Forniture appaltatore 80 g 15/04/28 03/07/28
1239 TE2‐Fondazioni sostegni T.E. 80 g 15/04/28 03/07/28
1240 TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione 80 g 15/04/28 03/07/28
1241 TE4‐Circuito protezione e ritorno 80 g 15/04/28 03/07/28

AM06H ‐ Collegamento provvisorio
AM06H ‐ Deviatoio provvisorio
AMA‐Materiali di armamento
AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali
AM4‐Costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento
AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali
AM4‐Costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento
AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali
AM6‐Deviatoi

AMA‐Materiali di armamento
AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali
AM4‐Costruzione binario

AM6‐Deviatoi
AMA‐Materiali di armamento

AM3‐Posa in opera di materiali
AM2‐Pietrisco

AM3‐Posa in opera di materiali
AM4‐Costruzione binario

AMA‐Materiali di armamento
AM3‐Posa in opera di materiali

IE1‐Cabina MT
IE3‐Impianti LFM nei fabbricati

IE1‐Cabina MT
IE1‐Cabina MT

TC5‐Apparecchiature impianti I.A.P.
TC2‐Fornitura materiali
TC3‐Posa materiali

TCA‐Radiopropagazione in galleria
TCB‐Sistema radio terra ‐ treno
TCC‐Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH
TCD‐Sistemi TLC per emergenza in galleria

TE1‐Forniture appaltatore
TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione
TE4‐Circuito protezione e ritorno
TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE1‐Forniture appaltatore
TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione
TE4‐Circuito protezione e ritorno
TE5‐Posa sezionatori e cavi
TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE1‐Forniture appaltatore
TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione
TE4‐Circuito protezione e ritorno
TE6‐Condutture di contatto e alimentazione

TE1‐Forniture appaltatore
TE2‐Fondazioni sostegni T.E.
TE3‐Sostegni e attrezzature di regolazione
TE4‐Circuito protezione e ritorno
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1242 TE5‐Posa sezionatori e cavi 80 g 15/04/28 03/07/28
1243 TE6‐Condutture di contatto e alimentazione 80 g 15/04/28 03/07/28
1244 TE7‐Rimozioni e demolizioni 80 g 15/04/28 03/07/28
1252 Disponibilità treni per smarino 0 g 30/05/23 30/05/23
1326 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 

Allineamento da 0 a 9
60 g 16/06/26 14/08/26

1328 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 
Allineamento da 9 a 18

60 g 15/08/26 13/10/26

1330 BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ 
Allineamento da 18 a 27

60 g 14/10/26 12/12/26

1352 BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 
5‐8

45 g 22/01/26 07/03/26

1354 BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 
10‐16

90 g 08/03/26 05/06/26

1363 BOX01D ‐ Strutture corpi scala a torre 320 g 23/11/25 08/10/26
1365 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento 

da 0 a 9 lato BD
30 g 29/10/25 27/11/25

1366 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento 
da 0 a 9 lato BP

30 g 23/12/25 21/01/26

1368 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento 
da 9 a 18 lato BD

20 g 09/10/25 28/10/25

1369 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento 
da 9 a 18 lato BP

20 g 22/01/26 10/02/26

1371 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento 
da 18 a 27 lato BD

20 g 19/09/25 08/10/25

1374 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento 
da 27 a 37 lato BD

50 g 31/07/25 18/09/25

1377 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento 
da 0 a 9 lato BD

30 g 29/09/25 28/10/25

1378 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento 
da 0 a 9 lato BP

30 g 23/11/25 22/12/25

1380 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento 
da 9 a 18 lato BD

20 g 09/09/25 28/09/25

1383 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento 
da 18 a 27 lato BD

20 g 20/08/25 08/09/25

1386 BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento 
da 27 a 37 lato BD

50 g 01/07/25 19/08/25

1391 ST09_B1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

50 g 15/08/26 03/10/26

1392 ST09_B1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 9 a 18

40 g 14/10/26 22/11/26

1393 ST09_B1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello B1_Allineamento da 18 a 27

30 g 13/12/26 11/01/27

1395 ST09_M1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 0 a 9

50 g 04/10/26 22/11/26

1396 ST09_M1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 9 a 18

50 g 23/11/26 11/01/27

1397 ST09_M1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 18 a 27

50 g 12/01/27 02/03/27

1398 ST09_M1_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone 
_Livello M1_Allineamento da 27 a 37

60 g 03/03/27 01/05/27

1404 ST12_B1_GA1‐2‐Carpenteria metallica Box Camerone_Livello 
B1_Allineamento da 0 a 9

50 g 16/06/26 04/08/26

1407 FI01‐Opere edili per gli impianti 200 g 02/05/27 17/11/27
1479 FI29_M3‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello M3 180 g 26/02/28 23/08/28
1490 FI32‐Divisori in cartongesso generici 270 g 18/11/27 13/08/28
1491 FI34‐Tinteggiature e verniciature su murature 240 g 24/08/28 20/04/29
1492 FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni 300 g 02/05/27 25/02/28
1605 IM14_+25.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 

fuga_Quota +25,05
45 g 18/11/27 01/01/28

TE5‐Posa sezionatori e cavi
TE6‐Condutture di contatto e alimentazione
TE7‐Rimozioni e demolizioni

Disponibilità treni per smarino
BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 0 a 9

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 9 a 18

BOX01E ‐ Strutture orizzontali Box Camerone B1 ‐ Allineamento da 18 a 27

BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 5‐8

BOX01E ‐ Passerella Centrale Box Camerone L0 allineamenti 10‐16

BOX01D ‐ Strutture corpi scala a torre
BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 0 a 9 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 0 a 9 lato BP

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 9 a 18 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 9 a 18 lato BP

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 18 a 27 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da M1 a L0 Allineamento da 27 a 37 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 0 a 9 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 0 a 9 lato BP

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 9 a 18 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 18 a 27 lato BD

BOX01D ‐ Strutture di elevazione da S1 a M1 Allineamento da 27 a 37 lato BD

ST09_B1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 0 a 9

ST09_B1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 9 a 18

ST09_B1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello B1_Allineamento da 18 a 27

ST09_M1_GA1‐2‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 0 a 9

ST09_M1_GA2‐5‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 9 a 18

ST09_M1_GA5‐7‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 18 a 27

ST09_M1_GA7‐9‐Rivestimenti prefabbricati Box Camerone _Livello M1_Allineamento da 27 a 37

ST12_B1_GA1‐2‐Carpenteria metallica Box Camerone_Livello B1_Allineamento da 0 a 9

FI01‐Opere edili per gli impianti
FI29_M3‐Murature e tavolati Box Camerone_Livello M3
FI32‐Divisori in cartongesso generici

FI34‐Tinteggiature e verniciature su murature
FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni

IM14_+25.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota +25,05
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1606 IM14_+33.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +33,05

60 g 02/01/28 01/03/28

1607 IM14_+37.50‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +37,50

210 g 02/03/28 27/09/28

1608 IM14_+42.40‐Impianto di pressurizzazione delle vie di 
fuga_Quota +42,40

75 g 28/09/28 11/12/28

1617 IM21‐Impianto idrico sanitario (adduzione acqua fredda, calda 
ed apparecchi sanitari)

120 g 12/12/28 10/04/29

1631 Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 
5‐13

75 g 06/06/26 19/08/26

1632 Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 5‐13 30 g 29/09/26 28/10/26
1634 Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 

13‐21
100 g 20/08/26 27/11/26

1635 Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 13‐21 30 g 07/01/27 05/02/27
1643 Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 

5‐13
40 g 20/08/26 28/09/26

1644 Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 5‐13 15 g 29/10/26 12/11/26
1646 Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 

13‐21
40 g 28/11/26 06/01/27

1647 Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 13‐21 15 g 06/02/27 20/02/27
1703 FI27_LV1‐Sottofondi e vespai Commeriale_Livello 1 30 g 01/02/28 01/03/28
1706 FI31_LV1‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 1 105 g 02/03/28 14/06/28
1711 FI37_LV0‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 0 105 g 29/08/28 11/12/28
1712 FI37_LV1‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 1 75 g 15/06/28 28/08/28
1720 FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni 60 g 01/02/28 31/03/28
1723 IE03_LV0‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 0 75 g 12/12/28 24/02/29
1724 IE03_LV1‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 1 30 g 25/02/29 26/03/29
1725 IE03_LV2‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello 2 10 g 27/03/29 05/04/29
1731 IE18_LV0‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 0 120 g 14/08/28 11/12/28
1732 IE18_LV1‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 1 60 g 15/06/28 13/08/28
1741 IE32_LV0‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 0 75 g 12/12/28 24/02/29
1742 IE32_LV1‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 1 45 g 25/02/29 10/04/29
1743 IE32_LV2‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Livello 2 10 g 11/04/29 20/04/29
1746 IE37_LV1‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 1 60 g 14/08/28 12/10/28
1747 IE37_LV2‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 2 35 g 13/10/28 16/11/28
1760 IE47_LV0‐Impianto Antintrusione e controllo accessi 

Commerciale _Livello 0
120 g 17/11/28 16/03/29

1761 IE47_LV1‐Impianto Antintrusione e controllo accessi 
Commerciale _Livello 1

45 g 17/03/29 30/04/29

1788 CO01_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 5 a 9

60 g 13/11/26 11/01/27

1789 CO01_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 9 a 13

45 g 12/01/27 25/02/27

1790 CO01_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 13 a 17

45 g 26/02/27 11/04/27

1791 CO01_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 17 a 21

45 g 12/04/27 26/05/27

1792 CO01_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 21 a 25

45 g 27/05/27 10/07/27

1793 CO01_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura 
primaria_Allineamento da 25 a 29

45 g 11/07/27 24/08/27

1797 CO02_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 5 a 9

50 g 12/01/27 02/03/27

1798 CO02_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 9 a 13

45 g 03/03/27 16/04/27

1799 CO02_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 13 a 17

45 g 17/04/27 31/05/27

1800 CO02_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 17 a 21

45 g 01/06/27 15/07/27

IM14_+33.05‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota +33,05

IM14_+37.50‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Quota 

IM14_+42.40‐Impianto di pressurizzazione delle vie di fuga_Q

IM21‐Impianto idrico sanitario (adduzione acqua fr

Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 5‐13

Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 5‐13
Struttura carpenteria metallica commerciale L1 Allineamenti 13‐21

Solaio in lamiera grecata L1 Allinamenti 13‐21
Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 5‐13

Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 5‐13
Struttura carpenteria metallica commerciale L2 Allineamenti 13‐21

Solaio in lamiera grecata L2 Allinamenti 13‐21
FI27_LV1‐Sottofondi e vespai Commeriale_Livello 1

FI31_LV1‐Divisori in cartongesso Commerciale_Livello 1
FI37_LV0‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 

FI37_LV1‐Controsoffitti in cartongesso Commerciale_Livello 1
FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni

IE03_LV0‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Livello
IE03_LV1‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Live
IE03_LV2‐Apparecchi illuminanti Commerciale _Live

IE18_LV0‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 0
IE18_LV1‐Distribuzione secondaria Commerciale _Livello 1

IE32_LV0‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale _Li
IE32_LV1‐Impianto Diffusione Sonora Commerciale
IE32_LV2‐Impianto Diffusione Sonora Commercial

IE37_LV1‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 1
IE37_LV2‐Impianto rivelazione fumi Commerciale_Livello 2

IE47_LV0‐Impianto Antintrusione e controllo accessi 

IE47_LV1‐Impianto Antintrusione e controllo acce

CO01_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 5 a 9

CO01_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 9 a 13

CO01_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 13 a 17

CO01_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 17 a 21

CO01_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 21 a 25

CO01_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura primaria_Allineamento da 25 a 29

CO02_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 5 a 9

CO02_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 9 a 13

CO02_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 13 a 17

CO02_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 17 a 21
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1801 CO02_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 21 a 25

45 g 16/07/27 29/08/27

1802 CO02_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura 
secondaria_Allineamento da 25 a 29

45 g 30/08/27 13/10/27

1806 CO03_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 5 a 9

40 g 03/03/27 11/04/27

1807 CO03_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 9 a 13

40 g 17/04/27 26/05/27

1808 CO03_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 13 a 17

40 g 01/06/27 10/07/27

1809 CO03_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 17 a 21

40 g 16/07/27 24/08/27

1810 CO03_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 21 a 25

40 g 30/08/27 08/10/27

1811 CO03_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura 
terziaria_Allineamento da 25 a 29

40 g 14/10/27 22/11/27

1823 CO05_GA1‐Copertura vetrata_Allineamento da 0 a 5 20 g 05/06/28 24/06/28
1824 CO05_GA2‐Copertura vetrata_Allineamento da 5 a 9 60 g 12/04/27 10/06/27
1825 CO05_GA3‐Copertura vetrata_Allineamento da 9 a 13 60 g 11/06/27 09/08/27
1826 CO05_GA4‐Copertura vetrata_Allineamento da 13 a 17 40 g 10/08/27 18/09/27
1827 CO05_GA5‐Copertura vetrata_Allineamento da 17 a 21 75 g 19/09/27 02/12/27
1828 CO05_GA6‐Copertura vetrata_Allineamento da 21 a 25 60 g 03/12/27 31/01/28
1829 CO05_GA7‐Copertura vetrata_Allineamento da 25 a 29 60 g 01/02/28 31/03/28
1830 CO05_GA8‐Copertura vetrata_Allineamento da 29 a 33 45 g 01/04/28 15/05/28
1831 CO05_GA9‐Copertura vetrata_Allineamento da 33 a 37 20 g 16/05/28 04/06/28
1834 SC02‐Scavo generalizzato 15 g 25/06/28 09/07/28
1842 FI12‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche generiche 60 g 10/02/29 10/04/29
1843 FI13‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere varie in 

vetro Box Camerone
30 g 12/03/29 10/04/29

1844 FI20_GA10‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 37 a 40

30 g 11/01/29 09/02/29

1845 FI20_GA1‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 0 a 5

50 g 22/11/28 10/01/29

1846 FI20_GA2‐3‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 5 a 13

15 g 07/11/28 21/11/28

1847 FI20_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 13 a 21

15 g 23/10/28 06/11/28

1848 FI20_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni 
esterne_Allineamento da 21 a 29

10 g 13/10/28 22/10/28

1850 FI23‐Opere varie in pietra naturale 120 g 13/10/28 09/02/29
1851 FI28‐Sottofondi e vespai generici 75 g 13/09/28 26/11/28
1852 FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni 50 g 25/07/28 12/09/28
1853 FI44‐Pavimentazioni Stradali 30 g 10/02/29 11/03/29
1858 IE10‐Distribuzione principale Sistemazioni esterne 60 g 10/07/28 07/09/28
1874 Completamento pulizia vasche di trattamento acque a carico IFR 0 g 21/04/23 21/04/23
1933 Mobilitazione cantiere 60 g 26/01/23 26/03/23
1936 MON1‐Strumentazione per monitoraggio Passante 2230 g 27/03/23 03/05/29
1937 MON2‐Strumentazione per monitoraggio Stazione 2230 g 27/03/23 03/05/29
1938 MON3‐Strumentazione per monitoraggio area santa Barbara 2230 g 27/03/23 03/05/29
1939 MON4‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo nord 2230 g 27/03/23 03/05/29
1940 MON5‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo di aggottamento2230 g 27/03/23 03/05/29
1941 MON6‐Attività di monitoraggio in corso d’opera 2230 g 27/03/23 03/05/29
1942 MON7‐OFFERTA TECNICA ‐ Integrazione del sistema di 

monitoraggio
2230 g 27/03/23 03/05/29

CO02_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 21 a 25

CO02_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura secondaria_Allineamento da 25 a 29

CO03_GA2‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 5 a 9

CO03_GA3‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 9 a 13

CO03_GA4‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 13 a 17

CO03_GA5‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 17 a 21

CO03_GA6‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 21 a 25

CO03_GA7‐Carpenteria metallica copertura orditura terziaria_Allineamento da 25 a 29

CO05_GA1‐Copertura vetrata_Allineamento da 0 a 5
CO05_GA2‐Copertura vetrata_Allineamento da 5 a 9

CO05_GA3‐Copertura vetrata_Allineamento da 9 a 13
CO05_GA4‐Copertura vetrata_Allineamento da 13 a 17

CO05_GA5‐Copertura vetrata_Allineamento da 17 a 21
CO05_GA6‐Copertura vetrata_Allineamento da 21 a 25

CO05_GA7‐Copertura vetrata_Allineamento da 25 a 29
CO05_GA8‐Copertura vetrata_Allineamento da 29 a 33
CO05_GA9‐Copertura vetrata_Allineamento da 33 a 37

SC02‐Scavo generalizzato
FI12‐Opere da fabbro grigliati e botole metalliche g
FI13‐Opere da fabbro parapetti, corrimano e opere

FI20_GA10‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni es

FI20_GA1‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni estern

FI20_GA2‐3‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_

FI20_GA4‐5‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_A

FI20_GA6‐7‐Pavimenti in pietra naturale Sistemazioni esterne_A

FI23‐Opere varie in pietra naturale
FI28‐Sottofondi e vespai generici

FI40‐Impermeabilizzazioni e coibentazioni
FI44‐Pavimentazioni Stradali

IE10‐Distribuzione principale Sistemazioni esterne
Completamento pulizia vasche di trattamento acque a carico IFR

Mobilitazione cantiere
MON1‐Strumentazione per monitoraggio Passant
MON2‐Strumentazione per monitoraggio Stazion
MON3‐Strumentazione per monitoraggio area sa
MON4‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo n
MON5‐Strumentazione per monitoraggio Pozzo d
MON6‐Attività di monitoraggio in corso d’opera
MON7‐OFFERTA TECNICA ‐ Integrazione del sistem
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