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NOTE GENERALI

- NFTW.00.E.ZZ.P9.FVO0B0.002
- NFTW.00.E.ZZ.P9.FVO0B0.003

IN MERITO ALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE DI PROGETTO (FASE 8), SI RIMANDA

ALL' ELABORATO NF1W.00.E.ZZ.P9.FV0000.010

ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI CORRELATI ED ALLE RELATIVE SPECIFICHE
SOSTEGNO DELLA PARATIA 5, PER DETTAGLI DEI QUALI SI RIMANDA AGLI ELABORATI

ARCHITETTONICO
ARCHITETTONICI

* %

- QUOTE ALTIMETRICHE ASSOLUTE, ESPRESSE IN METRI E CONFORMI AL PROGETTO

- DIMENSIONI ESPRESSE IN MILLIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI | DISEGNI

- PER ELEMENTI IN CALCESTRUZZO A VISTA FARE RIFERIMENTO ANCHE Al DISEGNI

- PER LE STRUTTURE A VISTA FARE RIFERIMENTO ANCHE Al DISEGNI ARCHITETTONICI

- TRA GLI ALLINEAMENTI 24 E 29 SONO DA REALIZZARSI ALCUNI PUNTELLI INTEGRATIVI A

- LE OPERE PREVISTE DALLA FASE T ALLA 8 SONO GIA' STATE REALIZZATE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
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PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
PROGETTAZIONE

NODO DI FIRENZE - PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

LINEA FERROVIARIA MILANO - NAPOLI

Fasi esecutive degli scavi: sezione longitudinale

STAZIONE AV
FVOOA - DIAFRAMMI

Camerone

17/12/2020
28/02/2022
23/06/2022

R. Sorbello
R. Sorbello
SORBELLO

APPROVATO

15/12/2020
28/02/2022
21/06/2022

DISCIPLINA

Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese: 06956550484

sede legale: Via Circondaria, 32-34 — 50127 — Firenze

Infrarail Firenze srl - IFR Firenze
PEC: infrarail.pec@legalmail.it

VERIFICATO
N. Granieri
R. Sorbello

FRECENTESE

15/12/2020
28/02/2022
21/06/2022
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SIRIANNI

F. Durastanti
R. Frecentese

REDATTO
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ORDINE DEGL! INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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DESCRIZIONE

Emissione
Revisione
REVISIONE

File: NFTW.00.E.ZZ.Z8.FVO0A0.001.C
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IN OPERA SOLAIO PIANO TERRA E TRAVI
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DIAFRAMMI
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FASE /: AGGOTTAMENTO FALDA A QUOTA +30.50m

FASE 5: MONTAGGIO CAPITELLI

FASE 6: POSA
CORREA DEI
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+41.00m
MAX FALDA PRJ

+41.00m
MAX FALDA PRJ

+24.925m LIV. B1
+25.40m LIV. S1
+46.05m LIV. 00

+46.05m LIV. 00
+34.40m LIV. M1
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FONDAZIONE
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FASE 3: SCAVO FINO A QUOTA 41.00

FASE 4: ESECUZIONE PALI
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+41.00m
MAX FALDA PRJ

+41.00m
MAX FALDA PRJ

+46.05m LIV. 00
+34.40m LIV. M1
+24.925m LIV. B1
+23.40m LIV. St
(CONFIGURAZIONE INIZIALE DI PROGETTO)**
+46.05m LIV. 00

FASI DA ESEGUIRE

+34.40m LIV. M1

+24.925m LIV. B1
+23.40m LIV. ST
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CONTRASTO

+33.10m
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IN OPERA STRUTTURA DI
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FASE 15: AGGOTTAMENTO FALDA A QUOTA +1/.00m
FASE 16: SCAVO FINO A QUOTA +20.50/+19.35 (IN TESTATA)

PROWISORIA A QUOTA +26.50m

FASE 14: POSA
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+46.05m LIV. 00

+41.00m
MAX FALDA PRJ

+34.40m LIV. M1
+24.925m LIV. B1
+23.40m LIV. S1
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+22.10
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SUPERIORI
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SCAVO A QUOTA +31.00m (IN TESTATA)

+19.35

&

FASE 12: SCAVO A QUOTA +30.000 (IN TESTATA) E 24.925

(NELLA ZONA CENTRALE)
FASE 13: ESECUZIONE INFILAGGI

CONGELAMENTO TERRENO

FASE 11:
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SCAVO DI SBANCAMENTO FINO A QUOTA +46.05m E
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FASE 2: ESECUZIONE DIAFRAMMI

REALIZZAZIONE CORDOLI

FASE 1:

@
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+41.00m
MAX FALDA PRJ

+41.00m
MAX FALDA PRJ

+46.05m LIV. 00
+34.40m LIV. M1
+23.40m LIV. S1
+46.05m LIV. 00

+24.925m LIV. B1

+34.40m LIV. M1

+24.925m LIV. B1
+23.40m LIV. S1

+41.00m
MAX FALDA PRJ

+23.40m LIV. S1
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+34.40m LIV. M1
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IN OPERA

+33.10m | <~ 1
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FASE 8: SCAVO A QUOTA +36.00m (IN TESTATA) /

+31.00 (NELLA ZONA CENTRALE)
FASE 10: AGGOTTAMENTO FALDA A QUOTA +24.425m

FASE 9: MONTAGGIO CAPITELLI
SOLAIO M2 A QUOTA +37.70m

@

+46.05m LIV. 00

+41.00m
MAX FALDA PRJ

+34.40m LIV. M1
+24.925m LIV. B1
+23.40m LIV. S1

SOLAI

COMPLETAMENTO ALTRI

CON CHIUSURA ASOLE PROVWISORIE, COSTRUZIONE STRUTTURE VERTICALI MINORI

FASE 24: COSTRUZIONE SOLAI LIVELLI M3 E OT,
FASE 25: MONTAGGIO COPERTURA

CONTRASTO PROWISORIE

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO CAMERONE LATO OVEST CON TBM

FASE 19: SCAVO FINO A QUOTA +20.50m (NELLA ZONA CENTRALE)
FASE 20: ESECUZIONE PLATEA DI FONDAZIONE (NELLA ZONA CENTRALE)

FASE 21:
FASE 22: ATTRAVERSAMENTO A VUOTO CAMERONE LATO EST CON TBM

FASE 23: ELIMINAZIONE STRUTTURE DI

PER CONGELAMENTO TERRENO

INFERIORI

FASE 17: ESECUZIONE PLATEA DI FONDAZIONE (IN TESTATA)

FASE 18: ESECUZIONE INFILAGGI
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