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Dicembre 2020    Emissione a seguito di seconda seduta di Conferenza dei Servizi Salvo Salvo Caminiti

Gennaio 2022     Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.d.M) Salvo Salvo Caminiti
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Maggio 2022 CaminitiEmissione a seguito di CdS 3, istruttoria RINA e aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, PdM) SalvoSalvo



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Conferenza dei servizi 2019 762 g mer 23/01/19 lun 22/02/21
2 Conferenza dei servizi 2021 142 g mar 23/02/21 mer 14/07/21
3 Verifica progetto definitivo 329 g gio 05/08/21 gio 30/06/22
4 Verifica PD Conferenza dei servizi 221 g gio 05/08/21 lun 14/03/22
5 emissione RC01 0 g gio 05/08/21 gio 05/08/21
6 consegna RED progettisti 0 g mar 14/09/21 mar 14/09/21
7 emissione RC02 0 g gio 16/09/21 gio 16/09/21
8 contraddittorio de visu 7 g ven 17/09/21 gio 23/09/21
9 emissione PD revisionato 123 g ven 24/09/21 lun 24/01/22
10 emissione RC03 su elaborati tecnici 0 g mar 25/01/22 mar 25/01/22
11 emissione RC04 su elaborati tecnici 0 g lun 14/03/22 lun 14/03/22
12 Verifica elaborati Economici 127 g ven 04/02/22 ven 10/06/22
13 emissione documenti economici 0 g ven 04/02/22 ven 04/02/22
14 emissione RC su elaborati economici 105 g sab 05/02/22 ven 20/05/22
15 consegna RED progettisti su 

elaborati economici
7 g sab 21/05/22 ven 27/05/22

16 emissione RC su controdeduzioni 
progettisti

7 g sab 28/05/22 ven 03/06/22

17 contraddittorio de visu 7 g sab 04/06/22 ven 10/06/22
18 Emissione RCF tecnica e economica 0 g gio 30/06/22 gio 30/06/22
19 Approvazione MIT 90 g gio 30/06/22 mar 27/09/22
20 Approvazione Consiglio Superiore LLPP 90 g gio 30/06/22 mar 27/09/22
21 Approvazione economica PD Comune 

Firenze
15 g mer 28/09/22 mer 12/10/22

22 Revisione contrattuale 120 g mer 28/09/22 mer 25/01/23
23 Saggi archeologici fase 2 153 g gio 30/06/22 mar 29/11/22
24 Progetto Esecutivo 60 g gio 13/10/22 dom 11/12/22
25 Verifica Progetto Esecutivo 30 g lun 12/12/22 mar 10/01/23
26 Approvazione Progetto Esecutivo 15 g mer 11/01/23 mer 25/01/23
27 Attività propedeutiche all'avvio delle 

lavorazioni (autorizzazioni, ordinanze, 
45 g lun 12/12/22 mer 25/01/23

28 Attuazione riassetto mobilità Q2 e Q3 992 g gio 03/11/22 lun 21/07/25
29 Esecuzione Lavori Strade 992 g gio 03/11/22 lun 21/07/25
54 Attività di Costruzione e Pre-esercizio 

Linea 3 (II lotto)
1438 g mer 01/02/23 ven 08/01/27

55 Inizio Lavorazioni Tranvia 0 g mer 01/02/23 mer 01/02/23
56 Esecuzione Lavoro Tramvia 872 g mer 01/02/23 sab 21/06/25
57 A - Viale Don Minzoni 60 g lun 24/03/25 gio 22/05/25
60 B1 - Viale Matteotti 456 g dom 02/04/23 dom 30/06/24
203 B2 - Piazzale Donatello - Viale 

Gramsci (V.le Segni)
435 g ven 17/11/23 ven 24/01/25

327 C1 - Viale Gramsci (V.le Segni - 
Beccaria)

373 g ven 14/06/24 sab 21/06/25

458 C2 - Piazza Beccaria - Viale Giovine 
Italia (Via Ghibellina)

271 g mer 01/02/23 dom 29/10/23

599 C3 - Viale Giovine Italia (Via 
Ghibellina) - Piazza Piave

299 g mer 01/02/23 dom 26/11/23

683 D1 - Lungarno Pecori Giraldi 198 g gio 05/10/23 ven 19/04/24
779 D2 - Lungarno del Tempio 291 g dom 26/05/24 mer 12/03/25
875 D3 - Lungarno Colombo 320 g ven 26/04/24 mar 11/03/25
971 E - Ponte Verrazzano 235 g dom 26/05/24 mer 15/01/25
1035 F1 - Via Poggio Bracciolini 206 g mar 29/10/24 gio 22/05/25
1128 F2 - Viale Giannotti (Piazza 

Gavinana - Via Caponsacchi)
220 g mar 29/10/24 gio 05/06/25

1223 F3 - Viale Giannotti (Via 
Caponsacchi - via Traversari)

276 g lun 06/02/23 mer 08/11/23

1341 F4 - Viale Giannotti (Via Traversari) -
Viale Europa (Largo Novello)

280 g lun 06/02/23 dom 12/11/23

1471 G1 - Viale Europa (Largo Novello - 
Via Olanda)

386 g dom 01/10/23 dom 20/10/24

1626 G2 - Viale Europa (Via Olanda - Via 
Cimitero del Pino)

425 g gio 04/04/24 lun 02/06/25

1819 H1 - Via Pian di Ripoli (Via Cimitero 
del Pino - Via degli Olmi)

238 g gio 30/11/23 mer 24/07/24

1901 H2 - Via Pian di Ripoli (Via degli 
Olmi - Via Granacci)

440 g mer 01/02/23 lun 15/04/24

1975 H3 - Via Granacci 322 g mer 01/02/23 mar 19/12/23
2070 Deposito 762 g mer 01/02/23 lun 03/03/25
2078 Nuovo Ponte 480 g mer 01/02/23 sab 25/05/24
2085 Parcheggio Scambiatore P1 200 g mer 01/02/23 sab 19/08/23
2086 Parcheggio Scambiatore P2 200 g mer 01/02/23 sab 19/08/23
2087 Opere generali tecnologiche e asfaltature finali 90 g lun 24/03/25 sab 21/06/25
2088 Completamento Lavori Linea 3 (II lotto)0 g sab 21/06/25 sab 21/06/25
2089 Prove e Preesercizio - Linea 3 (II lotto) 201 g dom 22/06/25 gio 08/01/26
2090 Prove di Sottosistema 30 g dom 22/06/25 lun 21/07/25
2091 Programmazione Prove di 

integrazione Linea 3 (II lotto)
30 g dom 22/06/25 lun 21/07/25

2092 Prove di Integrazione di Sottosistema senza veicolo35 g mar 22/07/25 lun 25/08/25
2093 Prove di Integrazione di Sottosistema con veicolo45 g mar 26/08/25 gio 09/10/25
2094 Rilascio Verbale di constatazione di 

avvenuto completamento dei lavori 
0 g gio 09/10/25 gio 09/10/25

2095 Nomina commissione Ministeriale per il pre-esercizio15 g ven 10/10/25 ven 24/10/25
2096 Prove di sistema 35 g ven 24/10/25 ven 28/11/25
2104 Rilascio N.O.P. 0 g ven 28/11/25 ven 28/11/25
2105 Prove in fase di preesercizio 

(Rumore, Vibrazione e Correnti 
25 g sab 29/11/25 mar 23/12/25

2108 Preesercizio 41 g sab 29/11/25 gio 08/01/26
2111 Rilascio N.O.E. Linea 3 (II lotto) 0 g gio 08/01/26 gio 08/01/26
2112 Avvio all'esercizio Commerciale 0 g gio 08/01/26 gio 08/01/26
2113 Avvio all'esercizio commerciale Linea 3 (II lotto)0 g gio 08/01/26 gio 08/01/26
2114 Esecuzione monitoraggio ambientale 

post-operam
365 g ven 09/01/26 ven 08/01/27
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