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ID Nome attività Durata

1 Attività propedeutiche all'avvio delle lavorazioni 
(autorizzazioni, ordinanze, deroghe al rumore)

45 g

2 Attuazione riassetto mobilità Q2 e Q3 992 g

3 Esecuzione Lavori Strade 992 g

4 V2 - Milton 30 g

5 V4 - Madonna della Tosse 5 g

6 V5 - Pippo Spano 5 g

7 V6 - Fra Bartolommeo 15 g

8 V7 - Pier Capponi 10 g

9 V8 - Leonardo da Vinci 10 g

10 V9 - Enrico Poggi 5 g

11 V10 - Leone X 5 g

12 V11 - Luca Giordano 10 g

13 V12 - Buonvicini 5 g

14 V13 - Incrocio Ponte al Pino 30 g

15 V14 - Via Mannelli 45 g

16 V15 - Castagno - Giambologna 5 g

17 V16 - Donatello - La Farina 5 g

18 V17 - Segni 5 g

19 V18 - Mazzini 10 g

20 V19 - Oberdan 10 g

21 V20 - Colletta 5 g

22 V21 - Bernardino Telesio 5 g

23 V22 - Campanella-Landucci 10 g

24 V23 - Villari 10 g

25 V24 - Alberti 90 g

26 Fase 1 70 g

27 Fase 2 20 g

28 V25 - De Sanctis 10 g

29 V26 - Arnolfo 5 g

30 V27 - Campofiore 5 g

31 V28 - Quintino Sella 40 g

32 Fase 1 (via Campofiore - via De Sanctis) 25 g

33 Fase 2 (via De Sanctis - via di Bellariva) 15 g

34 V29 - Bellariva 5 g

35 V30 - Minghetti 10 g

36 V31 - Aretina 15 g

37 V32 - Gignoro 10 g

38 V33 - Coluccio Salutati 5 g

39 V34 - Bande Nere 5 g

40 V35 - Cardinale dalla Costa 10 g

41 V36 - Castiglionchio-Gualfredotto 10 g

42 V37 - Datini 5 g

43 V38 - Traversari 5 g

44 V39 - Danimarca - Piazza Badia a Ripoli 10 g

45 V40 - Via di Badia a Ripoli 5 g

46 V41 - Scipione Ammirato 5 g

47 VC1 - Della Robbia-Pier Capponi 935 g

48 Fase 1 15 g

49 Fase 2 15 g

50 Fase 3 890 g

51 Fase 3 15 g

52 VC2 - Ponte di Varlungo 992 g

53 Fase 1 15 g

54 Fase 2 15 g

55 Fase 3 930 g

56 Fase 4 15 g

57 Fase 5 15 g

58 Attività di Costruzione e Pre-esercizio Linea 3 (II lotto) 1033 g

59 Inizio Lavorazioni Tranvia 0 g

60 Esecuzione Lavoro Tramvia 872 g

61 A - Viale Don Minzoni 60 g
64 B1 - Viale Matteotti 456 g
65 Archeologia 20 g

66 Fase 1 50 g

91 Fase 2 75 g

121 Fase 3 183 g

175 Fase 4 65 g

193 Riconsegna all'uso pubblico controviale est 0 g

194 Fase 5 63 g

206 Riconsegna all'uso pubblico controviale ovest 0 g

207 B2 - Piazzale Donatello - Viale Gramsci (V.le Segni) 435 g
208 Archeologia 30 g

209 Fase 1 35 g

228 Fase 2 34 g

251 Fase 3 201 g

296 Fase 4 74 g

316 Riconsegna all'uso pubblico controviale est 0 g

317 Fase 5 61 g

330 Riconsegna all'uso pubblico controviale ovest 0 g

331 C1 - Viale Gramsci (V.le Segni - Beccaria) 373 g
332 Archeologia 20 g

333 Fase 1 36 g

356 Fase 2 34 g

382 Fase 3 170 g

427 Fase 4 59 g

446 Riconsegna all'uso pubblico controviale est 0 g

447 Fase 5 54 g

461 Riconsegna all'uso pubblico controviale ovest 0 g

462 C2 - Piazza Beccaria - Viale Giovine Italia (Via 
Ghibellina)

271 g

463 Fase 0 31 g

480 Fase 1 33 g

505 Fase 2 115 g

573 Fase 3 59 g

593 Riconsegna all'uso pubblico corona esterna Piazza 
Beccaria

0 g

594 Fase 4 25 g

602 Riconsegna all'uso pubblico corona interna  e 
sistemazioni urbane viale Giovine Italia

0 g

603 C3 - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina) - Piazza 
Piave

299 g
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604 Archeologia 30 g

605 Fase 1 24 g

625 Fase 2 123 g

662 Fase 3 47 g

677 Riconsegna all'uso pubblico Piazza Piave 0 g

678 Fase 4 53 g

686 Riconsegna all'uso pubblico viale Giovine Italia 0 g

687 D1 - Lungarno Pecori Giraldi 198 g
688 Realizzazione SSE San Niccolò 124 g

701 Fase 1 20 g

724 Riconsegna all'uso pubblico controviale lato nord 0 g

725 Fase 2 32 g

740 Riconsegna all'uso pubblico marciapiede lato sud 0 g

741 Fase 3 31 g

752 Fase 4 71 g

782 Fase 5 44 g

795 D2 - Lungarno del Tempio 291 g
796 Fase 1 78 g

823 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane lato sud0 g

824 Fase 2 45 g

843 Riconsegna all'uso pubblico  sistemazioni urbane 
lato  nord

0 g

844 Fase 3 113 g

879 Fase 4 16 g

891 D3 - Lungarno Colombo 320 g
892 Fase 0 30 g

900 Riconsegna all'uso pubblico  sistemazioni urbane 
lato  nord

0 g

901 Fase 1 117 g

930 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane lato sud0 g

931 Fase 2 46 g

955 Fase 3 111 g

976 Fase 4 16 g

987 E - Ponte Verrazzano 235 g
988 Lavori strutturali sull'impalcato 120 g

989 Fase 1 87 g

1012 Fase 2 27 g

1021 Fase 3 85 g

1043 Riapertura al traffico ponte 0 g

1044 Fase 4 30 g

1051 F1 - Via Poggio Bracciolini 206 g
1052 Fase 0 49 g

1069 Fase 1 47 g

1093 Riconsegna all'uso pubblico marciapiede lato ovest 0 g

1094 Fase 2 80 g

1126 Riconsegna all'uso pubblico marciapiede lato est 0 g

1127 Fase 3 30 g

1144 F2 - Viale Giannotti (Piazza Gavinana - Via 
Caponsacchi)

220 g

1145 Fase 0 3 g

1149 Fase 1 47 g

1171 Riconsegna all'uso pubblico marciapiede lato ovest 0 g

1172 Fase 2 80 g

1209 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane lato est0 g

1210 Fase 3 32 g

1228 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane 
incrocio via Caponsacchi

0 g

1229 Fase 4 12 g

1239 F3 - Viale Giannotti (Via Caponsacchi - via Traversari)276 g
1240 Fase 0 8 g

1244 Fase 1 39 g

1273 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane 
lato ovest

0 g

1274 Fase 2 49 g

1306 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane lato est0 g

1307 Fase 3 135 g

1348 Fase 4 36 g

1357 F4 - Viale Giannotti (Via Traversari) - Viale 
Europa (Largo Novello)

280 g

1358 Sistemazioni urbane Piazza del Bandino 53 g

1365 Fase 0 5 g

1368 Fase 1 48 g

1410 Riconsegna all'uso pubblico marciapiedi lato ovest 0 g

1411 Fase 2 52 g

1449 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane 
lato est e piazza del Bandino

0 g

1450 Fase 3 132 g

1477 Fase 4 43 g

1487 G1 - Viale Europa (Largo Novello - Via Olanda) 386 g
1488 Realizzazione SSE Novello 124 g

1501 Fase 1 60 g

1542 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane 
lato nord

0 g

1543 Fase 2 76 g

1591 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane lato sud0 g

1592 Fase 3 195 g

1627 Fase 4 55 g

1643 G2 - Viale Europa (Via Olanda - Via Cimitero del 
Pino)

425 g

1644 Fase 1 93 g

1706 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane 
lato nord

0 g

1707 Fase 2 52 g

1734 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane lato sud0 g

1735 Fase 3 224 g

1767 Fase 4 56 g

1786 H1 - Via Pian di Ripoli (Via Cimitero del Pino - 
Via degli Olmi)

238 g

1787 Fase 1 60 g

1810 Fase 2 66 g

1819 Fase 3 112 g

1843 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane laterali0 g

1844 H2 - Via Pian di Ripoli (Via degli Olmi - Via Granacci)440 g
1845 Fase 1 63 g

1858 Fase 2 180 g
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1884 Riconsegna all'uso pubblico sistemazioni urbane laterali0 g

1885 Fase 3 148 g

1906 Fase 4 49 g

1919 H3 - Via Granacci 597 g
1920 Area capolinea 190 g

1931 Fase 1a 332 g

1952 Fase 1b 135 g

1991 Riconsegna all'uso pubblico marciapiede nord 
nuova rotatoria

0 g

1992 Fase 2 93 g

2014 Fase 3 31 g

2024 Riconsegna all'uso pubblico area capolinea 0 g

2025 Fase 4 6 g

2026 Deposito -  Cantiere L 762 g
2040 Nuovo Ponte - Cantiere M 480 g
2059 Parcheggio Scambiatore - Cantiere P1 200 g
2069 Parcheggio Scambiatore - Cantiere  P2 200 g
2079 Opere generali tecnologiche e asfaltature finali 90 g

2080 Completamento Lavori Linea 3 (II lotto) 0 g

2081 Prove e Preesercizio - Linea 3 (II lotto) 161 g

2082 Prove di Sottosistema 25 g

2083 Programmazione Prove di integrazione Linea 3 (II lotto) 25 g

2084 Prove di Integrazione di Sottosistema senza veicolo 25 g

2085 Prove di Integrazione di Sottosistema con veicolo 25 g

2086 Rilascio Verbale di constatazione di avvenuto 
completamento dei lavori di Linea 3 (II lotto)

0 g

2087 Nomina commissione Ministeriale per il pre-esercizio 15 g

2088 Prove di sistema 35 g

2096 Rilascio N.O.P. 0 g

2097 Prove in fase di preesercizio (Rumore, Vibrazione e 
Correnti vaganti)

25 g

2100 Preesercizio 41 g

2103 Rilascio N.O.E. Linea 3 (II lotto) 0 g

2104 Avvio all'esercizio Commerciale 0 g

2105 Avvio all'esercizio commerciale Linea 3 (II lotto) 0 g

M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Pagina 3


	Fogli e viste
	a3_cronoprogramma


