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1. DATI GENERALI 

 
Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità 
del Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti 
opere: 

▪ Stazione AV Belfiore: Completamento scavo Camerone, realizzazione aree commerciali, uffici e 
locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni esterne; 

▪ Passante AV: 2 gallerie naturali, da realizzarsi con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring 
Machine), a semplice binario dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a quello di Rifredi (nord) con 
andamento altimetrico variabile (copertura variabile da un minimo di 7 m a un massimo di 26 m) per 
permettere di sottoattraversare le opere interferite; 

▪ sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali per la 
sicurezza dei passeggeri, Pozzo costruttivo e di ventilazione, pozzo di aggottamento; 

▪ due tratti terminali in superficie: (i) a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e (ii) a 
sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

▪ Interventi di salvaguardia delle opere esistenti (consolidamento e compensation grouting); 
▪ Armamento ferroviario; 
▪ Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 
▪ Realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area 

Enel di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo; 
▪ Adeguamento tombino Fosso di Quarto; 
▪ Bypass del torrente Mugnone; 

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI 

▪ Cantiere Area Stazione AV Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’Area di 
Stazione al mese di dicembre sono proseguite le attività relative all’esecuzione dei solai in cemento 
armato. Sono regolarmente proseguite le attività di manutenzione e pulizia. Si rinvia al successivo 
paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività.  

▪ Cantiere “Campo di Marte”: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’area di Campo 
di Marte al mese di dicembre, è proseguito lo scavo con la TBM “Marika”. Si rinvia al successivo 
paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 

▪ Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’Area di Santa 
Barbara al mese di dicembre 2024 sono proseguite le attività di scarico delle terre provenienti dallo 
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scavo della galleria BP e successivo deposito presso le piazzole di caratterizzazione. Si rinvia al 
successivo paragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attività. 

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI 

▪ Cantiere Fortezza Area 1: al mese di dicembre 2024, risultano concluse le attività di perforazione, e 
proseguono le iniezioni pretrattamento. In Area 1 estesa, risultano concluse le attività di 
realizzazione delle colonne di jet grouting in corrispondenza del binario pari. 

▪ Cantiere Fortezza Area 2: al mese di dicembre 2024, risultano concluse le attività di perforazione, e 
proseguono le iniezioni pretrattamento. 

▪ Cantiere Fortezza Area 3: al mese di dicembre 2024, risultano concluse le attività di perforazione, e 
proseguono le iniezioni pretrattamento. 

▪ Cantiere Fortezza Area 4: al mese di dicembre 2024, risultano concluse le attività di perforazione, e 
proseguono le iniezioni pretrattamento. 

▪ Cantiere Via Cittadella: al mese di dicembre 2024, risultano concluse le attività di perforazione, e 
proseguono le iniezioni pretrattamento. 

▪ Cantiere Ottone Rosai: risultano concluse le attività di perforazione e iniezione di prima fase. Al 
mese corrente sono in corso le attività di ripristino dell’area. 

▪ Cantiere Viale Redi Ed. 174: al mese di dicembre sono attualmente in corso le attività 
propedeutiche al ripristino dell’area. 

▪ Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: concluse le attività di perforazione e iniezione. 
▪ Campo di Marte, Pozzo 5: dal mese di febbraio 2024 risultano concluse le attività di compensation 

grouting. 
▪ Area ex-Ataf, Pozzo 6: nel mese di dicembre 2024 è stato attivato il compensation grouting al 

pozzo 6 (Edificio 165) a seguito dell’arrivo della TBM Dispari nell’intorno dell’area di influenza 
dell’Ed. 165, necessario al passaggio della stessa. 

▪ Area Scavalco: tempistiche di intervento da concordare con il Comune di Firenze. 
▪ Cantiere By-Pass Mugnone: al mese di dicembre risultano avviate le attività di scavo lato Belfiore, 

propedeutiche alla realizzazione delle opere idrauliche del by-pass sul torrente Mugnone. 

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2024 

Al mese di dicembre 2024 proseguono i lavori di realizzazione dei solai in cemento armato in corrispondenza 
delle Testate Nord e Sud e delle Travi Cuscino. 

Contemporaneamente, prosegue il montaggio delle carpenterie metalliche di sostegno ai solai e risultano 
avviate le lavorazioni del solaio del livello “mezzanino” su due fronti, uno in area nord e uno in area sud con 
andamento convergente verso il centro del manufatto. 

Oltre a quanto sopra, sono proseguite anche le attività di iniezione dei giunti dei diaframmi e il ripristino dei 
copriferro ammalorati. 

Alla data di riferimento del presente report, risultano riavviate le attività di perforazione e iniezione di 
guaina precedentemente sospese, propedeutiche ai congelamenti da effettuarsi dal Pozzo Nord e risultano 
avviate le attività di cantierizzazione, propedeutiche ai congelamenti, nell’area del Pozzo Sud. 

Al mese corrente, inoltre, si consuntiva il completamento del Montaggio dei puntoni in Testata Nord fili 4,5 
– 5,5 e la messa in tensione degli stessi, oltre al completamento del montaggio dei puntoni fili 28-30 in 
Testata Sud e della prima metà della coppia di puntoni 8-10. 
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Parallelamente a tutti i lavori in corso (cementi armati, scavi e realizzazione carpenterie), si è proseguito in 
regime di continuità con le attività di monitoraggio geotecnico-strutturale della stazione AV, nonché del 
sistema di continuità della falda sia del cantiere della stazione AV. 

 

 
2.4. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2024 

Al termine del mese di dicembre 2024 si rileva il completamento della fase di scavo e arresto della TBM pari 
fino all’ingresso nel blocco consolidato del PZ06 per un totale di 1.824 m scavati e 1218 anelli installati. 

In data 16/11/2024 risulta avviato lo scavo della galleria dispari e successivo arresto della TBM in data 
17/12/2024 in corrispondenza del piazzale ATAF per un totale di 205m scavati e 137 anelli installati. 

Presso lo stabilimento di Lucignano (AR), è continuata regolarmente la produzione dei conci prefabbricati 
per il rivestimento delle gallerie di linea; al 31/12/24 risultano prodotti circa 20.641 conci. I conci 
prefabbricati sono stati trasportati via treno e successivamente stoccati presso il cantiere di Campo di Marte. 

Oltre a quanto sopra, è attualmente in funzione e in continua implementazione la piattaforma di 
monitoraggio PMS. Sono stati installati gli strumenti di monitoraggio su tutti gli edifici fino alla pk 3+100 
ca., funzionali anche al passaggio della TBM canna dispari, e si procederà con le successive installazioni sulla 
base dell'avanzamento dello scavo. Inoltre, sono state concluse le installazioni su Ponte al Pino e sui binari 
adiacenti (sono stati reinstallati gli strumenti di riferimento per il passaggio della TBM canna dispari), le 
installazioni di prima fase sul complesso Fortezza da Basso, le installazioni sui fabbricati di Via delle 
Ghiacciaie e Via Cittadella interessati dagli interventi di consolidamento e le installazioni sull'infrastruttura 
tramviaria fino a Fortezza da Basso. 

Nel corso dei mesi di riferimento, proseguono regolarmente le attività di aggiornamento e completamento 
della campagna dei Testimoniali di Stato e degli Stati di Consistenza eseguita nel 2020-21. Sono state trasmesse 
le richieste di accesso ai proprietari e sono stati eseguiti i sopralluoghi presso gli edifici potenzialmente 
interferenti partendo dalla zona più prossima a Campo di Marte fino alla zona di Viale Spartaco Lavagnini. 

2.5. AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2024 

Ai mesi di riferimento, in continuità con le attività di scavo, è proseguito il servizio trasporto verso il sito 
di Santa Barbara, nonché le attività di deposito temporaneo delle terre provenienti dallo scavo 
meccanizzato della galleria B.P. e successivamente B.D. oltre che le terre della Stazione, presso le apposite 
piazzole di caratterizzazione e il successivo abbancamento dei materiali in collina. Per quanto concerne 
l’abbancamento temporaneo delle terre presso il sedime della collina, nel mese di dicembre 2024 si registra 
l’avvenuta saturazione della superficie in collina e delle piazzole di caratterizzazione. 

Al 31/12/2024 sono 156 i treni che hanno trasportato le terre da scavo dall’area della Stazione AV a Santa 
Barbara; 257 i treni che hanno viaggiato tra Campo di Marte e Santa Barbara. 

3. MISURE DI SECURITY 

Alla data del presente report, risulta a regime il sistema di video sorveglianza e proseguono le attività inerenti 
all’implementazione delle misure di security tramite opere di difesa passiva nei vari siti. 



REPORT FOTOGRAFICO AL 31 DICEMBRE 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Stazione AV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Stazione AV 
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Figura 3 - Stazione AV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Stazione AV 
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Figura 5 – Campo di Marte 
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Figura 6 – Campo di Marte 
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Figura 7 – Santa Barbara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Santa Barbara 
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Figura 9 – Santa Barbara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Fortezza Area 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Fortezza Area 2 
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Figura 12 - Fortezza Area 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 - Fortezza Area 4 
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Figura 14 – Torrente Mugnone 
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Figura 15 – Via delle Ghiacciaie (Edificio 35)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16 - Via delle Ghiacciaie (Edificio 29) 
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Figura 17 - Via Cittadella 
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Figura 18 – Ottone Rosai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 – Viale Redi 
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Riepilogo 2291 g 26/01/2023 04/05/2029

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV 850 g 20/08/2023 16/12/2025

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili 
"rustici"

850 g 20/08/2023 16/12/2025

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV 1476 g 22/05/2023 05/06/2027

2159 Attività di Consolidamemto 680 g 22/05/2023 31/03/2025

2160 Consolidamenti Area 1-2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase 620 g 22/05/2023 30/01/2025

2161 Consolidamenti Area 3-4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 620 g 22/05/2023 30/01/2025

2162 Consolidamenti  ed.29-35 Via Ghiacciaie 535 g 16/08/2023 31/01/2025

2163 Consolidamenti  Via Cittadella 655 g 16/06/2023 31/03/2025

2164 Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi  - consolidamenti non effettuati 545 g 25/06/2023 20/12/2024

2165 Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai 265 g 25/03/2024 14/12/2024

2166 PZ06-Pozzo di Aggottamento - consolidamenti prima fase 293 g 10/01/2024 28/10/2024

2167 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A 170 g 14/08/2023 30/01/2024

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B 60 g 31/12/2024 28/02/2025

2169 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di
Marte fase A

220 g 25/06/2023 30/01/2024

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B 90 g 04/12/2024 03/03/2025

2171 Consolidamenti Pozzo Nord 600 g 29/07/2023 19/03/2025

2172 Attività di cantierizzazione Area Scavalco 270 g 02/05/2024 26/01/2025

2173 Esecuzione scavi gallerie 1412 g 25/07/2023 05/06/2027

2174 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV 900 g 25/07/2023 09/01/2026

2175 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord 60 g 22/04/2026 20/06/2026

2176 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 205 g 13/11/2026 05/06/2027

2177 Assemblaggio 2° TBM 168 g 10/05/2024 24/10/2024

2178 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV 300 g 16/11/2024 11/09/2025

2179 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a 
Pozzo Nord

60 g 21/02/2026 21/04/2026

2180 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord 205 g 22/04/2026 12/11/2026

2181 Santa Barbara 1550 g 01/07/2023 27/09/2027

2182 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo 1550 g 01/07/2023 27/09/2027

2183 Implementazione misure di security 135 g 18/09/2023 30/01/2024

2184 Realizzazione Bypass Mugnone 800 g 18/11/2024 26/01/2027

REALIZZAZIONE STAZIONE AV

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili "rustici"

REALIZZAZIONE PASSANTE AV
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Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A
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