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Verbale sopralluogo 

Cantiere Via Cittadella                                                     Data 7/02/2024 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli 

 Committente – RFI: Caruana  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01244-001-230511 

 Mobilità: 3046/2023 15/05/2023 

o Inizio 22/05/2023 

o Fine 14/06/2024 

 

 Acustica: DD/2023/08242 12/10/2023 

o Inizio 12/10/2023 

o Fine 12/10/2024 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento degli edifici che si affacciano su 

via Cittadella mediante il metodo jet-grouting. Le lavorazioni previste consistono nel realizzare un 

pozzo (diametro circa 6 m, profondità circa 6 m), all’interno del quale verrà poi installato il 

macchinario per effettuare le iniezioni di cemento nel sottosuolo.  

 

Lavori effettuati e attività in corso: 

La cantierizzazione è stata completata ed è stato montato il macchinario per la realizzazione dei 

pali di armatura del pozzo. Attualmente è stata realizzata la corona di invito in calcestruzzo per la 

realizzazione delle pareti del pozzo, che sarà creato mediante 24 pali in cls armato.  

L’impresa esecutrice ha presentato istanza per l’aggiornamento della deroga acustica, ottenuta la 

quale inizierà con l’esecuzione dei pali suddetti. 

Tale aggiornamento è dovuto ad una diversa cantierizzazione rispetto a quanto previsto in 

precedenza. 
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Cronoprogramma 

 Gennaio  2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                     

Sistemazione macchine                    

Realizzazione pozzo                    

Installazione macchinario 
per il compestation 

                   

Immissione                    

Ripristino                    

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale 
L’appaltatore è in attesa del rilascio di ulteriore deroga acustica per le lavorazioni inerenti alla 
realizzazione del pozzo…………………………………………………..…………………….…………….. 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
Già installati i sensori di monitoraggio negli edifici fronte pozzo……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Annotazioni divulgazione 
…………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………..………. 
Note aggiuntive 
Il cantiere non si prefigura come area di compensation grouting (attività prevista in concomitanza 
dello scavo delle gallerie): terminate quindi le iniezioni di consolidamento secondo quanto previsto 
in progetto, il cantiere verrà rimosso e l’area riportata allo stato originario. Da quanto comunicato 
dall’Impresa e da Italferr, si prevede tale rimozione entro la fine dell’anno. 
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REPORT FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


