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Verbale sopralluogo 

Cantiere Fortezza area 1                                                                      Data 7/02/2024 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli 

 Committente – RFI: Caruana  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01996-001-230720 

 Mobilità: 4817/2023 27/07/2023 

o Inizio 31/07/2023 

o Fine 29/07/2025 

 

 Acustica: DD/2023/04303 23/05/2023 

o Inizio 15/05/2023 

o Fine 31/12/2026 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento del bastione Cavaniglia della 

Fortezza da basso mediante il metodo compensation-grouting. Il sistema permette di consolidare il 

basamento del bastione attraverso perforazioni e successivamente l’iniezione di cemento ad alta 

pressione. All’interno del cantiere sono installati silos per lo stoccaggio del cemento e i sistemi di 

pulizia dei mezzi, nonché tutte le attrezzature necessarie per le lavorazioni previste e i vari 

apprestamenti di cantiere. Per limitare l’impatto acustico sono installate barriere fonoassorbenti 

secondo quanto previsto dal progetto approvato. L’area di cantiere è stata recentemente allargata 

(in accordo alle previsioni di progetto) verso il viale Strozzi per consentire la realizzazione del 

consolidamento del terreno e del pozzo di aggottamento delle acque delle gallerie. 

 

Lavori effettuati e attività in corso: 

Il cantiere è stato completato e sono stati installati i seguenti manufatti e eseguiti le seguenti 

lavorazioni: 

- abbattuti i due alberi come da progetto per il posizionamento del pozzo di raccolta delle 

acque dei due tunnel; 

- recintata altra porzione di cantiere per la realizzazione del pozzo; questa recinzione sarà 

sostituita nelle prossime settimane da barriere fonoassorbenti; 

- pannellature fonoassorbenti e aerografie esterne; 

- posizionati i silos per la miscelazione; 

- installate le tubazioni in direzione Area 2 per il trasferimento della miscela di iniezione; 
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- posati i cavi elettrici di collegamento tra le aree 1 e 2 per le perforazioni teleguidate; 

- scavata la trincea e realizzato il basamento di appoggio per il macchinario di 

compensation-grouting. 

Attualmente sono in atto le 5 prove di iniezione previste dal progetto e dal piano di 

monitoraggio ambientale per la verifica della correttezza di esecuzione; al termine (con esito 

positivo) di tali prove potrà essere dato inizio alle attività di consolidamento.  

 

Cronoprogramma 

 Gennaio 2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                     

Sistemazione macchine e 
lavori preliminari 

                   

Immissione                    

Ripristino                    

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale  
Prove di perforazione per controllo funzionamento in corso 
……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Note aggiuntive 
Risulta in corso la verifica dei sottoservizi presenti lungo la pista ciclabile lato viale Strozzi - linea 
tramviaria per la cantierizzazione del pozzo di raccolta delle acque delle gallerie  
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