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Verbale sopralluogo 

Cantiere Via delle Ghiacciaie                                         Data 7/02/2024 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli 

 Committente – RFI: Caruana  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01253-001-230512 

 Mobilità: 5583/2023 11/09/2023 

o Inizio 18/09/2023 

o Fine 29/09/2024 

 

 Acustica: DD/2023/08234 12/10/2023 

o Inizio 12/10/2023 

o Fine 12/10/2024 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento dell’edificio in affaccio su via 

delle Ghiacciaie mediante il metodo jet-grouting. Per l’istallazione della macchinario che effettuerà 

le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che 

sarà costruita in c.a. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario dovrà 

essere effettuata la bonifica degli ordigni bellici nonché la risoluzione delle interferenze con i 

sottoservizi esistenti per tutta l’area di cantiere. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso: 

Attualmente è stata fatta la delimitazione del cantiere e iniziato lo scavo nei punti indicati dagli Enti 

gestori dei sottoservizi per verificare la reale posizione dei sottoservizi stessi (luce, gas, acqua e 

telefonia). 

Durante gli scavi sono stati trovati sottoservizi non segnalati e non rimovibili che comportano una 

modifica alla realizzazione della trincea per l’iniezione per il consolidamento. Inoltre nella porzione 

di scavo verso via G. Peri durante lo scavo per la realizzazione della trincea per il posizionamento 

della macchina per il consolidamento sono stati trovati dei reperti storici ancora in fase di 

definizione. Terminata la verifica sarà possibile realizzare la trincea. 
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Cronoprogramma 

 Gennaio  Febbraio Marzo Aprile 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Realizzazione pozzo                     

Installazione macchinario 
per il compestation 

                    

Immissione                     

Ripristino                     

 

Annotazioni Monitoraggio ambientale 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
Rilevati sottoservizi non spostabili e non rimovibili oltre a ritrovamenti storici in fase di definizione   
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
Note aggiuntive 
Il cantiere non si prefigura come area compensation grouting, terminati le iniezioni di 
consolidamento il cantiere verrà smantellato e l’area riporta allo stato originario entro la fine 
dell’anno. 
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REPORT FOTOGRAFICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


