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Verbale sopralluogo 

Cantiere Via Cittadella                                                     Data 9/11/2023 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano 

 Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01244-001-230511 

 Mobilità: 3046/2023 15/05/2023 

o Inizio 22/05/2023 

o Fine 14/06/2024 

 

 Acustica:DD/2023/08242 12/10/2023 

o Inizio 12/10/2023 

o Fine 12/10/2024 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento dell’edifici che si affacciano su 

via Cittadella mediante il metodo jet-grouting. Il lavoro consiste nel realizzare un pozzo di 

allettamento tramite una trivella che sarà montata sul posto per poter installare al suo interno il 

macchinario per effettuare le iniezioni di cls  

 

Lavoro effettuati e attività in corso: 

Cantierizzazione in atto, attualmente sono state installate le recinzioni di cantiere. A breve 

inizieranno i lavori per la formazione del pozzo di allettamento del macchinario jet grouting che 

avrà un diametro di circa 6 m che sarà effettuato con una trivella che dovrà essere montata sul 

posto. Per la mobilitazione e la futura rimozione sarà necessario chiudere via Cittadella per il 

tempo dello scaricamento del macchinario. Terminata l’operazione di scavo inizieranno i lavori di 

consolidamento    

Cronoprogramma 

 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Immissione                     

Ripristino                     

Considerato che l’appaltatore è in attesa dell’autorizzazione per la chiusura della strada temporanea per l’arrivo della trivella 

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale 
L’appaltatore ha richiesto la deroga acustica ed è stata rilasciata da pochi giorni………………….. 
……………………………..…………………………………………………….…………….…………….. 
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Annotazioni monitoraggio subsidenze 
Già installati i sensori di monitoraggio negli edifici fronte pozzo……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Annotazioni divulgazione 
…………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………..………. 
Note aggiuntive 
Durante lo scarico del macchinario sarà chiusa al traffico la sede stradale fino al completo 
montaggio, per una durata limitata a circa un paio d’ore. 
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