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Verbale sopralluogo 

Cantiere Fortezza area 2                                                                  Data     9/11/2023 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano 

 Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 2126/2023 20/07/2023 

 Mobilità: 4997/2023 08/08/2023 

o Inizio 25/08/2023 

o Fine 23/09/2023 

 

 Acustica:DD/2023/04303 23/05/2023 

o Inizio 15/05/2023 

o Fine 31/12/2026 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento del bastione Cavaniglia della 

Fortezza da basso mediante il metodo jet-grouting. Il sistema permette di consolidare il basamento 

del bastione attraverso perforazioni e successivamente l’iniezione di cls ad alta pressione, a tal 

fine il macchinario per il processo dovrà avere una base di appoggio fissa e stabile che sarà 

realizzata in c.a.. All’interno del cantiere verranno installati tutte le attrezzature necessarie per le 

lavorazioni previste e i box di cantiere. Successivamente sarà posizionata un’autogru tra il ponte di 

ingresso di Porta Faenza e la sede tramviaria per permettere la movimentazione e l’installazione 

del macchinario per il jet-grouting. I lavori di consolidamento andranno di pari passo con il cantiere 

dell’Area 1. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso: 

Installata un impalcatura a protezione di tutto il cantiere rivestita con teli raffigurati porzioni di 

Firenze e mura. Attualmente ancora in fase di cantierizzazione, è stata terminata la realizzazione 

del muro in c.a. per la prossima installazione del macchinario per iniezione jet grouting di 

consolidamento.  
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Cronoprogramma 

 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Immissione                     

Ripristino                     

Considerato che l’appaltatore è in attesa della documentazione necessaria per procedere al completamento della cantierizzazione 
dell’Area 1 non è possibile stabilire le tempistiche delle fasi successive 

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..………. 
Note aggiuntive 
Sarà portata una gru da 250t che sarà posizionata poco prima del ponte di collegamento tra la 
sede della piazza della fermata della tramvia e la Fortezza. 
Durante questa fase sarà da porre in attenzione durante la fase di attraversamento della sede 
tramviaria per i cavi di alimentazione della tramvia 
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