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Verbale sopralluogo 

Cantiere Fortezza area 3                                                                      Data 9/11/2023 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano 

 Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01248-001-230511 

 Mobilità: 5687/2023 15/09/2023 

o Inizio 18/09/2023 

o Fine 16/09/2025 

 

 Acustica:DD/2023/04303 23/05/2023 

o Inizio 15/05/2023 

o Fine 31/12/2026 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento del bastione Rastriglia della 

Fortezza da basso mediante il metodo jet-grouting. Il sistema permette di consolidare il basamento 

del bastione attraverso perforazioni e successivamente l’iniezione di cls ad alta pressione, a tal 

fine il macchinario per il processo dovrà avere una base di appoggio fissa e stabile che sarà 

realizzata in c.a.. I lavori di consolidamento andranno di pari passo con il cantiere dell’Area 4. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso:  

Inizio della posa del cls mediante autocisterna e autopompa per la realizzazione del muro di 

contrasto per posizionare il macchinario per realizzare le infiltrazioni nel sottosuolo. Cantiere 

transennato ma marciapiede agibile ai pedoni.  

Cronoprogramma 

 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Immissione                     

Ripristino                     

Considerato che l’appaltatore è in attesa della documentazione necessaria per procedere al completamento della cantierizzazione 
dell’Area 4 non è possibile stabilire le tempistiche delle fasi successive 

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annotazioni monitoraggio subsidenze 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..………. 
Note aggiuntive 
Richiesta e valutazione sulla possibilità di cantierizzare anche il marciapiede durante l’utilizzo del 
macchinario per le infiltrazioni. Possibile chiusura di una porzione stradale momentanea per il 
passaggio dei cavi in direzione bastione per il controllo della TBM 
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