Stato di avanzamento opere e cantieri al 13 marzo 2024

A\ 4

13 marzo 2024
| <v Ay 0 - m == == == m === === = === = === mm S




Stato di avanzamento opere

Galleria pari

» Scavati 630m di circa 3000m nel tratto Campo di
Marte — Belfiore

Galleria dispari
Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore
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> Scavo non avviato

OScavato 0ODa scavare

Passante AV Firenze
Stato di avanzamento opere e cantieri
al 13 marzo 2024



Stato di avanzamento della fresa Iris

Passante AV Firenze
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Stato di avanzamento opere

Stazione AV

Opere realizzate:
> Solaio 00
» Diaframmi perimetrali

» Rampa kiss & ride
» Pozzo nord

Santa Barbara

» Stesi circa 63.000mc di
materiale per la
realizzazione della collina
schermo
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Passante AV Firenze
Stato di avanzamento opere e cantieri
al 13 marzo 2024



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali
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Campo di Marte

In corso interventi di
cantierizzazione propedeutici
all'arrivo della seconda fresa e
attivita di trasporto e scarico conci.
Carico delle terre provenienti dallo
scavo del Passante AV sui convogli
diretti a S. Barbara.
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Santa Barbara

Avviato il conferimento delle
terre provenienti dallo scavo
del Passante AV.

Passante AV Firenze
Stato di avanzamento opere e cantieri
al 13 marzo 2024




Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali
Stazione AV

In corso attivita di trivellazione pali integrativi e getto, fornitura carpenterie metalliche per le strutture orizzontali
del camerone.

=] In considerazione dell’interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di
treni per il conferimento delle terre a S. Barbara.

Scavo di approfondimento Pali integrativi

W Scavato m Da realizzare

B Da scavare B Realizzati
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari

> Fortezza da Basso

 Aree 1-2-3-4: sono in corso le perforazioni per il compensation grouting;

O Sono in corso le attivita di cantierizzazione per I'estensione del cantiere
dell’area 1 per eseguire gli interventi connessi al pozzo di aggottamento
acque di galleria, dopo il completamento della risoluzione delle
interferenze con i sottoservizi. Area 1

Area 2

- L Passante AV Firenze
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Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari
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> Via Cittadella: realizzati tutti i pali del tappo di fondo, gettata la trave guida per i pali del : —
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pozzo ed eseguiti i primi 10 pali secanti del pozzo. In attesa della rettifica della deroga
acustica da parte del Comune di Firenze.

» Via delle Ghiacciaie: & in corso la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per il

completamento della Bonifica Ordigni Bellici.

= e S Via delle Ghiacciaie
Via Cittadella Passante AV Firenze
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Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

» Viale Redi: & in corso la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per lo
scavo trincea.
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» Scuola Ottone Rosai: € stata acquisita la Deroga Acustica del Comune. L'avvio delle
perforazioni € previsto per I'estate 2024, come da prescrizioni ricevute.

» Via del Sodo: e stata acquisita I'Ordinanza del Comune (22.01.24) ed e previsto, a
breve, I'avvio della cantierizzazione.
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Passante AV Firenze
Stato di avanzamento opere e cantieri
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