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Appalto Consorzio Florentia 

Stato di avanzamento opere e cantieri al 21 febbraio 2024

21 febbraio 2024



Stato di avanzamento opere
Galleria pari

Galleria dispari

 Scavati 480m di circa 3000m nel tratto Campo di
Marte - Belfiore

 Scavo non avviato

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

Scavato Da scavare
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Stato di avanzamento della fresa Iris
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Stato di avanzamento opere
Stazione AV

Santa Barbara

 Stesi circa 60.000mc di
materiale per la
realizzazione della collina
schermo

Opere realizzate:
 Solaio 00
 Diaframmi perimetrali
 Rampa kiss & ride
 Pozzo nord
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri principali

Campo di Marte
In corso interventi di
cantierizzazione propedeutici
all’arrivo della seconda fresa e
attività di trasporto e scarico conci.

Santa Barbara

Completate le opere
necessarie per l’avvio dei
conferimenti del materiale di
scavo della fresa.
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri principali

Stazione AV
In corso attività di trivellazione pali integrativi e getto, fornitura carpenterie metalliche per le strutture orizzontali
del camerone.
In considerazione dell’interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di
treni per il conferimento delle terre a S. Barbara.

60% 48%

15m

10m

Pali integrativi

Da realizzare

Realizzati513

470

5



Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari

 Fortezza da Basso

 Area 1: completate le perforazioni del campo prova;

 Area 2: avviate le perforazioni;

 Aree 3-4: in attesa dell’avvio delle perforazioni in esito al campo prova;

 Nelle prossime settimane verrà estesa la superficie del cantiere dell’area 1 per
eseguire gli interventi connessi al pozzo di aggottamento acque di galleria dopo il
completamento della risoluzione dei sottoservizi interferenti.

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari

 Via Cittadella: realizzati tutti i pali del tappo di fondo, gettata la trave guida per
i pali del pozzo ed eseguiti i primi 6 pali secanti del pozzo. In attesa della
rettifica della deroga acustica da parte del Comune di Firenze.

 Via delle Ghiacciaie: risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per l’avvio
della Bonifica Ordigni Bellici.

Via Cittadella
Via delle Ghiacciaie
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari

 Viale Redi: risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per scavo trincea.

 Scuola Ottone Rosai: è stata acquisita la Deroga Acustica del Comune. L’avvio delle
perforazioni è previsto per l’estate 2024, come da prescrizioni ricevute.

 Via del Sodo: è stata acquisita l’Ordinanza del Comune (22.01.24) ed è previsto, a
breve, l’avvio della cantierizzazione.

Viale Redi 8
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Grazie


