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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sono stati completati i pali di fondazione del camerone della Stazione AV (Foto 1); 

• E’ in corso la realizzazione della prima parete della rampa Kiss&Ride (Foto 2); 

• Prosegue l’attività di prolungamento delle colonne per l’Appoggio del Solaio Piano Terra (Foto 3); 

• Sono in corso di realizzazione i carotaggi sui diaframmi e i pali di fondazione (Foto 4); 

 

 

FOTO 1– Realizzazione pali di fondazione camerone Stazione AV 
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FOTO 2– Realizzazione della prima parete della Rampa Kiss&Ride 

 

 

FOTO 3– Prolungamento colonne per Appoggio Solaio Piano Terra 
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FOTO 4–  Carotaggi su diaframmi e pali di fondazione 

 

                                                                      PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• Completamento Viabilità Piazzole 7 e 8  (foto 1); 

• Completamento Terminal Bricchette (foto 2 e 3); 

 

 
FOTO 1 – Completamento Viabilità Piazzole 7 e 8 
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FOTO 2 – Completamento Terminal Bricchette 

 
 

 
FOTO 3 – Completamento Terminal Bricchette 

 



 
 

 

 Pagina 16 di 20

4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


