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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
oG O OTTO SEZ. 3.1
PRREPOE#\:'}TJ?NIE;T(\:, |N§:_IE N-I.T1 042 ATTIVITA ANNO 2015
Periodo di riferimento 16/07/2015 - 31/Q7/2015

aan I fab mar | apt I mag I iy I lug | ada sat att e dic
% | Lotto 2
8 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
T Scavi (da quota +51 a queota +4-1) 10 0%%|
g Scavi (da quota +41 a fondo scave) 0 %
e | Fcndazmnispec\ali'(pah e diaframmil 10 0F%|
1a Pozzo costruttive Nerd (diaframmi, conselidamenti e scave) 7 5%
Tz | Strutture in c_a. orizzentali (Solaie pianoterra) [
3 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI}
a3 GALLERIE SCAYO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVYIO SCAVO )
] PRINA CANNA
- Cantierizzazione e realizzazione trincee per Gompensation Grouting Fartezza da 0%
Basso
| = | ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTC TERRE DI SCAVO A SANTA
| BARBARA ) ) )
54 ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTO TERRE DI SCAVC A SANTA B5%)
BARBARA

* ATTRATA' IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV SEZ. 4.1.1

REPORT QUINDICINALE N. 104
Periodo di riferimento: 16 Lug 2015 - 31 Lug 2015

0,
INIZIO FINE DURATA /;Qggl:‘ZEASI\;E,I:I;FO 16-30 | 0115 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
(gnc) LUGLIO 2015 GlU LUG LUG | AGO | AGO | SET SET oTT OTT | NOV | NOV DIC DIC

SCAVI (da quota +51 a quoia +41) Attivita ripianificala a

21/11/2011 | 25/04/2015 1251 100% seguito di richieste Arpat

SCAVI (da guota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 09/06/2015 1701 100%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Soiaio piano

10/04/2015 | 07/02/2016 304
ferra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICT - MECCANICI, ELETTRICI
E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,
intonaci, controsoffiiti efc.)

POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/10/2015 1809 75%

| | artnivita reaLizzata |

[ ATTWITA DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 104
Periodo di riferimento: 16 Lug 2015 - 31 Lug 2015

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ.4.1.2
% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INIZIO FINE | DURATA (gnc} PTS‘;EI'?;Y? | Glu | LUG | LUG | AGO | AGo | SET | SET | oTT | oTT | Nov | Nov | Dic | DIC NOTE

Attivité in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA Di SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZION NON IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLIT! FUOR!I OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivitd in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENT! VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 104
Periodo di riferimento: 16 Lug 2015 - 31 Lug 2015
nzio | Ene | DURATA | e AYAMZRMENTO | 4630 | o115 | 16-31 | 0115 | 1631 | 01-15 | 16-20 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 [ 0115 | 1631 —
(anc) Sl alu | LuG | G | Aco | Ao | seT | seT | otT | orT | Nov | nov | pic | Dpic
ASSEMBLAGGIO FRESA 31/08/2015 | 2510/2015 | 55
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON Attivita in corso di
ATTRAVERSAMENTO A PIENO) RS eeRns) A definizione
MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPQ DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FCRTEZZA SEZ. 4.1.4

REPORT QUINDICINALE N. 104
Poriodo di riforimentol 16 Lug 2015 — 31 Lug 2015

He By ANCANENTD 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 01-15 16-30 | 01-15 | 16-31 01-15 16-30 | 01-15 | 16-31
L FINE RURMALeng) PROGBERAING - GIU | LG | LuG | Aco | Aco | sET | SET | OTT | OTT | Nov | Nov | Dic | Dic NiHLE
LUGLIO 2015
CS02A - OPERE cogfg%r}:ggfﬂg ;EOgTEZZA ~BASTIONE | suiivinial acinde 5
CANTIERI AREE N.3-4 22/11/2015 | 068/02/2016 77
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (TAM)| 18/12/2015 | 10/03/2018 84
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI 09/01/2016 | 20/03/2016 72
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI 21/03/2016 | 22/04/2016 33
BS02E:- BRERE Cngg;.:\ggﬂi’?;gggiTEZZA ~EAGTIGNE 10/11/2015 05/04/2016 148
CANTIERI AREE N.1-2 1041172015 | 18/61/2016 7
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE | 05/12/2015 | 13/02/2016 71
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI 30/12/2015 | 23/02/2016 56
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI 24/02/2016 | 23/03/2016 29

[ [ ATTIVITA REALIZZATA |

I | ATTIVITA DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

e FE’in corso la realizzazione della prima parete della rampa Kiss&Ride (Foto 1);

« Prosegue l'attivita di prolungamento delle colonne per I’Appoggio del Solaio Piano Terra (Foto 2);

FOTO 1- Realizzazione della prima parete della Rampa Kiss&Ride
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FOTO 2- Prolungamento colonne per Appoggio Solaio Piano Terra
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ ette

« Completamento soletta pavimentazione viabilita (foto 1 e 2);

« Scavo vasca di sollevamento collina (foto 3).

FOTO 2 — Completamento soletta pavimentazione viabilita
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FOTO 3 — Completamento terminal Bricchette
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4, ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZICNI ENTI TERZI

PERICDC
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA' DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIGNE NOTE
antorizzaziona AUTGR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA i o

RICHIESTA PCZZI
PRESA E RESA Richiesta implementazione
PROVIMCIA Bl FIRENZE CAMRGH  MICHIEETI BolL O ] 11112010 Sl 29/01/2014 | 3112/2023 | con nota n. 2B8MNY-14 del
MARTE IL5.22010PER LA 263.2014
CONTINUITA' DI h
FALDA

RICHIESTA POZZI

PRESA E RESA —_— " "
RICHIESTI DALL'OA] Richiesta implementazicne

PROVINCIA DI FIRENZE | STAZICNE AV IL 522010 PER LA Sl 11112010 Sl 28/01/2014 | 31/12/2023 | con nng;zﬂgzd‘:/-m del

CONTINUITA' DI
FALDA

AUTORIZZAZIONE
AATO passanTE Ay | AHLQ SCARICO s TATE20TD s 1anzzo | 1422015
INDUSTRIALL
AICHESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA Bl FIRENZE | POZZG NORD ACGUE s 2510812014 s snzzona | 31205
INTERGLUSE NEL
TERFENG
ATTCHIZZAZIONE
AATOS PozzONCRD | AHG SLARICO si 1112010 sl B0MmEEN2 | B00B/Z01G
INCUSTRIALL
FACHIEGTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE | PASSANTE AV ACGUE s 25/08/2014 s snzzoma | s1zz0s
INTERGLUSE NEL
TERAENG

PER AREA GORRIDOIO
ATTREZZATO RAMO "A",
CORRIDCIO
ATTREZZATO RAMO 'B",
AREA EX CENTRALE
DEL LATTE, AREA EX
MAGELLL AREA
BELFICRE

AUT CRIZZAZIONE
ALLO SCARIGO
AATC 3 STAZICNE AV ACQUE Sl 17072011 Sl 30/MB202 | 30082016
METECRICHE
DILAVANTI

AUTORIZZAZTONE
AATOS STAZIONE AV ALLiggSE'CO sl 18/07i2011 sl aniwzmz | 30B/E01E
INCUSTRIALL
AUTCHIZZAACHE
ALLG SCARICO
AATO B PASSANTE AV ACGUE sl B3H12011 sl 17nzemz | 17zienE
METECRICHE

DILAVANTI
RICHIESTA Muow
POZZIPRESA E S I F ;
RESARICHIESTI Rilasciata autorizzazione
PROVINCIA DI FIREMZE | STAZICNE AY DALL'OA PER LA sl 27082015 sl 27/03/2015 | 27/03/2015 per la real\zzz}zmne dei
CONTINUITA DI pozz.

EALDA

In data 13/02115 il Gomune
ha femite il chiarimento,
richiesto dal CG indata

COMUNE DIFIRENZE | sTaZIoNE av [ DERCGAAL &l 140112014 sl 28i1/2015 | soiereors |ZHO1/15, sulls prescriziont
RUMCRE riportate nel

proveedimento di deroga

ai limiti normativi acustici
del 230115
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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4.6.

ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 31/07/2015

ditte

AT.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZ| TERRA S.r.l.

ADRASTEA S.r.l.

GAVAZZI MAURO S.r.l.

AMDP S.r.l.

CAF S.r.l.

COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

CANTINI MARINO s.r.l.

VARVARTITO LAVORI S.r.l.

SOF S.p.A.

OMBA S.p.A.

VISCOVO SALDATURE S.r.l.

TECHNOSOIL S.r.l.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 31/07/2015

ditte

ERGON S.c.ar.l

AT.l: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.1.

AMDP S.r.l.

SOF S.p.A.

ELETTRI-FER S.r.1.

CALCESTRUZZ| VALDARNO S.r.l.

EUROBUILDING S.r.l.

FASSAS.r.l.

CLEAN S.r.l.

GAVAZZ| MAURO S.r.l.
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