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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Prosegue  la posa delle carpenterie metalliche per il sostegno provvisorio del Solaio Piano Terra Terra 

della Stazione tra i fili 1 e 3 della testata Nord del camerone (Foto 1); 

• E’ in via di realizzazione l’impianto di aggottamento delle acque dall’interno del camerone (Foto 2); 

• Sono state effettuate le prove di carico su pali di fondazione della rampa Kiss&Ride; 

 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Posa carpenterie metalliche a sostegno Solaio Piano Terra pressi testata Nord 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Impianto di aggottamento acque interno camerone 

 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ----    Prove di carico su pali fondazione rampa Kiss&Ride 
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                                                                      PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso il montaggio della TBM a Campo di Marte (Foto 1 e 2); 

• E’ in corso di realizzazione la Carpenteria ed il getto di preparazione dell’imbocco a Campo di Marte 

(Foto 3); 

• Sono in corso di realizzazione le fognature per regimare le acque piovane al di sopra del pozzo lancio 

Fresa a Campo di Marte  (Foto 4 e 5); 

• Sono in corso di realizzazione le attività inerenti l’adeguamento del Raccordo Ferroviario di Campo di 

Marte; 

• Sono in corso di realizzazione gli interventi per risoluzione della non conformità n°122 a Campo di Marte  

(Foto 6); 

• Completamento Terminal Bricchette (foto 7 e 8). 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Montaggio TBM 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Montaggio TBM 

 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ----    Carpenteria e getto per preparazione imbocco 
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Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Regimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio Fresa 

 

 

 
Foto Foto Foto Foto 5555    ----    Regimazione acquRegimazione acquRegimazione acquRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio Fresae al di sopra del pozzo lancio Fresae al di sopra del pozzo lancio Fresae al di sopra del pozzo lancio Fresa 
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Foto Foto Foto Foto 6666    ----    Interventi per risoluzione nc 122 

 

 
Foto Foto Foto Foto 7777    ----    Completamento Terminal Bricchette 
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Foto Foto Foto Foto 8888    ----    Completamento Terminal Bricchette 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Pagina 21 di 23

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 

 

 

 



 
 

 

 Pagina 23 di 23

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


