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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
   *) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Prosegue  la posa delle carpenterie metalliche per il sostegno provvisorio del Solaio Piano Terra Terra 

della Stazione (Foto 1); 

• E’ in via di realizzazione l’impianto di aggottamento delle acque dall’interno del camerone, compreso del 

collegamento di scarico nel torrente Mugnone (Foto 2); 

• E’ in corso la pulizia e la regolarizzazione delle teste dei pali di fondazione della rampa Kiss&Ride (Foto 

3); 

 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Posa carpenterie metalliche a sostegno del Solaio Piano Terra 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Impianto di aggottamento acque 

 

 
FotFotFotFoto o o o 3333    ----    Pulizia teste pali di fondazione rampa Kiss&Ride 
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                                                                      PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in fase di ultimazione il montaggio e sono state avviate le prove di collaudo  della TBM a Campo di 

Marte (Foto 1 e 2); 

• E’ in corso di realizzazione la chiusura varchi nelle barriere di recinzione per migliorare la sicurezza del 

cantiere Campo di Marte (Foto 3); 

• Sono in corso di realizzazione le fognature per regimare le acque piovane al di sopra del pozzo lancio 

Fresa a Campo di Marte (Foto 4 e 5); 

• Sono in corso di realizzazione gli interventi per risoluzione della non conformità n°122 a Campo di Marte  

(Foto 6); 

• Sono in corso di realizzazione le attività inerenti l’adeguamento del Raccordo Ferroviario di Campo di 

Marte (Foto 7); 

• Fondazioni zona nastro (Foto 8); 

• Completamento Terminal Bricchette (Foto 9 e 10); 

• Completamento Idraulica Ramo C. 

 
Foto Foto Foto Foto 1 1 1 1 ----    Montaggio TBM 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Montaggio TBM 
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Foto Foto Foto Foto 3333    ––––    Chiusura varchi nelle barriere di recinzione 

 

 
Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Regimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio Fresa 
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Foto Foto Foto Foto 5555    ----    Regimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio FresaRegimazione acque al di sopra del pozzo lancio Fresa 

 

 

 
Foto Foto Foto Foto 6666    ----    Interventi per risoluzione nc 122 
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Foto Foto Foto Foto 7 7 7 7 ----    Adeguamento del Raccordo Ferroviario di Campo di Ma rte     

 
 
 

 
Foto Foto Foto Foto 8888    ––––    Fondazioni zona nastro trasportatoreFondazioni zona nastro trasportatoreFondazioni zona nastro trasportatoreFondazioni zona nastro trasportatore 
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Foto Foto Foto Foto 9999    ––––    Completamento Terminal BricchetteCompletamento Terminal BricchetteCompletamento Terminal BricchetteCompletamento Terminal Bricchette    

 
 

 
Foto Foto Foto Foto 10101010    ----    Completamento Terminal BricchetteCompletamento Terminal BricchetteCompletamento Terminal BricchetteCompletamento Terminal Bricchette    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


