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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Approfondimento dello scavo delle terre all’interno del Camerone propedeutico alla formazione dei piani 

di lavoro per la realizzazione del Solaio Piano Terra di Stazione – liv. 00 (Foto 1); 

• Realizzazione dell’impianto di raccolta acque meteoriche da Solaio Piano Terra – Fase 2; 

• Realizzazione dei piani di sottofondazione della rampa Kiss&Ride, e la posa delle armature per 

fondazione (Foto 2-3); 

• Pulizia delle teste dei diaframmi del camerone AV in prossimità degli allineamenti n° 21-29 (lato Ovest) 

(Foto 4). 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Scavi approfondimento interni al Camerone di Stazione AV 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Sottofondazioni rampa Kiss&Ride 

 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ----    Posa Armature Fondazione rampa Kiss&Ride 
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Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Pulizia teste diaframmi Camerone AV 
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                                                                      PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in fase di ultimazione il montaggio e sono state avviate le prove di collaudo  della TBM a Campo di 

Marte (Foto 1 e 2); 

• Montaggio della struttura della filtropressa (Foto 3); 

• Rialzo della recinzione sul muro di confine in via Campo d’Arrigo (Foto 4); 

• Ultimate le recinzioni per l’adeguamento del Raccordo Ferroviario di Campo di Marte  (Foto 5); 

• E’ in corso la Profilatura della scarpata del Terminal Bricchette (Foto 6); 

• Realizzazione vasca di sollevamento della Collina Schermo  (Foto 7); 

• Ripristino delle cunette della viabilità di servizio (Foto 8). 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Montaggio TBM 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Montaggio TBM 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ––––    Montaggio struttura filtropressaMontaggio struttura filtropressaMontaggio struttura filtropressaMontaggio struttura filtropressa 
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Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Rialzo recinzione su muro via Campo d’ArrigoRialzo recinzione su muro via Campo d’ArrigoRialzo recinzione su muro via Campo d’ArrigoRialzo recinzione su muro via Campo d’Arrigo    

 
 

 
Foto Foto Foto Foto 5555    ----    Adeguamento del Raccordo Ferroviario di Campo di Ma rte     

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Pagina 18 di 24

 
Foto 6 Foto 6 Foto 6 Foto 6 ––––    Profilatura scarpata Terminal BricchetteProfilatura scarpata Terminal BricchetteProfilatura scarpata Terminal BricchetteProfilatura scarpata Terminal Bricchette    

 

 
Foto 7 Foto 7 Foto 7 Foto 7 ––––    Vasca di sollevamento CollinaVasca di sollevamento CollinaVasca di sollevamento CollinaVasca di sollevamento Collina    
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Foto 8 Foto 8 Foto 8 Foto 8 ––––    Ripristino cunette viabilità di servizioRipristino cunette viabilità di servizioRipristino cunette viabilità di servizioRipristino cunette viabilità di servizio    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


