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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Approfondimento dello scavo delle terre all’interno del Camerone propedeutico alla formazione dei piani 

di lavoro per la realizzazione del Solaio Piano Terra di Stazione – liv. 00 (Foto 1); 

• Realizzazione dell’impianto di raccolta acque meteoriche insistenti sul Solaio Piano Terra – Fase 2; 

• Posa delle armature della fondazione della rampa Kiss&Ride (Foto 2); 

• Demolizione di alcuni tratti di cordolo-guida esterno dei diaframmi del camerone in prossimità degli 

allineamenti n° 21-29 - lato Ovest (Foto 3); 

• Pulizia delle teste dei diaframmi (Foto 4); 

• Montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 21-29 (Foto 5, 6 e 7). 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Scavi di approfondimento interni al Camerone di Sta zione AV 

 



 
 

 

 Pagina 13 di 23

 
Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Armatura fondazioni rampa Kiss&Ride 

 

    
Foto 3 – Demolizione cordolo guida esterno diaframm i Camerone 
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Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Pulizia teste diaframmi Camerone 

 

 
Foto Foto Foto Foto 5555    ––––    Montaggio Carpenteria metallica Solaio Piano Terra 
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Foto Foto Foto Foto 6666    ––––    Montaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano Terraerraerraerra    

 
 

 
Foto Foto Foto Foto 7777    ––––    Montaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano Terra    



 
 

 

 Pagina 16 di 23

PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• Montaggio della struttura del carro ponte (Foto 1) 

• Montaggio della struttura della filtropressa (Foto 2); 

• Profilatura della scarpata del Terminal Bricchette (Foto 3); 

• Realizzazione sistemazione idraulica del Ramo C del Terminal Bricchette (Foto 4 e 5). 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Montaggio carro ponte  
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Foto Foto Foto Foto 2222    ––––    Montaggio struttura filtropressa     

 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ––––    Profilatura scarpata TerminaProfilatura scarpata TerminaProfilatura scarpata TerminaProfilatura scarpata Terminal Bricchettel Bricchettel Bricchettel Bricchette    
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Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Idraulica Ramo C del Terminal BricchetteIdraulica Ramo C del Terminal BricchetteIdraulica Ramo C del Terminal BricchetteIdraulica Ramo C del Terminal Bricchette    

 

 
Foto Foto Foto Foto 5555    ----    Idraulica Ramo C del Terminal BricchetteIdraulica Ramo C del Terminal BricchetteIdraulica Ramo C del Terminal BricchetteIdraulica Ramo C del Terminal Bricchette    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


