
 

Pagina 1 di 22 

 

 

 

 

REPORTS QUINDICINALI N. 114-115 

Periodo di riferimento: 16 Dicembre 2015 – 15 Gennaio 2016   

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pagina 2 di 22 

INDICE REPORTS 

1. DATI GENERALI ....................................................................................................................... 3 

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE ..................................................................................... 4 
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE ................................................................. 5 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno ................................................ 5 

3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato ...................................................... 6 
4. SEZIONE CANTIERI ................................................................................................................. 7 

4.1. Elenco cantieri fissi ............................................................................................................... 7 

4.1.1. CANTIERE STAZIONE ............................................................................................... 8 
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE ............................................................................. 9 

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO ............................. 10 
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA ............................................................................................ 11 

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE................................................ 12 

4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ .......................................................... 18 

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI .......................................................................................... 20 
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE ....................................................... 21 

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI ........................................................................... 22 

 

 

 

 



 
 

 

Pagina 3 di 22 

1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Prosegue l’approfondimento dello scavo delle terre all’interno del Camerone propedeutico alla 

formazione dei piani di lavoro per la realizzazione del Solaio Piano Terra di Stazione; – liv. 00 (Foto 

1); 

• E’ in corso la realizzazione dell’impianto di raccolta acque meteoriche insistenti sul Solaio Piano Terra 

– Fase 2; 

• Prosegue la demolizione di tratti di cordolo-guida camerone AV - lato Ovest, compresa la 

sistemazione della scarpata a seguito della rimozione del cordolo (Foto 2); 

• E’ iniziato il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 21-29 e i 

castelli in corrispondenza degli All.ti nn° 17-9 (Foto 3 e 4); 

 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ----    Vista d’insieme del Camerone di Stazione AV 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ----    Demolizione cordolo guida esterno diaframmi Cameron e 

 

    
Foto 3 – Montaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano Terra    
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Foto 4 – Montaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano TerraMontaggio Carpenteria metallica Solaio Piano Terra    
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il montaggio della struttura del carro ponte (Foto 1); 

• E’ in corso di realizzazione il collegamento dei gruppi elettrogeni d'emergenza zona Pratellino (Foto 

2); 

• E’ in corso di realizzazione l’installazione degli impianti di cantiere (Foto 3); 

• E’ in corso lo smontaggio del box cantiere zona uffici (Foto 4); 

• Sono in corso di realizzazione le Finiture del Terminal Bricchette (Foto 5); 

• Sono in corso di realizzazione i ripristini delle cunette idrauliche della viabilità del Terminal Bricchette 

(Foto 6). 

 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ----    Montaggio carro ponteMontaggio carro ponteMontaggio carro ponteMontaggio carro ponte    
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FoFoFoFoto 2 to 2 to 2 to 2 ––––    Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona PPPPratellinoratellinoratellinoratellino    

 

    
Foto 3 Foto 3 Foto 3 Foto 3 –––– Installazione impianti di cantierenstallazione impianti di cantierenstallazione impianti di cantierenstallazione impianti di cantiere 

 

 
Foto 4 Foto 4 Foto 4 Foto 4 ----    Smontaggio box cantiere zona ufficiSmontaggio box cantiere zona ufficiSmontaggio box cantiere zona ufficiSmontaggio box cantiere zona uffici    
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Foto 5 Foto 5 Foto 5 Foto 5 ––––    Finiture Terminal BricchetteFiniture Terminal BricchetteFiniture Terminal BricchetteFiniture Terminal Bricchette    

 

 
Foto 6 Foto 6 Foto 6 Foto 6 ––––    Ripristino cunette Idrauliche ViabilitàRipristino cunette Idrauliche ViabilitàRipristino cunette Idrauliche ViabilitàRipristino cunette Idrauliche Viabilità    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


