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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• E’ in corso la demolizione del cordolo-guida dei diaframmi del camerone AV – tratto testata Nord (Foto 

1); 

• Prosegue la scapitozzatura della testa dei diaframmi oltre che la demolizione del cordolo-guida esterno 

nei pressi della testata Sud del Camerone AV (Foto 2); 

• Prosegue il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 21-29 e 13-

21 – Cassone asse 25 e 17 (Foto 3 e 4); 

• Prosegue il montaggio delle strutture provvisorie del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 5-13 – 

Castello asse 9 (Foto 5); 

• E’ in corso il montaggio delle gru a torre (Foto 6). 

 

 

 

Foto Foto Foto Foto 1111    ––––    Taglio del cordolo guida esterno dei diaframmi  Camerone di Stazione AV 
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Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 ––––    Scapitozzatura della testa dei diaframmi Camerone di Stazione AV 

 
 
 
 

 
Foto 3 Foto 3 Foto 3 Foto 3 ––––    Montaggio carpenterie metalliche  Solaio Piano Terra - Cassone asse 25 
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Foto 4 Foto 4 Foto 4 Foto 4 ––––    Montaggio carpenterie metalliche  Solaio Piano Terra - Cassone asse 17 

 
 

 
Foto 5 Foto 5 Foto 5 Foto 5 ––––    Montaggio carpenterie metalliche Solaio Piano Terra - Strutture Provvisorie asse 9 
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Foto Foto Foto Foto 6666    ––––    Montaggio gru a torreMontaggio gru a torreMontaggio gru a torreMontaggio gru a torre    
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo della TBM (Foto 1); 

• E’ in corso di realizzazione il collegamento dei gruppi elettrogeni d'emergenza zona Pratellino (Foto 

2); 

• E’ in corso di realizzazione l’installazione degli impianti di cantiere (Foto 3); 

• E’ in corso la messa in sicurezza parapetti e controllo (Foto 4); 

• E’ in corso di realizzazione lo spingitubo per la risoluzione dell’interferenza con il sistema antincendio 

dell’area Enel (Foto 5 e 6); 

 

 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ––––    Mantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBM    
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Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 ––––    Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona Collegamento gruppi elettrogeni d'emergenza zona PPPPratellinoratellinoratellinoratellino    

 

    
Foto 3 Foto 3 Foto 3 Foto 3 –––– Installazione impianti di cantierenstallazione impianti di cantierenstallazione impianti di cantierenstallazione impianti di cantiere    

 

                        
Foto 4 Foto 4 Foto 4 Foto 4 ----    Messa in sicurezza parapetti e controllo     



 
 

 

 Pagina 18 di 23

 

 
Foto 5 Foto 5 Foto 5 Foto 5 ––––    RRRRisoluzione interferenza antincendio isoluzione interferenza antincendio isoluzione interferenza antincendio isoluzione interferenza antincendio EEEEnelnelnelnel    ----    SpingituboSpingituboSpingituboSpingitubo    

 

 
Foto 6 Foto 6 Foto 6 Foto 6 ––––    RRRRisoluzione interferenza antincendio Enelisoluzione interferenza antincendio Enelisoluzione interferenza antincendio Enelisoluzione interferenza antincendio Enel    ----    Pozzetto di arrivoPozzetto di arrivoPozzetto di arrivoPozzetto di arrivo    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 

 
 
 


