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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV è stata completata la demolizione del 

cordolo-guida dei diaframmi, la messa in sicurezza della scarpata, la platea di banchinaggio per i casseri 

del solaio livello 00 e gli scavi propedeutici al taglio delle colonne per il montaggio del cassone posto tra i 

fili 4 e 5 (Foto 1); 

• Prosegue il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 13-21 e 21-

29 – Cassone asse 17 e 25 (Foto 2 e 3); 

• E’ stato completato il montaggio delle gru a torre (Foto 4); 

• E’ in via di realizzazione la vasca di accumulo delle acque meteoriche nei pressi dell’area Rampa K&R 

(Foto 5). 

 

 

 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ––––    Testata Nord  Camerone di Stazione AV 
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Foto Foto Foto Foto 2222    ––––    Montaggio carpenterie metalliche  Solaio Piano Terra - Cassone asse 17 

 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ––––    Montaggio carpenterie metalliche  Solaio Piano Terra - Cassone asse 25 



 
 

 

 Pagina 14 di 23

 

 
Foto Foto Foto Foto 4444    ––––    Montaggio  gru a torre 

 

 
Foto Foto Foto Foto 5 5 5 5 ––––    Vasca di accumulo acque meteoriche presso la Rampa K&R 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo TBM (Foto 1); 

• E’ in corso la pulizia della fognatura acque meteoriche (Foto 2); 

• E’ in corso la chiusura delle infiltrazioni della paratia di diaframmi (Foto 3); 

• E’ in corso lo sfalcio dell’erba presso il campo base di Rovezzano (Foto 4); 

• E’ in corso di realizzazione lo spingitubo per la risoluzione dell’interferenza con il sistema antincendio 

dell’area Enel-svuotamento della tubazione con sistema Canal Jet (Foto 5 e 6); 

• E’ in corso la realizzazione del cancello d’ingresso al corridoio Enel (Foto 7). 

 

 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ––––    Mantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBM    
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Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 ––––    Pulizia fognatura acque meteorichePulizia fognatura acque meteorichePulizia fognatura acque meteorichePulizia fognatura acque meteoriche    

 

    
Foto 3 Foto 3 Foto 3 Foto 3 –––– Chiusura infiltrazioniChiusura infiltrazioniChiusura infiltrazioniChiusura infiltrazioni    
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Foto 4 Foto 4 Foto 4 Foto 4 ----    Sfalcio campo base Rovezzano     

 

 
Foto 5 Foto 5 Foto 5 Foto 5 ––––    Risoluzione interferenza antincendio Enel Risoluzione interferenza antincendio Enel Risoluzione interferenza antincendio Enel Risoluzione interferenza antincendio Enel ----    Svuotamento tubazione con CanalSvuotamento tubazione con CanalSvuotamento tubazione con CanalSvuotamento tubazione con Canal----JetJetJetJet    
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Foto 6 Foto 6 Foto 6 Foto 6 ––––    Risoluzione interferenza antincendio Enel Risoluzione interferenza antincendio Enel Risoluzione interferenza antincendio Enel Risoluzione interferenza antincendio Enel ----    Svuotamento tubazione con CanalSvuotamento tubazione con CanalSvuotamento tubazione con CanalSvuotamento tubazione con Canal----JetJetJetJet    

 

 
Foto Foto Foto Foto 7777    ––––    Realizzazione cancello d’ingresso corridoio EnelRealizzazione cancello d’ingresso corridoio EnelRealizzazione cancello d’ingresso corridoio EnelRealizzazione cancello d’ingresso corridoio Enel    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 
 


