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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 



 
 

 

Pagina 7 di 22 

4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV proseguono le operazioni propedeutiche 

al getto del cordolo di testa diaframma (regolarizzazione casseri laterali) (Foto 1); 

• Prosegue il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 5-13, 13-21 

e 21-29 (Foto 2, 3 e 4); 

• Prosegue l’allestimento dei banchinaggi propedeutico alla posa dell’armatura relativa alla trave cuscino 

del camerone di Stazione AV (Foto 5 e 6); 

• Prosegue l’esecuzione delle elevazioni della rampa Kiss&Ride (Foto 7); 

• Prosegue la realizzazione della vasca di accumulo delle acque meteoriche nei pressi dell’area della 

Rampa Kiss&Ride (Foto 8). 

 

 
Foto 1 – Lavorazioni Testata Nord – Filo 1-3  
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Foto 2 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 9  

 

 
Foto 3 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 17  

 

 
Foto 4 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Ventagli  asse 17 e 25  
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Foto 5 – Montaggio banchinaggi per getto trave cusc ino Ventaglio asse 25 lato OVEST 
 

 
 

Foto 6 – Montaggio banchinaggi per getto trave cusc ino Ventaglio asse 25 lato EST 
 

 
Foto 7 – Realizzazione elevazione Rampa K&R 
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Foto 8 – Realizzazione vasca di accumulo acque mete oriche presso la Rampa K&R 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo TBM (Foto 1 e 2); 

• E’ in corso la manutenzione impianti aggottamento Campo di Marte; 

• E’ in corso lo sfalcio dell’erba presso il cantiere Scavalco. 

 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ––––    MaMaMaMantenimento e controllo TBMntenimento e controllo TBMntenimento e controllo TBMntenimento e controllo TBM    
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Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 ––––    Mantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBMMantenimento e controllo TBM    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 
 


