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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV proseguono le attività di realizzazione del 

cordolo di testa diaframma (regolarizzazione casseri laterali) (Foto 1); 

• Prosegue il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 5-13, 13-21 

e 21-29 (Foto 2, 3, 4 e 5); 

• Prosegue l’allestimento dei banchinaggi propedeutico alla posa dell’armatura relativa alla trave cuscino 

del camerone di Stazione AV tra gli allineamenti 21-29; 

• Prosegue l’esecuzione delle fondazioni ed elevazioni della rampa Kiss&Ride (Foto 6 e 7); 

• E’ stata ultimata la realizzazione della vasca di accumulo delle acque meteoriche nei pressi dell’area 

della Rampa Kiss&Ride (Foto 8); 

• E’ stata ultimata la perforazione dei piezometri e dei pozzi di presa del sistema di continuità di falda della 

Stazione nella zona del corridoio attrezzato (foto 9). 

 

 
Foto 1 – Lavorazioni Testata Nord – Filo 1-3  
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Foto 2 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 9  

 

 
Foto 3 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 17  

 

 
Foto 4 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Ventaglio  asse 25  
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Foto 5 – Panoramica da SUD 
 

 
Foto 6 – Realizzazione elevazione Rampa K&R 

 

 
Foto 7 – Realizzazione elevazione Rampa K&R 
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Foto 8 – Realizzazione vasca di accumulo acque mete oriche presso la Rampa K&R 
 
 

 
Foto 9 – Realizzazione pozzi di presa corridoio att rezzato 
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PASSANTE AV  

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo TBM; 

• Sostituzione pompa pozzo lato farmaceutico cantiere Scavalco (foto 1); 

• Pulizia zona AFFRICO Cantiere CDM (foto 2 e 3). 

 
 
 

 
Foto Foto Foto Foto 1111    ––––    sostituzione pompa pozzo lato Farmaceutico (scavalco)sostituzione pompa pozzo lato Farmaceutico (scavalco)sostituzione pompa pozzo lato Farmaceutico (scavalco)sostituzione pompa pozzo lato Farmaceutico (scavalco)    
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Foto Foto Foto Foto 2222    ––––    pulizia zona AFFRICO Cantiere CDM (prima)pulizia zona AFFRICO Cantiere CDM (prima)pulizia zona AFFRICO Cantiere CDM (prima)pulizia zona AFFRICO Cantiere CDM (prima)    

 

 
Foto Foto Foto Foto 3333    ––––    pulizia zona AFFRIpulizia zona AFFRIpulizia zona AFFRIpulizia zona AFFRICO Cantiere CDM (dopo)CO Cantiere CDM (dopo)CO Cantiere CDM (dopo)CO Cantiere CDM (dopo)    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 
 

 
 
 


