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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 

 



 
 

 

Pagina 8 di 20 

4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV proseguono le attività di realizzazione del 

solaio (Foto 1 e 2); 

• Prosegue il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti 5-13, 13-21 

e 21-29 (Foto 3, 4, 5 e 6); 

• Prosegue l’allestimento dei banchinaggi propedeutico alla posa dell’armatura relativa alla trave cuscino 

del camerone di Stazione AV tra gli allineamenti 21-29 (Foto 7); 

• Sono stati montati i Travoni TP per l’appoggio del Cassone del Ventaglio posto sull’asse 33 (Foto 8); 

• In corso le attività inerenti l’integrazione dei pozzi verticali del sistema di continuità della falda. 

 
Foto 1 – Lavorazioni Testata Nord – Filo 1-3 

 

 
Foto 2 – Lavorazioni Testata Nord – Filo 1-3 
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Foto 3 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 9 

 

 
Foto 4 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Ventaglio asse 9  

 

 
Foto 5 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Ventaglio asse 17 e 9  
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Foto 6 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Ventaglio  asse 17 

 

 
 

Foto 7 – Montaggio casseri Trave Cuscino Filo 21-29   
 

 
Foto 8 –  Montaggio Travoni TP per appoggio Cassone  Asse 33 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo TBM; 

• E’ in corso di realizzazione l’impianto per il controllo accessi delle Piazzole Varco 5 e 6 (Foto 1 e 2). 

 

 
FFFFoto 1 oto 1 oto 1 oto 1 ––––    Impianto controllo accessi Piazzole Impianto controllo accessi Piazzole Impianto controllo accessi Piazzole Impianto controllo accessi Piazzole ––––    Varco 5Varco 5Varco 5Varco 5    

 
Foto Foto Foto Foto 2222    ––––    Impianto controllo accessi Piazzole Impianto controllo accessi Piazzole Impianto controllo accessi Piazzole Impianto controllo accessi Piazzole ––––    Varco 6Varco 6Varco 6Varco 6    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  

 
 



 
 

 

 Pagina 19 di 20

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 
 


