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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV prosegue l’attività di realizzazione del 

solaio tra il filo 1 e 3 (getto della prima metà del solaio) ed è iniziato il banchinaggio della Trave cuscino 

tra i fili 4 e 5 (Foto 1 e 2); 

• Prosegue il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli allineamenti  5 e 13 (Foto  

3 e 4); 

• Prosegue l’allestimento dei banchinaggi e la posa dell’armatura della trave cuscino del camerone di 

Stazione AV tra gli allineamenti 21-29 (Foto 5 e 6); 

• Prosegue l’attività di scavo del camerone da quota 41,00 a 38,75 e di montaggio dei Travoni TP per 

l’appoggio del Cassone del Ventaglio posto sull’asse 33 (Foto 7); 

• Prosegue il montaggio dell’armatura della Rampa Kiss & Ride (Foto 8); 

• In corso le attività inerenti l’integrazione dei pozzi verticali del sistema di continuità della falda. 

 
Foto 1 – Lavorazioni Testata Nord – Filo 1-3 

 
Foto 2 – Banchinaggio Trave cuscino Filo 4-5 
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Foto 3 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 9  

 

 
Foto 4 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Ventaglio asse 9  

 
Foto 5 – Banchinaggio e Montaggio armatura Trave cu scino Fili 21-29  
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Foto 6 – Panoramica Ventagli asse 25, 17 e 9  
 

 
Foto 7 –  Montaggio Travoni TP per appoggio Cassone  Asse 33  
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Foto 8 –  Montaggio Armatura Rampa Kiss & Ride  
PASSANTE AV  

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo TBM; 

• Sono in corso di realizzazione gli interventi per la risoluzione della NC249, ossia la regolarizzazione 

dello scorrimento della canaletta  trapezia (Foto 1 e 2). 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ––––    Interventi per la Risoluzione della NC249 Interventi per la Risoluzione della NC249 Interventi per la Risoluzione della NC249 Interventi per la Risoluzione della NC249 ––––    Regolarizzazione scorrimento canaletta trapeziaRegolarizzazione scorrimento canaletta trapeziaRegolarizzazione scorrimento canaletta trapeziaRegolarizzazione scorrimento canaletta trapezia    

 

 
Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 ––––    InterventInterventInterventInterventi per la Risoluzione della NC249 i per la Risoluzione della NC249 i per la Risoluzione della NC249 i per la Risoluzione della NC249 ––––    Regolarizzazione scorrimento canaletta trapeziaRegolarizzazione scorrimento canaletta trapeziaRegolarizzazione scorrimento canaletta trapeziaRegolarizzazione scorrimento canaletta trapezia    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 
 


