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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 

 



 
 

 

Pagina 6 di 21 

3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV è stato completato il solaio tra il filo 1 e 3 

(Foto 1); 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV prosegue il banchinaggio ed il montaggio 

dell’armatura della Trave cuscino tra i fili 4 e 5 ed è iniziato il banchinaggio ed il montaggio della relativa 

armatura del cassone centrale (Foto 2 e 3); 

• E’ in via di completamento il montaggio della carpenteria metallica del Solaio Piano Terra tra gli 

allineamenti  5 e 13 (Foto  4); 

• Prosegue l’allestimento dei banchinaggi e la posa dell’armatura della trave cuscino del camerone di 

Stazione AV tra gli allineamenti 21-29 lato Est e sono in corso i getti della Trave cuscino tra gli 

allineamenti 21-29 lato Ovest (Foto 5 e 6); 

• E’ iniziato l’allestimento del banchinaggio e la posa dell’armatura del fondo del cassone del Ventaglio 

asse 25 (Foto 7); 

• Prosegue l’attività di montaggio dei Travoni TP per l’appoggio del Cassone del Ventaglio posto sull’asse 

33 (Foto 8); 

• Prosegue il montaggio dell’armatura e i getti dei Muri della Rampa Kiss & Ride (Foto 9); 

• Sono in corso le attività di realizzazione delle opere relative all’integrazione del sistema di continuità di 

falda della Stazione A.V. (Foto 10). 

 

 
Foto 1 – Lavorazioni Testata Nord – Filo 1-3 
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Foto 2 – Banchinaggio e montaggio armatura Trave cu scino Filo 4-5 

 

 
Foto 3 – Banchinaggio e montaggio armatura Cassone centrale Filo 4-5 

 

 
Foto 4 – Montaggio carpenterie metalliche Solaio Pi ano Terra –  Cassone asse 9  
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Foto 5 – Banchinaggio e Montaggio armatura Trave cu scino Fili 21-29 lato Est  

 

 
 

Foto 6 – Getto trave cuscino Fili 21-29 lato Ovest 
 

 
Foto 7 – Banchinaggio e montaggio armatura fondo ca ssone asse 25 
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Foto 8 –  Montaggio Travoni TP per appoggio Cassone  Asse 33  

 

 
Foto 9 –  Montaggio Armatura e Getto Rampa Kiss & R ide  

 

 
Foto 10 –  Attività relative ai pozzi di continuità  di falda 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso di realizzazione il mantenimento e controllo TBM; 

• Sono in corso di realizzazione gli interventi per la risoluzione della NC170, sigillatura con piastre di 

ancoraggio (Foto 1); 

• Si sta procedendo al rinterro ed alla sistemazione dell’area del Pozzetto di arrivo dello spingitubo – 

Risoluzione interferenza ENEL (Foto 2). 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ––––    Interventi per la Risoluzione della NC170 Interventi per la Risoluzione della NC170 Interventi per la Risoluzione della NC170 Interventi per la Risoluzione della NC170 ––––    SSSSigillatura con piastre di ancoraggioigillatura con piastre di ancoraggioigillatura con piastre di ancoraggioigillatura con piastre di ancoraggio    

 

 
Foto Foto Foto Foto 2222    ––––    sistemazione dell’area del Pozzetto di arrivo dello spingitubo sistemazione dell’area del Pozzetto di arrivo dello spingitubo sistemazione dell’area del Pozzetto di arrivo dello spingitubo sistemazione dell’area del Pozzetto di arrivo dello spingitubo ––––    Risoluzione interferenza ENELRisoluzione interferenza ENELRisoluzione interferenza ENELRisoluzione interferenza ENEL    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Pagina 19 di 21

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 
 


