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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona del corridoio attrezzato sono in corso gli interventi per la risoluzione della NC63 (Foto 1); 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, prosegue il banchinaggio e la 

posa dell’armatura delle pareti laterali e sono state gettate le pareti centrali del cassone (Foto 2 e 3); 

• E’ in corso la posa dell’armatura ed il getto delle travi cuscino fili 5-13 lato Est ed Ovest  (Foto 4 e 5); 

• Prosegue l’allestimento del banchinaggio e la posa dell’armatura delle travi cuscino fili 13-21 lato Est 

(Foto 6 e 7); 

• Prosegue l’allestimento del banchinaggio del fondo del Cassone del Ventaglio Asse 17 (Foto 8); 

• Prosegue l’allestimento del banchinaggio delle travi intermedie, corte e lunghe del Ventaglio asse 25 lato 

Est ed è stata gettata la soletta inferiore del cassone asse 25 (Foto 9 e 10); 

• E’ iniziato il montaggio delle carpenterie metalliche del Cassone del Ventaglio posto sull’Asse 33 e delle 

carpenterie per il solaio della Testata Sud (Foto 11); 

• Sono state completate le attività di posa in opera delle tubazioni e corrugati per l’integrazione del 

sistema di continuità di falda della Stazione A.V. – Nuovi Pozzi; 

• Sono in via di completamento le attività di posa in opera delle tubazioni e corrugati per il sistema di 

riutilizzo acque meteoriche della Stazione A.V. – Fase 1. 

 

 
Foto 1 – Interventi per la chiusura della NC 63  
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Foto 2 – Banchinaggio e montaggio armatura Cassone centrale e travi Fili 4-5 

 

 
Foto 3 – Getto fondo Cassone e pareti centrali Sola io Fili 4-5 

 
Foto 4 – Posa armatura e getto Trave cuscino Fili 5 -13 lato Est 
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Foto 5 – Posa armatura Trave cuscino Fili 5-13 lato  Est 

 

 
Foto 6 – Banchinaggio e Posa armatura Trave cuscino  Fili 13-21 lato Est 

 

 
Foto 7 – Posa Armatura Trave cuscino Fili 13-21 lat o Est 
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Foto 8 – Banchinaggio fondo cassone Ventaglio asse 17 

 

 
Foto 9 – Banchinaggio Travi intermedie e corte-lato  Est, Ventaglio Asse 25 

 

 
 

Foto 10 – Banchinaggio Travi lunghe-lato Ovest, Ven taglio Asse 25 
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Foto 11 –  Montaggio Cassone Ventaglio Asse 33 e Ca rpenterie Testata Sud   

 

 
Foto 12 –  Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• E’ in corso il mantenimento e controllo della TBM; 

• Sono in corso di realizzazione gli interventi per la risoluzione della NC171 (Foto 1); 

• E’ in corso di realizzazione la sistemazione del Piazzale ENEL (Foto 2). 

 
Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 ––––    Interventi per la Risoluzione della NCInterventi per la Risoluzione della NCInterventi per la Risoluzione della NCInterventi per la Risoluzione della NC171171171171    ––––    Viabilità di ServizioViabilità di ServizioViabilità di ServizioViabilità di Servizio    

 

 
Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 ––––    Sistemazione Piazzale ENELSistemazione Piazzale ENELSistemazione Piazzale ENELSistemazione Piazzale ENEL    
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 

 


