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1. DATI GENERALI 

 

 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016* 
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 

 

 CANTIERE STAZIONE  

 

 BY PASS MUGNONE 

 

 CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

 AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 

 



 
 

 

Pagina 10 di 23 

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

STAZIONE AV 
 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

 Nella zona del corridoio attrezzato sono in corso gli interventi per la risoluzione della NC63 (Foto 1). 

 Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, prosegue il banchinaggio e la 

posa dell’armatura delle travi, sono stati smontati i casseri delle pareti centrali del Cassone e sono state 

gettate le travi 1 e 4 lato Ovest (Foto 2, 3 e 4). 

 Iniziato l’allestimento del banchinaggio del fondo del Cassone del Ventaglio Asse 9 ed è stata gettata la 

trave cuscino tra i fili 5-9 lato Ovest (Foto 5). 

 Prosegue la posa dell’armatura della trave cuscino fili 13-21 lato Est ed è stata gettata la parte compresa 

tra i fili 15-21 lato Est (Foto 6). 

 E’ stata gettata la soletta del fondo del Cassone del Ventaglio Asse 17 (Foto 7). 

 Prosegue l’allestimento del banchinaggio delle travi intermedie, corte e lunghe del Ventaglio asse 25 lato 

Est (Foto 8); 

 Prosegue il montaggio dell’armatura delle travi intermedie, corte e lunghe del Ventaglio asse 25 lato 

Ovest (Foto 9). 

 Prosegue il montaggio delle carpenterie metalliche del Cassone del Ventaglio posto sull’Asse 33 (Foto 

10). 

 E’ iniziato il banchinaggio della trave cuscino tra i fili 29-34 lato Est (Foto 11). 

 

 
Foto 1 – Interventi per la chiusura della NC 63  
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Foto 2 – Banchinaggio e montaggio armatura Travi Fili 4-5 

 

 
Foto 3 – Smontaggio Casseri pareti Cassone Centrale Fili 4-5 

 

 
Foto 4 – Solaio Fili 3-5 - Getto Trave 1 e 4 lato Ovest 
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Foto 5 – Banchinaggio Fondo Cassone Ventaglio Asse  9 

 

 
Foto 6 – Posa armatura e getto Trave cuscino Fili 13-21 lato Est 

 

 
Foto 7 – Getto Fondo Cassone Ventaglio Asse 17 
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Foto 8 – Banchinaggio Travi intermedie, corte e lunghe-lato Est, Ventaglio Asse 25 

 

 
Foto 9 –  Montaggio armatura Travi intermedie, corte e lunghe lato Ovest, Ventaglio Asse 25 

 

 
Foto 10 –  Montaggio Cassone Ventaglio Asse 33  
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Foto 11 – Banchinaggio Trave cuscino Fili 29-34 lato Est 

 

 
Foto 12 –  Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette  

 

 E’ in corso il mantenimento e controllo della TBM (Foto 1). 

 Sono in corso di realizzazione gli interventi per la risoluzione della NC171 (Foto 2 e 3). 

 E’ in corso la posa dei gradini nei pozzetti dell’idraulica del Terminal (Foto 4). 

 

 

Foto 1 – Mantenimento e controllo della TBM 
 

 
Foto 2 – Interventi per la Risoluzione della NC171 – Attraversamento idraulico 
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Foto 3 – Interventi per la Risoluzione della NC171 – Ripristino viabilità 

 

 

 
Foto 4 – Posa gradini nei pozzetti dell’idraulica del Terminal 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 

 


