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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona del corridoio attrezzato sono stati completati gli interventi per la risoluzione della NC63 (Foto 

1); 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, è stato completato il 

montaggio dell’armatura delle travi e sono in corso i getti delle travi (Foto 2); 

• Sul Ventaglio Asse 9 è stato gettato il fondo del cassone, è stata montata l’armatura delle travi lunghe 

lato Est ed è in corso il banchinaggio delle travi intermedie e corte lato Est (Foto 3 e 4); 

• Sul Ventaglio Asse 17 è in corso il montaggio dell’armatura delle travi intermedie, corte e lunghe sul lato 

Ovest ed il banchinaggio delle travi intermedie e corte sul lato Est (Foto 5); 

• Sul Ventaglio Asse 25 sono state gettate alcune travi intermedie e corte lato Ovest ed è in corso il 

banchinaggio delle travi intermedie e corte sul lato Est (Foto 6 e 7); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in via di completamento il montaggio delle carpenterie metalliche (Foto 8); 

• E’ in corso il montaggio dell’armatura della trave cuscino tra i fili 29-34 lato Est (Foto 9); 

• E’ in corso lo scavo per la realizzazione del “Tunnel” di passaggio dei mezzi sotto i banchinaggi (Foto 

11). 

 

 
Foto 1 – Interventi per la chiusura della NC 63  
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Foto 2 – Getto Travi solaio Fili 4-5 

 

 
Foto 3 – Montaggio armatura Travi lunghe lato Est V entaglio Asse 9 

 

 
Foto 4 – Banchinaggio Travi intermedie e corte lato  Est Ventaglio Asse 9 
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Foto 5 – Montaggio armatura Travi lato Ovest e banc hinaggio Travi lato Est, Ventaglio Asse 17 

 

 
Foto 6 – Getto Travi intermedie e corte lato Ovest,  Ventaglio Asse 25 

 

 
Foto 7 – Banchinaggio Travi intermedie e corte lato  Est, Ventaglio Asse 25 
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Foto 8 –  Montaggio carpenterie metalliche Ventagli o Asse 33  

 

 
Foto 9 – Montaggio armatura Trave cuscino Fili 29-3 4 lato Est 

 

 
Foto 10 –  Panoramica da Sud 
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Foto 11 –  Scavo per realizzazione del “Tunnel” di passaggio dei mezzi sotto i banchinaggi 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• A S. Barbara sono in via di completamento gli interventi per la risoluzione della NC171 (Foto 1); 

• E’ in corso di realizzazione la vasca di accumulo acque della collina schermo a S. Barbara (Foto 2); 

• E’ iniziata la demolizione della pavimentazione posta sopra la vasca di prima pioggia del Terminal di 

Bricchette e lo scavo per risolvere la NC177 (Foto 3). 

 

 
Foto 1 – Interventi per la Risoluzione della NC171 – Ripristino viabilità 

 

 
Foto 2 – Realizzazione Vasca di accumulo acque Coll ina Schermo 
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Foto 3 – Demolizione pavimentazione e scavo per Ris oluzione NC177 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 

 


