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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON
ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale

3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

di un anno

PROGRAMMA LAVORILOTTO 2
REPORT QUINDICINALE M. 76

Periodo di riferimento 16/05/2014 - 31/05/2014

1D [Nome aniith

SEZ. 34
ATTIVITA' ANNO 2014

% Avanzaments  EO14

gan fab I mar I apr | mag [ qiu g ago sat oy dic
5 |Lotto2
¢ | STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE [
7 Scavi (daguota +51 a quota +41) 5%,
[ Fondazioni speciali (pali e diaframmi} 0%,
10 Pozzo costruttivo Nord (diaframm|, consclidamenti e scavo) %!
12 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra) c%
| %5 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
[ *=]  GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AYWIO SCAVO o)
) PRIMA CANNA
a“ Canlierizzazione e realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da o%|
. Basso |
56 | ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
| | BARBARA |
E3 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRAE DI SCAVO A SANTA 80%
BARBARA

" ATTIVITA IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.11

REPORT QUINDICINALE N. 76

Periodo di riferimento: 16 Mag 2014 - 31 Mag 2014

[+
INIZIO FINE DURATA /;Qggﬁzggﬁ;go 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
(gnc) MAGGIO 2014 DIC GEN | GEN FEE FEE | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAG | GIU GIU
SCAYV! (da quota +51 a quota +41) 211172011 | 201 2/2014 1125 7504 Aﬂl.vna.rlplar.uilcata a
seguito di richieste Arpat
SCAV!I (da quota +41 a fondo scavo)
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmii) 13/10/2010 | 20/11/2014 1500 70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Solaio
piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI( {(Solaio
mezzanino, di lestata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri, setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI,
ELETTRICI E SPECIAL{

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti ,
intonaci, conirosofiiiti efc.)

POZZ0O COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/09/2014 1514

75%

| | ATTIVITA' REALIZZATA |

| | ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 76
Periodo di riferimento: 16 Mag 2014 - 31 Mag 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ.41.2
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 [ 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30
INIZIO FINE DURATA (gnc) P;gggfgz:]\"lg | DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAG | GIU GlU NOTE

LAVORAZIONI IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 76
Periodo di riferimento: 16 Mag 2014 - 31 Mag 2014
INIZIO FINE DURATA /::RA(\;?:;?;ASI\;F\%T? 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
(gnc) MAGGIO 2014 DIC | GEN | GEN | FEB FEB MAR | MAR | APR | APR MAG | MAG | GIU GIU
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Attivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMFPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENO)

Attivita in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO Di MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMFPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTONORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ.4.14
REPORT QUINDICINALE N. 76
Periodo di riferimento: 16 Mag 2014 - 31 Mag 2014
% AVANZAMENTO
16-3 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 1628 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 | O01-15 | 16-31 | O1-15 | 16-30
INIELD AHE DLRATA i) PROGRESSIVG - DIC | GEM | GEN | FEB FEBE MAR MAR | APR | APR MAG | MAG | GIU GlU NETE
MAGGIO 2014
C5024 - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di
RASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE
(TAM)
INIEZIOGNE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI
CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di
CAVANIGLIA - FASE A programmazione

POZZ|I COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

| |  ATTIVITA BEALIZZATA |

l | ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

+ Nessuna attivita.

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ette

+ Nessuna attivita.
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4.

ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA" DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOTE
autorizzazione AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INZIO FINE
Inattesa
dell'autorlzzazi one da
CAMPO DI DEROGA AL paite del Comune gia
COMUNE By FIBENZE MARTE RUMORE 3l wioRE0D he irviate la intagrazion in
data 8112010 e
agMfario
Inaftesa
COMUNEDI FIRENZE | POzzZONORD | DEROGA AL sl 174162010 NO s dellautorizzazions da
parte del Comune
RICHIESTA POZZI
CAMPG DI RISEESS%FFDFJXESL%A Richiesta implamentazione
PHROVINCIA DI FIRENZE 8l 1144172010 Sl 28001/2014 | 31/2/2023 | con nota n 288NV-14 del
MARTE  [IL522010 PERLA e,
CONTINUITA DI
FALDA
Inaftesa
delfautorizzazione da
COMUNEDI FIRENZE | STAZIONE Av|  PEROCAAL sl D/0512010 NO 2 parte del Comure i
imviate le integrazioni in
data 12/1/2011
RICHIESTA POZ2I
ﬂlngSSAﬂEDFAESL%A Richiesta implementazione
PROVINGIA Dl FIRENZE | STAZIONE AV sl 111112010 sl 20i01/2014 | @1/12/2028 | connota n 28eNV-14 del
IL5.22010 PER LA gt
CONTINUITA' i
FALDA
AUTORZZAZIGNE
AATO & PASSANTE AV ALLgCSgLn?S|CO 8l 11M4/2010 S8l 14422011 44H42/2015
INDUSTRIAL
RICHIEGTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA Dl FIRENZE | POZZC NORD ACOUE si 112010 sl caioarzotz | sthzieosa | Richiestorinovo
INTERGLUSE NEL
TERRENO
AUTORIZZAZICNE
AATO G PozZzZoNORD | ALLOSCARICE 8 11114/2010 8 aoioerzotz | aniowzots
INDUSTRIAL
AICHESTA
AGCOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE |PASSANTE Av|  ACQUE s 1111112010 ] 24i0aj2012 | /127201 G;E;:r?ﬁiilﬁ;jﬁ,
INTERGLUSE MEL !
TERREND
PER AREA GORRIDCIO
T ATIREZZATO RAMO “A",
CORRIDOIO
ALOSEARICH ATTREZZATO RAMO "8
AATO 3 STAZIONE AV ACOUE sl 171072011 si aoowa012 | aiarons ‘
AREA EX CENTRALE
METEQRICHE
DILAVANTI DEL LATTE, AREA EX
MACELLI, AREA
BELFIORE
EUTCRIZZAZIGNE
AATO S sTazioNE Ay | ALLOSEARICD sl 181072011 sl aooaieotz | aooarsots
INDUSTRIAL|
AUTORZZ AZICNE
ALLO SCARICO
AATO 3 PASSANTE AV ACQUE 81 oM 1/2044 s8I 17422012 | 17M12/2016
METEORICHE
DILAVANTI
COMUNE DI FIRENZE | sTazIoNE av[  DEICGAZL B 27i01/2014 s aajoaranta | esiorieoia
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 31/05/2014

difte
ATIl.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE Sir.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

COLABETON S.p.A.
TREVI S p.A.
ITALGRU s.r.l.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 31/05/2014

ditte
AT.Il.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZ2I TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.

EDILSERVICE S.r.l.
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