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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 . SEZ.3a
REPORT QUINDICINALE N. 89 ATTIVITA® ANNG 2014
Periodo di riferimento 01/12/2014 - 15/12/2014
1D |Mama atthita EA nzamant 2014
raqrassivo gan fab | mar | apr | maq | aiu | lugq aqa sat | att now dic

i
EER
aa
58

58

Lotto 2
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
Scavi (daquota +31 a quota +41)
Fondazieni speciali (pali e diaframmi)
Pozzo costruttivo Nord {diaframmi, consclidamenti e scavo)
Strutture in c.a. orizzontali (Solaic pianc terra)
PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVVIO SCAVO
PRIMA CANNA
Cantierizzaziene e realizzazion e pozzi per Compensatien Grouting Fortezza da
ALLESTIMENTD CANTIERE E TRASPORTD TERRE DI SCAVO A SANTA

BARBARA
ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA

B85%

B0%

T5%

i

D%

B0

BARBARA

T ATTIITA IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV SEZ.4.11
REPORT QUINDICINALE N. 89
Periodo di riferimento: 01 Dic 2014 - 15 Dic 2014
L)
INIZIO FINE DURATA /;:;gl’:éAsl\.SﬂﬁllgO 16-30 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-31 | 0115 | 16-30 | 0115 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
{gnc) GIU LUG LUG AGC | AGO SET SET oTT oTT NOV | NOV DIC DIC

NOVEMEBRE 2014

seariidequalaralaguon =31 21/11/2011 | 201272014 | 1125

85%

Attivita ripianificata a
seguito di richiesle Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi} 13A10/2010 | 09/06/2015 1701

80%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione}

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri, setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICH,
ELETTRICI E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti ,
intonaci, controsoffiiti etc.}

POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo} 09/08/2010 | 30/10/2015 1909

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 4.1.2
REPORT QUINDICINALE N. 89
Periodo di riferimenteo: 01 Dic 2014 - 15 Dic 2014
% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 1631
INIZIO FINE | DURATA (gnc) | PROGRESSIVO - NOTE
NOVEMBRE 2014 | G1U | LUG | LUG | AGO | AGO | SET | SET | OTT | OTT | NOV | NOV | DIC | DIC
L AVORAZIONI IN ALVEQ Altivia in Gorso di
definizione
LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO AUV I earsedl
definizione
Attivitd in corso di
LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO i,
LAVORAZIONI NON IN ALVEO Altivia. in corso di
- definizione
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY- Attivita in corso di
PASS definizione
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN Al 11 porso
definizione
Attivitd in corso di
OPERA DI SPINTA et
ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, Attivita in corso di
COMPLETAMENTI VAR, ETC..) definizione
[ [ ATTIVITA’ REALIZZATA ]
[ T ATTVITA DAREALZZARE ]
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 89
Periodo di riferimento: 01 Dic 2014 - 15 Dic 2014
INIZIO FINE DURATA o'::gg:iggﬁgr? 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
{gnc) NOVEMERE 2014 GIU LUG | LUG | AGO | AGO SET SET | OTT oTT NOV NOV DIC DIC
ASSEMBLAGGICO FRESA 03/03/2012 | 15/06/2012 104 Attivitad terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENQ)

Attivita in corso di

definiziong

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO Di MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ.414

REPORT QUINDICINALE N. B9
Poriodo di riferimemto: 01 Dic 20414 - 15 Dic 2014

% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01156 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 1&-31
INER EINE BURRTATdHE) ERCGRESSND- Giu LUG | LUG | AGO AGO SET SET oTT oTT NOY NOV DIc DIc NETE

NOVEWMBRE 2014

L5024 - DPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita incorso di

RASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEBI DI INIEZIONE (T AK)
INIEZIONE DI PRE-TRATT AMENT O - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BINARIO PARI

CS02C - DPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita incorso di

CAVANIGLIA - FASE A programmazions

POZZI COMPENSATION N.1-2

FERFORAZIONI FER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COKMPENS AZIONE - BINARIO PARI

I [ aTviTA REALIZZAaTA |
[ [ ATTIVITA DA REALIZZARE ]
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Prosegue l'attivita di realizzazione dei Pali di Fondazione del Camerone (foto 1);

« Proseguimento dell'attivita di scavo delle terre all'interno del Camerone, compreso tra le quote +46,00 e
+41,00 m. s.I.m. (allineamento 19-30) (foto 2);

« Allestimento impianto cantiere per realizzazione ultimi 13 diaframmi ed esecuzione dei diaframmi (foto
3);

FOTO 1 — Realizzazione Pali Fondazione Camerone
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FOTO 2 — Scavo e allontanamento terre interne al camerone

FOTO 3 — Esecuzione Diaframmi Camerone
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ ette

e Montaggio coperture Piazzole 7 e 8 (foto 1 e 2);

R

il ' = ""'“"“i,-;

FOTO 1- Monaggio coperture Piazzole 7 e 8
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FOTO 2 — Montaggio coperture Piazzole 7 e 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4, ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERICDC
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GI& DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOTE
autorizzazione ALUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZAZIONE RILASCIATA NG ERE

In attesa
dell'autorizzazions da
CAMPO DI DEROGA AL parte del Comune gia
CCMUNE DI FIRENZE MARTE RUMORE ol OBfO52010 HE - - inviate Ie integrazioni in
data B11/2010 &

3oi2omo
In attesa

= 1712010 NG = 2 dell'autorizzazione da
parte del Comune

DERCGAAL

COMUNE DIFIRENZE | PCZZ0 NCRD AUMORE

RICHIESTA POZZI
PRESRE b Richiezta implementazicns
PROVINGIA DI FIRENZE SaMEDR  [RIGHIEST Ball oy Sl 111200 Sl 28/01/2014 | 3112/2023 | con nota n. 2BBNV-14 del
MARTE IL 522010 PER LA 5632014
CONTINUITA' DI o
FALDA

In attesa
dell'autorizzazione da
COMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AY HEHC AN, sl DB/D5/2010 N - - parte del Comune gia
RUMORE i ; it
inviate le integrazioni in
data 1271/2011

RICHIESTA POZZI1

PRESA ERESA e i
RICHIESTI DALL'OA IChIBELE IMplementazicne

PRCVINGIA DI FIRENZE | STAZICNE AY IL 5.2.2010 PER LA = 1112010 Sl 28/01/2014 | 31112/2023 | con nDtaEE.SEEB[E;:l:-M del

CONTINUITA' DI
FALDA

AUTCRIZZAZIONE
AATO 3 PASSANTE AV ALLiCSCC;SEtICO = 1112010 Sl 14022011 | 14M12/2015
INDUSTRIALI
HICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PRCVINGIA DI FIRENZE | POZZ0 NORD ACOUE = 1112010 = 23042012 | 31112/2014
INTERCLUSE MEL
TERRENG
AUTCRIZZAZIONE
AATOC 3 PCZZ0 NCRD ALLiggSEICO Sl 117112010 Sl 30/OB2012 | 3LOB201E
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PRCVINCIA DI FIREMZE | PASSANTE AV ACGQUE sl 11/11/2010 sl 24/042m2 | 311122014
INTERGLUSE MEL
TERRENOC

PER AREA CORRIDOIO
ATTREZZATO RAMO "A",
CORRIDCIC
ATTREZZATO RAMO 'B",
AREA EX CENTRALE
DEL LATTE, AREA EX
MAGELLI, AREA
BELFICRE

AUTORIZZAZIONE
ALLC SCARICD
AATC 3 STAZICNE AY ACQUE sl 17/07/2011 sl 30/DB2012 | 30/0B/201E
METEORICHE
DILAVANTI

AUTORIZZAZIONE
ALLC SCARICO
ACQUE
INDUSTRIALI
AUTCRIZZAZIONE
ALLC SCARICO
AATC 3 PASSANTE AV ACQUE Sl cantz2on Sl 1722012 | 17M112/2016
METECRICHE
DILAYVANT]
CCMUNE DIFIRENZE | STAZICNE AY DEE&%‘;EL Sl 27/012014 Sl 24/0372014 | 3112/2014
RICHIESTA Nuowi
POZZIPRESA E
RESARICHIESTI Richlesta connota n.
DALL'OAPER LA 5l 217052014 MO 446MV-14 del 21.5.2014
CONTINUITA' DI
EALDA
DEROGA AL
RUMORE
DEROGA AL

COMUNE DIFIRENZE | STAZICNE AV RUNMORE Sl 1411172014 NG

AATO 3 STAZICNE AV Sl 1B/072011 = B0/OB2012 | 30DB/E201E

PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV

COMUNE DIFIRENZE | STAZICNE AV Sl 221102014 = 201172014 | 10/05/2015
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/12/2014

ditte
AT.l.: SWS Engineering 5.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

ADRASTEA S.r.l,

GAVAZZI MAURO S.r.l,
MDP S.r.l.

CAF S.r.l.
COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

CANTINI MARINO s.r.l.
VARVARTITO LAVORI S.1.l.
C.D. IMPIANTI S.a.s.

SAOS S.r.l.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/12/2014

ditte
AT.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZ]| TERRA S.r.l,

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.1.
NESA S.r.l.
TECHNOLOGICA S.r.l.

MDP S.r.l.

C.D. IMPIANTI S.a.s
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