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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
oG ORI LOTTO SEZ. 3.1
P: EP(?;TMgLﬁI\II_E?I\éIN?I}E |-\||T 932 ATTIVITA' ANNG 2015
Periodo di riferimento 18/04/2015 - 30/04/2015
JB; [l atita L " H aan fab I mar | Aapr | mag I Qi ug | A90 sat att iy die

&

Lotto 2
STAZIONE AV -CAMERCNE E SISTEMAZIONI ESTERNE
Scavi (da queta +51 a quota +4-1)
Scavi (da quota +41 a fonds scave)
Fondazioni speciah'(pah e diaframmi)
Pozze costruttive Nord (diaframmi, censolidament! e scave)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

#= | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI}

4| GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVWIO SCAVD
| PRIMACANNA i

W Cantierizazione e realizzazione pozzl per Gompensation Grouting Fortezza da

Basso

% | ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
|| BARBARA ) )

= ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA

BARBARA

B5%
O %l

55%

T5%

B5%

—

* ATTRATA' IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1.

CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 98

Periodo di riferimento: 16 Apr 2015 - 30 Apr 2015

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1.1

INIZIO

FINE

DURATA
(gne)

% AVANZAMENTO
PROGRESSIVO -

APRILE 2015

16-31
DIC

01-15
GEN

16-31
GEN

01-15
FEB

16-28
FEB

01-15
MAR

16-31
MAR

0115
APR

16-30
APR

01-15
MAG

16-31
MAG

01-15
GlU

16-30
Glu

NOTE

SCAVI (da quota +51 a quoia +41)

21/11/2011

25/04/2015

1251

95%

Attivita ripianificata a
seguito di richiesie Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)

13/10/2010

09/06/2015

1701

95%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Solaio piano
terra)

10/04/2015

07/02/2016

304

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setfi verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI
E SPECIALT

FINFTURE INTERNE (Murature , pavimenti ,
intonaci, controsoffiiti efc.)

POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframrmi,
consolidamenti e scavo)

09/08/2010

30/10/2015

1809

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 98
Periodo di riferimento: 16 Apr 2015 - 30 Apr 2015

GANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 412
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30
INIZIO FINE | DURATA (gnc} Pi?,‘;’,f'fff&f?' DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | maG | Giu | Giu NOTE

LAVORAZIONI IN Al VEO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZION! OPERA Di 8BOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVOBAZIONI NON IN Al VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivitd in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivitd in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

1

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.2
REPORT QUINDICINALE N. 98
Periodo di riferimento: 16 Apr 2015 - 30 Apr 2015
NIZIO FINE DURATA W;:gg:iggﬁ"g? 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | O01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | O1-15 | 1631 | 01-15 | 16-30 NOTE
{gnc) APRILE 2015 DIiC GEN | GEN | FEB FEB MAR | MAR | APR | AFR MAG MAG GiU GIU
E’in corse lo smontaggio;
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 previsions montaggio nucva

fresa aga-2015

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENO)

Attivita in corso di
definizions

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A MBOCCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTC A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A iMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITQ FRESA

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.4.

CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ.4.14
REPORT QGUINDICINALE N. 98B
Periodo di riferimento: 16 Apr 2015 - 30 Apr 2015
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 18-28 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 1530 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 18-30
INEZIO | FINE DURATA (gnc) Piggﬁ'_isgfso' pic |Gen | GeN | FEB | FEE | mMar | maR | APR | APR | maG | mac | cww | U NOTE

£S5024 - OPERE CONSOLIDAMENTD FORTEZZA - BASTIONE
RASTRIGLIA- FASE A

Attivita in corsod
programmazionge

POZZI COMPENSATION N.3-4

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE (T AR}

INIEZIONE DI FRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - EINARIO PARI

C802C - DOPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE
CAVANIGLIA - FASE A

Attivita in corso di
programmazione

FOZZI COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIOME TUEI DI INIEZIOME

INIEZIONE DI FRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - EINARIO PARI

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

e In via di ultimazione l'attivita di sbancamento terre da q. +46,00 a +41,00 m s.I.m. dal filo 30 al 37
allinterno del camerone di Stazione AV,
» Realizzazione pali Fondazione camerone Stazione AV (foto 1);

« Interventi preliminari alla realizzazione della fondazione della rampa Kiss&Ride (foto 2);

4 B

FOTO 1- Realizzazione Pali camerone di Stazione
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B

g X

2 : = 4 ' : y 3 ¥ ; 5
FOTO 2- Interventi preliminari alla realizzazione della fondazion

e rampa Kiss&Ride
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ___ette

» Completamento soletta pavimentazione Piazzola 8 (foto 1 e 2);

= ..'i"“ agimg

Y b gl Sz
.-_.]j!_ kg A

FOTO 1 — Completamento soletta pavimentazione Piazzola 8

FOTO 2 — Completamento soletta pavimentazione Piazzola 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA

PERIODO
LAVORI DA TIPOLOGEA AUT. GI&' DETERMINA HECES. EVENT. Elaborafidi
CANTIERE FOHA HOTE
ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RIGHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE rizimento
IR FINE
. ey T
lotio2- ST Via Circondaria diaframmi oeglpaznie gia attiva : sl sl st RN AN
sk pubblico lEvori
FMUGHONME o C Entro ha
Lotio 2- P4 X : it i s R no e durata prevista 12 mesi
Wia Cosseria Mugnone sk pubblico 2013
MUGHONE occcupazions Ertro Mazo
Lotto 2 - PA Viale Redi sbocoo Mugnone siob pubbico 2013 NO MO durata prevista 18 mesi
tituzk fi
Lotto 2- 5T yiale Corsica viadifugs | passocamabie | oiniz011 301122017 sl s AT 17| aegaton.i
Wiale Stozzi incr Healizz2aang restringimento i
Lotto 2- PA Fozzo di . = = NOY fiprogrammazione -
P.le Monteiungo corsia
= compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotio 2 - PA Wiale Strozzi Fozzo di fici = 2 NO fiprogramima zione -
compensation ARG duraia prevista 3 mesi
T, et durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libbiico o013 1* semestre 2013 =) poi autorizza zioni 8
5 ietture purtual
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Botticelli monitoraggi S1ob pUbbIES 012 1* semesins 2012 = Sl Sl poi autorizza zioni a
P letture puntuali
2 : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotlo 2 - PA ;:ld:zmn'eo monitoraggi sztpil;::o 1 ?[ESUE 1" semestre 2013 =l poi autorizzazioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Magaceb monitoraggi G o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
. durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA ViaFra 5. Marffi|  monitoraggi | CCCUPEZRMS | 1TSSMESIE |, o cie 2012 st s St poi autorizzazioni 2
suob pubblico 2012 2906 Z) .
ketture purtuali
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA Wia Giacomini monitoraggi SO SEEies 2013 1* semestre 2013 =l poi autorizza zioni a
P letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Wia L da ¥inci monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
iale Don = = occupazione 1* semestre dura_td pres:llsta] e
Lotte 2- PA Winzoni moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
Fiazza della . ISt Sl {iniziata i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Libers monitorRogi suobp Libbico s012 2* semesire 2012 =l 2806/ 12 e finita sl poi autorizza zioni a
P 40772012 ietture purtuali
: . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
o
Lot 2 - PA fﬂ: i‘lm monitomggi | SCPAEONE £ SSU”ZSW 2° semestre 2012 sl 1610712 & firita il sl poi autorizza zioni 2
g P 26/08) tture punuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via C. Landing menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
Az R Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Poliziano monitoraggi suol:P L GibiEn o012 agp-12 = 1607712 e finita i poi autorizza zioni 8
M 26/08) etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA o ponan moritoraggi [ _SeeLpazone | 17ssmests ago-12 st 1E0712 & firita poi autorizzazioni 2
P P 26108) letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA Wialeons X monitoraggi SO SEEies 2013 1* semestre 2013 =l poi autorizza zioni a
P letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wiale Strozzi monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 Mo pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
cecupazione % samming: durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Dionisi monitoraggi Su6B pUBBIES 5013 1* semesire 2013 [l poi autorizza zioni a
P etture pumuali
. . Sl {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- P& b moniterggi bt it 1rsmesiie |, emestre 2013 =1 0171020128 finta|  © SROE S | s torizza zioni 2
Ghiacciaie swob pubblico 2013 chieders)
201102012 ietture purtuali
e e Sl {iniziata S ta S durata prevista 1 mese
Lotio 2 - PA Via Perd monitomEggi suobp Libbiico o013 1* semesire 2013 = 0110201 2 € finita chiedere) poi autorizza zioni a
P! 20/10/2012) ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA ia Citadella menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTCORIZZAZICONI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA' DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIGNE NOTE
autorizzazione AUTGR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA iz T

RICHIESTA PCZZI
PRERAE RE Richiesta implementazicne
PRCVINCIA DI FIRENZE GAMECDI  |RIGHECT] DR DR sl 111142010 | 29/01/2014 | 31/12/2023 | con nota n. 2B8MNY-14 del
MARTE IL522010 PER LA 563 2014
CONTINUITA' DI o
FALDA

RICHIESTA PCZZI

RIEaESSﬁ'FDFLE?%A Richiegta implementazione

PROVINCIA DI FIRENZE | STAZICNE AV \L 5.22010 PER LA si nhaizoie S1 29/01/2014 | 31/12/2023 | con nota n. 2B8NY-14 del
CONTINUITA DI 2632014

FALDA

AUT CRIZZAZIONE
ALnggSEICO ] 111142010 sl 14/12/2011 14/12/2015

INDUSTRIALL

RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE | POZZ0 NCORD ACQUE Sl 256/08/2014 Sl a1h22ma | 311122015
INTERCLUSE NEL

TERRENO

AUTORIZZAZIONE

AATOS POZZ0 NORD ALLOACSSG‘E'CO sl 111010 gl a0ow2012 | B0/0B/Z016

N_gu%mu
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE | PASSANTE AV ACQUE sl 25/09/2014 sl a1a2ma | 31/12/2015
INTERCLUSE NEL
TERRENO

AATO 3 PASSANTE AV

PER AREA CORRIDOIO
ATTREZZATO RAMO "A",

ALLO SCARICO CORRIDOIO

AATO 3 STAZIONE AV ACQUE Sl 17/072011 sl AD/OB/2012 | 3O/OB/2016 A"::;:@"’gg:‘ﬁggﬁ:“’
METECRIGHE

DEL LATTE, AREA EX
DILAVANTI MACELLI, AREA
BELFIORE

AUTORIZZAZIONE

AUTCRIZZAZIONE
ALLO SCARICO
ACQUE
INDUSTRIALL
AUTORIZZAZIONE
ALLC SCARICO
AATC 3 PASSANTE AV ACQUE sl 31172011 sl 1722012 | 17122018
METECRIGHE
DILAYVANTIL
RICHIESTA Nuowi

PCZZIPRESA E ti i v
RESARICHIESTI Rilasciata autorizzazione

DALLOAPER LA sl 27/03/2m5 sl 27/032ms | 27/03/2015 per |a realizzazicne dei

CONTIMUITA' DI pozzi.
FALDA
DEROGA AL

CCMUNE DIFIRENZE | STAZICNE AV RUMCRE Sl 22102014 Sl 20M1/2014 | 10/08/2015

AATO B STAZICNE AV 8l 1B/07/2011 sl 3D/0B/2012 | BO/OBI201E

PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV

In data 13/02M15 il Comune
ha fermite il chiarimento,
richieste dal CG in data
COMUNE DIFIRENZE | STazIONE av |  DERCGAAL sl 141112014 sl 2ai0i/2015 | pifos/apis | 20115, sulle prescrizioni
RUMCRE riportate nel
provwedimento di deroga
ai limiti normativi acusticl
del 2301115
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 30/04/2015

ditte

AT.I: S5WS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZ]| TERRA S.r.l.

ADRASTEA S.r.l.

GAVAZZI MAURO S.r.l.

AMDP S.r.l,

GIGLIO BONIFICHE S.r.l.

CAF S.r.l.

SCAF S.r.l.

COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

CANTINI MARINO s.r.l.

VARVARTITO LAVORI S.r.l,

SOF S.p.A.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 30/04/2015

ditte

AT.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZ| TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

NESA S.r.l.

AMDP S.r.l.

GIGLIO BONIFICHE S.r.l.

SOF S.p.A.

ELETTRI-FER S.r.l.

CALCESTRUZZI VALDARNO S.r.l.
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