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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, sono stati completati i getti 

delle travi, sono in corso i getti del conglomerato cementizio alleggerito (Foamcem) all’interno delle travi, 

sono in corso i getti delle pareti inclinate del cassone ed il banchinaggio del solaio (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 9, è in corso il montaggio dell’armatura delle travi intermedie e corte sul lato Est ed il 

banchinaggio delle travi intermedie e corte lato Ovest (Foto 2 e 3); 

• Sul Ventaglio Asse 17 è in corso il banchinaggio delle travi intermedie e corte sul lato Est, mentre sul lato 

Ovest è stato eseguito il getto di prima fase del Foamcem all’interno delle travi intermedie e corte ed è 

iniziato il montaggio dei puntelli per l’appoggio dei casseri del solaio (Foto 4, 5 e 6); 

• Sul Ventaglio Asse 25 sono state gettate alcune travi intermedie e corte sul lato Est, è in corso la 

casseratura delle travi lunghe sul lato Est, prosegue la posa dei casseri del solaio lato Ovest e lo 

scassero delle travi intermedie e corte sul lato Ovest, sono cominciati i getti del Foamcem all’interno 

delle travi e sono stati gettati gli sbalzi del fondo del cassone (Foto 7, 8 e 9); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in corso la preparazione del piano per il getto del magrone per l’appoggio dei 

casseri (Foto 10); 

• E’ in corso il montaggio dell’armatura e dei casseri della trave cuscino tra i fili 29-34 lato Est (Foto 11); 

• E’ stato completato il “Tunnel” per permettere il passaggio dei mezzi sotto i banchinaggi (Foto 12); 

• Nel Pozzo Costruttivo e di ventilazione Nord sono in corso le attività per la risoluzione della NC265 (Foto 

14). 

 
Foto 1 – Solaio Fili 4-5 
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Foto 2 – Montaggio Armatura Travi intermedie e cort e lato Est, Ventaglio Asse 9 

 

 
Foto 3 – Banchinaggio Travi intermedie e corte lato  Ovest, Ventaglio Asse 9 

 

 
Foto 4 – Banchinaggio Travi intermedie e corte lato  Est, Ventaglio Asse 17 
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Foto 5 – Prima fase di getto del Foamcem all’intern o delle travi lato Ovest, Ventaglio Asse 17 

 

 
Foto 6 – Montaggio puntelli per appoggio casseri so laio lato Ovest, Ventaglio Asse 17 

 

 
Foto 7 – Getto Travi intermedie e corte lato Est, V entaglio Asse 25 
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Foto 8 – Montaggio casseri Travi lunghe lato Est, V entaglio Asse 25 

 

 
Foto 9 –  Getto Sbalzi Cassone, Ventaglio Asse 25 

 

 
Foto 10 –  Preparazione piano per getto magrone per  appoggio casseri, Ventaglio Asse 33  
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Foto 11 – Montaggio armatura e casseri Trave cuscin o Fili 29-34 lato Est 

 

 
Foto 12 –  Completamento “Tunnel” per passaggio dei  mezzi sotto i banchinaggi 

 

 
Foto 13 –  Panoramica da Sud 
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Foto 14 –  Pozzo Nord - Interventi per la risoluzio ne della NC265 

 
PASSANTE AV  

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Alla Fortezza da Basso sono in corso le attività relative alla predisposizione del cavidotto per il 

collegamento dell’impianto di condizionamento dell’Opificio delle Pietre Dure con il nuovo Pozzo 

(Foto 1, 2 e 3); 

• A S. Barbara è in corso di realizzazione la vasca di accumulo acque della collina schermo (Foto 4); 

• Al Terminal Bricchette proseguono gli interventi per risoluzione della NC177 (Foto 5); 

• Nella zona dell’area Logistica è in corso la realizzazione della Polifora integrativa (Foto 6).  
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Foto 1 – Fortezza da Basso – Scavo per posa Cavidot to per impianti Nuovo Pozzo Opificio delle 

Pietre Dure 
 

 
Foto 2 – Fortezza da Basso –Posa Tubazione di colle gamento tra l’impianto di condizionamento ed il 

Nuovo Pozzo O.P.D. 



 
 

 

 Pagina 19 di 25

 
Foto 3 – Fortezza da Basso – Cavidotto per impianti  Nuovo Pozzo O.P.D. 

 

 
Foto 4 – Realizzazione Vasca di accumulo acque Coll ina Schermo 
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Foto 5 – Interventi per la Risoluzione della NC177 

 

 
Foto 6 – Integrazione polifora zona area Logistica 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Pagina 23 di 25

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  

 
 



 
 

 

 Pagina 24 di 25

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 

 
 


