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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, sono stati completati i getti 

delle pareti inclinate del cassone ed è in corso il montaggio dell’armatura del solaio (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 9, è stato completato il montaggio dell’armatura ed è in corso la casseratura delle 

travi intermedie e corte dal lato Est, mentre dal lato Ovest è in corso il montaggio dell’armatura delle travi 

intermedie e corte (Foto 2); 

• Sul Ventaglio Asse 17 è in corso il montaggio dell’armatura  e dei casseri delle travi intermedie e corte 

sul lato Est, mentre sul lato Ovest prosegue il montaggio dei puntelli per l’appoggio dei casseri del solaio 

(Foto 3 e 4); 

• Sul Ventaglio Asse 25 sono stati completati i getti delle travi intermedie e corte, sono state gettate le travi 

lunghe dal lato Ovest, prosegue la posa dei casseri del solaio lato Ovest e sono stati completati i getti 

del Foamcem all’interno delle travi (Foto 5 e 6); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in corso il montaggio dei casseri per il getto del fondo del Cassone (Foto 7); 

• E’ stato completato il montaggio dell’armatura e dei casseri della trave cuscino tra i fili 29-34 lato Est, 

mentre sul lato Ovest sono in corso le stesse attività (Foto 8 e 9); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è in corso il montaggio dei casseri del Muro MU4bis (Foto 10); 

• Nel Pozzo Costruttivo e di ventilazione Nord sono state completate le attività per la risoluzione della 

NC265.  

 
Foto 1 – Solaio Fili 4-5 
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Foto 2 – Montaggio Armatura e casseratura Travi int ermedie e corte lato Est, Ventaglio Asse 9 

 

 
Foto 3– Montaggio Armatura e casseratura Travi inte rmedie e corte lato Est, Ventaglio Asse 17 

 

 
Foto 4 – Montaggio puntelli per appoggio casseri so laio lato Ovest, Ventaglio Asse 17 
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Foto 5 – Getto Travi lunghe lato Ovest, Ventaglio A sse 25 

 

 
Foto 6 – Montaggio armatura solaio lato Ovest, Vent aglio Asse 25 

 
 

 
Foto 7 –  Montaggio casseri fondo cassone, Ventagli o Asse 33  
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Foto 8 – Completamento Montaggio armatura e casseri  Trave cuscino Fili 29-34 lato Est 

 

 
Foto 9 –  Montaggio armatura e casseri Trave cuscin o Fili 29-34 lato Ovest 

 

 
Foto 10 –  Montaggio casseri Muro Rampa Kiss&Ride 
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Foto 11 –  Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Alla Fortezza da Basso sono state completate le attività relative alla predisposizione del cavidotto per 

il collegamento dell’impianto di condizionamento dell’Opificio delle Pietre Dure con il nuovo Pozzo 

(Foto 1 e 2); 

• A S. Barbara è stata completata la vasca di accumulo acque della collina schermo (Foto 3); 

• Al Terminal Bricchette sono state completate le attività di piantumazione ed inerbimento (Foto 4 e 5). 

 

 
Foto 1 – Fortezza da Basso – Ripristino pavimentazi one a seguito Scavo per posa Cavidotto per 

impianti Nuovo Pozzo Opificio delle Pietre Dure 
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Foto 2 – Fortezza da Basso –     Ripristino pavimentazione a seguito Scavo per posa Tubazione per 

impianti Nuovo Pozzo O.P.D. 
 

 
Foto 3 – Realizzazione Vasca di accumulo acque Coll ina Schermo 

 

 
Foto 4 – Piantumazione ed inerbimento Terminal Bric chette 
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Foto 5 – Inerbimento Terminal Bricchette 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


