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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 

 



 
 

 

 Pagina 12 di 23

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, è in corso il montaggio 

dell’armatura del solaio ed è stata gettata la parete inclinata del cassone oltre la trave 6 lato Est (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 9, sono state gettate le travi intermedie e corte del lato Est ed è in corso lo scassero 

delle stesse, mentre dal lato Ovest è in corso il montaggio dei casseri delle travi intermedie e corte ed è 

stata gettata una trave corta (Foto 2); 

• Sul Ventaglio Asse 17 è in corso il montaggio dei casseri ed il getto delle travi intermedie e corte sul lato 

Est, mentre sul lato Ovest è in corso il banchinaggio del solaio (Foto 3 e 4); 

• Sul Ventaglio Asse 25 sono stati completati i getti di tutte le travi, prosegue il banchinaggio e la posa 

dell’armatura del solaio su entrambi i lati e sono in corso i getti delle pareti inclinate degli sbalzi del 

cassone (Foto 5 e 6); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in corso la preparazione del piano per il getto delle magronature per l’appoggio 

dei casseri (Foto 7); 

• Sono stati eseguiti i getti delle travi cuscino tra i fili 29-34 sia sul lato Est che sul lato Ovest (Foto 8 e 9); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è stato completato il getto del Muro MU4bis ed è in corso il montaggio 

dell’armatura del Muro MU10 (Foto 10); 

• Nel Pozzo Costruttivo e di Ventilazione Nord è stato eseguito il primo riempimento per il posizionamento 

dei macchinari per le successive attività di perforazione (Foto 12).  

 
Foto 1 – Solaio Fili 4-5 
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Foto 2 – Travi intermedie e corte lato Est, Ventagl io Asse 9 

 

 
Foto 3– Montaggio Casseratura e getto Travi interme die e corte lato Est, Ventaglio Asse 17 

 

 
Foto 4 – Banchinaggio solaio lato Ovest, Ventaglio Asse 17 
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Foto 5 – Banchinaggio e montaggio armatura solaio, Ventaglio Asse 25 

 

 
Foto 6 – Getto parete inclinata sbalzo Cassone, Ven taglio Asse 25 

 

 
Foto 7 –  Preparazione piano per magronature per ap poggio casseri, Ventaglio Asse 33  
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Foto 8 – Getto Trave cuscino Fili 29-34 lato Est 

 

 
Foto 9 –  Getto Trave cuscino Fili 29-34 lato Ovest  

 

 
Foto 10 –  Montaggio casseri e getto Muro Rampa Kis s&Ride 
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Foto 11 –  Panoramica da Sud 

 

    
Foto 12 –  Primo Riempimento Pozzo Costruttivo e di  Ventilazione Nord 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• A S. Barbara sono in fase di ultimazione gli impianti delle Opere Propedeutiche della Collina Schermo 

(Foto 1); 

• Al Terminal Bricchette sono in corso gli interventi per la chiusura della NC177 (Foto 2). 

 

 
Foto 1 – Montaggio Impianti Vasca di accumulo acque  Collina Schermo 
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Foto 2 – Solette di copertura Vasca di Prima Pioggi a – NC177 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


