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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, è stata gettata la soletta dal 

lato Est ed Ovest (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 9, sono stati gettati gli sbalzi del cassone e le due travi intermedie dal lato Ovest, 

sono state scasserate le travi dal lato Est, ed è iniziato il banchinaggio del Solaio dallo stesso lato (Foto 

2); 

• Sul Ventaglio Asse 17 sono state gettate una trave intermedia ed una corta sul lato Est e le due lunghe 

sul lato Ovest, inoltre è in corso il banchinaggio del solaio da entrambi i lato (Foto 3, 4 e 5); 

• Sul Ventaglio Asse 25 prosegue il banchinaggio e la posa dell’armatura del solaio dal lato Est, dal lato 

Ovest è stata gettata la soletta e sono state gettate le pareti inclinate degli sbalzi del cassone (Foto 6); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in corso il montaggio dell’armatura del fondo del cassone (Foto 7); 

• Nella zona della Testata Sud è in corso il montaggio dell’armatura dei cordoli di coronamento dei 

diaframmi dal lato Ovest (Foto 8); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è in corso il montaggio dell’armatura del Muro MU10 e sono stati gettati il 

pilastro e la trave del Muro Mu4bis (Foto 9); 

• In prossimità del filo 29 lato Est sono cominciate le perforazioni propedeutiche al taglio del cordolo guida 

dei diaframmi,  tali perforazioni procedono da Sud verso Nord (Foto 11); 

•  A Tre Pietre sono stati gettati i plinti su cui saranno montati due portali d’acciaio che separeranno l’area 

di Cantiere da quella Ferroviaria (Foto 12). 

 
Foto 1 – Solaio Fili 4-5 
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Foto 2 – Getto Travi intermedie lato Ovest e banchi naggio lato Est, Ventaglio Asse 9 

 
Foto 3–Getto Travi intermedie e corte lato Est, Ven taglio Asse 17 
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Foto 4–Getto Travi lunghe lato Ovest Ventaglio Asse  17 

 
Foto 5– Banchinaggio solaio, Ventaglio Asse 17 

 

 
Foto 6 – Banchinaggio, montaggio armatura e getto s olaio, Ventaglio Asse 25 

 

 
Foto 7 –  Montaggio armatura Fondo Cassone, Ventagl io Asse 33  



 
 

 

 Pagina 15 di 22

 
Foto 8 –  Montaggio Armatura cordolo di Testa Diafr ammi in Testata Sud 

 
Foto 9 –  Montaggio armatura Muro MU10 e Getto Trav e e Pilastro MU4bis, Rampa Kiss&Ride 

 
Foto 10 –  Panoramica da Sud 
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Foto 11 –  Perforazioni per Taglio cordoli guida di aframmi 

 

 
Foto 12 –  Fondazioni Plinti per Portali a Tre Piet re 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Al Terminal Bricchette sono in corso gli interventi per la chiusura della NC177 (Foto 1). 

 

 
Foto 1 – Passi d’uomo Vasca di Prima Pioggia – NC17 7 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Pagina 20 di 22

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


