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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 

 



 
 

 

 Pagina 12 di 23

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, è stato completato il getto 

della soletta (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 9, è stata gettata l’ultima trave corta lato Ovest, sono state gettate le travi lunghe lato 

Est ed è in corso il montaggio dell’armatura del Solaio dallo stesso lato (Foto 2 e 3); 

• Sul Ventaglio Asse 17 sono stati completati i getti delle travi lunghe, sono state gettate alcune pareti 

inclinate degli sbalzi del cassone, è in corso il banchinaggio del solaio lato Est ed il montaggio 

dell’armatura lato Ovest (Foto 4 e 5); 

• Sul Ventaglio Asse 25 è stato completato il getto delle pareti inclinate degli sbalzi del cassone e della 

soletta (Foto 6); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è stato completato il montaggio dell’armatura del fondo del cassone (Foto 7); 

• Nella zona della Testata Sud è stata gettata una parte del cordolo di coronamento dei diaframmi dal lato 

Sud Ovest ed è stato casserato il cordolo dal lato Ovest (Foto 8 e 9); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è in corso il montaggio dei casseri ed il getto del Muro MU10 e sono stati 

scasserati il pilastro e la trave del Muro Mu4bis (Foto 10); 

• In prossimità del filo 21 lato Est proseguono le perforazioni propedeutiche al taglio del cordolo guida dei 

diaframmi,  tali perforazioni procedono da Sud verso Nord (Foto 12); 

 
Foto 1 – Solaio Fili 4-5 
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Foto 2–  Getto Travi lunghe lato Est, Ventaglio Asse 9 

 
Foto 3 – Montaggio armatura soletta lato Est, Venta glio Asse 9 

 
Foto 4–  Getto Travi lunghe, Ventaglio Asse 17 
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Foto 5–Banchinaggio Soletta lato Est e montaggio ar matura lato Ovest, Ventaglio Asse 17 

 
Foto 6 –Getto Soletta Solaio, Ventaglio Asse 25 

 
Foto 7 –  Completamento armatura Fondo Cassone, Ven taglio Asse 33  
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Foto 8 –  Casseratura Cordolo di Testa Diaframmi in  Testata Sud-lato Ovest 

 
Foto 9–  Getto Cordolo di Testa Diaframmi in Testat a Sud-lato Sud 

 
Foto 10 –  Montaggio casseri e getto Muro MU10 e Sca ssero Trave e Pilastro MU4bis, Rampa Kiss&Ride 
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Foto 11 –  Perforazioni per Taglio cordoli guida di aframmi 

 

 
Foto 12 –  Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Al Terminal Bricchette sono in corso di ultimazione gli interventi per la chiusura della NC177 (Foto 1); 

• A S. Barbara sono state posate le tubazioni e le valvole d’irrigazione delle Piazzole (Foto 2); 

• Al Terminal Bricchette è stato posato il grigliato previsto sul pozzetto della vasca della Collina (Foto 

3).   

 

 
Foto 1 – Getto pavimentazione su Vasca di Prima Pio ggia – NC177 

 

 
Foto 2 – Posa tubazione e valvole d’irrigazione Pia zzole 
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Foto 3 – Posa grigliato vasca Collina 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


