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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un  anno 
 

 



 
 

 

Pagina 6 di 27 

3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approv ato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  
 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sono stati completati i getti delle predalles prefabbricate, con finitura faccia vista, facenti parte del 

Ventaglio Asse 33; 

• Sul Ventaglio Asse 33  è stato gettato il pannello F lato ovest (Foto 1), è stata scasserata la trave T1 lato 

est (Foto 2), è stato casserato il pannello D ovest (Foto 3) ed è iniziato il banchinaggio del solaio (Foto 

4); 

• Sulla Testata Sud proseguono le attività propedeutiche al getto del Solaio livello 00 (Foto 5); 

 

 

 

 

Foto 1 – Pannello F lato ovest, Ventaglio Asse 33 
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Foto 2 – Trave T1 lato est con finitura faccia vist a, ventaglio 33 

 

 
Foto 3 –  Casseratura pannello D lato ovest , Venta glio Asse 33 
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Foto 4 – Banchinaggio solaio quadrante nord/ovest, Ventaglio Asse 33 

 
 
 

 
Foto 5 – Posa armatura  Solaio liv. 00 Testata Sud  
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Foto 6– Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• A Campo di Marte è in corso di completamento  il montaggio delle barriere antirumore per la 

schermatura del nastro (Foto 1). 

 

 
 

Foto 1 – Montaggio barriere antirumore per schermat ura nastro – Area Campo di Marte 
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Cantiere Fortezza da Basso 
 

• Sono state eseguite la Bonifica Bellica in viale Filippo Strozzi e la posa della polifora tra la Trincea 3 e 

la Trincea 4 (Foto 1, Foto 2, Foto 3 e  Foto 4). 

 

 

 

Foto 1– Posa polifora  tra Trincea 3 e Trincea 4 – Fortezza da Basso 
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Foto 2– Spostamento cantiere per posa polifora  tra  Trincea 3 e Trincea 4 – Fortezza da Basso 

 
 

 
 

Foto 3 – B.O.E. viale Strozzi e posa polifora tra T rincea 3 e Trincea 4 ultimata  – Fortezza da Basso 
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Foto 4 – Rifacimento isola spartitraffico tra Trinc ea  3 e Trincea 4  – Fortezza da Basso 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


