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1. DATI GENERALI 
 

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità 
del Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti 
opere:  

 Stazione AV Belfiore: Completamento scavo Camerone, realizzazione aree commerciali, uffici e 
locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni esterne;  

 Passante AV: 2 gallerie naturali, da realizzarsi con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring 
Machine), a semplice binario dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a quello di Rifredi (nord) con 
andamento altimetrico variabile (copertura variabile da un minimo di 7 m a un massimo di 26 m) per 
permettere di sottoattraversare le opere interferite; 

 sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali per la 
sicurezza dei passeggeri, Pozzo costruttivo e di ventilazione, pozzo di aggottamento;  

 due tratti terminali in superficie: (i) a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e (ii) a 
sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

 Interventi di salvaguardia delle opere esistenti (consolidamento e compensation grouting); 
 Armamento ferroviario; 
 Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 
 Realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area 

Enel di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;  
 Adeguamento tombino Fosso di Quarto; 
 Bypass del torrente Mugnone;  

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI 

 Cantiere Area Stazione AV Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso il Cantiere 
della Nuova Stazione AV, sono proseguite fino a quota +30m s.l.m. le attività di scavo delle terre 
site all’interno del camerone in corrispondenza delle testate Nord e Sud e carico delle stesse sui 
convogli ferroviari, oltre alle complementari attività di pulizia, messa in sicurezza delle aree e 
manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere. Il successivo trasporto ferroviario viene 
garantito dal c.d. “corridoio attrezzato”. Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli 
riguardanti le attività.  

 Cantiere “Campo di Marte”: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’area di Campo 
di Marte nel mese di dicembre 2023, è proseguito lo scavo in configurazione definitiva con la TBM 
“Iris”. 
Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 
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 Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’Area di Santa 
Barbara nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di scarico delle terre provenienti dal 
Cantiere della Nuova Stazione AV e successivo deposito presso le piazzole di caratterizzazione. Sono 
regolarmente proseguite le attività di manutenzione e pulizia. Si rinvia al successivo paragrafo per i 
maggiori dettagli riguardanti le attività.  

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI 

 Cantiere Fortezza Area 1: nel mese di dicembre 2023 sono proseguitele attività di cantierizzazione 
e risoluzione interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento.   

 Cantiere Fortezza Area 2: nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 
propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze.  

 Cantiere Fortezza Area 3: nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 
e risoluzione interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze. 

 Cantiere Fortezza Area 4: nel mese di dicembre 2023 risultano sospesi i lavori di consolidamento.  
 Cantiere Via Cittadella: nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.   
 Cantiere Ottone Rosai: nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento riprogrammati per la prossima chiusura estiva.   
 Cantiere Viale Redi Ed. 174: nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di 

cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento.  
 Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività di 

cantierizzazione e risoluzione delle interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento 
 Campo di Marte, Pozzo 5: nel mese di dicembre 2023 sono state avviate le attività di 

Compensation Grouting.  
 Area ex-Ataf, Pozzo 6: nel mese di dicembre 2023 risultano sospese le iniezioni di premonta.  
 Area Scavalco: le attività di cantierizzazione per le sistemazioni finali di via del Sodo (parcheggio e 

area a verde) sono previste entro la fine dell’anno.  

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2023 

Nel corso del mese di dicembre sono proseguite le attività di pulizia, messa in sicurezza delle aree e 
cantierizzazione oltre alle attività di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere.  

Al 31/12/2023 risulta conclusa la posa in opera delle strutture metalliche dei controventi dei c.d. castelletti 
propedeutica all’abbassamento dello scavo ed è in corso l’attività di esecuzione dei pali integrativi.  

Prosegue con regolarità l’attività di scavo in corrispondenza dei c.d. castelletti (allineamento n. 25). Il 
materiale di scavo è stato caricato sui convogli ferroviari e trasportato nell’area di Santa Barbara, tramite il 
c.d. “corridoio attrezzato”, dove è stato successivamente scaricato nelle apposite piazzole di 
caratterizzazione.  

Parallelamente si è proseguito in regime di continuità con le attività di monitoraggio geotecnico-strutturale 
della stazione AV, nonché del sistema di continuità della falda e aggottamento delle acque del camerone.   

Oltre a quanto sopra, nel corso del mese corrente sono state avviate le attività di posa in opera e saldatura 
delle mensole di sostegno del solaio M2 in corrispondenza della testata Sud.  

Al data di riferimento del presente report sono inoltre proseguite le attività propedeutiche ai congelamenti 
da effettuarsi dal Pozzo Nord.  

2.4. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2023 
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Nel corso del mese di dicembre 2023 sono proseguite le operazioni di scavo meccanizzato del Passante AV 
della galleria binario pari lato Sud e risultano scavati complessivamente 152 m per un totale di 96 anelli 
installati.   

Per quanto riguarda invece i consolidamenti relativi alla zona di Campo di Marte, al 31/12/2023 sono 
proseguite le attività di compensation grouting.  

Presso lo stabilimento di Lucignano (AR), è continuata regolarmente la produzione dei conci prefabbricati 
per il rivestimento delle gallerie di linea; al 31/12/2023 risultano trasportati a Campo di Marte circa 8000 
conci. I conci prefabbricati sono stati trasportati via treno e successivamente stoccati presso il cantiere di 
Campo di Marte. 

Parallelamente, presso il cantiere di Campo di Marte, sono proseguite le attività inerenti alla messa in 
sicurezza, pulizia e cantierizzazione dell’area e risultano concluse le attività di installazione degli impianti di 
illuminazione connesse al progetto della security.  

Oltre a quanto sopra, è attualmente in funzione e in continua implementazione la piattaforma di 
monitoraggio PMS e sono state trasmesse le richieste di autorizzazione per l’installazione della 
strumentazione ai proprietari degli edifici interessati dal monitoraggio. Successivamente sono state avviate 
le installazioni su circa 40 edifici, mentre sono state concluse le installazioni di prima fase sul complesso 
Fortezza da Basso, su Ponte al Pino e sui binari adiacenti.  

Nel corso del mese corrente sono proseguite le attività di aggiornamento e completamento della campagna 
dei Testimoniali di Stato e degli Stati di Consistenza eseguita nel 2020-21. Sono state trasmesse le richieste 
di accesso ai proprietari e sono stati eseguiti i sopralluoghi presso gli edifici potenzialmente interferenti 
partendo dalla zona più prossima a Campo di Marte fino alla zona dell’Arco di Lorena.  

2.5.  AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2023 

Parallelamente ai lavori di scavo eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, sono proseguite, presso il Sito 
di Santa Barbara, le attività di scarico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole di 
caratterizzazione. Coerentemente con le modalità operative attualmente previste, una volta eseguiti i 
campionamenti del terreno e verificati gli esiti delle analisi, è stato avviato l’abbancamento delle terre presso 
la collina schermo.  

Nel mese corrente sono regolarmente proseguiti gli interventi di demolizione e ripristino delle coperture 
metalliche delle piazzole esistenti, la sostituzione delle gronde e l’installazione dei teli di copertura. 

Al 31/12/2023 sono stati trasportati circa 140 treni tra l’area della Stazione AV e Santa Barbara.  

3. MISURE DI SECURITY 

Nel mese di dicembre 2023 sono proseguite le attività inerenti all’implementazione delle misure di security. 
L’innalzamento dei livelli di sicurezza nei vari siti avverrà tramite opere di difesa attiva e passiva.  

 
 



4 
 

ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO DICEMBRE 2023 

 

 

Figura 1 - Stazione AV 

 

Figura 2 - Stazione AV - Carico Terre 
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Figura 4 – Stazione AV 

 

Figura 5 – TBM  
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Figura 6 – Scavo Galleria Binario Pari 
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Figura 7 – Stoccaggio Conci (Campo di Marte) 

 

Figura 8 –Area di Cantiere Campo di Marte 
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Figura 9  – Santa Barbara 

 

Figura 10 – Scarico Terre in piazzola (Santa Barbara) 
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Figura 11 - Fortezza Area 1 

 

 

Figura 12 - Fortezza Area 2  
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Figura 13 - Fortezza Area 3  

 

 

Figura 14 - Fortezza Area 4 
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Figura 15 - Via Cittadella 
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Figura 16 - Via delle Ghiacciaie 

 

Figura 17 - Viale Redi 



ID Nome attività

1 Riepilogo

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV

2159 Attività di Consolidamemto 

2160 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, 
Bastione Cavaniglia 1a Fase

2161 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, 
Bastione Rastriglia 1a Fase 

2162 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via 
Ghiacciaie

2163 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

2164 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

2165 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

2166  Attività di cantierizzazione ‐ PZ06‐Pozzo di Aggottamento 

2167 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B

2169 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di 
Marte fase A

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B

2171 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

2172 Attività di cantierizzazione Area Scavalco 

2173 Esecuzione scavi gallerie

2174 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

2175 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2176 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 

2177 Assemblaggio 2° TBM 

2178 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV

2179 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a 
Pozzo Nord

2180 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord

2181 Santa Barbara

2182 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

2183 Implementazione misure di security

REALIZZAZIONE STAZIONE AV

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

REALIZZAZIONE PASSANTE AV

Attività di Consolidamemto 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via Ghiacciaie

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

 Attività di cantierizzazione ‐ PZ06‐Pozzo di Aggottamento 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

Attività di  cantierizzazione Area Scavalco

Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

Santa Barbara

Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

Implementazione misure di security

lug ago set ott nov dic gen feb mar
Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024
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