LINEA FERROVIARIA MILANO — NAPOLI
NODO DI FIRENZE — PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

“LAVORI DEL PASSANTE FERROVIARIO AD ALTA VELOCITA E DELLA
STAZIONE ALTA VELOCITA DEL NODO DI FIRENZE”

REPORT n. 7 - AVANZAMENTO DEI LAVORI AL MESE DI GENNAIO 2024
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1. DATI GENERALI

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocita e della Stazione Alta Velocita
del Nodo di Firenze

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A.

Appaltatore: Consorzio Florentia

Data consegna Lavori: 26/01/2023

11 Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti

opere:

Stazione AV Belfiore: Completamento scavo Camerone, realizzazione aree commerciali, uffici e
locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni esterne;

Passante AV: 2 gallerie naturali, da realizzarsi con scavo meccanizzato (IBM — Tunnel Boring
Machine), a semplice binario dall'imbocco di Campo di Marte (sud) a quello di Rifredi (nord) con
andamento altimetrico variabile (copertura variabile da un minimo di 7 m a un massimo di 26 m) per
permettere di sottoattraversare le opere interferite;

sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali per la
sicurezza dei passeggeri, Pozzo costruttivo e di ventilazione, pozzo di aggottamento;

due tratti terminali in superficie: (1) a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e (i) a
sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte;

Interventi di salvaguardia delle opere esistenti (consolidamento e compensation grouting);
Armamento ferroviatio;

Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice;

Realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area
Enel di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;

Adeguamento tombino Fosso di Quarto;

Bypass del torrente Mugnone;

2. SEZIONE CANTIERI

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI

Cantiere Area Stazione AV Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso il Cantiere
della Nuova Stazione AV, sono completate le attivita di scavo delle terre site all'interno del camerone
in corrispondenza delle testate Nord e Sud fino a quota +30m s.I.m. e carico delle stesse sui convogli
ferroviari, oltre alle complementari attivita di pulizia, messa in sicurezza delle aree e manutenzione
di impianti e macchine presenti in cantiere. Il successivo trasporto ferroviario viene garantito dal c.d.
“corridoio attrezzato”. Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attivita.
Cantiere “Campo di Marte”: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso I'area di Campo
di Marte nel mese di gennaio 2024, ¢ proseguito lo scavo in configurazione definitiva con la TBM
“Iris”.

Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attivita in corso.



* Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso I’Area di Santa
Barbara nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di scarico delle terre provenienti dal
Cantiere della Nuova Stazione AV e successivo deposito presso le piazzole di caratterizzazione. Sono
regolarmente proseguite le attivita di manutenzione e pulizia. Si rinvia al successivo paragrafo per i
maggiori dettagli riguardanti le attivita.

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI

*= Cantiere Fortezza Area 1: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di cantierizzazione
e risoluzione interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento. A valle dell’ordinanza del
18/12/2023 si ¢ inoltre proceduto ad ampliare 'area di cantiere per la realizzazione del pozzo di
aggottamento.

= Cantiere Fortezza Area 2: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di cantierizzazione
propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze.

» Cantiere Fortezza Area 3: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di cantierizzazione
e risoluzione interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze.

= Cantiere Fortezza Area 4: nel mese di gennaio 2024 risultano sospesi i lavori di consolidamento.

*= Cantiere Via Cittadella: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di cantierizzazione
propedeutiche ai lavori di consolidamento.

= Cantiere Ottone Rosai: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di cantierizzazione
propedeutiche ai lavori di consolidamento riprogrammati per la prossima chiusura estiva.

= Cantiere Viale Redi Ed. 174: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di
cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento.

*= Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di
cantierizzazione, risoluzione delle interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento. E stata
inoltre avviata la Bonifica Ordigni Esplosivi (B.O.E.).

* Campo di Marte, Pozzo 5: nel mese di gennaio 2024 sono proseguite le attivita di Compensation
Grouting.

" Area ex-Ataf, Pozzo 6: nel mese di gennaio 2024 risultano sospese le iniezioni di premonta.

® Area Scavalco: le attivita di cantierizzazione per le sistemazioni finali di via del Sodo (parcheggio e
area a verde) sono previste entro la fine dell’anno.

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE
SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.01.2024

Nel corso del mese di gennaio sono proseguite le attivita di pulizia, messa in sicurezza delle aree e
cantierizzazione, oltre alle attivita di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere.

Al 31/01/2024 risulta conclusa la posa in opera delle strutture metalliche dei controventi dei c.d. castelletti
propedeutica all’abbassamento dello scavo ed ¢ in corso I'attivita di esecuzione dei pali integrativi.

Prosegue con regolarita I’attivita di scavo in corrispondenza dei c.d. castelletti (allineamento n. 25) a quota
+32.00. Il materiale di scavo ¢ stato caricato sui convogli ferroviari e trasportato nell’area di Santa Barbara,
tramite il c.d. “corridoio attrezzato”, dove ¢ stato successivamente scaricato nelle apposite piazzole di
caratterizzazione.

Parallelamente, si ¢ proseguito in regime di continuita con le attivita di monitoraggio geotecnico-strutturale
della stazione AV, nonché del sistema di continuita della falda e aggottamento delle acque del camerone.

Oltre a quanto sopra, nel corso del mese corrente, proseguono le attivita di posa in opera e saldatura delle
mensole di sostegno del solaio M2 in corrispondenza della testata Sud.

Alla data di riferimento del presente report, sono inoltre proseguite le perforazioni per le iniezioni di
consolidamento propedeutiche ai congelamenti da effettuarsi dal Pozzo Nord.



2.4. AREA CAMPO DI MARTE
SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.01.2024

Nel corso del mese di gennaio 2024, sono proseguite le operazioni di scavo meccanizzato del Passante AV
della galleria binario pari lato Sud e risultano scavati complessivamente 360 m per un totale di 240 anelli
installati.

Per quanto riguarda i consolidamenti relativi alla zona di Campo di Marte, al 31/01/2024 sono proseguite
le attivita di compensation grouting.

Per quanto concerne, invece, la produzione dei conci di rivestimento della galleria, al 31,/01/2024, risultano
prodotti circa 8120 conci. I conci prefabbricati sono stati trasportati via treno e successivamente stoccati
presso il cantiere di Campo di Marte.

Parallelamente, presso il cantiere di Campo di Marte, sono proseguite le attivita inerenti alla messa in
sicurezza, pulizia e cantierizzazione dell’area e risultano concluse le attivita di installazione degli impianti di
lluminazione connesse al progetto della security.

Oltre a quanto sopra, ¢ attualmente in funzione e in continua implementazione la piattaforma di
monitoraggio PMS. Sono stati installati gli strumenti di monitoraggio su tutti gli edifici fino alla pk 1+900
ca. e si sta continuando con le installazioni per i successivi fabbricati, sulla base dell'avanzamento della fresa.
Inoltre, sono state concluse le installazioni su Ponte al Pino e sui binari adiacenti, nonché le installazioni di
prima fase sul complesso Fortezza da Basso. Nel corso del mese corrente, sono proseguite le attivita di
aggiornamento e completamento della campagna dei Testimoniali di Stato e degli Stati di Consistenza
eseguita nel 2021-22. Sono state trasmesse le richieste di accesso al proprietari e sono stati eseguiti i
sopralluoghi presso gli edifici potenzialmente interferenti, partendo dalla zona piu prossima a Campo di
Marte fino alla zona dell’Arco di Lorena.

2.5. AREA SANTA BARBARA
SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.01.2024

Parallelamente ai lavori di scavo eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, sono proseguite, presso il sito
di Santa Barbara, le attivita di scarico delle terre dai convogli e il temporaneo deposito nelle piazzole di
caratterizzazione. Coerentemente con le modalita operative attualmente previste, una volta eseguiti i
campionamenti del terreno e verificati gli esiti delle analisi, ¢ stato avviato 'abbancamento delle terre presso
la collina schermo.

Nel mese corrente, sono regolarmente proseguiti gli interventi di rinforzo delle coperture metalliche delle
piazzole esistenti, la sostituzione delle gronde e I'installazione dei teli di copertura, oltre alla posa in opera
dei muri prefabbricati di delimitazione delle baie.

Sono state inoltre avviate le attivita di revamping dell’Impianto di Trattamento Acqua (ITA) e lo scavo della
vasca di laminazione.

Al 31/01/2024, 150 treni hanno viaggiato tra ’area della Stazione AV e Santa Barbara.

3. MISURE DI SECURITY

Nel mese di gennaio 2024, sono proseguite le attivita inerenti all'implementazione delle misure di security.
L’innalzamento dei livelli di sicurezza nei vari siti avverra tramite opere di difesa attiva e passiva.



ALLEGATO 1- REPORT FOTOGRAFICO GENNAIO 2024

Figura 2 - Stazione AV
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Figura 3
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Figura 4 - Fresa
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Figura 5 — Scavo Galleria Binario Pari
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Figura 6 — Santa Barbara

Figura 7 — Scarico terre in piazzola (Santa Barbara)



Figura 8 - Fortezza Area 1

Figura 9 - Fortezza Area 2




W, Y 5
ia w.lm'a‘%-“&“ﬂa@
m\W&in¢n\

| e b A

Figura 10 - Fortezza Area 3

Figura 11 - Fortezza Area 4
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Figura 13 - Via delle Ghiacciaie
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Figura 14 - Viale Redi
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LINEA FERROVIARIA MILANO - NAPOLI

NODO DI FIRENZE - PENETRAZIONE URBANA LINEA AV
PROGRAMMA LAVORI DI SINTESI

ID Nome attivita Tri 3,2023 Tri 4,2023 Tri 1, 2024
lug ‘ ago ‘ set ott ‘ nov ‘ dic gen ‘ feb ‘ mar
1

2156 | REALIZZAZIONE STAZIONE AV REALIZZAZIONE STAZIONE AV
2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili
2158 | REALIZZAZIONE PASSANTE AV REALIZZAZIONE PASSANTE AV
2159 Attivita di Consolidamemto Attivita di Consolidamemto
2160 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1-2 Fortezza, Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1-2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Bastione Cavaniglia 1a Fase I —
2161 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3-4 Fortezza, Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3-4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase

Bastione Rastriglia 1a Fase
2162 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti ed.29-35 Via Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti ed.29-35 Via Ghiacciaie

Ghiacciaie
2163 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Via Cittadella Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Via Cittadella
2164 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 174 Viale Redi m di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 174 Viale Redi
2165 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Scuola Ottone Rosai _ Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Scuola Ottone Rosai
2166 Attivita di cantierizzazione - PZ06-Pozzo di Aggottamento Attivita di cantierizzazione - PZ06-Pozzo di Aggottamento |
2167 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Ponte al Pino fase A Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Ponte al Pino fase A

|

2168 Attivita di consolidamento Ponte al Pino fase B
2169 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Marte fase A - .|
2170 Attivita di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B
2171 Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord Attivita di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

I
2172 Attivita di cantierizzazione Area Scavalco Attivita di cantierizzazione Area Scavalco
I ——
2173 Esecuzione scavi gallerie
T

2174 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV
2175 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord
2176 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco
2177 Assemblaggio 2° TBM
2178 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV
2179 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a

Pozzo Nord
2180 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord
2181 | Santa Barbara Santa Barbara
2182 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo Formazione collina con materiale proveniente da Scavo
2183 | Implementazione misure di security

s — | 71plementazione misure di security
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