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1. DATI GENERALI 
 

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità 
del Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti 
opere:  

 Stazione AV Belfiore: Completamento scavo Camerone, realizzazione aree commerciali, uffici e 
locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni esterne;  

 Passante AV: 2 gallerie naturali, da realizzarsi con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring 
Machine), a semplice binario dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a quello di Rifredi (nord) con 
andamento altimetrico variabile (copertura variabile da un minimo di 7 m a un massimo di 26 m) per 
permettere di sottoattraversare le opere interferite; 

 sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali per la 
sicurezza dei passeggeri, Pozzo costruttivo e di ventilazione, pozzo di aggottamento;  

 due tratti terminali in superficie: (i) a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e (ii) a 
sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

 Interventi di salvaguardia delle opere esistenti (consolidamento e compensation grouting); 
 Armamento ferroviario; 
 Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 
 Realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area 

Enel di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;  
 Adeguamento tombino Fosso di Quarto; 
 Bypass del torrente Mugnone;  

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI 

 Cantiere Area Stazione AV Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso il Cantiere 
della Nuova Stazione AV, sono completate le attività di scavo delle terre site all’interno del camerone 
in corrispondenza delle testate Nord e Sud fino a quota +30m s.l.m. e carico delle stesse sui convogli 
ferroviari, oltre alle complementari attività di pulizia, messa in sicurezza delle aree e manutenzione 
di impianti e macchine presenti in cantiere. Il successivo trasporto ferroviario viene garantito dal c.d. 
“corridoio attrezzato”. Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività.  

 Cantiere “Campo di Marte”: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’area di Campo 
di Marte, nel mese di febbraio, è proseguito lo scavo in configurazione definitiva con la TBM “Iris”. 
Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 

 Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’Area di Santa 
Barbara nel mese di febbraio 2024 risulta terminata l’attività di scavo di prima fase (q.ta +30 m s.l.m 
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Testata Nord e Testata Sud, fili 3-23 e 31-35, quota +32, m s.l.m. in corrispondenza dei fili 24-30). 
Sono regolarmente proseguite le attività di manutenzione e pulizia. Si rinvia al successivo paragrafo 
per i maggiori dettagli riguardanti le attività.  

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI 

 Cantiere Fortezza Area 1: nel mese di febbraio 2024 sono state avviate le attività di perforazione e 
iniezione di prima fase.  

 Cantiere Fortezza Area 2: nel mese di febbraio 2024 sono state avviate le attività di perforazione 
e iniezione di prima fase.  

 Cantiere Fortezza Area 3: nel mese di febbraio 2024 sono state avviate le attività di perforazione 
e iniezione di prima fase. 

 Cantiere Fortezza Area 4: nel mese di febbraio 2024 sono state avviate le attività di perforazione 
e iniezione di prima fase.  

 Cantiere Via Cittadella: nel mese di febbraio 2024 sono proseguite le attività di cantierizzazione 
propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

 Cantiere Ottone Rosai: nel mese di febbraio 2024 sono proseguite le attività di cantierizzazione 
propedeutiche ai lavori di consolidamento, programmati per la prossima chiusura estiva.   

 Cantiere Viale Redi Ed. 174: nel mese di febbraio 2024 sono state avviate le attività di risoluzione 
delle interferenze con i sottoservizi per lo scavo trincea. 

 Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: nel mese di febbraio 2024 sono proseguite le attività di 
cantierizzazione, risoluzione delle interferenze propedeutiche ai lavori di consolidamento. Sono 
proseguite le attività di Bonifica Ordigni Esplosivi (B.O.E.). 

 Campo di Marte, Pozzo 5: nel mese di febbraio 2024 risultano concluse le attività di compensation 
grouting.  

 Area ex-Ataf, Pozzo 6: interventi di consolidamento di prossimo avvio.  
 Area Scavalco: al mese di riferimento è stata svolta la pianificazione delle attività di cantierizzazione 

per le sistemazioni finali di via del Sodo (parcheggio e area a verde), previste per il mese di aprile.  

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 29.02.2024 

Nel corso del mese di febbraio sono proseguite le attività di pulizia, messa in sicurezza delle aree e 
cantierizzazione, oltre alle attività di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere.  

Al 29/02/2024 sono in fase di completamento le attività di posa in opera delle strutture metalliche dei 
controventi dei c.d. castelletti, propedeutici all’abbassamento dello scavo, e lo scavo di prima fase.  

È in corso l’attività di esecuzione dei pali integrativi e allontanamento del materiale di risulta. 

Parallelamente, si è proseguito in regime di continuità con le attività di monitoraggio geotecnico-strutturale 
della stazione AV, nonché del sistema di continuità della falda e aggottamento delle acque del camerone.   

Oltre a quanto sopra, nel corso del mese corrente sono proseguite le attività di posa in opera e saldatura 
delle mensole di sostegno del solaio M2 e M0 in corrispondenza della Testata Sud e Testata Nord.  

Nel corso del mese corrente, risulta avviata l’attività di idroscarifica dei diaframmi, propedeutica alla posa 
dei solai. 

Alla data di riferimento del presente report, sono inoltre proseguite le perforazioni per le iniezioni di 
consolidamento propedeutiche ai congelamenti da effettuarsi dal Pozzo Nord.  
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2.4. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 29.02.2024 

Nel corso del mese di febbraio 2024 sono proseguite le operazioni di scavo meccanizzato del Passante AV 
della galleria binario pari lato Sud e risultano scavati complessivamente 546 m per un totale di 364 anelli 
installati.   

Per quanto riguarda, invece, i consolidamenti relativi alla zona di Campo di Marte, al 29/02/2024 risultano 
terminate le attività di compensation grouting in virtù dell’uscita della fresa dall’area di interesse dell’intervento 
già dal mese di gennaio.  

Presso lo stabilimento di Lucignano (AR), è continuata regolarmente la produzione dei conci prefabbricati 
per il rivestimento delle gallerie di linea; al 29/02/24 risultano prodotti circa 8120 conci. I conci prefabbricati 
sono stati trasportati via treno e successivamente stoccati presso il cantiere di Campo di Marte. 

Parallelamente, presso il cantiere di Campo di Marte, sono proseguite le attività inerenti alla messa in 
sicurezza, pulizia e cantierizzazione dell’area, e risultano concluse le attività di installazione degli impianti di 
illuminazione connesse al progetto della security.  

Oltre a quanto sopra, è attualmente in funzione e in continua implementazione la piattaforma di 
monitoraggio PMS. Sono stati installati gli strumenti di monitoraggio su tutti gli edifici fino alla pk 2+300 
ca. e si sta continuando con le installazioni per i successivi fabbricati, sulla base dell'avanzamento della fresa. 
Inoltre, sono state concluse le installazioni su Ponte al Pino e sui binari adiacenti, nonché le installazioni di 
prima fase sul complesso di Fortezza da Basso.  

Nel corso del mese corrente sono proseguite le attività di aggiornamento e completamento della campagna 
dei Testimoniali di Stato e degli Stati di Consistenza eseguita nel 2020-21. Sono state trasmesse le richieste 
di accesso ai proprietari e sono stati eseguiti i sopralluoghi presso gli edifici potenzialmente interferenti, 
partendo dalla zona più prossima a Campo di Marte fino alla zona dell’Arco di Lorena.  

2.5.  AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 29.02.2024 

A partire dal mese di febbraio 2024, è stato avviato presso il sito di Santa Barbara il servizio trasporto, 
nonché le attività il deposito presso le apposite piazzole di caratterizzazione, delle terre provenienti dallo 
scavo meccanizzato della galleria B.P; l’attività è stata avviata a valle dell’esecuzione del c.d. campo prova di 
caratterizzazione delle terre, eseguito presso il sito Adrastea (Pomezia).  

Nel mese di riferimento risultano effettuate le lavorazioni propedeutiche all’arrivo e allo stoccaggio delle 
terre da scavo del passante AV nelle piazzole, compresa l’ultimazione dei pluviali definitivi delle gronde di 
copertura. È in fase di completamento la parte elettromeccanica delle stesse (quadri elettrici e motorizzazioni 
teli di copertura).   

Nel mese corrente sono regolarmente proseguiti gli interventi di posa in opera dei muri prefabbricati di 
delimitazione delle baie. 

Risulta inoltre eseguito il revamping dell’impianto di trattamento acqua (ITA) e lo scavo della vasca di 
laminazione.  

Al 29/02/2024 sono 152 i treni che hanno trasportato le terre da scavo dall’area della Stazione AV a Santa 
Barbara; 13 i treni tra Campo di Marte e Santa Barbara.  

3. MISURE DI SECURITY 

Nel mese di febbraio 2024 sono proseguite le attività inerenti all’implementazione delle misure di security nei 
vari siti tramite opere di difesa attiva e passiva.  
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ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO FEBBRAIO 2024 
 

 

Figura 1 - Stazione AV 
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Figura 2 - Stazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Stazione AV 
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Figura 4 – Scavo Galleria Binario Pari 
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Figura 5 – Scavo Galleria Binario Pari 
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Figura 6 – Santa Barbara 
 

 

Figura 7 – Santa Barbara 
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Figura 8 - Fortezza Area 1 

 

Figura 9 - Fortezza Area 2 
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Figura 10 - Fortezza Area 3 
 

 
Figura 11 - Fortezza Area 4 
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Figura 12 - Via Cittadella 

 

Figura 13 - Via delle Ghiacciaie 
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Figura 14 - Viale Redi 



ID Nome attività

1 Riepilogo

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV

2159 Attività di Consolidamemto 

2160 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, 
Bastione Cavaniglia 1a Fase

2161 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, 
Bastione Rastriglia 1a Fase 

2162 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via 
Ghiacciaie

2163 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

2164 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

2165 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

2166  Attività di cantierizzazione ‐ PZ06‐Pozzo di Aggottamento 

2167 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B

2169 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di 
Marte fase A

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B

2171 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

2172 Attività di cantierizzazione Area Scavalco 

2173 Esecuzione scavi gallerie

2174 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

2175 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2176 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 

2177 Assemblaggio 2° TBM 

2178 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV

2179 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a 
Pozzo Nord

2180 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord

2181 Santa Barbara

2182 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

2183 Implementazione misure di security

REALIZZAZIONE STAZIONE AV

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

REALIZZAZIONE PASSANTE AV

Attività di Consolidamemto 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via Ghiacciaie

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

 Attività di cantierizzazione ‐ PZ06‐Pozzo di Aggottamento 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

Attività di  cantierizzazione Area Scavalco

Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

Santa Barbara

Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

Implementazione misure di security

lug ago set ott nov dic gen feb mar
Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024
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