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1. DATI GENERALI 
 

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta 
Velocità del Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti 
opere:  

 Stazione AV Belfiore: Completamento scavo Camerone, realizzazione aree commerciali, uffici e 
locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni esterne;  

 Passante AV: 2 gallerie naturali, da realizzarsi con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring 
Machine), a semplice binario dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a quello di Rifredi (nord) con 
andamento altimetrico variabile (copertura variabile da un minimo di 7 m a un massimo di 26 m) 
per permettere di sottoattraversare le opere interferite; 

 sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali per 
la sicurezza dei passeggeri, Pozzo costruttivo e di ventilazione, pozzo di aggottamento;  

 due tratti terminali in superficie: (i) a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e 
(ii) a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

 Interventi di salvaguardia delle opere esistenti (consolidamento e compensation grouting); 
 Armamento ferroviario; 
 Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 
 Realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area 

Enel di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;  
 Adeguamento tombino Fosso di Quarto; 
 Bypass del torrente Mugnone;  

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI 

 Cantiere Area Stazione AV Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso il 
Cantiere della Nuova Stazione AV, a seguito della consegna dei lavori al Consorzio Florentia, 
sono state eseguite attività di pulizia e messa in sicurezza delle aree, cantierizzazione e 
manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere. A partire dal 14 giugno 2023 sono state 
avviate le attività di scavo delle terre site all’interno del camerone e carico delle stesse sui convogli 
ferroviari. Il successivo trasporto ferroviario viene garantito dal c.d. “corridoio attrezzato”. Si 
rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività. 

 Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’Area di Santa 
Barbara a partire dal mese di giugno 2023 sono state avviate le attività di scarico delle terre 
provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV, e successivo deposito presso le piazzole di 
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caratterizzazione. Nei mesi trascorsi sono state inoltre eseguite le attività di manutenzione e 
pulizia. Si rinvia al successivo paragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attività.  

 Cantiere “Campo di Marte”: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’area di 
Campo di Marte sono state svolte oltre alle attività di pulizia, messa in sicurezza e cantierizzazione 
delle aree, le attività propedeutiche all’avvio dello scavo meccanizzato. Il 26 luglio 2023 è stato 
avviato lo scavo meccanizzato con la TBM “Iris”.  
Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 

 Cantiere Fortezza Area 1: considerato il rilascio dell’ordinanza comunale all’occupazione 
dell’area 1 avvenuto il 31 luglio 2023, a partire dal mese di agosto si prevede di avviare le attività 
di cantierizzazione.   

 Cantiere Fortezza Area 2: a partire da maggio 2023, sono state avviate le attività di 
cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze. 
Considerata l’emissione dell’ordinanza del 25 luglio u.s. nel mese di agosto si procederà con 
l’installazione delle barriere.  

 Cantiere Fortezza Area 3: L’area non è stata ancora consegnata al Consorzio. Allo stato attuale 
sono in corso interlocuzioni con l’Agenzia del Demanio e il Provveditorato per individuare la 
soluzione che garantisca un percorso pedonale protetto all’interno dell’area di cantiere e per 
verificare la compatibilità tecnico/temporale tra il cantiere AV e il cantiere per la ristrutturazione 
del complesso “ex Dogana”.  

 Cantiere Fortezza Area 4: a partire da maggio 2023 sono state avviate le attività di 
cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento che si prevede di iniziare a partire dal 
mese di settembre. Allo stato attuale permane l’impedimento dovuto alla mancata risoluzione 
dell’interferenza con Enel; 

 Cantiere Via Cittadella: a partire da giugno 2023 sono state avviate le attività di cantierizzazione 
propedeutiche ai lavori di consolidamento;  

 Cantiere Ottone Rosai: a partire da fine giugno 2023 sono state avviate le attività di 
cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento; alla data odierna non riuscendo a 
garantire il completamento delle attività entro il periodo di chiusura della scuola, il Consorzio sta 
verificando una diversa programmazione delle attività per fasi, ovvero, rinviando l’intervento alla 
prossima pausa estiva.    

 Cantiere Viale Redi Ed. 174: a partire da giugno 2023 sono state avviate le attività di 
cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento;  

 Area ex-Ataf, Pozzo 6: avviate le attività di cantierizzazione e messa in sicurezza del pozzo, oltre 
alla verifica, manutenzione e installazione degli impianti propedeutici all’avvio delle perforazioni; 

 Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: I VVFF hanno rilasciato nullaosta. Conseguentemente, per 
il successivo rilascio dell’ordinanza il comune ha avanzato richiesta per adeguamento del progetto 
semaforico.  

 A partire da metà settembre sarà avviata l’implementazione delle misure di security.  
L’innalzamento dei livelli di sicurezza nei vari siti avverrà tramite opere di difesa passiva e 
impiantistica.  

2.2. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.07.2023 

A seguito della consegna delle aree, sono state svolte attività di pulizia, messa in sicurezza delle aree, 
cantierizzazione oltre alle attività di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere. 
Sono stati inoltre eseguiti i sondaggi ambientali.  
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Come anticipato al precedente paragrafo 2) presso la Stazione AV, a partire da maggio 2023 sono stati 
riavviati i lavori di abbassamento del fondo scavo da quota +36 m s.l.m. fino a quota + 33m s.l.m. in 
corrispondenza della testata sud e +32m s.l.m. in corrispondenza della testata nord.  

Il materiale di scavo è stato caricato sui convogli ferroviari e trasportato nell’area di Santa Barbara, tramite 
il c.d. “corridoio attrezzato”, dove è stato successivamente scaricato nelle apposite piazzole di 
caratterizzazione.  

Durante tutta la fase di scavo è mantenuto in funzione il sistema di continuità della falda e aggottamento 
delle acque del camerone. 

Le attività di Monitoraggio Geotecnico del Camerone vengono svolte in parallelo con le altre lavorazioni. 

2.3. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.07.2023 

Nel corso dei mesi di maggio e giugno 2023, sono state eseguite tutte le attività inerenti alla messa in 
sicurezza, pulizia e cantierizzazione delle aree necessarie all’avvio delle lavorazioni.  

A giugno 2023 è entrata in produzione, presso lo stabilimento di Lucignano (AR), la prefabbricazione dei 
conci in calcestruzzo destinati al rivestimento della galleria. I prefabbricati sono stati trasportati via treno 
e successivamente stoccati presso il cantiere di Campo di Marte.  

Completata l’attività di revamping della TBM denominata “Iris”, sono iniziate le operazioni di controllo 
e manutenzione degli impianti, propedeutiche alla movimentazione della macchina compresi i lavori di 
saldatura per l’adeguamento della testa di scavo.  

A seguito delle preliminari attività di traslazione, il 26 luglio 2023, a soli 6 mesi dalla consegna dei lavori, 
è stato avviato lo scavo meccanizzato della galleria binario pari del Passante AV.  

2.4. AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.07.2023 

Parallelamente ai lavori di scavo eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, sono state avviate, presso il 
Sito di Santa Barbara, le attività di scarico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole 
di caratterizzazione. Coerentemente con le modalità operative attualmente previste si stanno eseguendo 
i campionamenti presso le piazzole e successiva messa a dimora. 
 
ALLEGATI 

Allegato 1: Programma Lavori di sintesi dello stato di avanzamento al 31 luglio 2023 e successive 
lavorazioni.  

Allegato 2: Report Fotografico 
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ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO LUGLIO 2023 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Stazione AV - Testata Nord 

Figura 2 – Stazione AV Testata Sud 
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Figura 3 Stazione - Deposito materiale di accumulo proveniente da testata sud e carico sui cassoni 

Figura 4 - Carico dei convogli 
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Figura 5 - Inizio Scavo Tampone 
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Figura 6 - Trasporto Conci via Treno dallo di Stabilimento Lucignano a CdM 

Figura 7 - Scarico e stoccaggio conci (CdM) 
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Figura 8 - Scarico cassoni area Santa Barbara 

Figura 9 - Scarico cassoni area Santa Barbara 
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Figura 10 - Scarico cassoni nelle piazzole 

Figura 11 - Movimentazione terre nelle piazzole 
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Figura 12 - Fortezza Area 1 – Montaggio recinzioni provvisorie per attività di cantierizzazione 

 

Figura 13 - Fortezza Area 2 - Attività di cantierizzazione 
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Figura 14 - Fortezza Area 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Fortezza Area 4 - Installazione telo serigrafato e New Jersey di protezione 
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Figura 17 - Via Cittadella 

Figura 16 - Fortezza Area 4 - Attività di cantierizzazione 
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Figura 18 – Viale Redi 

Figura 19 - Ottone Rosai 
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ALLEGATO 2 – PROGRAMMA LAVORI DI SINTESI 

ID Nome attività

1 Riepilogo

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV

2159 Attività di Consolidamemto 

2160 Attività di Consolidamento Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

2161 Attività di Consolidamento Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

2162 Attività di Consolidamento ed.29‐35 Via Ghiacciaie

2163 Attività di Consolidamento Via Cittadella

2164 Attività di Consolidamento ed. 174 Viale Redi 

2165 Attività di Consolidamento Scuola Ottone Rosai

2166 PZ06‐Pozzo di Aggottamento

2167 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase A

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B

2169 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B

2171 Esecuzione scavi gallerie

2172 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

2173 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2174 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 

2175 Assemblaggio 2° TBM 

2176 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV

2177 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2178 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord

2179 Santa Barbara

2180 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

2181 Innalzamento misure di security

REALIZZAZIONE STAZION

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e r

REALIZZAZIONE PASSANTE AV

Attività di Consolidamemto 

Attività di Consolidamento Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Attività di Consolidamento Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

Attività di Consolidamento ed.29‐35 Via Ghiacciaie

Attività di Consolidamento Via Cittadella

Attività di Consolidamento ed. 174 Viale Redi

Attività di Consolidamento Scuola Ottone Rosai

PZ06‐Pozzo di Aggottamento

Attività di consolidamento Ponte al Pino fase A

Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Scavo meccanizzato Binario Pari fino

Santa Barbara

Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

 di securityInnalzamento misure

apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
Tri 2, 2023 Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024
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