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1.0 DATI GENERALI 

 

Contratto: n.149/2021 del 19/03/2021 

Oggetto Appalto: Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze – 

Esecuzione dei lavori di scavo della Stazione AV di Firenze da quota + 40 m s.l.m. a quota + 

31 m s.l.m., di cui al “Progetto Stralcio”  

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Appaltatore: Infrarail Firenze (IFR) S.r.l.  

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Il Progetto Esecutivo dei lavori stralcio riguarda esclusivamente la ripresa degli scavi della 

futura stazione AV di Belfiore ed il relativo conferimento ai depositi definitivi autorizzati, così 

come da precedente progetto esecutivo autorizzato dagli Enti competenti. 

I lavori del “Progetto Stralcio” consistono in particolare nella prosecuzione dell’abbassamento 
del fondo scavo necessario alla realizzazione della futura stazione AV di Belfiore, dall’attuale 
quota raggiunta di ca +40 m s.l.m. alla quota +31 m s.l.m. I lavori da eseguire riguardano 

esclusivamente attività di scavo e, previa caratterizzazione, conferimento del materiale nei siti 

di deposito individuati ed autorizzati. L’allontanamento del materiale di scavo avverrà tramite 
trasporto ferroviario, il cui collegamento è garantito dal c.d. “corridoio Attrezzato” già 
realizzato e reso disponibile. 

La quota +31 m s.l.m. è riferita al fondo scavo del corpo centrale della futura stazione. Per le 

parti estreme, denominate rispettivamente testa nord e testa sud, l’abbassamento del fondo 
scavo si fermerà a quota +36 m s.l.m., per poter così, nel successivo appalto, realizzare i relativi 

solai intermedi. 

Come da Piano Utilizzo Terre (PUT) approvato, il materiale proveniente dagli scavi della 

futura stazione AV di Belfiore, viene conferito per la quasi totalità nel sito definitivo dell’ex. 
miniera di S. Barbara per formare quella che sarà la futura “collina schermo”, opera identificata 

nel progetto di riambientalizzazione sviluppato da Enel, perché avente caratteristiche rientranti 

nei limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, all. 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 

ss.mm.ii.  

Il Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” è rispondente, senza alcuna modifica, al Progetto 
Esecutivo del sottoattraversamento di Firenze, redatto dal precedente Contraente Generale 

(CG), in forza della convenzione stipulata il 28 maggio 2007 con RFI S.p.A., ed approvato 

dalla stessa RFI il 25/02/2010. 

Le attività di scavo della futura stazione AV di Belfiore, oggetto del Progetto Esecutivo dei 
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“lavori stralcio”, sono quindi già state autorizzate con l’approvazione del Progetto Esecutivo 
dell’intero sottoattraversamento di Firenze, di cui la futura Stazione ne è parte integrante. Il 

Progetto Esecutivo dell’intero sottoattraversamento è stato redatto secondo i provvedimenti 
autorizzativi intervenuti e secondo il relativo Progetto Definitivo approvato in Conferenza dei 

Servizi il 3 marzo 1999.  

A tali autorizzazioni si aggiunge anche il Piano di Utilizzo terre (PUT) approvato dal MATTM 

in data 21/03/2018, nonché il decreto approvativo del Progetto Esecutivo denominato 

“Progetto di recupero ambientale della Miniera di Santa Barbara”, espresso dal MATTM il 

26/01/2011. 

Il Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” è stato validato da RFI con Delibera n. 135 del 
23/10/2020. 

I sopracitati lavori di ripresa di scavo del Camerone della nuova Stazione AV di Belfiore, di 

cui al Progetto Esecutivo Stralcio, sono stati affidati a IFR Firenze dal socio unico RFI S.p.A. 

con il contratto n.149/2021 del 19 marzo 2021. 

In data 26/04/2021 ITF ha consegnato a IFR i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-

IFR afferenti alla demolizione delle componenti (soletta e cubi) in calcestruzzo presenti in 

corrispondenza del piano di scavo 39-40 m s.l.m. e lo smaltimento dei relativi materiali di 

risulta.  

In data 03/06/2021, a seguito dell’intervenuto nulla osta da parte del Settore Miniere della 
Regione Toscana per il conferimento delle terre presso il sito di Santa Barbara, ITF ha 

consegnato a IFR tutti i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-IFR, ad integrazione di 

quelli già consegnati con il Verbale di consegna parziale n.1 del 26/04/2021. 

Il termine utile per l’esecuzione dei lavori – pari a 300 giorni naturali e consecutivi, decorre 

dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna del 03/06/2021 e pertanto tutti i lavori e 

le prestazioni dovranno essere ultimati entro il 30/03/2022. 

 

2.0 PROGRAMMA LAVORI PROGETTO STRALCIO 

 

Nell’Allegato 1 viene riportato il programma lavori aggiornato al mese di settembre 2021. 

 

3.0 LAVORI STRALCIO – FOCUS SULL’ESECUTIVO  

 

Nell’Allegato 2 viene evidenziata la programmazione dei lavori prevista nel bimestre Ottobre-

Novembre 2021.  
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4.0 SEZIONE CANTIERI 

 

4.1 ELENCO CANTIERI OPERATIVI 

 

 Cantiere Area Stazione Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori di cui al contratto 
Stralcio, presso il Cantiere della Nuova Stazione AV vengono svolte principalmente 

attività di scavo delle terre site all’interno del camerone e carico delle terre sui convogli 
ferroviari. Il successivo trasporto ferroviario viene garantito dal c.d. “corridoio 
attrezzato”. Nei mesi trascorsi sono stati inoltre rimossi dei blocchi in calcestruzzo 

presenti nell’area di cantiere e demolita la soletta in calcestruzzo debolmente armato 
presente alla quota di scavo + 40-39 m s.l.m.. Si rinvia al successivo paragrafo per i 

maggiori dettagli riguardanti le attività.  

 Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori di cui al contratto 
Stralcio, presso l’Area di Santa Barbara vengono svolte principalmente attività di scarico 
delle terre provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV, trasporto e deposito 

presso le piazzole di caratterizzazione e attività di messa a dimora presso la collina 

schermo. Nei mesi trascorsi sono state inoltre avviate le attività di scarifica del terreno 

localizzato nell’impronta della collina schermo. Si rinvia al successivo paragrafo per i 

maggiori dettagli riguardanti le attività. 

 “Campo base” Rovezzano, Cantiere “Scavalco”, Cantiere “Campo di Marte”: 

presso i cantieri in oggetto non vengono svolte attività relative all’appalto di lavori di 

cui al contratto Stralcio. Vengono svolte attività di mantenimento e manutenzione di 

cantiere rientranti nella Lettera di Incarico per il mantenimento delle aree di cantiere. 

 
 
 

4.2 AREA STAZIONE BELFIORE 

 

               REPORT MENSILE AL 30.09.2021 

Nell’Allegato 3 viene riportato la tabella che sintetizza l’avanzamento consuntivato al 

30/09/2021 e le attività da realizzare nei prossimi mesi presso l’area di cantiere della Nuova 
Stazione AV.  

               SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.09.2021 

Presso il cantiere della Nuova Stazione AV, completata la prima fase di mobilitazione del 

cantiere, a partire dal 07 di Maggio 2021 sono iniziate le attività di demolizione del 

conglomerato cementizio (soletta e cubi) presenti in corrispondenza del piano di scavo (39 – 

40 m s.l.m.). I suddetti lavori di demolizione consistono nell’espletamento delle seguenti 
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attività:  

- Rimozione dei Blocchi in calcestruzzo; 

-  Demolizione e carico del conglomerato cementizio costituente la soletta; 

- Trasporto e conferimento del conglomerato cementizio all’impianto di discarica; 

 

- Rimozione Blocchi: al 30/09/2021 l’attività di rimozione dei blocchi risulta conclusa. 

Demolizione e carico del conglomerato cementizio: Al 30/09/2021si registra un avanzamento 

fisico consuntivato pari al 96%. 

Tenuto conto dell’ubicazione della superficie in conglomerato cementizio, attualmente 
presente in cantiere, la restante attività di demolizione potrà essere svolta una volta terminato 

l’abbassamento dell’attuale fondo scavo. Questo al fine di evitare di arrecare danni alle strutture 

esistenti durante le operazioni di demolizione. 

Trasporto e conferimento del conglomerato cementizio all’impianto di discarica: In data 19 

maggio sono iniziate le attività di Trasporto e conferimento del conglomerato demolito. In 

maniera congruente alla precedente attività al 30/09/2021 l’attività di trasporto e conferimento 
presenta un avanzamento del 96%. 

Oltre alle suddette attività di demolizione, presso la Stazione AV, a partire dal 7 giugno 2021 

sono stati avviati i lavori di abbassamento del primo strato di terra, da quota + 40 m s.l.m. a 

quota + 37 m s.l.m. 

I suddetti lavori consistono nell’espletamento delle seguenti specifiche attività: 

- Scavo e successivo carico della terra quantificata, all’interno del CME, in 106.618 mc fioriti. 

- Trasporto del volume di terra fiorito, quantificato in circa 106.618 mc fioriti; 

- Esecuzione di campionamenti dei terrenti scavati in stazione ed esecuzione delle analisi 

chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella 

Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi; 

- Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attività di scavo a quota + 37 

m s.l.m. 

Scavo e successivo carico della terra: La programmazione prevedeva in una prima fase lo scavo 

e il carico di 10.133 mc fioriti attraverso l’utilizzo di una Gru portuale e nella seconda fase lo 
scavo e il carico dei restanti 96.485 mc fioriti attraverso l’utilizzo di 3 Gru portuali.  

Al 30/09/2021 lo scavo ed il caricamento del primo strato di terra quantificato in 10.133 mc 

fioriti risultano completati, così come previsto dalla programmazione. L’avanzamento 
consuntivato è pari al 100%. 
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Per quanto concerne le attività di scavo e caricamento previste nella 2° fase delle attività di 

abbassamento del fondo a quota + 37 m s.l.m. (scavo con 3 Gru portuali), al 30/09/2021 

risultano scavati e caricati 62.625 mc contro i 66.948 mc previsti alla suddetta data. Al 

30/09/2021 si constata un avanzamento fisico pari al 65%.  

Trasporto del volume fiorito: Al 30/09/2021 sono stati trasportati 72.758 mc fioriti 

corrispondenti ad un avanzamento pari al 68% per lo strato da + 40 m s.l.m. a + 37 m s.l.m.  

Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attività di scavo a quota + 37 m 

s.l.m.: Durate tutta la fase di scavo si svolge in parallelo l’attività di pompaggio ed 
abbassamento di falda. 

Esecuzione di campionamenti dei terrenti scavati in stazione ed esecuzione delle analisi 

chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella Tabella 

1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi: L’esecuzione dell’attività 
risulta anticipata rispetto a quanto previsto nel programma. Infatti sono stati svolti 9 

campionamenti per la caratterizzazione del primo strato di terra. Ne consegue un avanzamento 

del 13% in funzione della quantità prevista contrattualmente, rispetto allo 0% previsto al 

30/09/2021 nella programmazione iniziale.   

Taglio tubi camicia: Tale attività è stata ripianificata a partire dal 22/11 al fine di ottimizzare le 

attività operative in cantiere.  

Scavo pali camerone: L’attività è iniziata nel mese di luglio portando ad avanzamento 

consuntivato al 30/09/2021 pari a circa 9%. Ad oggi non è iniziato il carico e trasporto a 

smaltimento del materiale. Tenuto conto degli esiti positivi delle analisi ambientali eseguite 

sulla ghiaia di riempimento dei pali, nello spirito di migliorare l’utilizzo finale del materiale da 
smaltire, IFR ha proposto una gestione di materiale in regime di sottoprodotto anziché di 

rifiuto. A questo proposito, IFR è in attesa di un parere definitivo del Ministero sulla proposta. 

Si prevede di iniziare il carico e trasporto a smaltimento di questo materiale a partire dal mese 

di novembre. 

 

4.3 AREA SANTA BARBARA 

 

               REPORT MENSILE AL 30.09.2021 

Nell’Allegato 4 viene riportato la tabella che sintetizza l’avanzamento consuntivato al 
30/09/2021 e le attività da realizzare nei prossimi mesi presso l’area di cantiere di Santa 
Barbara. 

               SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.09.2021 

Parallelamente ai lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota + 37 

m s.l.m. eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, a partire dal 04/06/2021 sono stati 
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avviati, presso il Sito di Santa Barbara, i complementari lavori di predisposizione dell’impronta 
della collina schermo, scarico del materiale e successivo deposito nelle piazzole.  

I sopracitati lavori interessanti l’area di Santa Barbara consistono nell’espletamento delle 
seguenti specifiche attività: 

- Attività di scarifica del terreno dell’impronta della c.d. collina schermo; 

- Scarico delle terre provenienti dagli scavi eseguiti in Stazione e successivo trasporto e 

deposito nelle Piazzole di caratterizzazione; 

- Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione delle 

analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati 

nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi.; 

- Scavo del terreno depositato presso le piazzole di caratterizzazione e successivo ricarico; 

- Messa a dimora del terreno per la realizzazione della c.d. “Collina schermo”.  

Scavo di sbancamento: Nel mese di giugno sono iniziate le attività di scavo di scarifica dell’area 
predisposta alla messa a dimora delle colline. Riguardo tale attività è stata predisposta una 

modifica tecnica (trasmessa alla Direzione Lavori con Lettera Prot. 

IFR\A0011\P\2021\0000429 del 18/06/2021) al fine di definire puntualmente le aree 

oggetto di scarifica e le relative aree di deposito del materiale, non indicate nell’ambito di alcuna 

sede progettuale né all’interno del Piano di Utilizzo delle Terre. In funzione delle attività 

previste nella suddetta modifica tecnica si evince un avanzamento reale pari a circa il 75%.  

Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione delle 

analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella 

Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi.  In data 8 giugno 

è iniziato lo scarico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole di 

caratterizzazione. In maniera coerente alle modalità operative attualmente previste si stanno 

eseguendo i campionamenti presso le piazzole prima dell’attività di scavo e messa a dimora. 

Scavo del terreno depositato presso le piazzole: In data 19 luglio 2021 sono iniziate le attività 

di scavo piazzole e messa a dimora del materiale per la realizzazione della collina schermo. 

L’avanzamento consuntivato risulta essere pari a circa il 23%.  

Messa a dimora per realizzare la collina schermo: L’avanzamento consuntivato al 30/09/2021 

risulta essere pari a circa il 23%.  

Monitoraggio geotecnico Collina Schermo: Le attività, iniziate nel mese di agosto, 

continueranno durante le fasi di scavo e messa a dimora delle terre.  

 

5.0          ALLEGATI 
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Allegato 1: Aggiornamento Programma Lavori al 30/09/2021 

Allegato 2: Programmazione lavori mesi Ottobre -Novembre 2021 

Allegato 3: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 30 Settembre 2021 – Area Cantiere 

Nuova Stazione AV 

Allegato 4: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 30 Settembre 2021 – Area Cantiere 

Santa Barbara 

Allegato 5: Report fotografici 

 



ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine % 
completamento

1 1 MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI 338 g lun 26/04/21 mer 30/03/22 19%

2 1.1 Consegna Lavori 0 g lun 26/04/21 lun 26/04/21 100%

3 1.2 Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a 
S.Barbara

0 g mar 25/05/21 mar 25/05/21 100%

4 1.3 Fine Lavori 0 g mer 30/03/22 mer 30/03/22 0%

5 1.4 Mobilizzazione Cantiere 7 g lun 26/04/21 dom 02/05/21 100%

6 1.5 Smobilitazione Cantiere 3 g dom 27/03/22 mer 30/03/22 0%

7 FV01 AREA STAZIONE BELFIORE 321 g lun 03/05/21 dom 20/03/22 19%

8 FV01.1 Mobilizzazione Cantiere Midal 4 g lun 03/05/21 gio 06/05/21 100%

9 FV01A Rimozione Blocchi 1 g ven 07/05/21 ven 07/05/21 100%

10 FV01A1 Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di 
deposito

1 g ven 07/05/21 ven 07/05/21 100%

11 FV01B Demolizione magrone 148,68 g ven 07/05/21 sab 02/10/21 96%

12 FV01B1 Demolizione e Carico 42 g ven 07/05/21 sab 02/10/21 96%

13 FV01B2 Trasporto e conferimento a discarica 30 g mer 19/05/21 sab 02/10/21 96%

14 FV01C Abbassamento Fondo Scavo da +40 m a +37 m.s.l.m. 168 g ven 14/05/21 gio 28/10/21 66%

15 FV01C1a 1^Fase: Scavo Prova con 1 gru portale 22 g lun 07/06/21 lun 28/06/21 100%

16 FV01C1b 2^Fase: Scavo con 3 gru portali 80 g mar 29/06/21 gio 28/10/21 65%

17 FV01C2 Caratterizzazione del Materiale (Camp. Amb.) 15 g ven 14/05/21 gio 28/10/21 13%

18 FV01C3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g gio 01/07/21 gio 28/10/21 68%

19 FV01C4 Trasporto 87 g mar 08/06/21 gio 28/10/21 68%

20 FV01D Abbassamento Fondo Scavo da +37 m a +35 m.s.l.m. 51 g ven 29/10/21 dom 19/12/21 0%

21 FV01D1 Scavo + Carico 51 g ven 29/10/21 dom 19/12/21 0%

22 FV01D2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15 g sab 04/12/21 dom 19/12/21 0%

23 FV01D3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g lun 13/12/21 dom 19/12/21 0%

24 FV01D4 Trasporto 51 g ven 29/10/21 dom 19/12/21 0%

25 FV01E Abbassamento Fondo Scavo da +35 m a +33 m.s.l.m. 52 g dom 19/12/21 mer 09/02/22 0%

26 FV01E1 Scavo + Carico 52 g dom 19/12/21 mer 09/02/22 0%

27 FV01E2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15 g mar 25/01/22 mer 09/02/22 0%

28 FV01E3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g gio 03/02/22 mer 09/02/22 0%

29 FV01E4 Trasporto 52 g dom 19/12/21 mer 09/02/22 0%

30 FV01F Abbassamento Fondo Scavo da +33 m a +31 m.s.l.m. 39 g mer 09/02/22 dom 20/03/22 0%

31 FV01F1 Scavo + Carico 36 g mer 09/02/22 gio 17/03/22 0%

32 FV01F2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15 g sab 05/03/22 dom 20/03/22 0%

33 FV01F3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g lun 14/03/22 dom 20/03/22 0%

34 FV01F4 Trasporto 36 g mer 09/02/22 gio 17/03/22 0%

35 FV01G Tubi Camicia + Scavo Pali Camerone 252 g gio 08/07/21 gio 17/03/22 4%

36 FV01G1 Scavo e Carico Pali 170 g gio 08/07/21 gio 17/03/22 9%

26/04 30/03
MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI

Consegna Lavori

Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara

Fine Lavori

26/04 02/05
Mobilizzazione Cantiere

27/03 30/03
Smobilitazione Cantiere

03/05 20/03
AREA STAZIONE BELFIORE

03/05 06/05
Mobilizzazione Cantiere Midal

07/05 07/05
Rimozione Blocchi

07/05 07/05
Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di deposito

07/05 02/10
Demolizione magrone

07/05 02/10
Demolizione e Carico

19/05 02/10
Trasporto e conferimento a discarica

14/05 28/10
Abbassamento Fondo Scavo da +40 m a +37 m.s.l.m.

07/06 28/06
1^Fase: Scavo Prova con 1 gru portale

29/06 28/10
2^Fase: Scavo con 3 gru portali

14/05 28/10
Caratterizzazione del Materiale (Camp. Amb.)

01/07 28/10
Riposiz. Pompe per controllo Falda

08/06 28/10
Trasporto

29/10 19/12
Abbassamento Fondo Scavo da +37 m a +35 m.s.l.m.

29/10 19/12
Scavo + Carico

04/12 19/12
Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)

13/12 19/12
Riposiz. Pompe per controllo Falda

29/10 19/12
Trasporto

19/12 09/02
Abbassamento Fondo Scavo da +35 m a +33 m.s.l.m.

19/12 09/02
Scavo + Carico

25/01 09/02
Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)

03/02 09/02
Riposiz. Pompe per controllo Falda

19/12 09/02
Trasporto

09/02 20/03
Abbassamento Fondo Scavo da +33 m a +31 m.s.l.m.

09/02 17/03
Scavo + Carico

05/03 20/03
Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)

14/03 20/03
Riposiz. Pompe per controllo Falda

09/02 17/03
Trasporto

08/07 17/03
Tubi Camicia + Scavo Pali Camerone

08/07 17/03
Scavo e Carico Pali

apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr
Tri 2, 2021 Tri 3, 2021 Tri 4, 2021 Tri 1, 2022 Tri 2, 2022

Attività
Divisione
Cardine

Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva

Cardine inattiva
Riepilogo inattiva
Attività manuale

Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale

Solo inizio
Solo-fine
Attività esterne

Cardine esterno
Scadenza
Critica

Divisione critica
Avanzamento
Avanzamento manuale

IFR Firenze LAVORI STRALCIO Aggiornamento Programma Lavori 30.09.2021

Pagina 1

Progetto: IFR - LAVORI STRALC
Data: gio 14/10/21



ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine % 
completamento

37 FV01G2 Taglio Acciaio 115 g lun 22/11/21 gio 17/03/22 0%

38 FV01G3 Trasporto su gomma e conferimento ad impianto 143 g lun 25/10/21 gio 17/03/22 0%

39 FV01H Struttura Acciaio Provvisoria 70 g mer 22/12/21 mer 02/03/22 0%

40 FV01H1 Fornitura Profilati di Acciaio 70 g mer 22/12/21 mer 02/03/22 0%

41 FV01H2 Trattamento Profilati e posa in opera 70 g mer 22/12/21 mer 02/03/22 0%

42 RI01 AREA SANTA BARBARA 292 g mar 08/06/21 dom 27/03/22 28%

43 RI01A Predisposizione Impronta Collina Schermo 113,5 g mar 22/06/21 mer 13/10/21 75%

44 RI01A1 Scavo di Sbancamento 50 g mar 22/06/21 mer 13/10/21 75%

45 RI01B Rilevato con terre provenienti dallo scavo del camerone 292 g mar 08/06/21 dom 27/03/22 25%

46 RI01B1 Scarico a Piazzole S.Barbara 230 g mar 08/06/21 gio 17/03/22 28%

47 RI01B2 Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp 
Amb)

235,05 g mar 08/06/21 gio 24/03/22 28%

48 RI01B3 Scavo Piazzole e Ricarico 219 g lun 19/07/21 dom 27/03/22 23%

49 RI01B4 Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo" 219 g lun 19/07/21 dom 27/03/22 23%

50 MS01 MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO 234 g gio 05/08/21 dom 27/03/22 3%

51 MS01A Monitoraggio Geotecnico 234 g gio 05/08/21 dom 27/03/22 3%

52 MS01A1 Installazione Strumentazione 150 g gio 05/08/21 dom 27/03/22 5%

53 MS01A2 Misure su Apparecchiature in Opera 150 g sab 23/10/21 dom 27/03/22 1%

54 MS02 MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

55 MS02A Monitoraggio Geotecnico 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

56 MS02A1 Installazione Strumentazione 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

57 MS02A2 Misure su Apparecchiature in Opera 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

22/11 17/03
Taglio Acciaio

25/10 17/03
Trasporto su gomma e conferimento ad impianto

22/12 02/03
Struttura Acciaio Provvisoria

22/12 02/03
Fornitura Profilati di Acciaio

22/12 02/03
Trattamento Profilati e posa in opera

08/06 27/03
AREA SANTA BARBARA

22/06 13/10
Predisposizione Impronta Collina Schermo

22/06 13/10
Scavo di Sbancamento

08/06 27/03
Rilevato con terre provenienti dallo scavo del camerone

08/06 17/03
Scarico a Piazzole S.Barbara

08/06 24/03
Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp Amb)

19/07 27/03
Scavo Piazzole e Ricarico

19/07 27/03
Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo"

05/08 27/03
MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO

05/08 27/03
Monitoraggio Geotecnico

05/08 27/03
Installazione Strumentazione

23/10 27/03
Misure su Apparecchiature in Opera

21/10 20/03
MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV

21/10 20/03
Monitoraggio Geotecnico

21/10 20/03
Installazione Strumentazione

21/10 20/03
Misure su Apparecchiature in Opera

apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr
Tri 2, 2021 Tri 3, 2021 Tri 4, 2021 Tri 1, 2022 Tri 2, 2022

Attività
Divisione
Cardine

Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva

Cardine inattiva
Riepilogo inattiva
Attività manuale

Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale

Solo inizio
Solo-fine
Attività esterne

Cardine esterno
Scadenza
Critica

Divisione critica
Avanzamento
Avanzamento manuale
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ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine % 
completamento

1 1 MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI 338 g lun 26/04/21 mer 30/03/22 19%

2 1.1 Consegna Lavori 0 g lun 26/04/21 lun 26/04/21 100%

3 1.2 Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a 
S.Barbara

0 g mar 25/05/21 mar 25/05/21 100%

4 1.3 Fine Lavori 0 g mer 30/03/22 mer 30/03/22 0%

5 1.4 Mobilizzazione Cantiere 7 g lun 26/04/21 dom 02/05/21 100%

6 1.5 Smobilitazione Cantiere 3 g dom 27/03/22 mer 30/03/22 0%

7 FV01 AREA STAZIONE BELFIORE 321 g lun 03/05/21 dom 20/03/22 19%

8 FV01.1 Mobilizzazione Cantiere Midal 4 g lun 03/05/21 gio 06/05/21 100%

9 FV01A Rimozione Blocchi 1 g ven 07/05/21 ven 07/05/21 100%

10 FV01A1 Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di 
deposito

1 g ven 07/05/21 ven 07/05/21 100%

11 FV01B Demolizione magrone 148,68 g ven 07/05/21 sab 02/10/21 96%

12 FV01B1 Demolizione e Carico 42 g ven 07/05/21 sab 02/10/21 96%

13 FV01B2 Trasporto e conferimento a discarica 30 g mer 19/05/21 sab 02/10/21 96%

14 FV01C Abbassamento Fondo Scavo da +40 m a +37 m.s.l.m. 168 g ven 14/05/21 gio 28/10/21 66%

15 FV01C1a 1^Fase: Scavo Prova con 1 gru portale 22 g lun 07/06/21 lun 28/06/21 100%

16 FV01C1b 2^Fase: Scavo con 3 gru portali 80 g mar 29/06/21 gio 28/10/21 65%

17 FV01C2 Caratterizzazione del Materiale (Camp. Amb.) 15 g ven 14/05/21 gio 28/10/21 13%

18 FV01C3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g gio 01/07/21 gio 28/10/21 68%

19 FV01C4 Trasporto 87 g mar 08/06/21 gio 28/10/21 68%

20 FV01D Abbassamento Fondo Scavo da +37 m a +35 m.s.l.m. 51 g ven 29/10/21 dom 19/12/21 0%

21 FV01D1 Scavo + Carico 51 g ven 29/10/21 dom 19/12/21 0%

22 FV01D2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15 g sab 04/12/21 dom 19/12/21 0%

23 FV01D3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g lun 13/12/21 dom 19/12/21 0%

24 FV01D4 Trasporto 51 g ven 29/10/21 dom 19/12/21 0%

25 FV01E Abbassamento Fondo Scavo da +35 m a +33 m.s.l.m. 52 g dom 19/12/21 mer 09/02/22 0%

26 FV01E1 Scavo + Carico 52 g dom 19/12/21 mer 09/02/22 0%

27 FV01E2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15 g mar 25/01/22 mer 09/02/22 0%

28 FV01E3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g gio 03/02/22 mer 09/02/22 0%

29 FV01E4 Trasporto 52 g dom 19/12/21 mer 09/02/22 0%

30 FV01F Abbassamento Fondo Scavo da +33 m a +31 m.s.l.m. 39 g mer 09/02/22 dom 20/03/22 0%

31 FV01F1 Scavo + Carico 36 g mer 09/02/22 gio 17/03/22 0%

32 FV01F2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15 g sab 05/03/22 dom 20/03/22 0%

33 FV01F3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 g lun 14/03/22 dom 20/03/22 0%

34 FV01F4 Trasporto 36 g mer 09/02/22 gio 17/03/22 0%

35 FV01G Tubi Camicia + Scavo Pali Camerone 252 g gio 08/07/21 gio 17/03/22 4%

36 FV01G1 Scavo e Carico Pali 170 g gio 08/07/21 gio 17/03/22 9%

MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI

AREA STAZIONE BELFIORE

02/10

02/10

02/10

28/10

28/10
2^Fase: Scavo con 3 gru portali

28/10

28/10
Riposiz. Pompe per controllo Falda

28/10

29/10 19/12
Abbassamento Fondo Scavo da +37 m a +35 m.s.l.m.

29/10 19/12
Scavo + Carico

04/12 19/12
Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)

13/12 19/12
Riposiz. Pompe per controllo Falda

29/10 19/12
Trasporto

19/12
Abbassamento Fondo Scavo da +35 m a +33 m.s.l.m.

19/12
Scavo + Carico

25/01
Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)

Riposiz. Pompe per controllo Falda

19/12
Trasporto

Tubi Camicia + Scavo Pali Camerone

Scavo e Carico Pali

set ott nov dic gen
Tri 4, 2021 Tri 1, 2022

Attività
Divisione
Cardine

Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva

Cardine inattiva
Riepilogo inattiva
Attività manuale

Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale

Solo inizio
Solo-fine
Attività esterne

Cardine esterno
Scadenza
Critica

Divisione critica
Avanzamento
Avanzamento manuale
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ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine % 
completamento

37 FV01G2 Taglio Acciaio 115 g lun 22/11/21 gio 17/03/22 0%

38 FV01G3 Trasporto su gomma e conferimento ad impianto 143 g lun 25/10/21 gio 17/03/22 0%

39 FV01H Struttura Acciaio Provvisoria 70 g mer 22/12/21 mer 02/03/22 0%

40 FV01H1 Fornitura Profilati di Acciaio 70 g mer 22/12/21 mer 02/03/22 0%

41 FV01H2 Trattamento Profilati e posa in opera 70 g mer 22/12/21 mer 02/03/22 0%

42 RI01 AREA SANTA BARBARA 292 g mar 08/06/21 dom 27/03/22 28%

43 RI01A Predisposizione Impronta Collina Schermo 113,5 g mar 22/06/21 mer 13/10/21 75%

44 RI01A1 Scavo di Sbancamento 50 g mar 22/06/21 mer 13/10/21 75%

45 RI01B Rilevato con terre provenienti dallo scavo del camerone 292 g mar 08/06/21 dom 27/03/22 25%

46 RI01B1 Scarico a Piazzole S.Barbara 230 g mar 08/06/21 gio 17/03/22 28%

47 RI01B2 Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp 
Amb)

235,05 g mar 08/06/21 gio 24/03/22 28%

48 RI01B3 Scavo Piazzole e Ricarico 219 g lun 19/07/21 dom 27/03/22 23%

49 RI01B4 Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo" 219 g lun 19/07/21 dom 27/03/22 23%

50 MS01 MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO 234 g gio 05/08/21 dom 27/03/22 3%

51 MS01A Monitoraggio Geotecnico 234 g gio 05/08/21 dom 27/03/22 3%

52 MS01A1 Installazione Strumentazione 150 g gio 05/08/21 dom 27/03/22 5%

53 MS01A2 Misure su Apparecchiature in Opera 150 g sab 23/10/21 dom 27/03/22 1%

54 MS02 MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

55 MS02A Monitoraggio Geotecnico 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

56 MS02A1 Installazione Strumentazione 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

57 MS02A2 Misure su Apparecchiature in Opera 150 g gio 21/10/21 dom 20/03/22 0%

22/11
Taglio Acciaio

25/10
Trasporto su gomma e conferimento ad impianto

22/12
Struttura Acciaio Provvisoria

22/12
Fornitura Profilati di Acciaio

22/12
Trattamento Profilati e posa in opera

AREA SANTA BARBARA

13/10

13/10
Rilevato con terre provenienti dallo scavo del camerone

Scarico a Piazzole S.Barbara

Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp Amb)

Scavo Piazzole e Ricarico

Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo"

MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO

Monitoraggio Geotecnico

Installazione Strumentazione

23/10
Misure su Apparecchiature in Opera

21/10
MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV

21/10
Monitoraggio Geotecnico

21/10
Installazione Strumentazione

21/10
Misure su Apparecchiature in Opera

set ott nov dic gen
Tri 4, 2021 Tri 1, 2022

Attività
Divisione
Cardine

Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva

Cardine inattiva
Riepilogo inattiva
Attività manuale

Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale

Solo inizio
Solo-fine
Attività esterne

Cardine esterno
Scadenza
Critica

Divisione critica
Avanzamento
Avanzamento manuale
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AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2021

Cod WBS / 
Attività Nome WBS / Attività Inizio previsto Fine prevista Durata % Avanzamento 

progresivo
01-15 Set-

21
15-30 Set-

21
01-15 Ott-

21
15-31 Ott-

21
01-15 Nov-

21
15-30 Nov-

21
01-15 Dic-

21
15-31 Dic-

21
01-15 Gen-

22
15-31 Gen-

22
01-15 Feb-

22
15-28 Feb-

22
01-15 Mar-

21
15-31 Mar-

21 apr-22

1 MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI lun 26/04/21 mer 30/03/22 338 g
1.1    Consegna Lavori lun 26/04/21 lun 26/04/21 0 g 100%
1.2    Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara mar 25/05/21 mar 25/05/21 0 g 100%
1.3    Fine Lavori mer 30/03/22 mer 30/03/22 0 g 0%
1.4    Mobilizzazione Cantiere lun 26/04/21 dom 02/05/21 7 g 100%
1.5    Smobilitazione Cantiere dom 27/03/22 mer 30/03/22 3 g 0%

FV01    AREA STAZIONE BELFIORE lun 03/05/21 dom 20/03/22 321 g 19%
FV01.1       Mobilizzazione Cantiere Midal lun 03/05/21 gio 06/05/21 4 g 100%
FV01A       Rimozione Blocchi ven 07/05/21 ven 07/05/21 1 g 100%
FV01A1          Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di deposito ven 07/05/21 ven 07/05/21 1 g 100%
FV01B       Demolizione magrone ven 07/05/21 sab 02/10/21 148,68 g 96%
FV01B1          Demolizione e Carico ven 07/05/21 sab 02/10/21 42 g 96%
FV01B2          Trasporto e conferimento a discarica mer 19/05/21 sab 02/10/21 30 g 96%
FV01C       Abbassamento Fondo Scavo da +40 m a +37 m.s.l.m. ven 14/05/21 gio 28/10/21 168 g 66%

FV01C1a          1^Fase: Scavo Prova con 1 gru portale lun 07/06/21 lun 28/06/21 22 g 100%
FV01C1b          2^Fase: Scavo con 3 gru portali mar 29/06/21 gio 28/10/21 80 g 65%
FV01C2          Caratterizzazione del Materiale (Camp. Amb.) ven 14/05/21 gio 28/10/21 15 g 13%
FV01C3          Riposiz. Pompe per controllo Falda gio 01/07/21 gio 28/10/21 6 g 68%
FV01C4          Trasporto mar 08/06/21 gio 28/10/21 87 g 68%
FV01D       Abbassamento Fondo Scavo da +37 m a +35 m.s.l.m. ven 29/10/21 dom 19/12/21 51 g 0%
FV01D1          Scavo + Carico ven 29/10/21 dom 19/12/21 51 g 0%
FV01D2          Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) sab 04/12/21 dom 19/12/21 15 g 0%
FV01D3          Riposiz. Pompe per controllo Falda lun 13/12/21 dom 19/12/21 6 g 0%
FV01D4          Trasporto ven 29/10/21 dom 19/12/21 51 g 0%
FV01E       Abbassamento Fondo Scavo da +35 m a +33 m.s.l.m. dom 19/12/21 mer 09/02/22 52 g 0%
FV01E1          Scavo + Carico dom 19/12/21 mer 09/02/22 52 g 0%
FV01E2          Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) mar 25/01/22 mer 09/02/22 15 g 0%
FV01E3          Riposiz. Pompe per controllo Falda gio 03/02/22 mer 09/02/22 6 g 0%
FV01E4          Trasporto dom 19/12/21 mer 09/02/22 52 g 0%
FV01F       Abbassamento Fondo Scavo da +33 m a +31 m.s.l.m. mer 09/02/22 dom 20/03/22 39 g 0%

FV01F1          Scavo + Carico mer 09/02/22 gio 17/03/22 36 g 0%
FV01F2          Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) sab 05/03/22 dom 20/03/22 15 g 0%
FV01F3          Riposiz. Pompe per controllo Falda lun 14/03/22 dom 20/03/22 6 g 0%
FV01F4          Trasporto mer 09/02/22 gio 17/03/22 36 g 0%
FV01G       Tubi Camicia + Scavo Pali Camerone gio 08/07/21 gio 17/03/22 252 g 4%
FV01G1          Scavo e Carico Pali gio 08/07/21 gio 17/03/22 170 g 9%
FV01G2          Taglio Acciaio lun 22/11/21 gio 17/03/22 115 g 0%
FV01G3          Trasporto su gomma e conferimento ad impianto lun 25/10/21 gio 17/03/22 143 g 0%
FV01H       Struttura Acciaio Provvisoria mer 22/12/21 mer 02/03/22 70 g 0%
FV01H1          Fornitura Profilati di Acciaio mer 22/12/21 mer 02/03/22 70 g 0%
FV01H2          Trattamento Profilati e posa in opera mer 22/12/21 mer 02/03/22 70 g 0%
MS02    MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV gio 21/10/21 dom 20/03/22 150 g 0%

MS02A       Monitoraggio Geotecnico gio 21/10/21 dom 20/03/22 150 g 0%
MS02A1          Installazione Strumentazione gio 21/10/21 dom 20/03/22 150 g 0%
MS02A2          Misure su Apparecchiature in Opera gio 21/10/21 dom 20/03/22 150 g 0%

Attività realizzata

Attività da realizzare



AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2021

Cod WBS / 
Attività Nome WBS / Attività Inizio previsto Fine prevista Durata % Avanzamento 

progresivo
01-15 Set-

21
15-30 Set-

21
01-15 Ott-

21
15-31 Ott-

21
01-15 Nov-

21
15-30 Nov-

21
01-15 Dic-

21
15-31 Dic-

21
01-15 Gen-

22
15-31 Gen-

22
01-15 Feb-

22
15-28 Feb-

22
01-15 Mar-

21
15-31 Mar-

21 apr-22

1 MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI lun 26/04/21 mer 30/03/22 338 g
1.1    Consegna Lavori lun 26/04/21 lun 26/04/21 0 g 100%
1.2    Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara mar 25/05/21 mar 25/05/21 0 g 100%
1.3    Fine Lavori mer 30/03/22 mer 30/03/22 0 g 0%
1.4    Mobilizzazione Cantiere lun 26/04/21 dom 02/05/21 7 g 100%
1.5    Smobilitazione Cantiere dom 27/03/22 mer 30/03/22 3 g 0%

RI01    AREA SANTA BARBARA mar 08/06/21 dom 27/03/22 292 g 28%
RI01A       Predisposizione Impronta Collina Schermo mar 22/06/21 mer 13/10/21 113,5 g 75%
RI01A1          Scavo di Sbancamento mar 22/06/21 mer 13/10/21 50 g 75%
RI01B       Rilevato con terre provenienti dallo scavo del camerone mar 08/06/21 dom 27/03/22 292 g 25%
RI01B1          Scarico a Piazzole S.Barbara mar 08/06/21 gio 17/03/22 230 g 28%
RI01B2          Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp Amb) mar 08/06/21 gio 24/03/22 235,05 g 28%
RI01B3          Scavo Piazzole e Ricarico lun 19/07/21 dom 27/03/22 219 g 23%
RI01B4          Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo" lun 19/07/21 dom 27/03/22 219 g 23%
MS01    MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO gio 05/08/21 dom 27/03/22 234 g 3%

MS01A       Monitoraggio Geotecnico gio 05/08/21 dom 27/03/22 234 g 3%
MS01A1          Installazione Strumentazione gio 05/08/21 dom 27/03/22 150 g 5%
MS01A2          Misure su Apparecchiature in Opera sab 23/10/21 dom 27/03/22 150 g 1%

Attività realizzata

Attività da realizzare
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REPORT FOTOGRAFICO SETTEMBRE 2021 

 

CANTIERE NUOVA STAZIONE A.V. 

 

 

 
 

Foto 01 – attività di scavo (1° strato su terra – da quota 41 m s.l.m. a quota + 37 m sl.m.) 

 

 
 

Foto 02 – attività di scavo (1° strato su terra – da quota 41 m s.l.m. a quota + 37 m sl.m.) 
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Foto 03 – attività di carico con l’ausilio delle Gru portuali  
 

 

 
 

Foto 04 – attività di carico con l’ausilio delle Gru portuali  
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Foto 05 – formazione cumulo tra ventaglio 25 e ventaglio 33 

 

 
 

Foto 06 – Aggottamento dell’acqua tramite il sistema di pompe 
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CANTIERE SANTA BARBARA 

 

 
 

Foto 07 – Scarico containers ferroviari tramite Reach stackers 
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Foto 08 – scarifica impronta collina schermo  

 

 

 
 

Foto 09 – posizionamento assestimetro per attività di monitoraggio 
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Foto 09 – posizionamento assestimetro per attività di monitoraggio 

 

 
 

Foto 10 – attività di caratterizzazione piazzola A7a 
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Foto 11 – attività di caratterizzazione piazzola A8a 

 

 

 

 


