NODO DI FIRENZE — PENETRAZIONE URBANA LINEA AV
PROGETTO STRALCIO — SCAVO STAZIONE AV E MESSA A DIMORA MATERIALE

REPORT n. 4 - AVANZAMENTO DEI LAVORI AL MESE DI DICEMBRE 2021
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DATI GENERALI

Contratto: n.149/2021 del 19/03/2021

Oggetto Appalto: Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze —
Esecuzione dei lavori di scavo della Stazione AV di Firenze da quota + 40 m s.L.m. a quota +
31 m s.L.m., di cui al “Progetto Stralcio”

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.
Appaltatore: Infrarail Firenze (IFR) S.r.l.
Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A.

I1 Progetto Esecutivo dei lavoti stralcio tiguarda esclusivamente la ripresa degli scavi della
futura stazione AV di Belfiore ed il relativo conferimento ai depositi definitivi autorizzati,
cosi come da precedente progetto esecutivo autotizzato dagli Enti competenti.

I lavori del “Progetto Stralcio” consistono in particolate nella prosecuzione
dell’abbassamento del fondo scavo necessatio alla realizzazione della futura stazione AV di
Belfiore, dall’attuale quota raggiunta di ca +40 m s.l.m. alla quota +31 m s.l.m. I lavori da
eseguire riguardano esclusivamente attivita di scavo e, previa caratterizzazione, conferimento
del materiale nei siti di deposito individuati ed autorizzati. L’allontanamento del materiale di
scavo avvetra tramite trasporto ferroviatio, il cui collegamento € garantito dal c.d. “cotridoio

Attrezzato” gia realizzato e reso disponibile.

La quota +31 m s..m. ¢é riferita al fondo scavo del corpo centrale della futura stazione. Per le
patti estreme, denominate rispettivamente testa nord e testa sud, I'abbassamento del fondo
scavo si fermera a quota +36 m slm., per poter cosi, nel successivo appalto, realizzare i

relativi solai intermedi.

Come da Piano Utlizzo Tetre (PUT) approvato, il materiale proveniente dagli scavi della
futura stazione AV di Belfiore, viene confetito per la quasi totalita nel sito definitivo dell’ex.
miniera di S. Batbara per formare quella che sara la futura “collina schermo”, opera
identificata nel progetto di riambientalizzazione sviluppato da Enel, perché avente
carattetistiche rientranti nei limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, all. 5, parte IV,
titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

I1 Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” ¢ rispondente, senza alcuna modifica, al Progetto
Esecutivo del sottoattraversamento di Firenze, redatto dal precedente Contraente Generale
(CG), in forza della convenzione stipulata il 28 maggio 2007 con RFI S.p.A., ed approvato
dalla stessa RFI1l 25/02/2010.
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Le attivita di scavo della futura stazione AV di Belfiore, oggetto del Progetto Esecutivo dei
“lavori stralcio”, sono quindi gia state autorizzate con I'approvazione del Progetto Esecutivo
dellintero sottoattraversamento di Firenze, di cui la futura Stazione ne ¢ parte integrante. Il
Progetto Esecutivo dell’intero sottoattraversamento é stato redatto secondo 1 provvedimenti
autorizzativi intervenuti e secondo il telativo Progetto Definitivo approvato in Conferenza
dei Setvizi il 3 marzo 1999.

A talt autorizzazioni si aggiunge anche il Piano di Utilizzo tetre (PUT) approvato dal
MATTM in data 21/03/2018, nonché il decteto approvativo del Progetto Esecutivo
denominato “Progetto di recupero ambientale della Miniera di Santa Barbara”, espresso dal
MATTIM il 26/01/2011.

Il Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” ¢ stato validato da RFI con Delibera n. 135 del
23/10/2020.

I sopracitati lavori di ripresa di scavo del Camerone della nuova Stazione AV di Belfiore, di
cui al Progetto Esecutivo Stralcio, sono stati affidati a IFR Firenze dal socio unico RFI
S.p.A. con il contratto n.149/2021 del 19 marzo 2021.

In data 26/04/2021 ITF ha consegnato a IFR i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-
IFR afferenti alla demolizione delle componenti (soletta e cubi) in calcestruzzo presenti in
corrispondenza del piano di scavo 39-40 m s.l.m. e lo smaltimento dei relativi materiali di
risulta.

In data 03/06/2021, a seguito dell’intervenuto nulla osta da parte del Settore Miniere della
Regione Toscana per il conferimento delle terte presso il sito di Santa Barbara, ITF ha
consegnato a IFR tutti i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-IFR, ad integrazione di
quelli gia consegnati con il Verbale di consegna patziale n.1 del 26/04/2021.

Il termine utile per Pesecuzione dei lavori — pari a 300 giorni naturali e consecutiv, decorre
dalla data di sottosctizione del Verbale di Consegna del 03/06/2021 e pertanto tutti i lavori e
le prestazioni dovtanno essere ultimati entro il 30/03/2022.

SEZIONE CANTIERI

2.1 ELENCO CANTIERI OPERATIVI

* Cantiere Area Stazione Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori di cui al contratto
Stralcio, presso il Cantiere della Nuova Stazione AV vengono svolte principalmente
attivita di scavo delle terre site all’interno del camerone e catico delle terre sui
convogli ferroviari. Il successivo trasporto fetroviatio viene garantito dal c.d.
“cotridoio attrezzato”. Nei mesi trascorsi sono stati inoltre rimossi dei blocchi in




calcestruzzo presenti nell'area di cantiere e demolita la soletta in calcestruzzo
debolmente armato presente alla quota di scavo + 40-39 m slm.. Si rinvia al
successivo paragrafo per 1 maggiori dettagli riguardanti le attivita.

Cantiete Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori di cui al contratto
Stralcio, ptesso I’Area di Santa Barbara vengono svolte principalmente attivita di
scarico delle terre provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV, trasporto e
deposito ptesso le piazzole di carattetizzazione e attivita di messa a dimora presso la
collina schermo. Nei mesi trascorsi sono state inoltre avviate le attivita di scatifica del
terreno localizzato nell'impronta della collina schermo. Si rinvia al successivo
patagrafo per 1 maggiori dettagli riguardanti le attivita.

“Campo base” Rovezzano, Cantiete “Scavalco”, Cantiere “Campo di Marte”:
ptesso i canteri in oggetto non vengono svolte attivita relative all’appalto di lavori di
cui al contratto Stralcio. Vengono svolte attivita di mantenimento e manutenzione di

cantiere rientranti nella Lettera di Incarico per il mantenimento delle aree di cantiere.

AREA STAZIONE BELFIORE

REPORT MENSILE AL 31.12.2021

Nell’Allegato 1 viene tiportato la tabella che sintetizza I'avanzamento consuntivato al

31/12/2021 e le attivita da realizzare nei prossimi mesi presso ’area di cantiere della Nuova
Stazione AV.

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2021

Presso il cantiere della Nuova Stazione AV, completata la prima fase di mobilitazione del
cantiere, a partire dal 07 di Maggio 2021 sono iniziate le attivita di demolizione del
conglomerato cementizio (soletta e cubi) presenti in corrispondenza del piano di scavo (39 —

40 m s.l.m.). I suddetti lavoti di demolizione, previsti all'interno del contratto, consistono

nell’espletamento delle seguenti attivita:

- Rimozione dei Blocchi in calcestruzzo;
- Demolizione e carico del conglomerato cementizio costituente la soletta;

- Traspotto e conferimento del conglomerato cementizio all'impianto di discarica;

Rimozione Blocchi: al 31/12/2021 Pattivita di rimozione dei blocchi risulta conclusa.

Demolizione e carico del conglomerato cementizio: Al 31 /12/2021 si tegistra un

avanzamento fisico consuntivato pari al 99,5%.




Trasporto e conferimento del conglomerato cementizio all'impianto di discarica: In data 19
maggio sono iniziate le attivita di Trasporto e conferimento del conglomerato demolito. Al

31.1.2.2021 tale attivita presenta un avanzamento del 99%.

Oltre alle suddette attivita di demolizione, presso la Stazione AV, a partire dal 7 grugno 2021
sono stati avviati i lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota +
37 m slm. Tali attivita tisultano completate a fine ottobte 2021. Durante tutta la fase di
scavo si € svolta in parallelo attivita di pompaggio ed abbassamento di falda.

Terminate le attivitd relative all’abbassamento + 40 m s.l.m. a quota + 37 m slm, a fine
ottobre sono iniziate le attivita relative alla WBS dell’abbassamento + 37 m s.L.m. a quota +
35 m slm. I lavori previsti in questa fase consistono, secondo quanto previsto
contrattualmente, nell’espletamento delle seguenti specifiche attivita:

- Scavo e successivo catico della terra;
- Trasporto del volume di terra fiorito;

- Esecuzione di campionamenti dei terrenti scavati in stazione ed esecuzione delle
analisi chimiche di laboratotio finalizzate alla determinazione di tutti gli analii
elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152 /2006

e smi;
- Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attivita di scavo a quota
+ 35 m s.lm.

- Taglio tubi camicia + Scavo pali camerone.

Scavo e successivo carico della terra: Al 31/12/2021 ¢é presente un avanzamento pati a citca
11 78 % delle quantita.

Trasporto del volume fiotito: I’avanzamento consuntivato per lo strato + 37 m s.l.m. - +35

m s.l.m risulta essere pari al 78 %.

Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attivita di scavo a quota + 35 m
slm.: Durate tutta la fase di scavo si svolge in parallelo lattivita di pompaggio ed

abbassamento di falda.

Taglio tubi camicia: Tale attivita ¢ stata ripianificata a partire dal 26 /01 al fine di ottimizzare
le attivita operative in cantiere.

Scavo pali camerone: L’attivita ¢ iniziata nel mese di luglio portando ad avanzamento
consuntivato al 31/12/2021 pari a citca il 61%. Tenuto conto degli esiti positivi delle analisi
ambientali eseguite sulla ghiaia di riempimento dei pali, nello spirito di migliorare l'utilizzo
finale del matetiale da smaltire, IFR ha proposto una gestione di materiale in regime di
sottoprodotto anziché di rifiuto.




Ritenendo la proposta condivisibile, successivamente, in data 30/09/2021 con Lett. Prot.
RFI-DIN-DIC.FI\PEC\P\2021\0000536 RFI ha comunicato al Ministero della Ttansizione
Ecologica, salvo diverso avviso di quest’'ultimo, la previsione di gestire il suddetto matetiale
ghiaioso in regime di sottoptodotto, attraverso l'adozione della seguente procedura da
applicarsi nell’ambito del contratto dei lavori di cui al Progetto’Stralcio:

- traspotto su fetro della ghiaia di riempimento dei pali dalla Stazione AV Belfiore fino ad

una specifica piazzola presente presso il sito di Santa Barbara;

- scatico e deposito del materiale ghiaioso all'interno della piazzola di cui sopra per la
successiva analisi di caratterizzazione ambientale e fino ad un esplicito parere da parte del
Ministero.

IFR a partite dal mese di dicembre ha iniziato tale lavoro nei termini sopra indicati. In
sintesi, la ghiaia, gestita come sottoprodotto, verra caricata e successivamente trasportata
direttamente al sito di Santa Barbara e successivamente depositata presso la collina schermo

nel caso in cui abbia le caratteristiche ambientali richieste.

Monitoraggio geotecnico Camerone Stazione AV: Si stima un avanzamento pari al 72%. Tali
attivita verranno svolte in parallelo con le altre lavorazioni.

2.3 AREA SANTA BARBARA

REPORT MENSILE AL 31.12.2021

Nel’Allegato 4 viene tiportato la tabella che sintetizza I'avanzamento consuntivato al
31/11/2021 e le attivita da realizzare nei prossimi mesi presso P'area di cantiere di Santa
Barbara.

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.12.2021

Parallelamente ai lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.L.m. a quota +
37 m s.lm. eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, a partite dal 04/06/2021 sono stati
avviati, ptesso il Sito di Santa Batbara, i complementari lavori di predisposizione
dellimpronta della collina schermo, scatico del materiale e successivo deposito nelle

piazzole.

I sopracitati lavori intetessanti I’area di Santa Barbara consistono nell’espletamento delle

seguenti specifiche attivita:
- Attivita di scarifica del terreno dell’impronta della c.d. collina schermo;

- Scatico delle terre provenienti dagli scavi eseguiti in Stazione e successivo traspotto e

deposito nelle Piazzole di caratterizzazione;




- Esecuzione di campionamenti dei tetrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione
delle analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutt gli analii
elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152 /2006 e

smi.;
- Scavo del terreno depositato presso le piazzole di carattetizzazione e successivo ricarico;
- Messa a dimora del terreno per la realizzazione della c.d. “Collina schermo”.

Scavo di sbancamento: Nel mese di giugno sono iniziate le attivita di scavo di scarifica
dell’area predisposta alla messa a dimora delle colline. Riguardo tale attivita si registra un

avanzamento reale pari a circa il 95%.

Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione delle
analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella
Tabella 1 del’Allegato 5 alla parte TV del Titolo V del D.Igs 152/2006 ¢ smi. In data 8

giugno ¢ iniziato lo scarico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole
di carattetizzazione. In maniera coetente alle modalita operative attualmente previste si

stanno eseguendo 1 campionament presso le piazzole prima dell’attivita di scavo e messa a
dimora.

Scavo del terreno depositato presso le piazzole: In data 19 luglio 2021 sono iniziate le

attivita di scavo piazzole e messa a dimora del materiale per la realizzazione della collina

schermo. L’avanzamento consuntivato risulta essete pari a circa il 48%.

Messa a dimora per realizzare la collina. schermo: I’avanzamento consuntivato al
31/12/2021 risulta essete pati a circa il 48%.

Monitoraggio geotecnico Collina Schermo: Le attivita, iniziate nel mese di agosto,

continueranno durante le fasi di scavo e messa a dimora delle tette.

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 31 dicembre 2021 — Area
Cantiere Nuova Stazione AV

Allegato 2: Tabella riassuntiva avanzamento progtessivo al 31 dicembre 2021 — Area
Cantietre Santa Barbara

Allegato 3: Report fotografici




AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021

Aggiornamento Dic 21
P . . % Avanzamento 01-15 Set-|15-30 Set-| 01-15 Ott{ 15-31 Ott{01-15 Nov| 15-30 Nov|01-15 Dic-|15-31 Dic-| 01-15 15-31 |01-15 Feb{15-28 Feb{ 01-15 15-31
W8as Nome attivita Inizio Fine apr-22
progresivo 21 21 21 21 21 21 21 2.1 Gen-22 | Gen-22 22 22 Mar-21 | Mar-21
MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI lun 26/04/21 mer 30/03/22
11 Consegna Lavori lun 26/04/21 lun 26/04/21 100%
1.2 Autor.iz_lazicne Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara mar 25_/_05/_21 mar 25_/_!_)5/21 100%
13 Fine Lavori ) mer 30/03/22 mer 30/03/22 0%
14 Mobilizzazione Cantiere - lun 26/04/21 dom 02/05/21 100%
15 Smobilitazione Cantiere dom 27/03/22 mer 30/03/22 0% B
~ Fvoll | ™o e Cantiere Midal . - un03/05/21 | gio06/05/21 100%
VoA Rimozione Blocchl =  ven07/05/21 ven 07/05/21 = -
FVO1A1 Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di deposito ven 07/05/21 i ] ye__n 61/05/2_1 i 100%
FV018 | _Der!;Iizione magrone I SN “ven 61/05/21 o sab 01/01/22 ;
FV0181 Demolizione e Carica ven 07/05/21 sab01/01/22 99,5% | = S\ b %
|  FvoiB2 Trasporto e conferimento a discarica — mer 19/05/21 sabgl/_ﬂl/_lz | 995% { il v - l_ ; i
| Fvo1c ___ | Abb Fondo Scavoda+40ma +37_m.s.|.m. . = “ven 13/05/21 e mer 27110_/_2_1 i _- = i
FV01Cla 1~Fase: Scavo Prova con 1 gru portale lun 07/06/21 |lun 28/06/21 - 100%
FV01C1b 2AFase: Scavo con 3 gru po_rtali mar 29/06/21 mer 27/10/21 100% I
Fvo1C2 Caratterizzazione del Materiale {Camp. Amb.} ven 14_/05/21 mer 27/10/21 100% " (= 1
o Riposiz. Pompe per controllo Falda gio 01/07/21 mer 27/10/21 100% 0, e i
FVO1c4 Trasporto E—— mar 08/06/21 _ mer27/10/21 100% [Casm i
_W@ . Abbassamento andgs_mw da +37 ma +35 m.s.l.m. | g0 28/10/21 lun 1u/uy_zz i _" =
FV01D1 Scavo + Carlco gio28/10/21 | Jun 10/01/22 78% - =
FV01D2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) gio 02/12/_21 lun 10/01/22 78%
FV0103 Riposiz. Pompe per contrallo Falda gio 28/10/21 lun 10/01/22 90% [~ »
- FV01D4 Trasporto a - — e gio 28/10/21 Iunlo_/o_llzi 78% = ks
1 F_VO;_! i __ Abbassamento Fondo Scavo da 435 m a +33 m.s.l.m.. = _lun 10/01/22 hm 14/02/22 = . ) =
FVO1E1 Scavo + Carico lun 10/01/22 lun 14/02/22 0% | e || B
FVO1E2 Caratterizzazione del materiale {Camp. Amb) dom 30/01/22 lun 14/02/22 0%
FVO1E3 _ Riposiz. Pompe per controllo Falda ) mar 08/02/22 lun 14/02/22 0%
FVO1E4 Trasporto . ) — lun 10/01/22 lun 14/_02/2_2 0%
= 10_1F Abbassamento Fondo Scavo da+33 m a+31 m.s.l.m, i - i lun 14[02/22_ - ven 18/03/22 -,
FVO1F1 Scavo + Carico lun 14/02/22 mar 15/03/22 0%
FVO1F2 Caratterizzazione del materiale _(Carr_m. Amb) gio 03/03/22 ven 18/03/22 0%
FVO1F3 Riposiz. Pompe per controllo Falda sab 12/03/22 ven 18/_03/22 0%
~ FvOlF4 Trasporto _ — lun 14/02/22 mar15/03/22 0% = =1
l-'\-lgla _ Tubl Camicia +Scavo Pali Camerone __ _glo OSM. mar 15/03/22 -
FV0161 Scavo e Carico Pali gi0 08/07/21 mar 15/03/22 61% e s | f =
FV01G2 Taglio Acciaio mer 26101/52 mar 15/03/22 0% I -
FV01G3 |Trasporto ghiaia presso it sito di Santa Barbara ven 03/12/21 mar 15/03/22 64% =D ol |
~ FOIH_ | StutturaAccialoProwdsorla mer 01/12/21 _mar 15/03/22 T
FVO1H1 Fornitura Profilati di Acciaio mer 01/12/21 mer 23/02/22 50% B |
FVO1H2 Trattamento Profilati e posa in opera mer 26/01/22 mar 15/03/22 |
MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV ven 02/07/21 mer 30/03/22
_ Ms;2A _Monitoraggio erieo s — ven 02/07/21 mer 30/03/22 - . ol
MS0241 Installazione Strumentazione mer 01/12/21 mer 30/03/22 0% B N B )
MS02A2 Misure su Apparecchiature in Opera ven 02/07/21 mer 30/03/22 72% Toas S T T ST ) L = = ===

] Attivita realizzata
Attivité da realizzare
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Aggiornamento Dic 21

WBS Nome attivita

MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI

MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA'SCHERMO

MSD1A Monitoraggio Geotecnico 3 i N
MSO1A1 Installazione Strumentazione
MS01A2 Misure su Apparecchiature in Qpera

| Attivita realizzata

I:Attivité da realizzare

11 Consegna Lavori
12 - Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara
13 Fine Lavori
14 Mobilizzazione Cantiere
1.5 Smobilitazione Cantiere
RI101 AREA SANTA BARBARA
RIO1A Predisp p Colkna Schermo L e
_RioiAr | ScavediSbancamente o
I RIOIB | Rilevato conterre p dalla scavo del camerone 0
RI01B1 Scarico a Piazzole 5.Barbara
RI01B2 Caratteri; Materiale pr dagli scavi (Camp Amb)
Ri01B3 Scavo Piazzole e Ricarico
RIO1B4 Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo"

21 21

trifzlo Fine % Avanzamento
progresivo
lun 26/04/21 mer 30/03/22
lun 26/04/21 lun 26/04/21 100%
mar 25/05/21 mar 25/05/21 100%
mer 30/03/22 mer 30/03/22 0%
lun 26/04/21 dom 02/05/21 100%
dom 27/03/22 mer 30/03/22 0%
mar 08/06/21 mer 30/03/22
mar 22/06/21 . lun 03/01/22
mar 22/06/21 _ lun03/03/22 ss%__ 4 ([
mar 08/06/21 i 2 L i
mar 08/06/21 mar 15/03/22 62% ThiE;
mar 08/06/21 ven 25/03/22 62%
lun 18/07/21 mer 30/03/22 48% LS
lun 18/07/21 mer 30/03/22 48%
gio 05/08/21 mer 30/03/22
goos/os/n | mer3ojoajz2 e
glo 05/08/21 mer 30/03/22 67%
sab 23/10/21 mer 30/03/22 67%

01-15 Set-|15-30 Set-

21

01-15 Ott{ 15-31 Ott

21

D1-15 Nov{15-30 Nov)

21

21
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

REPORT FOTOGRAFICO DICEMBRE 2021

CANTIERE NUOVA STAZIONE AV,

Y & ]

V J 3

GREUMRD FIEROVIE BILLO STATO ITALUANE

STAN FTALLANE

Foto 02 — attivitd di caricamento tramite Gru

Tnfrarail Firenze S.r.]

Gruppo Ferrovie dello Srato Traliane

Societi con socio unico soggetia alla direzione ¢ coordinamento di RFI S.p.A.
Sede legale: Via Circondaria, 32-34 — 50127 Firenze (FT)

Cap. Soc, euro 5.500.000,00 — interamente versalo

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze

Cod. Fisc. ¢ P tva 06956550484 — R.EE.A. FT — 668899
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Foto 03 — attivita di caricamento tramite Gru

Foto 04 — attivitd di scavo
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ERUPPO FUEONIL DG S IATD HALIANE

Foto 06 —coordinamento per riempimento containers ferroviari



Foto 08 — attivita di scava e realigzazione cumuli
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RO TR O STATO ITALIANE

Foto 09 — abbassamento fondo scavo testata sud camerone stazione
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CANTIERE SANTA BARBARA

Foto 10 — attivita di scarico piagzole

Foto 11 — caratterizzagione terve piagzole di stoccaggio



Foto 12 - Realizzazione fossi di gnardia
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Foto 13 — Attivita di scarifica collina schermo



