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Verbale sopralluogo 

Cantiere AREA CAMPO DI MARTE km 0,820                        Data 6/12/2023 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Borgogni, Contaldo, Abagnale, D’Ambrosa 

 Committente – RFI: Del Bimbo, Bacchi, Caruana 

 Direzione Lavori – Italferr: D’Eugenio, Scatena  

 Consorzio Florentia: Sansonetti 

 

Ordinanze e concessioni 

 

 Cantiere nella proprietà di RFI 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo la realizzazione delle due canne passanti sotto la 

città di Firenze per il passaggio dei treni alta velocità. L’intera area di cantiere è delimitata da 

pannellature in c.a. (ad eccezione di alcuni tratti limitati lungo via del Campo d’Arrigo) e sorvegliata 

con personale qualificato e telecamere di video sorveglianza per la sicurezza.  

L’intero cantiere dell’area di Campo di Marte è stato riattivato mantenendo a livello generale 

l’organizzazione prevista nel progetto esecutivo originario, poi aggiornato nel 2022; è stata 

riattivata l’infrastruttura di smaltimento delle terre e rocce di scavo funzionante tramite nastro 

trasportatore direttamente collegato ai vagoni adibiti al trasporto verso i siti di conferimento; si 

conferma che l’intero volume del materiale scavato abbandona l’area tramite ferrovia. Si evidenzia 

che, come previsto dal PUT (Piano di Utilizzo Terre) vigente, il materiale di scavo relativo ai primi 

circa 450 metri lineari di avanzamento della fresa è soggetto al regime di rifiuto e quindi destinato 

a sito di conferimento autorizzato (discarica). Successivamente, il materiale di scavo delle gallerie 

sarà destinato al sito di Santa Barbara (Cavriglia) dove, previa gestione ai sensi del vigente PUT, 

verrà utilizzato per la realizzazione della collina schermo. 

Come comunicato da RFI, la fresa, già in configurazione definitiva, dopo alcune attività svolte nei 

mesi precedenti, ha avviato lo scavo meccanizzato in assetto definitivo a partire dal 16/11/2023; 

alla data odierna Italferr fa presente che lo scavo è avanzato per una lunghezza di circa 80 metri 

(relativamente alla canna “pari”); in data odierna la fresa è ferma al fine di consentire alcune 

verifiche tecniche sulla strumentazione di bordo. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dello scavo meccanizzato, all’interno dell’area di cantiere, oltre 

che sugli edifici interessati, si trovano installati sistemi di centraggio e mire sulle pareti e a terra, 
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con dati rilevati tramite stazioni fisse automatizzate per il controllo costante dei cedimenti, oltre a 

pozzi piezometrici per il controllo di variazioni di pressione nel terreno.  

All’interno dell’area di cantiere del Campo di Marte sono stoccati i conci per la realizzazione degli 

anelli di contenimento dello scavo, in quantità proporzionale all’avanzamento dello scavo 

meccanizzato; tali conci raggiungono il cantiere via treno.  

Il cantiere opera in continuo h24 tramite organizzazione in 3 turni lavorativi. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso  

in data 16/11/2023 è ripreso  lo scavo meccanizzato per la realizzazione della prima canna (binario 

pari); alla data odierna sono stati realizzati circa 80 m dei circa 7 km totali, raggiungendo una 

profondità rispetto al piano campagna di 14 m misurati al piano dei binari di nuova realizzazione. 

Secondo quanto riferito da Italferr, l’attività della fresa ripartirà non appena completati i settaggi di 

alcuni sensori e parametri i controlli di routine, prevedendo un avanzamento di circa 6/7 m al giorno, 

con possibilità di picchi di 10 m in caso di situazioni ottimali.  

Cronoprogramma 

 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Inizio scavo                     

Fine scavo                     

 

Annotazioni Monitoraggio ambientale Come sopra riportato, in data odierna le attività di scavo 
sono ferme. 
 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
Come sopra riportato, in data odierna le attività di scavo sono ferme. 

Durante le attività della TBM, il monitoraggio è costantemente controllato dai sensori della fresa 

per quanto riguarda la porzione sotterranea, mentre in superficie sono monitorati da mirini presenti 

sui fabbricati e stazioni automatizzate a terra e pozzi piezometrici per il rilevamento delle variazioni 

di pressione, ai sensi di quanto previsto nel progetto esecutivo approvato. 

 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Note aggiuntive 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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FOTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Area di cantiere dello scavo                                                                    Area di cantiere 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Pareti con pannellature fonoassorbenti                                           Area di cantiere dello scavo dall’alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Area stoccaggio conci per la realizzazione degli anelli                                Chiodo per rilevazione a terra 
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                                        Mirini                                                                    Stazione fissa di monitoraggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Basamento per successivo alloggiamento binari 
 
 
 
                           Conci in dettaglio  
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                                  Area di inizio scavo 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ingresso galleria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Particolare conci già montati a formare l’anello           Percorso interno della TBM 
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             Sistemi di rilevamento lungo lo scavo                                                        Mire lungo lo scavo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posteriore della TBM  


